

ÍNDICE

RESUMO.....	II
PALAVRAS-CHAVE.....	II
ABSTRACT	III
KEY-WORDS	III
AGRADECIMENTOS	IV

A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE TRABALHOS À LUZ DO NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS SOB O PONTO DE VISTA DO EMPREITEIRO

RESUMO

O Plano de Trabalhos é a previsão do desenvolvimento futuro de um empreendimento, devidamente quantificado no tempo, no espaço e nos respectivos custos de execução de uma obra.

O Planeamento de uma obra, com a sequência de execução das suas actividades, estabelece os menores dos prazos de execução parciais, a identificação de todas as actividades, referenciando as que são chave em termos de prazos e custos, os meios necessários: financeiros, mão-de-obra, materiais, equipamentos, subempreitadas, etc.

A presente dissertação tem como objectivo apresentar uma possível forma de elaborar, controlar, actualizar, alterar, etc., o plano de trabalhos.

Apresenta-se seguidamente uma análise do CCP nos artigos que podem ser influenciados pelo plano de trabalhos, nomeadamente os prazos de execução, prorrogações de prazo, multas, suspensões de obra, etc., sob o ponto de vista do Empreiteiro.

PALAVRAS-CHAVE

Concursos Públicos e Privados; Planos de Trabalho; Prazos de Execução; Prorrogações de Prazo; Multas e Prémios; Revisões de Preços; Gestão da Produção-EVM; Suspensões de Obra; Paragens de obra.

**THE IMPORTANCE OF THE WORK PLAN UNDER THE NEW PUBLIC WORKS
CONSTRUCTION CODE FROM A CONTRACTOR`S STANDPOINT**

ABSTRACT

The Work Plan is the prevision of the future development of a specific project, properly quantified in time, space and budget.

A Project plan, with the tasks execution sequence, establishes the smaller partial execution schedules, the proper identification of all activities, classifying the main ones in terms of schedule and budget, and the necessary resources so the project may be accomplished: financial, personnel, equipments and facilities, subcontracts, etc..

This dissertation aims to present a possible way to develop, manage, update, change, etc., the work plan.

This study provides an analysis of the new public works construction code on aspects that can be influenced by the work plan, including execution deadlines, extensions of time, fines, suspension of the works, etc..., from the Contractor`s standpoint.

KEY-WORDS

Public and Private Bids; Work Plans; Execution deadlines; Extensions of time; Fines and Prizes; Price revision; Project Management – EVM; Work stoppages.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que, de algum modo, contribuíram para o desenvolvimento e execução desta dissertação.

Em particular, ao Prof. Walter Fernandes, como meu orientador da tese de mestrado, com toda a valiosa contribuição na metodologia da investigação e orientação do trabalho, sem a qual não seria possível atingir o objectivo.

Aos meus familiares e amigos, agradeço a compreensão que demonstraram no meu afastamento resultante do trabalho para prossecução deste objectivo.

À minha mulher, que me deu toda a força e apoio neste longo caminho, desde a fase de candidatura ao mestrado, até à conclusão do mesmo, que sem ela não seria possível alcançar.