CRONOGRAMA	MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO	AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO			
ACTIVIDADES\DATAS	01 a 15	16 a 31	01 a 15	16 a 30	01 a 15	16 a 31	01 a 15	16 a 31	01 a 15	15 a 31	01 a 15	16 a 31	01 a 15	16 a 30	01 a 15	16 a 31
Definição do projecto de investigação																
Reuniões de orientação																
Pesquisa bibliográfica																
Levantamento do *State of Art*																
Redacção do enquadramento teórico																
Pedido de autorização ao Hospital																
Reunião com os Responsáveis																
Pedido de autorização para questionário																
Elaboração do questionário																
Distribuição dos questionários																
Análise dos resultados dos questionários																
Análise dos dados																
Divulgação dos resultados aos responsáveis																
Conceptualização das medidas a implementar																
Redacção da dissertação																
Revisão da dissertação																
Entrega final da dissertação																
Defesa da dissertação																