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Actividade Duração % Realizada

1 Loteamento 233,4 days 90%

2 Trabalhos preparatorios 30 days 100%

3 Adjudicação 1 day 100%

4 CONSIGNAÇÃO 1 day 100%

5 Montagem do Estaleiro 10 days 100%

6 Sondagens 9 days 100%

7 Desmatação e Demolições 2 wks 100%

8 Muros de Suporte 147,4 days 94%

9 Escavação 6 wks 100%

10 Betonagens 39 days 100%

11 Sapata SA 2 days 100%

12 Troço 1 1 day 100%

13 Troço 2 1 day 100%

14 Troço 3 1 day 100%

15 Sapata SB 1 day 100%

16 Troço 4 1 day 100%

17 Troço 5 2 days 100%

18 Troço 6 2 days 100%

19 Sapata SC 1 day 100%

20 Troço 7 2 days 100%

21 Troço 8 2 days 100%

22 Troço 9 2 days 100%

23 Sapata SD 1 day 100%

24 Troço 10 1 day 100%

25 Troço 11 1 day 100%

26 Sapata SE 1 day 100%

27 Troço 12 1 day 100%

28 Troço 13 1 day 100%

29 Troço 14 1 day 100%

30 Troço 15 1 day 100%

31 Troço 16 2 days 100%

32 Drenagem 37 days 100%

33 Aterro do muro 25 days 100%

34 Guarda no coroamento do muro 2 wks 0%

35 Muro MS4 32 days 100%

36 Terraplenagem / Pavimentação 210,4 days 88%

37 Escavações Loteamento 65 days 100%

38 Escavações Acessos 2 wks 30%

39 Escavações (Abertura de caixa) 11,2 wks 100%

40 1ª Camada Granular 1,6 wks 100%

41 Lancis 1,4 wks 100%

42 2ª Camada Granular 1 wk 100%

43 Binder 1 wk 0%

44 Frezagem 3 days 0%

45 Tapete Betuminoso 1 wk 0%

46 Rede de Águas Domésticas e Pluviais 167,4 days 90%

47 Escavação / Aterros 79 days 95%

48 Tubagem 79 days 95%

49 Caixas de Visita 74 days 85%

50 Ramais 60 days 85%

51 Sumidouros 40 days 90%

52 Entrega de Telas Finais 1 day 0%

53 Rede de Abastecimento de Água 169,4 days 95%

54 Escavação / Aterro 99 days 100%

55 Tubagem / Acessórios 99 days 100%

56 Marcos de Incêndio 5 days 100%

57 Pavimentação de Passeios 10 days 0%

58 Entrega de Telas Finais 1 day 0%

59 Rede Eléctrica 168,4 days 73%

60 Escavação / Aterros 70 days 90%

61 Cabos 70 days 90%

62 Pavimentação de Passeios 2 wks 0%

63 Luminárias 23 days 0%

64 Rede de Telecomunicações 45 days 100%

65 Escavação / Aterro 30 days 100%

66 Tubagem 30 days 100%

67 Caixas 45 days 100%

68 Entrega de Telas Finais 1 day 0%

69 Construção do Edifício 259,4 days 46%

70 Alvará de Obras de Construção 1 day 100%

71 PROCUREMENT 206,4 days 91%

72 PC1 BETAO ARMADO 0 days 100%

73 Adjudicação 0 days 100%

74 PC 2 ESTRUTURA METALICA 34 days 100%

75 Recepção Propostas 1 day 100%

76 Análise e Negociação 33 days 100%

77 Adjudicação 0 days 100%

78 PC 3 ELEVADORES 58 days 91%

79 Análise e Negociação 10 days 100%

80 Adjudicação 1 day 0%

81 PC 4 INSTALACOES ELECTRICAS 31 days 100%

82 Análise e Negociação 15 days 100%

83 Adjudicação 1 day 100%

84 PC 5 AVAC 38 days 100%

85 Análise e Negociação 15 days 100%

86 Adjudicação 1 day 100%

87 PC 6 AGUAS E ESGOTOS 33 days 100%

88 Análise e Negociação 15 days 100%

89 Adjudicação 1 day 100%

90 PC 7 PORTAS 40 days 100%

91 Análise e Negociação 10 days 100%

92 Adjudicação 1 day 100%

93 PC 8 CONSTRUCAO CIVIL 24 days 100%

94 Recepção Propostas 1 day 100%

95 Análise e Negociação 22 days 100%

96 Adjudicação 1 day 100%

97 PC 9 ARRANJOS EXTERIORES 12 days 0%

98 Recepção Propostas 1 day 0%

99 Análise e Negociação 10 days 0%

100 Adjudicação 1 day 0%

101 CONSTRUCÃO 259,4 days 39%

102 GRUAS 120,4 days 67%

103 Exec sapatas gruas 2 days 100%

104 Montagem de gruas 2 days 100%

105 Desmontagem de gruas 2 days 0%

106 PC1 BETAO ARMADO 90,4 days 99%

107 Escavações zona 1 6 days 100%

108 Escavações zona 2 8 days 100%

109 Escavações zona 3 8 days 100%

110 Escavações zona 4 6 days 100%

111 Estrutura do Edifício 65,4 days 99%

112 FUNDAÇÕES 19,8 days 100%

113 Fundações 1 5 days 100%

114 Fundações 2 4 days 100%

115 Fundações 3 4 days 100%

116 Fundações 4 4 days 100%

117 ATERRO SOBRE FUNDAÇÕES + COMPACTAÇÃO DE TERRAS8,4 days 100%

118 Área da Laje 1 2 days 100%

119 Área da Laje 2 1 day 100%

120 Área da Laje 3 1 day 100%

121 Área da Laje 4 2 days 100%

122 ELEMENTOS VERTICAIS + LAJES 56 days 99%

123 Laje 1 (Zona 1 Piso 1) 12 days 100%

124 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

125 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

126 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

127 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"3 days 100%

128 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

129 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

130 Descofragem 2 days 100%

131 Laje 2 (Zona 2 Piso 1) 12 days 100%

132 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

133 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

134 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

135 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"3 days 100%

136 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

137 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

138 Descofragem 2 days 100%

139 Laje 3 (Zona 3 Piso 1) 12 days 100%

140 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

141 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

142 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

143 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"3 days 100%

144 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

145 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

146 Descofragem 2 days 100%

147 Laje 4 (Zona 4 Piso 1) 12 days 100%

148 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

149 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

150 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

151 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"3 days 100%

152 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

153 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

154 Descofragem 2 days 100%

155 Laje Térrea (Drenagem e Pavimentação)20 days 100%

156 Laje 5 (Zona 1 Piso 2) 19 days 100%

157 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

158 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

159 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

160 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"3 days 100%

161 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

162 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

163 Descofragem 2 days 100%

164 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 57 days 100%

165 Laje 6 (Zona 2 Piso 2) 19 days 100%

166 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

167 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

168 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

169 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"3 days 100%

170 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

171 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

172 Descofragem 2 days 100%

173 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 67 days 100%

174 Laje 4º Piso 9 days 100%

175 FER - Elementos Verticais 3 days 100%

176 COF - Elementos Verticais 3 days 100%

177 BET - Elementos Verticais 3 days 100%

178 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"4 days 100%

179 FER - Elementos Horizontais 2 days 100%

180 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

181 Laje da Cobertura 8 days 100%

182 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

183 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

184 BET - Elementos Verticais 3 days 100%

185 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"4 days 100%

186 FER - Elementos Horizontais 2 days 100%

187 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

188 Laje 7 (Zona 3 Piso 2) 18 days 97%

189 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

190 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

191 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

192 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"2 days 100%

193 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

194 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

195 Descofragem 2 days 100%

196 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 77 days 90%

197 Laje 8 (Zona 4 Piso 2) + Laje Intermédia (Piso 3)19 days 97%

198 FER - Elementos Verticais 2 days 100%

199 COF - Elementos Verticais 2 days 100%

200 BET - Elementos Verticais 1 day 100%

201 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"3 days 100%

202 FER - Elementos Horizontais 3 days 100%

203 BET - Elementos Horizontais 1 day 100%

204 Descofragem 2 days 100%

205 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 87 days 90%

206 PC 2 ESTRUTURA METALICA 135 days 21%

207 Fabrico e aprovisionamento 30 days 75%

208 Montagem de estaleiro 5 days 100%

209 Estrutura da cobertura 15 days 25%

210 Estrutura fachada 10 days 0%

211 Revest. Cobertura 15 days 0%

212 Revest. Fachada 10 days 0%

213 Tectos 10 days 0%

214 Envidraçados de fachada 10 days 0%

215 Serralharias 30 days 0%

216 Acabamentos 10 days 0%

217 desmontagem estaleiro 2 days 0%

218 PC 3 ELEVADORES 99 days 33%

219 aprovisionamento 66 days 50%

220 Montagens 33 days 0%

221 PC 4 INSTALACOES ELECTRICAS 78 days 20%

222 Montagem estaleiro 1 wk 100%

223 Instalações e Montagens 66 days 15%

224 Desmontagem de estaleiro 2 days 0%

225 PC 5 AVAC 76 days 17%

226 Montagem estaleiro 2 days 100%

227 Instalações e Montagens 66 days 15%

228 Desmontagem de estaleiro 2 days 0%

229 PC 6 AGUAS E ESGOTOS 76 days 17%

230 Montagem estaleiro 2 days 100%

231 Instalações e Montagens 66 days 15%

232 Desmontagem de estaleiro 2 days 0%

233 PC 7 PORTAS 59 days 0%

234 aprovisionamento 44 days 0%

235 Montagens 15 days 0%

236 PC 8 CONSTRUCAO CIVIL 83 days 21%

237 Montagem estaleiro 2 days 100%

238 Obra 71 days 20%

239 Desmontagem de estaleiro 5 days 0%

240 PC 9 ARRANJOS EXTERIORES 26 days 0%

241 Montagem estaleiro 1 day 0%

242 Obra 22 days 0%

243 Desmontagem de estaleiro 2 days 0%

244 TESTES E RECEPCAO 233,4 days 2%

245 Limpezas 10 days 0%

246 Recepção BA 1 day 80%

247 Recepção Est Metalica 1 day 0%

248 Recepção elevadores 1 day 0%

249 Testes IE 5 days 0%

250 Recepcao IE 1 day 0%

251 Testes Avac 5 days 0%

252 Recepcao Avac 1 day 0%

253 Testes Aguas e Esgotos 5 days 0%

254 Recepcao aguas e Esgotos 1 day 0%

255 Testes Portas 1 day 0%

256 Recepcao Portas 1 day 0%

257 Recepção Construção Civil 3 days 0%

258 Recepção Arranjos Exteriores 1 day 0%

259 Recepção 0 days 0%

260 Entrega 1 day 0%

261 COMISSIONING 26 days 0%

262 Entrega de Telas Finais, Livro Obra e Termo 5 days 0%

263 Pedido de Licenciamento 15 days 0%

264 Vistoria 1 day 0%

265 Emissão de Licença 5 days 0%
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