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RESUMO

O presente trabalho de dissertacdo tem por principal objectivo a atribuicdo de custos aos
trabalhos de reabilitacdo néo estrutural mais correntes em vaos, paredes interiores e tectos.

Inicialmente, procedeu-se a caracterizacdo da reabilitacdo de vaos em edificios antigos, ao
que se seguiu a identificacdo das principais anomalias em paredes interiores, tectos e sua
respectiva reparacao.

Foram criadas Fichas de Custos associadas a cada um dos trabalhos de reabilitagdo alvo do
presente trabalho, assim como tabelas de consulta rapida para em funcdo das aberturas de
vaos existentes na zona a intervencionar, se obter valores imediatos de custos para alguns dos
principais trabalhos alvo do presente estudo.

Efectuou-se, ainda, um trabalho or¢camental de intervengdo a um edificio existente tendo por
base a utilizacdo das Fichas de Custos obtidas nesta dissertacao.

Este trabalho teve por intengcdo o contributo para o desenvolvimento da analise, controle e
quantificacdo dos custos dos trabalhos de reabilitacdo ndo estrutural em edificios.

Palavras-chave: analise custo, reabilitacio, paredes interiores, vaos, tectos
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ABSTRACT

The main objective of this dissertation is to allocate costs to non-structural rehabilitation work
that is more common in spans, interior walls and ceilings.

Initially, we characterized the rehabilitation of spans in old buildings, followed by the
identification of major anomalies in interior walls, ceilings and their respective repair.

Costs sheets associated to each of the rehabilitation works, targeted for this study, were
created, as well as quick reference tables to obtain immediate costs values according to the

percentage of existance opening areas.

An intervention budget work was also carried out on an existing building based on the use of
the Cost Sheets obtained in this dissertation.

This work was intended to contribute to the development of the analysis, control and
quantification of the costs of non - structural rehabilitation works in buildings.

Key-Words: cost analysis, rehabilitation, interior walls, gaps, ceilings
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RESUME

Cette these vise principalement a la répartition des colts au travail le plus commun de
réhabilitation non structurale en vain, murs et plafonds intérieurs.

Dans un premier temps, il a procédé a la caractérisation des lacunes en matiére de
réhabilitation des batiments anciens, qui a été suivi par l'identification des principales
anomalies sur les murs intérieurs, les plafonds et leur réparation respective.

Ont été créés des colts de feuilles associés a chacun des travaux de réhabilitation de la cible
de cette étude, aussi que des tableaux de références rapides pour obtenir des valeurs de codts

immeédiats en fonction du pourcentage d'espaces d'ouverture existants.

Il fait également un travail sur le budget d'intervention a un batiment existant basé sur
I'utilisation des colts Sheets obtenus dans cette thése.

Ce travail a été destiné contribution au développement de I'analyse, le contrble et la
quantification des colts des travaux de réhabilitation non structurale sur les batiments.

Mots-clés : analyse des colits, réhabilitation, murs intérieurs, ouvertures, plafonds
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1. INTRODUCAO

1.1  Motivacdo da escolha

Face a presente conjuntura econdmica e as perspectivas futuras do sector da construcéo, a
reabilitacdo ndo estrutural apresenta-se como um tema/area de primordial interesse. Inserido
neste tema, os custos associados aos trabalhos realizados neste ambito, bem como a sua
analise, sdo cruciais para uma efectiva previsao e planificacdo dos trabalhos a realizar. A
opcao por este tema foi motivada também pelo facto de o aluno possuir alguma experiéncia
profissional internacional na area da reabilitacdo, em Mogambique, durante os anos de 2008 e
2009, o que lhe despertou o interesse pela mesma. Ao mesmo tempo, pensa-se que é
fundamental apostar nesta area por apresentar boas perspectivas futuras de desenvolvimento
em Portugal.

1.2  Enquadramento do trabalho

Tal como ja foi dito no ponto anterior, a falta de poder econdmico para fazer face a futuros
novos empreendimentos na area da construcéo civil, aliado ao facto de que actualmente nédo se
verifica a necessidade de construcdo de edificios novos de habitacdo no nosso pais, faz com
que a reabilitacdo dos edificios de habitacdo existentes seja premente para a manutencdo dos
actuais padrdes de vida. E de referir que, segundo o Instituto Nacional de Estatistica (INE,
2012), e no ano de 2012, das 724 mil casas existentes para venda no mercado, 170 mil eram
novas. Ao mesmo tempo, verifica-se que cerca de 92% dos projectos licenciados pela Camara
Municipal de Lisboa, durante o ano de 2014, foram para obras de reabilitacdo urbana (Publico
Imobiliario, 2015). De facto, a reabilitacdo apresenta-se como uma ferramenta fundamental
para a sociedade actual, quer pela importancia cultural dos edificios que se pretendem
preservar para as geracOes futuras, quer pelo facto de permitir a manutencdo do normal
funcionamento dos equipamentos existentes.

A manutencdo e reabilitacdo de edificios existentes, tal como acontece com todas as areas
cientificas, tem vindo a sofrer evolucdes técnicas ao longo dos anos e, dentro desta, o
conhecimento dos custos associados é crucial pois o0 seu prévio conhecimento permite uma
eficaz planificacdo e controlo dos trabalhos a realizar. Realmente, um prévio conhecimento
dos custos envolvidos e dos rendimentos dos trabalhos previstos, permite ndo so ter uma ideia
de em quanto fica onerada uma determinada tarefa muito especifica, como ter também a
possibilidade de estimar o custo da realizacdo de um dado trabalho global. No que diz respeito
a reabilitacdo de edificios, esta poder-se-a dividir em dois grandes grupos: a reabilitacdo
estrutural e a reabilitagdo ndo estrutural, optando-se neste trabalho pela analise e
desenvolvimento deste Gltimo grupo, nomeadamente no que se refere a trabalhos de
reabilitacdo de vaos, paredes interiores e tectos. Da pesquisa inicial j& efectuada, constatou-se
a inexisténcia de trabalhos efectuados na area escolhida, existindo sim alguns de cariz mais

Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 1



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

generalista, ndo sendo tao especificos como se pretende com o presente trabalho. Deste modo,
e pelos factos acima referidos, pensa-se que este TFM venha a ser um importante contributo
para o preenchimento dessa lacuna e que, futuramente, possa servir de ferramenta de auxilio
para os técnicos que trabalham na area da reabilitacdo nao estrutural.

De referir que a informagé&o sobre custos constitui uma actividade permanente e sujeita a uma
actualizacdo continua de modo a que as entidades interessadas possam proceder a sua
imediata e eficiente utilizacdo.

1.3  Objectivos
O presente trabalho “Custos de Trabalhos de Reabilitagio em Vaos, Paredes interiores e
Tectos” tem por objectivo principal a quantificagdo dos custos associados aos trabalhos de
execucdo mais frequentes em obras de reabilitacdo ndo estrutural, nomeadamente, como o
nome indica, no que respeita a vaos, paredes interiores e tectos, insistindo nos trabalhos que
envolvem carpintarias, serralharias, materiais plasticos e vidros.

1.4  Descricdo dos trabalhos a desenvolver
A metodologia a adoptar no desenvolvimento dos trabalhos compreende a abordagem e
desenvolvimento dos seguintes capitulos:

CAPITULO 1 — Introdugéo

Neste capitulo, é referido, essencialmente, o enquadramento do trabalho face a conjuntura
actual da sociedade. Justifica-se, também, o motivo da escolha do tema e apresenta-se uma
breve descri¢do dos capitulos que compdem o trabalho.

CAPITULO 2 — Caracterizacao e reabilitacdo de vaos em edificios antigos

No capitulo 2 procedeu-se a uma breve caracterizacdo dos vdos em edificios antigos,
caracterizagdo essa que tem a ver com 0s materiais empregues, técnicas utilizadas no passado,
assim como as técnicas actualmente empregues na reabilitacdo de véos. De facto, para cada
tipo de material utilizado nos vaos, existe uma metodologia de reabilitagdo especifica.

CAPITULO 3 - Principais anomalias em paredes interiores, tectos e sua
reparacgao

No capitulo 3 sdo caracterizadas as mais comuns anomalias verificadas em paredes interiores
e tectos, tendo em conta as caracteristicas dos materiais que 0os compdem. S&o também
descritas as respectivas solucgdes utilizadas para a sua reparacéao.

CAPITULO 4 — Descricdo da metodologia utilizada no presente trabalho
Como o titulo indica, no capitulo 4 descreve-se a metodologia empregue no
presente trabalho final de mestrado. Neste ponto, sdo também descritas, as
vantagens e eventuais pontos fracos da aplicacdo da metodologia utilizada.
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CAPITULO 5 — Custos de trabalhos de reabilitagdo em vaos, paredes
interiores e tectos

Para além dos custos, ou seja, em que € dado o custo da realizacdo de uma unidade de uma
determinada tarefa ou trabalho, procedeu-se também no presente capitulo a anélise global de
custos por edificio, com o objectivo de obter valores indicativos por area de edificio para
utilizagdo futura em estimativas orcamentais.

CAPITULO 6 — Conclusdes

Neste capitulo referem-se as principais conclusdes do presente trabalho e eventuais
necessidades de desenvolvimentos futuros.
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2. CARACTERIZACAO E REABILITACAO DE VAOS EM
EDIFICIOS ANTIGOS

2.1. Introducéo
Como proprio nome indica, vdo de uma parede ndo € mais que uma abertura ou rasgo
para a colocacao de janelas ou portas. Para o presente trabalho, os védos alvos de estudo
s80 0s vaos exteriores de janelas e 0s vaos interiores de portas.

“As janelas remontam ao ano 4000 A.C., nas casas de Persépolis, as quais
apresentavam umas aberturas semelhantes a janelas. Conheciam-se os caixilhos e as
folhas nos palacios de Minos, em Creta. Nas casas gregas com atrio, as janelas que
davam para o patio eram artisticamente ornamentadas. Por volta do ano 100 d.c. os
Romanos introduziram as janelas com vidro, embora esta pratica se tenha perdido com
a queda do Império Romano. Na Idade Média s6 havia janelas pequenas que se
fechavam com pequenos marcos de madeira, € nos quais encaixavam uns vidros de
olhos de boi. O dominio exacto da construcdo, bem como o gosto pela sua execugao,
levaram a que na época barroca se utilizassem formas decorativas. Assim, aumenta a
riqueza das janelas, passando a usar-se formas redondas, elipticas e de geometria livre.
As janelas do Classicismo podem abrir-se em toda a sua extensdo. E por esta altura
que surge a "janela caixao" e as chamadas portadas na parte externa. Este tipo de
janelas oferecia vantagens relativamente ao isolamento acustico e térmico, embora o
seu manejo fosse complexo e o seu deterioramento rapido. Na segunda metade do
século X1X sdo retomadas as formas tradicionais, embora se comece a utilizar o ferro
na construcdo das janelas. E na transicdo para o século XX que surge o movimento
Arte Nova. E de referir que as janelas desta época sdo alvo de uma multiplicidade de
configuraces, nas quais sdo utilizados os vidros coloridos. Este movimento opdem-se a
utilizacdo de elementos florais. Neste contexto surge o Tradicionalismo, que volta a
utilizar os materiais antigos e as técnicas artesanais, mas com o intuito de renovar a
Arquitectura. Esta tendéncia tradicionalista coincide, num contexto temporal, com o
novo conceito de vivenda e com o movimento da "cidade-jardim". Obviamente que a
inovacdo tecnoldgica contribui também para as mudancas em termos de concepgdo da
janela. Dado que a industria vidreira permitiu o fabrico de vidros de maiores
dimensdes e de melhor qualidade, forcosamente se chega a novas concepgfes da
janela, em particular, e da Arquitectura em geral. Os anos 50 sdo fortemente
influenciados pela arquitectura escandinava e sui¢a, em que a janela contém um so
cristal. Esta nova arquitectura influencia a construcdo de janelas na renovacao de
edificios historicos. E por esta altura que se comeca a utilizar o aluminio. O movimento
Regionalista que se inicia nos anos 60, procura recuperar a qualidade dos espagos
internos e externos das épocas passadas. Um novo mercado aparece, com o Cloreto de
Polivinilo, embora fosse somente utilizado em casos excepcionais devido aos seus
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elevados custos. Na ultima metade do século, o material construtivo foi quase
exclusivamente a madeira, com guarni¢des unifuncionais e com pranchas de vidro
individuais. A partir do momento em que o mundo da construcédo, reabilitacdo e
restauracao de construgfes antigas adquire tanta importancia e representa uma parte
essencial da actividade construtora global, os critérios de seleccdo do material e do
desenho tornam-se mais exigentes. E neste sentido que se procura incorporar a janela
de PVC, mantendo a configuracéo tradicional, como melhor solucéo para preservar as
condigdes originais da janela por muito mais tempo.” (Eurocaixilho, 2015)

Os vaos exteriores tém uma enorme importancia em termos de conforto ambiental
domeéstico, considerando aspectos de iluminacdo natural e combinagdo com iluminagéao
artificial, insolacdo, ventilacdo, isolamento acustico e abertura de vistas para o exterior.
Além do mais, os vaos e as caixilharias sdo elementos fundamentais na historia da
arquitectura e da construcdo, sendo elementos de mediacdo entre o espaco interior € 0
exterior. Portugal pode ser classificado como um pais de clima ameno, com elevada
exposicao solar e temperaturas relativamente elevadas, por isso nunca foi habito ter em
conta questdes como a estanquicidade ao ar, espessuras 0ptimas de isolamento térmico e
cuidada qualidade dos véos exteriores envidragcados. Para o0 presente estudo
consideraram-se 0s vaos exteriores envidragados de madeira, aluminio e PVC.

Os vdos interiores, portas neste caso, surgiram da necessidade de preservar e
compartimentar os diversos espagos das habitacGes, tanto por questdes de privacidade
como também de seguranca de preservacdo de pessoas e de bens. Os vaos interiores
deverdo permitir a comunicacdo entre as diversas compartimentac6es dos edificios, de
forma rapida, intuitiva e segura. Neste trabalho foram apenas considerados os vaos
interiores em madeira e MDF.

2.2. Madeira na construcao
A madeira é um dos materiais mais antigos utilizados nas construgcdes por todo o
mundo, tanto nas civilizacdes primitivas como nas desenvolvidas, do oriente ao
ocidente.

Existem, basicamente, dois tipos de arvores, cuja madeira se utiliza na construgdo — as
coniferas ou resinosas (chamada madeira branda) e as frondosas ou folhosas (madeira
dura). No primeiro caso temos por exemplo o pinheiro bravo e o pinheiro manso. No
segundo caso, temos 0 sobreiro, a azinheira, o eucalipto, o carvalho e o castanheiro
(Szucs, Terezo, de Valle et al. de Moraes, 2015).

Uma secgdo transversal de um tronco de arvore permite ver a sua composi¢cdo. Essa
composicdo € constituida por (Figura 1): Casca interna e externa; Liber —
correspondente aos anéis de crescimento; Lenho — a parte resistente, constituida pelo
Cerrne e pelo Alburno; Medula e raios celulares — ligam os diferentes anéis e
transportam a seiva. O lenho, a zona mais importante, por ser a zona resistente, €
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composto pelas fibras lenhosas, pelos vasos e pelo parénquima (Szucs, Terezo, de Valle
et al. de Moraes, 2015).

casca interna

liber

alburno
(cdmbio)

cerne

Figura 1 - Seccdo transversal de tronco de arvore (Miranda, 2014)

A madeira como material de fabrico de caixilharia (Figuras 2 e 3) tem vindo a perder o
seu espaco para o aluminio e o0 PVC. Este facto deve-se principalmente ao elevado custo
inicial de aquisi¢do, quando comparado com as outras solucGes de caixilharia fabricadas
com 0s outros materiais e com os também elevados custos adicionais necessarios para a

execucao das necessarias operacGes de manutencdo (Szucs, Terezo, de Valle et al. de
Moraes, 2015).

Figura 3 - Caixilharia em madeira (Caixibel, 2014)

Figura 2 - Caixilharia em madeira (Adoodpt, 2014)
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O principal processo de pintura das caixilharias € com tinta de dleo, feito em geral com
6leo de linhaga, aguarras, secantes, pigmento e alvaiade. Esta tinta de 6leo tinha
aplicagdo interior como exterior e era fundamental como meio de conservacdo da
madeira. Caracteristicas como ter intensidade luminosa, ser fixa, cobrir bem o0s
materiais sobre os quais se aplica, diluir-se bem, ser insollivel em agua e ndo se
decompdr em presenca de outras tintas ou liquidos com que se misture séo as condigdes
fundamentais que uma tinta deve satisfazer (Szucs, Terezo, de Valle et al. de Moraes,
2015).

2.2.1. Anomalias da madeira

Né&o sendo fabricada, a madeira, como elemento da natureza, tem defeitos. Os principais
defeitos sdo:cor anormal (falso borne),medula excéntrica,nds (ligacdo dos ramos), que
reduzem a resisténcia a compressdo (cerca de 40%) e quase anulam a resisténcia a
traccdo, bolsas de goma ou resina, madeira infestada (carunchosa), madeira infectada
(atacada por fungos), madeira ardida e cardida (ataque de um fungo ao cerne —
pinheiro). Ha, também, defeitos que sdo adquiridos aquando e apds o corte da madeira,
sdo eles 0 mau tratamento dos poros e a secagem, natural ou artificial, mal conduzida.
Como se trata de um material natural, a madeira utilizada nos caixilhos, é bastante
sensivel a accdo do clima e dos agentes biologicos, necessitando portanto de
manutencdo periodica e cuidada. Sem manutencdo, apresentard perfis degradados,
empenados e com folgas nos sistemas de fecho, permitindo a infiltragdo de caudais de ar
significativos, comprometendo o seu desempenho (Szucs, Terezo, de Valle et al. de
Moraes, 2015).

2.2.2. Propriedades fisicas da madeira
A madeira como material de fabrico de caixilhos tem vindo a ser substituida pelo
aluminio e mais recentemente pelo PVC. Essa substituicdo deve-se ao custo mais
elevado da madeira, comparativamente aos outros dois elementos, assim como ao seu
fraco desempenho durante o uso e manutencdo, implicando elevados custos de
manutencdo. As propriedades fisicas mais importantes da madeira sdo a humidade e a
retractibilidade. Nas madeiras, a 4gua encontra-se sob duas formas — a agua livre, que
preenche o0s vasos e 0s espa¢os no interior das células e a agua de impregnacao, que esta
contida nas paredes dos vasos e das celulas. A densidade da madeira & sempre funcéo do
grau de humidade existente. A densidade real da matéria lenhosa é mais ou menos
constante para todas as espécies (cerca de 1,50), para um teor de humidade de 15%,
engquanto que a densidade aparente, calculada a partir do volume exterior, € muito
variavel com a espécie, com as condigcdes de crescimento e com a humidade. Diz-se
ponto de saturacdo das fibras quando toda a agua livre saiu, havendo apenas agua de
impregnacdo. Nesta situacdo a madeira mantém as dimensdes iniciais. Quando, por
secagem, a madeira perde a agua de impregnacéo, inicia-se o fenémeno de retraccao.
Este ndo se d& por igual em todas as direcgdes, € praticamente nula no sentido axial (das
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fibras) e 1,5 a 2 vezes maior no sentido tangencial que no sentido radial. Dado o seu
comportamento anisotropico, a madeira tem resisténcias diferentes aos esforcos
actuantes, conforme as direccGes de actuacdo daqueles. Assim sendo, quanto a
resisténcia a traccdo tem um bom comportamento por se verificar um aumento de
aderéncia entre as fibras; no que se refere a resisténcia ao corte, depende da orientacao
dos esforcos em relacdo a direccdo das fibras; a resisténcia a compressdo, quando é
paralela as fibras (compressdo axial), & francamente mais elevada do que quando é
transversal (normal as fibras) e por ultimo na resisténcia a fadiga os aspectos mais
importantes a referir sdo a fluéncia e as ligacGes. A degradacdo da madeira é um aspecto
de dificil controlo, tem origem em fendmenos fisicos, quimicos, mecanicos ou
bioldgicos, podendo ocorrer de forma isolada ou pela ac¢do simultanea de todos ou sé
de alguns destes. A luz combinada com a &gua e a temperatura modificam a cor e a
textura da madeira, porém ndo alteram as caracteristicas quimicas do elemento. A
radiacdo ultravioleta induz a uma decomposicdo quimica dos compostos da madeira,
decomposicdo superficial ndo excedendo os 0,5mm de espessura. Desde que a madeira
seja bem tratada para resistir ao seu pior agente de degradacdo, a agua, apresenta um
bom comportamento a esses elementos de degradacdo. A presenca de humidade na
madeira aumenta a probabilidade de aparecimento da degradacdo bioldgica, causada
pelo surgimento de térmitas, fungos e carunchos. A madeira, como material de
construcdo, ndo tem durabilidade definida, isto porque a mesma depende muito da
espécie escolhida, da aplicacdo que Ihe € dada e principalmente dotratamento efectuado.
E classificada como combustivel e medianamente inflamavel quando sujeita ao fogo. A
combustdo das camadas superficiais proporcionam uma superficie carbonizada de
proteccao que isola a restante sec¢do da madeira do oxigénio, diminuindo a propagacao
do fogo. Apesar de ser um material combustivel, apenas atinge a combustdo para
temperaturas acima dos 300°C (mais resistente que o betdo e 0 a¢o). A madeira possui
estabilidade quimica, ndo reagindo a agentes oxidantes ou redutores.E um fraco
condutor de calor, pelo que a caixilharia fabricada com este material apresenta um
coeficiente de transmisséo térmica baixo, sendo como tal, considerado uma boa solucéo
em termos de isolamento térmico. Trata-se de um material reciclavel, podendo dar
origem a outros produtos, biodegradavel e ndo emissor de gases toxicos (Szucs, Terezo,
de Valle et al. de Moraes, 2015) .

2.2.3. Patologias nas caixilhariasde madeira
As anomalias mais tipicas da madeira sdo o apodrecimento, o ataque de fungos e/ou
insectos, as deformagdes excessivas e a combustdo. O apodrecimento da madeira, por
accdo da humidade (Figura 4), pode dar origem a perda total da capacidade resistente da
mesma. O ataque dos fungos e/ou insectos (Figura 5), por auséncia de proteccao
adequada e presenca de humidade, torna-se bastante gravoso para a integridade da
madeira. As deformacfes excessivas, por fluéncia da madeira, nalguns casos podendo
atingir varios centimetros, a utilizagdo de madeiras verdes (pouco secas) e, em Varias
situagdes, o ataque dos insectos (por reduzirem as secgdes), também podem provocar
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empenos e deformagdes excessivas. A combustdo ¢ normalmente causada por motivos
acidentais, que podemndo destruir totalmente a madeira masdeterioréa-la
significativamente (Szucs, Terezo, de Valle et al. de Moraes, 2015) .
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Figura 4 — Apodrecimento caixilharia madeira
Humidade (Can stock photo, 2014)

Figura 5 — Ataque insectos caixilharia madeira
(Dicas de mulher, 2014)

2.3. Aluminio na construcéo
O aluminio é um material moderno leve, forte, ndo magnético, resistente a corroséo,
higiénico (facil limpeza) e reciclavel. Tem por base a bauxita ou bauxite, uma mistura
natural de 6xidos de aluminio. O uso diversificado do aluminio comeca apenas apds a
1a Guerra Mundial. Os principais produtores eram a Alemanha, a Austria, a Hungria e a
Guiana Britanica. Por volta de 1943 a situacdo alterou-se e os E.U.A. tomaram a
liderancga da producéo de aluminio. As maiores jazidas de bauxite localizam-se em torno
do Equador, em éareas tropicais e subtropicais, em Africa, Brasil, Australia e India
Ocidental. Quanto a producdo de aluminio para caixilharias, este comegou por ser
utilizado apenas como material acessério da caixilharia em aco. No entanto, a medida
que o processo de extrusdo se foi desenvolvendo, o aluminio comecou a conquistar a
sua parcela no mercado. A utilizacdo de caixilharia em aluminio teve o seu inicio por
volta de 1940 e comecou por ser um processo de dobragem de chapas de aluminio. Esta
dobragem eraimprecisa e extremamente demorada. O processo actual de extrusdo surgiu
nos EUA em 1952 e rapidamente foi adoptado pelos restantes paises. O principal
componente da bauxita € o Al,O3, contém também silica, Oxido de ferro, didxido de
titanio, silicato de aluminio e outras impurezas em menores quantidades. A maior parte
da extraccdo mundial de bauxita (cerca de 85%) é usada como matéria-prima para o
fabrico de alumina, por lixiviagdo quimica, método conhecido como processoBayer.
Posteriormente, a maior parte da alumina produzida por este processo de refinamento é
empregue como matéria-prima para a producdo do aluminio metélico pela reducédo
electrolitica num banho de criolita natural ou sintética fundida (NazAlFg), método
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conhecido como processo Hall-Héroul . O “contra” que apresenta é o facto de se tratar
de um processo muito caro, pois sao necessarias 5 toneladas de bauxita para se produzir
1 tonelada de aluminio — elevado consumo energético. No entanto, o aluminio é um
metal totalmente reciclavel, embora a sua degradacdo no meio ambientedemoreentre
200 e 500 anos a sedecomp0r (Vicente, 2012; Santos, 2012).

2.3.1. Anomalias no aluminio

O processo de fabrico das pecas metalicas processa-se pelo enchimento, com metal
liquido, das cavidades de um determinado molde com o correspondente formato da peca
a ser produzida. A este processo da-se o nome de fundicdo, um dos processos mais
antigos e mais versateis, atendendo as diferentes e diversas possibilidades de formatos e
tamanhos de pecas possiveis de produzir. No entanto, o processo de fundicdo para
obtencdo do aluminio pode originar elevadas tensdes residuais, microporosidadee
variag0es de tamanho do grdo, queresultam numa diminuicdo da resisténcia e da
ductilidade das pecas (Vicente, 2012; Santos, 2012).

2.3.2. Propriedades fisicas do aluminio

O aluminio e as suas ligas sofrem, em contacto com a atmosfera, um processo de
oxidacdo que da origem a formacéo de uma camada de 6xido de aluminio, camada essa
que protege o resto do metal contra a corrosdo. E quimicamente activo perante 0s
materiais alcalinos, dai resultando que o cimento, 0 gesso e a cal ataquem o aluminio
durante o respectivo endurecimento e, mesmo ap6s o seu endurecimento, na presenca de
humidade. E pois, de todo o interesse proteger com tinta adequada as superficies de
aluminio em contacto com os elementos construtivos que contém estes materiais. O
aluminio, como material de fabrico de caixilharias (Figuras 6 e 7), como se disse
anteriormente, é relativamente recente, tem sido muito usada ndo s6 pela mais variada
escolha em termos de séries, como também pela sua diversa possibilidade de
acabamento, podendo ser usada tanto em zonas histéricas (aluminios lacados com efeito
demadeira), como em edificios modernos (cores anodizadas). O aluminio deixa passar
muito calor do ambiente mais quente para o mais frio, o que introduz problemas
térmicos no interior dos edificios. Para resolver este problema surgiram entdo as
caixilharias de corte térmico em combinacdo com vidro duplo térmico,que conseguem
um elevado isolamento térmico e também acustico, para situagdes em que o0s niveis de
exigéncias funcionais sejam mais elevados. Pelo facto de apresentar um coeficiente de
transmissao térmica elevado, a utilizacdo de caixilharias de aluminio aumenta também o
risco de condensacdes e de aparecimento de fungos no periodo de Inverno e o risco de
sobreaquecimento no Verdo. Em termos de custos, trata-se da solucdo intermédia entre
0 mais dispendioso (madeira) e 0 mais acessivel (PVC), apresentando ainda a vantagem
de praticamente ndo necessitar de manutencao (Vicente, 2012; Santos, 2012).
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Figura 7 - Caixilharia em aluminio
(Aluminiossouto, 2014)

Figura 6 - Caixilharia em aluminio (Pai.pt, 2014)

2.3.3. Patologias nas caixilharias em aluminio

As patologias verificadas nas caixilharias em aluminio ndo sdo, salvo raras excepcoes,
motivadas pelos materiais em si, mas sim pela falta de controlo de qualidade verificado
principalmente na fase de colocacdo em obra. As principais anomalias registadas para
este tipo de caixilharia sdo as infiltracGes devidas a falta de estanqueidade a agua e ao
vento, o funcionamento deficiente dos vdos por ma colocacdo dos respectivos
elementos, o insuficiente isolamento térmico e acustico. Como expresso no ponto
anterior, é de fundamental importancia a questdo da reac¢do quimica do aluminio face
ao cimento, gesso e cal, pelo que uma deficiente proteccdo dos elementos de aluminio
em contacto com os ditos materiais poderad originar patologias de dificil resolucéo.
Outro ataque podera surgir das aguas estagnadas em contacto com o aluminio, que com
0 passar do tempo se vdo tornando progressivamente acidas, originando a corrosdao do
aluminio. Portanto, a parte os factores humanos, o principal agente de degradagdo do
aluminio é o processo de oxidacdo, que acontece com maior facilidade em meios mais
alcalinos, e a velocidade de oxidacdo que € directamente proporcional a alcalinidade do
meio ambiente ou dos elementos com quem estd em directo contacto (Vicente, 2012;
Santos, 2012).

2.4. PVC na construcgao
O PVC ¢ a sigla inglesa de “Polyvinyl chloride”, que em portugués significa Policloreto
de polivinila (ou policloreto de vinilo), um plastico também conhecido como vinil. O
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PVC é obtido através de uma combinacdo de etileno e cloro. O etileno é um produto
derivado do petréleo, no entanto o PVC, quando comparado com outras substancias
plasticas, exige cerca de metade da quantidade de petréleo. A sua composi¢gdo contém
57% de cloro e 43% de derivados do petréleo. O PVC est4 hoje presente no sector da
construgdo emtubagens, material eléctrico, revestimentos, caixilharias, coberturas, etc.
A sua aplicacdo enquanto material para caixilharias surgiu na Alemanha Ocidental entre
1955 e 1960. No inicio, a cota de mercado era de apenas 5%, na decada de 70 a cota de
mercado atingiu 0s 45% e a utilizacdo do PVC em caixilharias espalhou-se pela Europa
e E.U.A (Vicente, 2012; Santos, 2012).

2.4.1. Anomalias do PVC

A prolongada exposicdo do polimero PVC sem a adicdo de estabilizantes ao calor,
radiacdo ultravioleta e/ou radiacdo gama, pode, atendendo ao tempo e intensidade de
exposicdo, provocar a libertacdo de cloreto de hidrogénio (HCI), acompanhado da
formacéo de sequéncias polienicas e ligagdes cruzadas na cadeia, tendo como resultado
um rapido processo de degradacdo. Esta degradacdo é normalmente revelada pela
alteracdo de coloracdo para amarelada, processo conhecido como desidrocloragéo
(Vicente, 2012; Santos, 2012).

2.4.2. Propriedades fisicas do PVC

A durabilidade do PVC ndo € ainda totalmente conhecida, pois depende de muitos
elementos que actuam sobre o material durante a sua utilizagdo. Estima-se que o tempo
de vida util do PVC se situe entre os 50 e os 100 anos e ndo é biodegradavel. Sendo um
plastico, trata-se de um material potencial emissor de formaldeidos, substancias nocivas
a saude, sendo algumas consideradas cancerigenas. Tratando-se de um material
termoplastico, é reciclavel, isto porque pode ser fundido e moldado diversas vezes. Os
caixilhos em PVC (Figuras 8 e 9), plastico com boa rigidez, sdo estaveis e pouco
sujeitos a dilatacGes. Proporcionam bom isolamento térmico e acustico. A eficiéncia na
transmissdo do calor pode até ser superior a da madeira se o interior do caixilho for
composto por camaras com material isolante. A caixilharia obtida a partir deste material
manifesta um excepcional desempenho em termos de resisténcia mecanica,
estanquidade a agua, permeabilidade ao ar e de isolamento térmico e acustico. Em
termos de custos, de todas as solugdes aqui apresentadas trata-se da mais econdmica,
além de ndo necessitar de qualquer tipo de manutencgéo (Vicente, 2012; Santos, 2012).

2.4. 3. Patologias nas caixilharias de PVC
A degradagdo do PVC resulta da accdo, combinada ou ndo, de varios agentes como a
temperatura, a humidade, a radiacdo solar, 0 oxigénio entre outros. A temperatura
influencia o processo de descloridrificacdo, processo esse que varia na razéo inversa da
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massa molecular do PVC, logo o tempo de degradacdo esta directamente ligado a
temperatura ambiente a que o PVC estd exposto, pois 0 aumento de temperatura
aumenta a accdo cinética da reaccdo de degradacdo. A humidade pode agir sob o
polimero de diversos modos, tanto pelo seu poder solubilizante sobre alguns aditivos
(pigmentos), como pela accdo catalitica em numerosos processos quimicos. No entanto,
a maior ou menor influéncia da humidade esta condicionada a natureza do polimero e
no caso concreto do PVC, ela ndo é um agente de envelhecimento importante, quando
comparado com a acc¢do da temperatura, da radiacdo solar e do oxigénio. Os poluentes
actuam de duas formas distintas sobre os polimeros. Podem exercer ac¢do agressiva ou
ac¢do protectora. Em contacto com os polimeros, alguns poluentes favorecem reacgdes
quimicas de degradacdo do material. No entanto, ao depositarem-se sobre o polimero,
podem funcionar como um filtro protector da radiacdo solar (Vicente, 2012; Santos,
2012).

2.5.Vidros em caixilharia

De origem pouco precisa, alguns historiadores atribuem a descoberta do vidro aos
mercadores fenicios, h4& mais de quatro mil anos. Pensa-se ter-se tratado de uma
descoberta acidental, que teria ocorrido aquando da travessia do deserto, com a
utilizacdo de placas de nitrato de sddio sob as panelas durante o cozinhar dos alimentos,
terdo reparado a formagdo de um material desconhecido no solo: o vidro. Diz-Se,
também, que ao acenderem fogueiras na praia onde havia as duas matérias primas
bésicas (areia e calcario das conchas), os navegadores fenicios teriam observado a
formacdo de um liquido transparente: o vidro. Algumas pesquisas arqueoldgicas
sustentam a origem do vidro ainda mais antiga pois foram encontrados objectos de vidro
dentro das piramides no Egipto. Mas sé por volta do ano 100 a.C., se desenvolveram as
técnicas de fabrico do vidro, é o caso da técnica do sopro, dentro de moldes, que deu
origem a producdo em série. Ao longo da historia e dos tempos, a fabricacdo dos vidros
(Figura 8) foi determinando a configuragdo/proporcéo dos vaos e influenciou, também,
a definigdo construtiva e de funcionamento das caixilharias (Barros, 2010).

 §%
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Figura 8 - Folhas de vidro (Sgg glassmanufacturer, 2014)
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N&o se sabe ao certo a data de inicio da producédo de vidro em Portugal, sabe-se no
entanto que no século XII se conheciam técnicas para a sua producdo. A pouca
informacdo existente correspondente a ldade Média portuguesa (cerca de 350 anos), da
a entender a pouca importancia que a inddstria vidreira teve neste periodo. No entanto, a
partir da primeira metade do seculo XV, comegam a surgir historias deste sector
artesanal e, no segundo quartel deste século, surgem os primeiros registos de fabricantes
de vidro. Na época, o vidro era fabricado a partir da incineracdo de produtos naturais
contendo carbonato de sodio:erva, magaroca e erva — selvagem). Depois a fabricagédo
passou a ser feita no interior de fornos. Quando o material estd quase fundido,
0 operario imerge um canudo de ferro e retira-o rapidamente, apds dar-lhe umas voltas
trazendo na sua extremidade uma bola de matéria incandescente. Ai a bola
incandescente deve ser transformada numa empola. O operéario gira-a de todos os lados
sobre uma placa de ferro chamada marma. A bola vai se avolumando até assumir forma
desejada pelo vidreiro. Finalmente a peca vai para a seccdo de arrefecimento gradual, e
assim ficando pronta para ser usada. Os vidros contemporaneos perderam as
irregularidades préprias do fabrico artesanal, sendo actualmente possivel controlar e
escolher o tipo de vidro em funcdo das diversas exigéncias que surgem no dia a dia. E
de primordial importancia garantir uma boa estanquidade a agua e ao vento nos
caixilhos e na unido caixilho/vidro. No entanto, todos os vidros inseridos nas
caixilharias devem ser independentes do caixilho em que se encontram colocados. Esta
independéncia, permite a existéncia de folga para fazer face as dilatagbes motivadas
pelas variacdes térmicas. Para garantir a boa estanquidade nos caixilhos de aluminio
usam-se vedantes elasticos celulares, que sdo polimeros vulcanizados ou polimerizados
(borrachas, butis, polietileno, poliuretano) expandidos a ar ou azoto. Tratam-se de
produtos muito elasticos, moderadamente resistentes aos agentes atmosféricos e tém a
vantagem de poder ser substituidos quando deixam de cumprir a missao para que foram
destinados (Barros, 2010).

2.5.1. Propriedades fisicas do vidro

A composic¢do do vidro contém silica, potassa (carbonato de potéssio) ou soda e cal ou
oxido de chumbo. Transformados por fusdo (cerca de 1500°C) numa substancia
inorganica, que na sua forma ordinaria é transparente, brilhante, dura e quebradica,
apenas atacavel pelo diamante, que a risca e pelo acido fluoridrico. E uma substancia
liquida , de muito alta viscosidade a temperatura ambiente, no entanto varidvel em
funcdo da temperatura. O processo de fusdo é bastante complexo envolvendo
essencialmente reac¢des quimicas entre as diversas matérias prima, a formacao de fases
liquidas e homogéneas, a eliminacdo de gases produzidos nas reac¢fes quimicas e por
ultimo, a formacdo da massa vitrea homogénea pronta a ser fornecida as maquinas de
formacdo. A medida que a massa vai baixando de temperatura, da-se o0 aumento da
viscosidade até a obtencdo do produto final: o vidro. A coloracao dos vidros é feita pela
adicdo de: oxido de ferro para o vidro bronze, cobalto para o vidro azul, 6xido de cobre
para o verde, entre outros (Barros, 2010).
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2.5.2. Anomalias no vidro

Os vidros podem apresentar defeitos visuais assim como estruturais, causados
principalmente na fase de témpera por utilizacdo de temperaturas desadequadas. Outro
defeito que pode surgir sdo os riscos causados por quedas ou transporte. O efeito de
ondulacdo também pode surgir, geralmente associado a rolos ou pincas desnivelados e
ao também excesso de temperatura do forno. Por ultimo o efeito “casca de laranja”, que
é o resultado de pequenas imperfei¢bes do vidro, causadas por sujidade nos roletes da
mesa de entrada ou de restos de p6 de vidro acumuladas no interior das camaras do
forno (Barros, 2010).

2.5. 3. Patologias em vidros de caixilhos

As principais patologias verificadas nos vidros de caixilhos sdo as rupturas/quebras, a
perda de brilho e os riscos dos mesmos. As quebras podem ser motivadas por acidente,
por variacdo das juntas de dilatacdo, por variacdo térmica devida ao factor sol-sombra,
por incorporacdo de algum elemento estranho ao vidro, por colocacdo de mobiliario
interior proximo da fachada, por defeitos nos rebordos dos vidros, por utilizacdo de
produtos de limpeza indevidos e/ou por causa extraordindria (meteoroldgica ou
sismica). A perda de brilho e os riscos nos vidros podem ser causados por falta de
limpeza em ambientes contaminantes, por limpeza com uso de utensilios ou liquidos
ndo adequados e/ou por abrasdo por fendmenos naturais (Vicente, 2012).

2.6. Ferragens
As ferragens (Figuras 9 e 10) sdo um componente fundamental no funcionamento da
caixilharia e nas portas. Com o inicio da producdo industrial e o processo de
estandardizacdo dos elementos construtivos no século XIX, assistiu-se a uma rapida
evolucdo deste tipo de acessoérios, revolucionando o funcionamento das caixilharias e
das portas de madeira e consequentemente 0 seu desempenho e a sua proporgédo
(Vicente, 2012).
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Figura 9 - Exemplos de ferragens modernas Figura 10 - Exemplos de ferragens antigas
(Coberg, 2014) (Coberg, 2014)

De referir que as caixilharias de madeira tipo guilhotina do século XVIII praticamente
ndo tinham ferragens. A sua construcdo era significativamente mais simples e 0s
proprios problemas de estanquidade & agua e ao ar eram mais facilmente resolvidos que
numa solucdo de batente e dobradica. A janela de duas folhas e batente, com mais
ferragens (dobradicas e fecho central), com panos de vidro de dimensdo bastante
superior e em alguns casos incorporando motivos decorativos, tornava-a muito menos
econdmica que as janelas tipo guilhotina (Vicente, 2012).

2.6.1. Propriedades fisicas das ferragens
Os principais materiais utilizados na producdo de ferragens sdo o aluminio extrudido,
aluminio fundido, latdo, aco inox, zamak (liga de zinco-aluminio-magnésio-cobre),
chumbaloy, nylon, poliacetal e aco, sendo a sua escolha dependente do tipo de material
utilizado na caixilharia, da sua tipologia e da intensidade da sua utilizagcdo. Existem
assim diversos tipos de ferragens para os diversos tipos de caixilharia (Vicente, 2012).

2.6.2. Anomalias em ferragens
As principais anomalias em ferragens tém normalmente a ver com 0 Seu processo
construtivo, nomeadamente a fraca resisténcia mecanica dos materiais seus constituintes
para fazer face as imposi¢Oes para que sdo utilizadas. Podem também ser consideradas a
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ma proteccdo aos agentes atmosféricos e obviamente a sua ma ou inexistente
manutencdo (Vicente, 2012).

2.6. 3. Patologias em ferragens
As principais anomalias detectadas resultam da degradagdo natural destes elementos
metalicos, deixando de funcionar e provocando o seu destacamento/desprendimento ou
ruptura. Poderdo, também, surgir patologias resultantes de situacdes acidentais que as
danifiguem pondo em causa o seu normal e eficaz funcionamento (Vicente, 2012).

2.7. VAos exteriores

Importa aqui referir as potenciais caracteristicas dos vaos exteriores: disponibilizacdo de
luz natural abundante e adequada; controlo e enquadramento das mesmas condicdes de
luz natural; articulacdo com as condi¢des de conforto higrotérmico; articulagdo com as
condigdes de conforto em termos de ventilagdo; conjugacdo com as condicdes de
conforto em termos de isolamento acustico; controlo das condicGes de intrusdo e queda;
controlo das condicbes de intimidade e visibilidade do espaco doméstico a partir do
exterior; encaminhamento e enquadramento das vistas que sdo possiveis do interior
sobre o exterior envolvente e a capacidade de relacionamento entre exterior e interior.
Os véos exteriores devem ser concebidos em termos dimensionais e funcionais ao
servico que garanta a melhor habitabilidade e vivéncia do interior, podendo pertencer
aos seguintes tipos: fixo, giratério de batente (Figura 11), rebativel (Figura 12),
basculante (Figura 13), pivotante (Figura 14), de guilhotina (Figura 15) e de correr
(Figura 16) (Farinha, 2012).

Figura 12 - Janela rebativel
(Aprenda construir e reformar, 2014)

Figura 11 - Janela giratéria de batente
(Finstral, 2014)
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Figura 13 - Janela basculante Figura 14 - Janela pivotante
(Serralharia new art, 2014) (Criciuma, 2014)

Figura 15 - Janela guilhotina Figura 16 - Janela de correr
(Priberam, 2014) (Decorando o quarto, 2014)

As anomalias mais correntes que se verificam nas janelas dos edificios ja foram atras
referidas para cada tipo de material utilizado, muito embora se possa sintetizarpelas
seguintes: anomalias devidas a accdo da humidade; envelhecimento e degradacdo dos
materiais ndo imputaveis a humidade; desajustamento face a certas exigéncias
funcionais e perda de estanquidade das janelas (Farinha, 2012).

2.7.1. Anomalias devidas a ac¢do da humidade
A forma mais importante, neste caso, é a humidade de precipitacdo, especialmente para
as janelas expostas a chuva batida pelo vento. As infiltracbes de agua ocorrem por
varias formas, destacando-se: juntas de caixilhos mdveis; situacdes de vidrospartidos;
junta interior do caixilho; juntas entre caixilhos e vidros e drenos das tabuas de peito.
No caso de anomalias provocadas pela humidificacdo da caixilharia, os problemas
surgem com deformagdes ou apodrecimentos em caixilharias de madeira néo tratada, ou
com oxidacOes em caixilharias metalicas. Nos casos das madeiras, sera ainda de referir
a utilizacdo de madeiras “verdes” (teor de dgua superior a 14%), em que a secagem
posterior & montagem, provoca variagdes dimensionais. N&o &, também, de desprezar o
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efeito da accédo das humidades de construcdo, de condensacéo e a higroscopicidade dos
matérias constituintes (Farinha, 2012).

2.7.2. Envelhecimento e degradacdo dos materiais ndo imputaveis a
humidade
Sdo de referir as seguintes anomalias: o envelhecimento dos materiais de vedacdo dos
vidros (por accdo dos agentes atmosféricos); o envelhecimento de pinturas (por accao
dos agentes atmosféricos); a degradacao de fechos e ferragens (por uso) e a fractura de
vidros por flexdo (Farinha, 2012).

2.7.3. Desajustamento face a determinadas exigéncias
Apenas se refere o deficiente dimensionamento dos perfis que constituem os caixilhos
(Farinha, 2012).

2.7.4. Perda de estanqueidade das janelas

As perdas de estanquidade das janelas podem ser causadas por deterioracdo das juntas
de estanquidade exteriores (motivada por falta de limpeza em ambientes contaminantes,
por limpeza com utilizacdo de utensilios ou liquidos ndo adequados, por abrasdo por
fendmenos naturais, por limpeza com uso de &gua sob pressdao ou com maquinas de
vapor e por movimento anormal das juntas de dilatacdo do edificio), por falha na
conexd@o dos montantes com as travessas dos caixilhos, por perda de estanquidade nas
juntas de dilatacdo, por perda de funcionalidade nos elementos mdveis, por movimento
anormal das uniBes das janelas com outros elementos (pode ser motivada por
movimento anormal de paredes por causas varias, por movimento anormal por
assentamento do terreno de fundacdo, por carga excessiva em lajes ou por movimento
anormal das juntas de dilatacdo do edificio) e/ou por obstrucdo dos furos de drenagem
(Farinha, 2012).

2.8.Vaos interiores

Os véos interiores deverdo ser implementados de forma a facilitar o facil e rapido acesso
ao exterior do edificio em situacfes de emergéncia e deverdo ter dimensdes que
permitam a sua transposicdo, assim como permitam o transporte para o interior das
divisbes dos diversos mobiliarios. Os véos interiores alvo do presente trabalho sdo os
constituidos por madeira macica e as de MDF (medium density fibreboard). O MDF ¢
um aglomerado de fibras de madeira de media densidade. Existem dois tipos de portas
interiores: as portas de folha lisa e as portas com almofada (Figuras 17 e 18) (Farinha,
2012).
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Figura 17 - Porta interior lisa Figura 18 - Porta interior com almofada
(Leroymerlin, 2014) (Ffsantos, 2014)

As patologias detectadas com mais frequéncia tém muitas vezes origem exterior ao
elemento, nomeadamente desajustes geométricos que impedem o seu normal
funcionamento. Estes desajustes sdo devidos a cedéncias das paredes e aros ou
desnivelamentos nos pavimentos. Verificam-se, também muitas patologias associadas
ao uso e Obvio desgaste dos elementos constituintes das portas. Outras patologias sao
internas aos elementos e resultantes do apodrecimento, ou da degradacdo, de
componentes desses elementos [aros (Figura 19), travessas, alizares (Figura 20),
pinazios (Figura 21), almofadas, portadas (Figura 22), etc.] fruto de ataques de
xil6fagos, ou da avaria, ou destruicdo, de importantes ferragens. Finalmente, verificam-
se vérias patologias nas fronteiras entre estes elementos e a construcdo devido a quebra,
ou perda, das fixacOes de aros ou de guardas de escada (Farinha, 2012).

Figura 19 - Aros portas

Figura 20 - Alizares portas
(Olx, 2014)

(Madeireira Canada, 2014)
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Figura 22 - Portadas interiores

Figura 21 - Porta interior com pinazios (Lubafil, 2014)

(Idesa esquadrias, 2014)

Por ultimo, sublinha-se a reduzida extensdo das patologias ligadas aos acabamentos
mas, mesmo assim, significativa, devido a ma qualidade inicial da sua construcdo e dos
materiais de pintura (Farinha, 2012).

2.9. Intervencdo em caixilharias
Sempre que existam caixilharias de origem dos edificios e trabalhos de marcenaria de
valor, sera conveniente ponderar todas as hipoteses de restauro ou reabilitacdo antes de
se passar a sua total ou parcial substituicdo. A operacdo mais conservadora sera a
utilizacdo de técnicas e materiais tradicionais, mas 0 mais certo sera depararmo-nos com
dificuldades de ordem econdémica e técnica, pois cada vez mais se torna dificil encontrar
profissionais habilitadospara o fazer. Além disso, corre-se 0 risco de se obter um
desempenho técnico muito afastado dos parametros de conforto actuais, sendo esta
opcdo mais facilmente justificAvel para edificios de valor histérico/monumental.
Qualquer estratégia de intervencdo encontrara pelo menos trés niveis de profundidade
de intervencdo: a manutencdo corrente ou reparagdo ligeira, a substituicdo pontual de
pecas degradadas e a substituicdo integral de caixilharia. Como se disse anteriormente,
as técnicas de aplicacdo dos materiais tradicionais obrigam ao recurso de méo-de-obra
qualificada e experiente cada vez mais dificil de se obter. De um modo geral, s6 se
recorre a processos de reabilitacdo/conservacdo nos casos dos caixilhos em madeira, isto
porque sdo aqueles que poderdo ter interesse historico/patrimonial no edificado.
Aquando de patologias em caixilharias de aluminio, salvo se tratar de patologias
pontuais em ferragens, a melhor opcao passa pela substituicdo integral dos mesmos. Os
caixilhos em PVC, sendo os mais recentes, existindo necessidade de intervencao devera
ser considerada a hipotese de substituicdo integral, isto porque a existir a patologia a
mesma deve ser motivada por questdes de mau uso ou degradacdo do material. No caso
da reabilitacdo dos caixilhos em madeira, muitas vezes utilizando materiais e técnicas
contemporaneas pode-se melhorar o desempenho sem se alterar a imagem original. 1sso
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é possivel atraves da introducdo de vedantes de borracha em pontos criticos, do reforgo
de encaixes ou realizacdo de proteses, utilizando vidros com melhor desempenho,
adaptando ou substituindo algumas ferragens e aplicando tintas, massas e mastiques
com melhor desempenho e durabilidade. Acaba por ser uma solugdo mais econémica
que a anterior, uma vez que se utilizam técnicas usuais que de um modo geral 0s
construtores dominam, havendo uma reducdo significativa no tempo de mao-de-obra.
Tudo isto, mantendo e garantindo o respeito historico/arquitecténico que eventualmente
se pretende manter. No essencial o trabalho consiste em remover parcial dos
componentes da caixilharia, substituiras pecas de madeira degradadas (se possivel),
limpar a madeira e aplicar umtratamento de preservacao, pintar ou envernizar, tratar as
juntas de ligagdo com o contorno, verificar o funcionamento da caixilharia, tratar os
paineis de vidro e por ultimo tratar os acessorios e 0s elementos metélicos de fixacéo
associados as caixilharias (que podera incluir ou ndo a aplicacdo de novos elementos).
Pode no entanto surgir a necessidade de substituir a caixilharia existente por uma nova,
mas reproduzindo ou (re)interpretando o desenho original. Os motivos para a sua
reproducdo ja foram anteriormente referidos, no caso da (re)interpretacdo podera ter
toda a légica quando existir o objectivo de melhorar o desempenho da caixilharia
original. Por exemplo, a substituicdo de vidro simples existente para duplo, situacdo que
obriga a uma maior espessura da caixilharia (Vicente, 2012).

2.10. Intervencdo em portas interiores
Tal como no ponto anterior, para as portas interiores, qualquer estratégia de intervencao
encontrara pelo menos trés niveis de profundidade de intervencdo: manutencéo corrente
ou reparacdo ligeira, substituicdo pontual de pecas degradadas e substituicdo integral
das portas interiores. E tal como nos caixilhos em madeira, encontramos as mesmas
dificuldades e constrangimentos de ordem técnica (Farinha, 2012).

2.11. Conclusdes
Como vimos, as patologias em vdos podem advir das mais diversas causas. No caso dos
vaos exteriores, o facto de estarem sujeitos as condi¢Bes climatéricas (sol, chuva e
vento) acelera o seu envelhecimento, pelo que é de primordial importancia um bom
tratamento que as proteja contra esses elementos. No caso dos véos, as patologias
verificadas prendem-se mais com questdes de uso (situacdo que também pode ser
verificada nos véos exteriores) e de envelhecimento dos materiais.

Como se disse anteriormente, sempre que seja possivel recomenda-se a retencéo e a
reparacao das janelas e portas originais. Muitas vezes a falta de conhecimentos técnicos
leva a ideia que a melhor solugdo é a total substituicdo por elementos novos. Em muitos
casos até pode ser verdade, mas deve fazer-se um estudo apurado das
patologias/anomalias verificadas. Muitas vezes melhorando as caracteristicas de
vedacgdo das janelas, substituindo elementos acessorios (ferragens) de janelas e portas é
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o suficiente para se garantir um muito satisfatorio grau de funcionamento dos mesmos.
Isto tudo contribuindo para o caracter e identificacdo histérica do edificio em que se
inserem, preservando-se para o futuro um importante elemento do significado dos
edificios.

Tudo passa por um compromisso entre 0s custos de intervencdo e 0s objectivos que se
pretende atingir. Obviamente que é impossivel generalizar as situagGes, pois ha que
haver bom senso, conhecimentos técnicos e orcamentais para uma correcta decisdo de
intervencao.
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3. PRINCIPAIS ANOMALIAS EM PAREDES INTERIORES, TECTOS
E SUA REPARACAO

3.1. Introducéo
Os materiais utilizados na construcdo dos edificios sdo preponderantes para determinar
e/ou quantificar o desempenho dos mesmos quanto a factores de habitabilidade, de
seguranca e de durabilidade. As paredes e os tectos sdo alvo de maltiplos fendmenos
patoldgicos ao longo do tempo, colocando em causa 0 seu desempenho face as
exigéncias que lhes sdo exigidas.

No presente capitulo far-se-a a caracterizacdo dos diferentes tipos de paredes interiores
e de tectos. Associados aos mesmos, vao ser identificadas as principais anomalias e suas
respectivas técnicas de reparacao.

Para o presente trabalho consideraram-se dois tipos de paredes interiores: paredes de
taipa e paredes de alvenaria. As paredes de taipa foram muito utilizadas, principalmente
no sul de Portugal (clima seco com baixos indices de pluviosidade), até aos anos 50 do
século passado (Caetano, 2011), encontrando-se ainda com muita frequéncia aquando
da intervencdo em edificios mais antigos. As paredes de alvenaria de tijolo ceramico,
por sua vez, sucederam em Portugal, as paredes de pedra.

E de referir que as paredes alvo principal deste trabalho sejam as paredes de alvenaria e
que além das paredes de taipa e de alvenaria, existem também as paredes de adobe e as
de pedra, paredes essa ndo alvo do presente trabalho.

Quanto ao tipo de tectos e ao seu revestimento, optou-se para o presente trabalho
estudar tipos de tectos cujos revestimentos foram aplicados directamente as lajes, mais
concretamente, tectos pintados e tectos de estuque.

3.2. Paredes interiores

Parede € uma vedacdo vertical com as seguintes caracteristicas: autoportante, obtida por
moldagem, fixa, monolitica, continua e geralmente pesada. Sdo consideradas
fundamentais no desempenho geral e durabilidade dos edificios. As paredes exteriores
exercem funcbes de protecgdo da envolvente do edificio, enquanto que as paredes
interiores tém funcdo de compartimentacdo dos espacgos interiores. No interior dos
edificios, as paredes, para além da funcdo de compartimentacdo dos espagos, devem
contribuir também para assegurar uma adequada seguranca contra incéndios, assim
como conferir condicOes aceitaveis de conforto térmico e acustico aos espagos internos
(Farinha, 2012). Como referido anteriormente, as paredes interiores alvo do presente
trabalho s&o as constituidas de taipa e as de alvenaria de tijolo furado.
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3.2.1. Paredes de taipa

Trata-se de uma técnica de construgdo de muros monoliticos em terra previamente
humedecida, introduzida num taipal (cofragem), cuja compactacdo manual era feita com
0 recurso de um pildo ou, eventualmente, com o uso de meios mecanicos (Figura 23). A
facil disponibilidade de terra, que muitas vezes provinha das escavactes de fundacdes,
caves ou até piscinas, associado ao elevado nivel de conforto térmico (elevada inércia
das paredes), baixo consumo energético do processo de transformacéo e o facto de ser
incombustivel foram os motivos da sua grande utilizacdo principalmente no Sul do
nosso pais até a década de 50 do século passado (Caetano, 2011).

Figura 23 - Construcéo de uma parede de taipa [fazeres.no.sapo.pt, 2015]

A terra, muito arenosa, rica em pedra e cascalho e muito pouco argilosa (10 a 20%),
depois de extraida e transportada para o local de construcdo, era misturada com a ajuda
de uma enxada até se obter uma massa consistente e homogénea. Para isso, adicionar-
se-ia agua, pedras (xisto), areia, barro, cal, palha ou outros materiais de modo a
contrariar a humidade ascendente, aumentando também a resisténcia mecénica das
paredes. A parede de taipa pode também ser associada ao tabique. Neste caso, procede-
se a construcdo de uma grelha de madeira ou cana formando um entrancado, onde se
aplica, posteriormente, uma fina camada de terra. Por vezes, a terra utilizada é muito
argilosa. Quando isto acontece é necessario misturar-lhe grandes quantidades de palha,
como se mostra na Figura 24. A base da construcdo era em alvenaria de pedra local,
alvenaria essa que tinha cerca de 50cm de altura, de modo a evitar o contacto da
construcdo com as aguas que a desagregariam (Figura 25). Estas paredes de taipa tém
normalmente entre 50 e 90cm de espessura (Caetano, 2011).
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Figura 24 - Parede de taipa com tabique Figura 25 - Parede de taipa com base em alvenaria de
(Fazeres.no.sapo.pt, 2015) pedra (Fazeres.no.sapo.pt, 2015)

Tradicionalmente, as paredes de taipa eram isoladas lateralmente com cal, em
aplicacdes repetidas com regularidade (Figura 26), podendo ainda ser revestidas com
pedras. No caso de se pretender revesti-las com reboco, 0 mesmo s6 poderia ser
aplicadoum ano ap6s a conclusdo da obra, que € o tempo necesséario a que toda a
humidade que exista na parede desapareca (Caetano, 2011).

Figura 26 - Parede de taipa revestida por cal (Fazeres.no.sapo.pt, 2015)

SO apos a execucdo das paredes € que seria possivel a abertura dos védos das portas e
janelas. Para isso, eram demolidos os espacos correspondentes aos mesmos. Realmente,
as paredes de taipa tém a capacidade de regular o clima interior das habitaces,
mantendo a temperatura e a humidade relativa dentro de valores de referéncia de
conforto. A grande inércia das paredes faz com que de verdo a onda de calor transmitida
a parede exterior sejaamortecida, chegando a parede interior com bastante menos
intensidade. De inverno, devido também a elevada inércia térmica, o calor presente
dentro das habitacdes tem dificuldade emsair pelas paredes. Este tipo de paredes tem as
desvantagens de possuiruma fraca resisténcia a traccdo, ser desaconselhada a sua
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construcdo em altura em zonas sismicas e ter uma elevada sensibilidade a presenca de
agua (Caetano, 2011).

Para efeitos do presente estudo, considerou-se somente a face interna das paredes
exteriores, assim como as paredes divisorias interiores.

3.2.2. Paredes de alvenaria
As alvenarias foram e ainda sdo a solucdo construtiva mais utilizada para a construcéo
de paredes. Até ao principio do século XIX o processo de fabrico do tijolo ceramico era
manual (Figura 27) e era de composi¢do macica. Aquando da revolugdo industrial em
Portugal (meados do seculo XI1X) e com o consequente aumento da populagéo, surge o
tijolo ceramico de furacdo horizontal como produto industrializado para a construcao,
iniciando-se a sua producéo a larga escala (Farinha, 2012).

Figura 27 - Parede interior tijolo ceramico macigo (Maraporto, 2015)

No século XX, com a substituicdo das paredes resistentes de alvenaria de pedra pelas
paredes divisdrias de alvenaria de tijolo ceramico, deu-se uma evolucdo até as recentes
paredes duplas incorporando isolamento, barreiras para-vapor, meia cana, ventilacéo da
caixa de ar, escoamento da agua e correccdo da ponte térmica, tudo no intuito de
potenciar as caracteristicas das paredes e garantir o maior grau de conforto para os
utilizadores das habitagbes. As paredes de alvenaria apresentam muitas vantagens,
relativamente as outras solucGes de paramentos. De um modo geral verifica-se uma
grande economia na sua execucao, facilidade de assentamento, facilidade na abertura de
rogos, espessuras e peso proprios razoavelmente baixos, matérias da sua constituicdo
incombustiveis, bom comportamento higrotérmico, e satisfacdo das exigéncias minimas
de isolamento acustico (Figura 28) (Farinha, 2012).
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Figura 28 - Paredes interiores alvenaria tijolo ceramico furado (Afloret, 2015)

No que respeita a desvantagens, temos a exigéncia de mao-de-obra qualificada para a
sua execucdo e a maior complexidade na execucdo no caso de paredes duplas que faz
com que seja de baixa produtividade na execucdo (elevado consumo de mao-de-obra)
comparativamente as paredes de pano Unico (Farinha, 2012).

Para efeitos do presente estudo, a semelhanca do ja referido para as paredes de taipa,
considerou-se apenas a face interna das paredes exteriores, assim como as paredes
divisdrias interiores. Temos, portanto, dois tipos de paredes de alvenaria ceramica: as de
pano simples e as de pano duplo.

As paredes simples em alvenaria de tijolo ceramico sdo geralmente utilizadas apenas
como paredes divisorias interiores, isto por ndo serem recomendadas para paredes
divisorias exteriores devido as reduzidas caracteristicas para conforto higrotérmico e
acustico. E, pois uma solu¢do com um comportamento menos bom em termos de
isolamento acustico, isolamento térmico, resisténcia mecanica e resisténcia ao choque.
As paredes duplas em alvenaria de tijolo ceramico sdo geralmente utilizadas como
paredes divisorias exteriores, pelas suas caracteristicas potenciadoras de conforto
higrotérmico e acustico, ao serem constituidas por dois panos de alvenaria separados
por uma caixa de ar/isolamento. As paredes de alvenaria ceramica tém uma durabilidade
infinita, estimada em mais de 1000 anos (Marques, 2013).

3.3. Tectos
Os tectos sdo elementos construtivos, executados na parte inferior dos elementos de
sustentacdo dos pisos ou dos telhados, assumindo, por conseguinte, a funcdo principal
de harmonizag&o visual do espaco interior (Figura 29). O tipo de revestimento a aplicar
num tecto, esta intimamente relacionado com o fim a que se destina o espago que lhe
estad adjacente (Farinha, 2012).
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Figura 29 - Tecto interior moradia unifamiliar (anossamoradia., 2015)

3.4. Revestimentos das paredes interiores e tectos

Os revestimentos ndo sdo mais que a regularizacdo das superficies verticais (paredes) e
horizontais (tectos). Tém por funcdo proporcionar uma maior resisténcia ao choque ou
abrasdo (resisténcia mecanica), impermeabilizar, tornar as superficies mais higiénicas
(lavaveis) ou ainda aumentar as qualidades de isolamento térmico e acustico. Podem ser
divididos em argamassados e nao argamassados. Os revestimentos argamassados sdo o
embogo, 0 reboco, o chapisco para acabamento, para os casos de elementos verticais e
tectos. Os revestimentos ndo argamassados S40 O gesso, O revestimento ceramico,
madeira, pedras decorativas, vinilicos, laminados e betdo (Farinha, 2012).

Para o presente trabalho estudam-se apenas os revestimentos argamassados de reboco.

Como forma de acabamento, proteccdo e decoracdo temos os barramentos (ou
guarnecimentos) e as pinturas. As paredes de reboco tém por base o crespido ou
salpisco com 3 a 5mme 0 embog¢o ou massa Unica com 10 a 15mm. O salpisco € uma
argamassa rica em cimento, normalmente no trago 1:3 (com areia média ou grossa)e tem
por principal funcdo melhorar a aderéncia ao suporte. O emboco é uma argamassa mista
de cimento, cal e areia e deve promover a boa ancoragem com o0s elementos de
cobrimento (reboco, azulejo, gesso, etc). Ao mesmo tempo, 0 emboco tem
caracteristicasimpermeabilizantes edeve possuir uma uniformidade de absorcdo para
gue haja uma boa aderéncia entre as camadas, devendo para tal deve ser sarrafado.
Antes de ser revestida por reboco (de 5 a 10mm), a superficie deve estar aspera,
absorvente, limpa e humidificada. O reboco € entdo aplicado sobre a base, com
desempenadeira e devera ter uma espessura de 2 a 5mm (Figura 30) (Farinha, 2012).
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Figura 30 - Parede interior alvenaria rebocada (Pedreiro, 2015)

E de fundamental importancia que o reboco seja preparado com algum tempo de
antecedéncia a sua aplicagdo, para dar tempo a massa “descansar”’. Este procedimento
tem por finalidade garantir que a cal fique totalmente hidratada, ndo oferecendo assim
danos ao revestimento (Farinha, 2012).

3.5. Acabamentos das paredes interiores e tectos
Como forma de acabamento, proteccdo e decoracdo de paredes interiores e tectos, tem-
se as pinturas e os barramentos (ou guarnecimentos) (Farinha, 2012).

3.5.1. Pintura em paredes interiores e tectos

A tinta é um produto pigmentado, geralmente liquido que, quando aplicado em camadas
finas sob uma superficie se transforma, pela evaporacdo dos seus constituintes volateis e
pela transformacdo quimica da substdncia filmogénica que contém, numa pelicula
solida, insoluvel na é&gua, resistente, aderente e opaca de caracteristicas protectoras e
decorativas. As tintas devem ter uma boa aderéncia a base de aplicacdo, resisténcia a
lavagem, resisténcia aos alcalis dos ligantes hidraulicos e boa permeabilidade ao vapor
de agua (Figura 31). O tipo de tinta mais utilizado em paredes interiores e tectos, e
também alvo do presente trabalho, sdo as tintas de agua, de acabamento mate acetinado,
muito embora também se possa encontrar acabamentos brilhantes (esmaltes aquosos,
solGveis em agua). Este Gltimo caso ndo é muito recomendado devido potenciar a
reflexdo da luz. Nas zonas humidas (cozinhas e casas de banho), as tintas a aplicar
devem também ser resistentes a humidade e a fungos (Farinha, 2012).
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Figura 31 - Pintura de parede interior (Ogestorimobiliario, 2015)

3.5.2. Estuque em paredes interiores e tectos

A base da parede de estuque é o reboco, ja anteriormente estudado, ao que se segue uma
camada de 3 a 5mm de gesso, cal e areia, camada essa que da pelo nome de esboco.
Esta camada tem por funcdo a regularizacdo da superficie e faz a transicdo que prepara
0 paramento para o acabamento final de estuque (camada de 3mm). O estuque é uma
massa que pode ter varias composi¢es dependente da maior ou menorpredominancia
de gesso, cal, p6 de pedra e até resinas sintéticas. As principais propriedades requeridas
para a mistura sdo plasticidade suficiente para ser transportada até a superficie a
revestir, sem necessidade de utilizacdo de agua em excesso, garantindo a aderéncia
perfeita a superficie. Deve também possuir trabalhabilidade suficiente para permitir o
espalhamento, regularizacdo e acabamento liso ou com relevo em grandes panos sem
interrupcdo e tempo de utilizacdo suficientemente longo que permita a sua distribuicao
em grandes superficies. Trata-se de uma operacdo que obriga a um alto conhecimento e
experiéncia por parte do estucador. Como se pode verificar na Figura 32, 0 gesso pode
ser projectado mecanicamente, ao que se segue o trabalho de regularizacdo da superficie
com recurso a réguas, preenchimento de elementos em falta e fase acabamento manual
(Farinha, 2012).
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Figura 32 - Aplicacdo de estuque em paramento interior (Mati2010aljoaoricardo, 2015)

3.6. Anomalias em elementos n&o estruturais

Com o passar dos anos, 0s materiais vao-se degradando, perdendo as caracteristicas e
qualidades iniciais. Ao mesmo tempo, as patologias devidas a problemas relacionados
com o processo de aplicacdo, justificam a necessidade de intervencdo no edificado
existente. Passou, portanto, a haver uma maior necessidade deanalisar 0 mais
aprofundado possivel todas esses problemas e patologiasassociadas, valendo-se cada
vez mais dos principios da “ciéncia dos materiais”, da mecénica dos solos, da fisica, da
quimica e da estabilidade das estruturas, surgindo assim uma nova “ciéncia”, designada
por “Patologia das Construgdes”. A patologia das construcfes foi buscar a medicina
diversos dos seus termos que aplicados a construcao civil tém as seguintes definigdes:

e Patologia: falha, disfungdo, defeito que prejudica a estética ou o desempenho da
edificacdo ou de qualquer uma de suas partes;

e Patologia das construgdes: “ciéncia” que procura, de forma metodizada,
estudar os defeitos dos materiais, dos componentes, dos elementos ou da
edificacdo como um todo, diagnosticando as suas causas e estabelecendo os seus
mecanismos de evolugdo, formas de manifestacdo, medidas de prevencgdo e de
recuperacao;

e Diagnostico: determinagdo das causas, dos mecanismos de formagdo e da
gravidade potencial de um problema patoldgico, com base na observacdo dos
sintomas (formas de manifestacdo) e na eventual realizacdo de estudos
especificos;

e Progndstico: avaliagbes ou conjecturas, baseadas no diagnostico, acerca da
durac&o. Evolucéo ou término do problema;

e Terapia: conjunto de medidas (reformas, recuperacdes, reforcos) destinadas a
sanar um problema patoldgico;

e Agente: causa imediata que deu origem ao problema patoldgico (assentamento
de apoio, movimentacgdes térmicas, sobrecarga, etc).
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Contrariamente a medicina, onde os casos de patologia clinica e os avancos cientificos
sdorapidamente divulgados, as patologias das constru¢bes sdo tratados com muita
reserva, pois muitas vezes encontram-se associados a errosde projecto, erros de
concepcao, desconhecimento das propriedades dos solos e dos materiais de construcao,
deficiente fiscaliza¢do, etc. Esse facto, aliado & falta de acompanhamento da obra,
depois da sua conclusdo, por parte de projectistas e construtores e a propria auséncia de
um sistema de catalogacdo dos problemas patologicos (ocorréncia, incidéncia,
gravidade, medidas correctivas adoptadas, etc), fez com que o avanco da ciéncia
“Patologia das construgdes” ocorresse de forma muito lenta, deixando de facultar ao
meio técnico informacdes preciosas que poderiam ter evitado a repeti¢cdo de um grande
e sucessivo numero de erros. As anomalias em paredes interiores verificam-se
principalmente devido a ac¢do da humidade, a fendilhacdo das paredes, ao
envelhecimento e degradacdo dos materiais das paredes ndo imputaveis a humidade e ao
desajustamento face a certas exigéncias, que se descrevem em seguida (Farinha, 2012).

3.6.1. Anomalias devidas a ac¢do da humidade
A humidificacdo dos materiais constituintes das paredes altera as propriedades fisicas
dos mesmos, 0 que motiva a sua degradagdo. Existem seis formas de manifestacdo de
humidade: humidade de construcdo, humidade do terreno, humidade de precipitacao,
humidade de condensacdo, humidade devida a higroscopicidade dos materiais e
humidade devida a causas fortuitas (Farinha, 2012).

3.6.1.1. Humidade de construcao
Este tipo de humidade manifesta-se normalmente no decorrer do primeiro ano apés a
construcdo. De uma forma geral, deve ocorrer um periodo de tempo suficientemente
longo apds a construcdo que permita a secagem dos materiais (um Verdo, em Portugal),
pois a humidade residual que permanece nos materiais de construcdo podera afectar o
isolamento térmico dos elementos da envolvente, favorecendo a ocorréncia de
condensacoes (Farinha, 2012).

3.6.1.2. Humidade no terreno
A existéncia de humidade no terreno que envolve a construgdo afecta, em geral, 0s
pavimentos e as paredes dos andares térreos e enterrados (por capilaridade elevada da
maioria dos materiais utilizados), pois as aguas superficiais e/ou freaticas ascendem por
capilaridade sempre que ndo exista barreira adequada contra a sua ascencdo. Este
fendmeno apresenta variacGes durante o ano, sendo em geral mais gravoso no Inverno
do que no Verdo. A altura ou extensdo das zonas himidas afectadas pode variar
consideravelmente ao longo das paredes. A anomalia mais corrente é o aparecimento
demanchas de humidade, provocadas pela deterioracdo de materiais sensiveis a
humidade com descolamento de revestimentos; formacdo de eflorescéncias e salitre e
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escorrimento de agua no interior das caves. A ascencdo da agua numa parede podera
verificar-se até ao nivel em que a quantidade de 4gua evaporada pela parede compense a
que € absorvida pelo solo por capilaridade. Sempre que sdo diminuidas as condigdes de
evaporacao duma parede,utilizando por exemplo um revestimento impermeavel, a altura
atingida pela 4gua tem tendéncia a aumentar até um nivel em que se estabeleca novo
equilibrio (Figura 33). A altura que a agua pode atingir numa dada edificacéo é variavel,
com a espessura das paredes - quanto maior for esta, maior sera a altura atingida pela
humidade (Farinha, 2012).
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Figura 33 - Ascensdo capilar em paredes (Construironline, 2015)

3.6.1.3. Humidade de precipitacao

Existem duas formas distintas de penetracdo das aguas das chuvas, uma intrinseca aos
materiais e elementos da construcéo e a outra extrinseca. A primeira forma (intrinseca)
tem a ver com a porosidade dos materiais, a existéncia de juntas ou fissuras e a
existéncia ou ndo de dispositivos de recolha das aguas (ou também o seu mau
funcionamento). A segunda forma (extrinseca) tem a ver com a intensidade da
precipitacdo, a accdo do vento e a gravidade. As infiltracbes de agua da chuva numa
construcdo observam-se com maior predominancia em zonas correspondentes a
solucdes de descontinuidade existentes nas paredes e coberturas dos edificios, como por
exemplo em juntas. A humidificacdo dos materiais ocorre depois de periodos de
precipitacdo intensa e pode manifestar-se também no lado interior, atraves de
escorrimentos de agua e manchas de humidade ou eflorescéncias (cristalizacdo
superficial de sais que se dissolvem na &gua e sdo transportados para niveis superiores)
(Farinha, 2012).

3.6.1.4. Humidade de condensacao
O vapor de agua existente no ar ambiente, no interior dos edificios habitados, condensa-
se nos elementos da construgdo confinantes, cuja temperatura seja igual ou inferior ao
ponto de orvalho (temperatura & qual comega a condensacdo da humidade, quando o ar
arrefece) correspondente a concentragdo do vapor de agua no ar. Os principais motivos
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das condensaces superficiais sao: a respiracao e a perspiracdo dos utentes dos edificios,
a utilizacdo de electrodomésticos emcozinhas nomeadamente o uso do fogdo, a
utilizacdo de aquecimentos, as lavagens e secagens de roupa, as limpezas com agua e 0s
banhos. As condensacdes no interior dos elementos de construcdo (interior de paredes)
surgem na sequéncia da difusdo do vapor de agua através de elementos que separam
ambientes com diferentes concentragdes (e portanto, com diferentes tensdes parciais) de
vapor de agua. As condensagdes podem ter um carécter persistente (mais grave, por
manterem os elementos da construcdo humidificados) ou temporario. As manifestacoes
patoldgicas das condensacgdes superficiais sdo os bolores e a termoforese ouformacéo de
manchas escuras em zonas dos paramentos correspondentes a pontes térmicas, por
deposito de poeiras e retencdo pela humidade de condensacéo (Figura 34) (Farinha,
2012).

Figura 34 - Humidade condensacdo em tectos (Casadas.veudanoiva, 2015)

Com as manifestacOes patoldgicas das condensacdes internas temos como consequéncia
a potencial reducdo das caracteristicas de isolamento térmico dos elementos afectos a
essas manifestagdes (se afectadas as camadas de isolamento térmico) (Farinha, 2012).

3.6.1.5. Humidade devida a higroscopicidade dos materiais
Entende-se por higroscopicidade a propriedade que os materiais porosos tém para,
guando colocados no estado seco, num meio ambiente com uma dada humidade
relativa, reterem nos seus poros uma certa quantidade da humidade existente no
ambiente, até se atingir uma situacdo de equilibrio higroscépico (com o ambiente). As
manifestacbes patoldgicas tém, em geral, pouca gravidade e sdo frequentes
nascaixilharias, onde se verifica o seu inchamento e empeno (Farinha, 2012).
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3.6.1.6. Humidade devida a causas fortuitas (nédo incluidas nas anteriores)
As humidades devidas a causas fortuitas incluem as situacdes de derrames verificados
nas instalacfes de aguas e esgotos por perda de estanquidade, as inundacdes provocadas
por descuido e a humidificacdo de pavimentos e bases de paredes por lavagens
incorrectas. Em edificios antigos, as rupturas das instalacbes de &guas e esgotos
(pluviais e residuais) constituem uma das principais fontes de humidificacdo, sobretudo
em instalacOes executadas posteriormente & construcgdo do edificio (Farinha, 2012).

3.6.2. Fendilhacdo em paredes interiores e tectos
A fendilhacdo do elemento base das paredes e tectos tem essencialmente a ver com
patologias ao nivel estrutural do edificio em si, patologias essas que ndo sdo alvo do
presente estudo. Podem ser ocasionadas por assentamentos diferenciais, deformacdes na
estrutura de betdo armado incompativel com as alvenarias, desligamento entre paredes e
pavimentos com possivel entrada de 4agua e mau comportamento ao sismo,
esmagamento dos elementos, sismo e/ou movimentos dos elementos (Farinha, 2012).

3.6.3. Envelhecimento e degradacao dos materiais das paredes nao
imputaveis a humidade
A accdo abrasiva do vento e as reac¢des quimicas com os agentes atmosféricos nocaso
dos ambientes muito poluidos, ocasionam a degradacdo das argamassas de reboco e das
juntas de assentamento das paredes (Farinha, 2012).

3.6.4. Desajustamentos face a determinadas exigéncias

AlteracGes as exigéncias de conforto, de seguranca e/ou de economia desajustadas as
caracteristicas das paredes inicial comprometem seriamente a sua integridade. Tratam-
se de situagBes que por vezes ocorrem ao longo dos anos de utilizagdo dos edificios, por
motivo por exemplo de mudanca de utilizacdo dos edificios fazem com que as paredes
estejam expostas a accOes diferentes as quais inicialmente foram projectadas e/ou
edificadas. Situacdo esta que em muitos casos compromete a natural longevidade e
integridade das paredes e tectos (Farinha, 2012).

3.7. Anomalias em acabamentos de paredes interiores e tectos
Existem quatro tipos de anomalias associadas aos acabamentos de paredes interiores e
tectos, sdo elas: as anomalias motivadas pela accdo da humidade,o envelhecimento e
degradacdo dos materiais ndo imputaveis a humidade,a fendilhacéo e o desajustamento
face a determinadas exigéncias (Marques, 2013).

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 37



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

3.7.1. Anomalias devidas a ac¢do da humidade

O que ja foi dito anteriormente, para as paredes interiores, sobre a humidificacdo e a
alteracdo das propriedades fisicas dos materiais constituintes das paredes, é também
aplicavel aos seus acabamentos assim como aos tectos. Entre as principais degradacdes
dos materiais de acabamentos de paredes interiores e tectos que a humidade pode
originar, eventualmente associado a outros agentes, pode-se considerar 0
desenvolvimento de vegetacdo parasitaria (musgos, algas e liquenes), o
desenvolvimento de fungos, o descolamento da papéis de revestimento, alteragdes de
aspecto e cor, a formacédo de eflorescéncias ou de criptoflorescéncias (cristalizagdo dos
sais abaixo da superficie) e a degradacdo de rebocos fracos, antigos, muitas vezes pela
aplicacdo de novas pinturas impermedveis, como sejam tintas de areias. AS
eflorescéncias sdo exsudacdes de sais minerais sollveis em agua — na maioria dos casos,
sulfatos alcalinos — que cristalizam nos paramentos dos elementos de construcdo, dando
origem a manchas de coloracdo geralmente esbranquicada. Para que ocorram, é
necessario que a humidade esteja presente e que existam, simultaneamente, sais solUveis
nos materiais de construcdo (por exemplo, em tijolos mal cozidos, em areias e noutros
materiais constituintes de alvenarias) ou no terreno, sendo apenas afectados nesta tltima
hipotese as paredes e os pavimentos dos andares térreos (Figura 35) (Farinha, 2012).

Figura 35 - Eflorescéncia em paredes (salitre) (Cienciabraganga, 2015)

As eflorescéncias devem-se a dissolucdo dos sais sollveis pela dgua (dgua retida nos
poros dos materiais ou humidade do terreno, consoante a origem dos sais soluveis),
segue-se a migracdo da agua com sais em dissolucgdo, através dos poros dos materiais,
até ao paramento do elemento de construgdo, dando-se entdo a evaporacao superficial
da &gua, com cristalizagdo dos sais dissolvidos. Por vezes a cristalizagcdo dos sais
transportados pela 4gua da-se um pouco abaixo da superficie do paramento, provocando
a desagregacdo da camada superficial, devido ao aumento de volume com que é
acompanhada — fenémeno de criptoflorescéncia (Figura 36) (Farinha, 2012).
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Figura 36 - Criptoflorescéncia em paredes (Ecolust, 2015)

O fendmeno eflorescéncia também conhecido por salitre da-se aquando da existéncia de
matéria organica no solo ou nos materiais constituintes das paredes. Os nitratos que se
formam a partir desta matéria organica podem também dar origem a eflorescéncias, de
coloracdo geralmente acastanhada (Figura 37) (Farinha, 2012).

Figura 37 — Salitre (eflorescéncia) em paredes (Construmatica, 2015)

3.7.2.  Anomalias nos revestimentos resultantes de envelhecimento e
degradacédo dos materiais ndo imputaveis a humidade

As principais anomalias poderao ser a desagregacao de revestimentos “tradicionais”, de
ligantes hidraulicos ou aéreos, devida a insuficiente resisténcia mecénica perante a
accdo dos agentes atmosféricos (com destaque para a ac¢do mecénica do vento) e
accdes de choque acidentais, a perda de aderéncia e desagregagdo dos mesmos
revestimentos, na sequéncia da sua fendilhacdo devida a retraccbes, a perda de
aderéncia e desprendimento de pecas em paramentos constituidos com elementos
descontinuos (azulejos, ladrilnos e placas), devido a fenémenos de retraccdo nas
camadas subjacentes e as elevadas tensdes de corte que se geram consequentemente nos
panos de colagem, ou devido simplesmente a insuficiente resisténcia mecanica dos
materiais constituintes daquelas camadas, as alteracbes do aspecto, traduzidas
nomeadamente em descoloragdes, alteracdo do brilho, manchas inestéticas de sujidade e
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formacgédo de mossas, bolhas e outros defeitos superficiais e degradagdes diversas nos
revestimentos por pintura (Marques, 2013).

3.7.3. Fendilhagdo em revestimentos de paredes interiores e tectos

Além das fendilhacBes, que serdo a parte visivel das anomalias afectando os
revestimentos das parede e dos tectos, podem ocorrer outros tipos de fendilhacbes
especificas. No caso de revestimentos “tradicionais” de ligantes hidraulicos,
asfendilhacGes traduzem habitualmente a ocorréncia de retrac¢des exageradas nos
proprios revestimentos em resultado da utilizagdo de argamassas demasiado ricas em
cimento, excesso de agua, com areias argilosas, ou duma inapropriada constitui¢do dos
mesmos, nomeadamente com camadas de espessura exagerada ou executadas a revelia
das regras da boa arte, que impdem o respeito de determinados intervalos de tempo
entre as aplicacdes das varias camadas e 0 uso de argamassas com tragos em ligante
sucessivamente decrescentes desde a camada de base até a de acabamento (Figura 38)
(Marques, 2013).

Figura 38 - Fendmeno de retraccdo do revestimento (Arquiteturacuriosa, 2015)

Podem tambem verificar-se fendilhacbes limitadas as camadas de paramento
constituidas com elementos descontinuos (ladrilhos de grés ceramico, azulejos, etc),
fixos com argamassas tradicionais ou com produtos de colagem nédo-tradicionais. Nestes
casos, as causas das fendilhagdes residem normalmente na existéncia de defeitos de tipo
semelhante aos acima apontados, nas camadas de revestimento subjacentes aqueles
elementos, nomeadamente na de colagem, e na auséncia de certas disposicdes
construtivas recomendadas para minimizar o risco de fissuracdo (por exemplo, correcto
dimensionamento de juntas entre pecas ou esquartelamento dos revestimentos em
painéis com dimensdes limitadas) (Figura 39) (Marques, 2013).
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Figura 39 - Patologia em revestimento de azulejo (Ct.ceci, 2015)

3.7.4. Anomalias nos revestimentos resultantes de desajustamentos face a
determinadas exigéncias

Neste caso temos os desajustamentos face a exigéncias de seguranca ndo-estrutural, a
titulo de exemplo temos os revestimentos realizados com materiais de classe de reacgdo
ao fogo inadequada a satisfacdo das disposi¢Oes pertinentes relativas a seguranca contra
incéndios, os revestimentos susceptiveis de produzir, por combustdo, em caso de
incéndio, gases e fumo toxico, os revestimentos susceptiveis de libertar gases, aerossois
ou particulas solidas nocivas para a salde, 0s revestimentos com paramentos
excessivamente rugosos ou com arestas cortantes ao alcance das pessoas em zonas de
circulacdo, os revestimentos ou pinturas integrando na sua composi¢do produtos
Venenosos, susceptiveis de serem arrancados e ingeridos por criangas, 0s revestimentos
muito susceptiveis a sujidade (facilidade com que esta a eles adere ou dificuldade de
limpeza), entre outros (Marques, 2013).

3.8. Solucdes de intervencgao

3.8.1. Solugdes de reparacéo de anomalias provocadas pela humidade
As intervencdes de correccdo de situacfes patoldgicas provocadas pela humidade
podem ser do tipo eliminacdo das anomalias, substituicdo de elementos ou materiais
afectados, ocultacdo das anomalias, refor¢co das caracteristicas funcionais, protecgédo
contra agentes agressivos e eliminacgdo das causas das anomalias (Marques, 2013).

3.8.1.1. Eliminacéo das anomalias
E um tipo de intervencdo que permite resolver os problemas temporariamente, néo
consistindo de forma alguma numa solugdo definitiva. Enquanto persistirem as causas,
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as anomalias continuardo a ocorrer (ex: remocao de eflorescéncias e bolores) (Marques,
2013).

3.8.1.2. Substituicéo de elementos ou materiais afectados
Quando os elementos ou materiais afectados se apresentem num estado cuja reparagao
seja dificil ou inviavel, a sua substituicdo constitui uma solucdo possivel. A resolugdo
dos problemas através deste tipo de intervencdes so é definitiva quando, na substituicdo
se eliminarem as causas das anomalias ou se criarem proteccGes contra 0s agentes
agressivos (ex: substituicdo total ou parcial de elementos de madeira apodrecidos)
(Marques, 2013).

3.8.1.3. Ocultacéo das anomalias
Em muitos casos, trata-se da forma mais econdémica da resolucdo definitiva dos
problemas, ainda que as anomalias e as respectivas causas continuem a persistir (ex:
construcdo de panos de parede que ocultem as paredes afectadas) (Marques, 2013).

3.8.1.4. Proteccao contra os agentes agressivos
Tipo de metodologia que, sem eliminar os agentes causadores das anomalias, procura
impedir a sua actuacdo directa sobre os elementos construtivos (ex: impermeabilizacéo
dos paramentos exteriores de paredes enterradas sujeitas a accdo da humidade do
terreno) (Marques, 2013).

3.8.1.5. Eliminagéo das causas das anomalias
A eliminacdo das causas das anomalias constitui um tipo de intervencdo mais eficaz,
apesar de nem sempre ser possivel a sua implementacdo (ex: drenagem do terreno em
situacbes de anomalias em paredes de piso térreos e enterrados provocadas por
humidade do terreno) (Marques, 2013).

3.8.1.6. Reforco das caracteristicas funcionais
Este reforco visa corrigir situagdes de inadequacao desses elementos face as respectivas
exigéncias funcionais. Estas correc¢des podem eliminar, de forma directa ou indirecta,
diversas anomalias imputaveis a humidade (ex: reforco do isolamento térmico das
envolventes exteriores dos edificios) (Marques, 2013).
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3.8.2. Solucgdes de reparacao de fendilhacdes

Para o presente estudo s6 se considerou as fendilhacbes estabilizadas, sendo a sua
reparacao possivel com a utilizacdo de argamassas de preenchimento tradicionais ou
ndo tradicionais incorporadas com resinas ou fibras. As resinas melhoram a aderéncia
evitando a fendilhacdo no limite da zona reparada. As fibras tém influéncia na toxitropia
e na consisténcia da argamassa, aumentam a resisténcia a traccdo por flexdo, a
ductilidade e a coesdo da argamassa. A compatibilidade com os materiais pré-existentes
deve ser considerada sob o ponto de vista mecanico, quimico, fisico e estético. Devem-
se reproduzir as caracteristicas funcionais mais importantes das argamassas pré-
existentes. As argamassas de reparacdo de fendas, aléem de consolidarem as zonas fracas
do reboco, devem, simultaneamente, proteger a parede da ac¢do da agua, de accdes
mecanicas, de choques, de erosdo, da poluicdo quimica e dos sais soluveis (Marques,
2013).

3.9. Conclusoes

A fase de concepcdo de qualquer projecto de edificacdo é de primordial importancia e
estima-se que cerca de 50% das patologias presentes sejam decorrentes de uma ma
escolha de concepcdo. A fase de execucdo é responsavel por cerca de 25% das
patologias, enquanto que dos restantes 25%, estima-se que 15% sejam provenientes dos
materiais utilizados e os remanescentes 10% sejam da responsabilidade da utilizacao
que se dé aos edificios (Farinha, 2012). E portanto na fase de concepcao que se deve dar
uma maior atencdo, de modo a evitar que praticamente metade de todas as patologias
existentes sejam evitadas.

Dos mais diversosos motivos estudados, chegou-se a conclusdo que o agente causador
do maior numero de patologias nas edificacdes € a humidade. Humidade que, como
atras descrito, pode surgir de maultiplas formas e também se manifestar de diversas
formas.

A retraccdo/fendilhacdo, por sua vez, é essencialmente causada por mas aplicacfes
técnicas, quer seja pela escolha inadequada dos materiais constituintes dos
revestimentos/acabamentos, quer pela ma aplicacdo dos mesmos e dos tempos
necessarios de cura dos mesmos.
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4. DESCRICAO DA METODOLOGIA UTILIZADA NO PRESENTE
TRABALHO

4.1. Introducéo
O presente capitulo tem por objectivo a descricdo da metodologia utilizada para o
desenvolvimento do presente trabalho. Tendo em vista a obtencdo dos custos de
execucdo dos trabalhos de reabilitacdoem véos, paredes interiores e tectos, procedeu-se
a uma analise do conhecimento existente. Verificou-se que a informacéo disponivel em
Portugal é pouca e que a mesma nédo se encontra organizada e sistematizada.

Nesta fase tem todo o interesse distinguir o significado das palavras “custo” e “prego”.
Toda a informacdo obtida junto de empresas da especialidade é, normalmente,
apresentada em preco de mercado ou preco de venda, ou seja, incluindo todos os
encargos e margens (de lucro e/ou de imprevistos). Por outro lado, a informagéo obtida
junto de entidades oficiais de investigagcéo surge no ambito de estudos de investigacao
elou através da observacdo directa da execugdo dos trabalhos em obra, pelo que os
valores fornecidos vém em custos, exceptuando encargos e margens (Lamego, 2014).

O desenvolvimento deste trabalho tomou 3 (trés) direccbes distintas e complementares.
A primeira foi a actualizacdo das Fichas de Custos de 2009/12 do LNEC para a area de
reabilitacdo ndo estrutural, estas fichas consistem numa estrutura de registo de dados em
que cada um dos trabalhos € caracterizado por rendimentos referentes a materiais,
equipamentos e méo-de-obra, incluindo as respectivas bases de custos para cada uma
das composicdes, 0 que permite obter um custo total para a execugdo dos diferentes
trabalhos. A segunda, foi a elaboracéo de novas Fichas de Custos ndo existentes na base
de dados do LNEC. Para o efeito utilizou-se 0 modelo base das fichas existentes do
LNEC com ligeiras alteracGes. Por ultimo, a terceira, com base num projecto existente,
desenvolveu-se um estudo no sentido de apurar valores de referéncia quanto a peso de
incidéncia de trabalhos de reabilitacdo em areas perfeitamente definidas.

Tal como se referiu anteriormente, existe vasta informacgédo publicada sobre custos de
trabalhos em Portugal para trabalhos de construgdo nova, ndo se verificando o mesmo
para obras de reabilitacdo. Seguidamente sdo descritas algumas bases de custos de
trabalhos de construcdo em edificios utilizados neste estudo.

No que respeita as Fichas de Custos do LNEC, a sua publicagdo mais recentedata de
2004, introduzida fundamentalmente para actualizacdo & moeda Europeia (Euro - €)
(Manso et al., 2004).As fichas de rendimentos contemplam a maioria dos trabalhos de
construcdo que habitualmente se realizam em obras novas e compreendem milhares de
trabalhos de constru¢do. Em cada ficha encontram-se discriminados os rendimentos de
materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios, atribui custos unitarios aos mesmos
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e fornece o custo total da operacdo, bem como o seu preco de venda final tendo em
conta as percentagens de encargos e custos indirectos afectos (Figura 40). Além da
publicacdo de actualizacbes do conteudo das fichas, o LNEC publica também
actualizacOes apenas dos pregos finais constantes nas fichas, sempre que o prego actual
excede em cerca de 10% o valor da ultima publicacdo (Figura 41). Neste caso, sao
apresentadas apenas as descricdes e referéncias das mesmas, bem como o custo e preco
devidamente actualizados (Lamego, 2014).

- - —
DATA: DEZ/09 | PESCRIGAO DA OPERAGAO (Unidade =m IC 1841

) Codigo : 7005

Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, em paredes
interiores

Quantidad | Unida Descricao dos Recursos .C,u ?tos (€)

e de Unitarios Total
0,350 h Pedreiro 9,81 3,43
0,240 h Servente 7,63 1,83

5,26
0,017 m® | Operacéo auxiliar cédigo 90016 73,65| 1,25

CUSTO DIRECTO (coef. eficiéncia = 1.00)

Incid. No Custo Directo: MATERIAIS =13,8 % EQUIPAMENTOS = 1,1% MAO-DE-OBRA 6,52
=85,1 %

CUSTO DA OPERACAO (S/lucro, % dos Custos Indirectos de 10,0%) 7,17
CUSTO TOTAL DA OPERACAO (% de Lucros de 8,0%) 7,74

Figura 40 - Ficha de trabalho apresentada na publicagdo do ano 2009 (Manso et al., 2010)

DESCRICAO DA OPERACAO ( IC 1841

DATA: DEZ/12

Unidade = m? ) Codigo : 7005

Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes
interiores

CUSTO DIRECTO (coef. eficiéncia = 1.00)
Incid. No Custo Directo: MATERIAIS =12,6 % 6,68
EQUIPAMENTOS = 1,0% MAO-DE-OBRA =86,4 %

CUSTO DA OPERACAO (S/lucro, % dos Custos Indirectos de
10,0%) 7,35
CUSTO TOTAL DA OPERACAO (% de Lucros de 2,0%) 7,49

Figura 41 - Actualizacdo de precos para 0 més de Dezembro 2012, da ficha de trabalho apresentada na Tabela 1
(Manso et al., 2010)

Foi ainda utilizado o software “Gerador de Precos” por forma a ter mais um valor
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comparativo na elaboracéo das Fichas de Custos. Nele constam os custos de mercado de
diversos trabalhos de construcdo, nomeadamente na area da reabilitacdo que era a do
interesse do presente trabalho. O software permite a seleccdo de opcGes, por parte do
utilizador, com o objectivo de simplificar e personalizar todo o processo. Inicialmente
ter4 de se efectuar a selec¢do da zona do territorio onde se iré realizar a obra, podendo
optar-se por qualquer um dos distritos de Portugal Continental e Arquipélagos (Acores e
Madeira). Todas as restantes escolhas estdo relacionadas com as caracteristicas gerais da
edificacdo e com a especificidade do trabalho, podendo discriminar-se o tipo de trabalho
a executar, bem como os materiais a utilizar. Apos a escolha das op¢des pretendidas por
parte do utilizador, o software apresenta a ficha de preco composto (Figura 42), bem
como as condigdes técnicas que devem ser observadas para a realizagcdo do trabalho
(Lamego, 2014).

RIP025 m? Pintura plastica sobre
paramentos interiores de
argamassa de cimento.

Tinta plastica com textura lisa, cor branca, acabamento mate, sobre paramentos horizontais e verticais interiores de argamassa de
cimento, demé&o de primario com primario a base de copolimeros acrilicos em suspenséo aquosa e duas demaos de acabamento
com tinta plastica(rendimento: 0,187 I/m? cada deméao).

U Ren Preco Importén
Unitario d Descrigéo d. unitario cia

mt27pfp01 | | | Primario & base de copolimeros acrilicos em suspenséo aquosa, para 0,12 3,30 0,41
0b favorecer a coesdo de suportes pouco consistentes e a aderéncia de pinturas. 5

mt27pijo40 | | | Tinta plastica para interior em dispersdo aquosa, lavavel, tipo I, permeavel 0,37 1,55 0,58
a ao vapor de &gua, cor branco, acabamento mate, aplicada com broxa, rolo ou 4

pistola.

mo038 h | Oficial de 12 pintor. 0,17 16,85 2,88
1

mo076 h | Ajudante de pintor. 0,02 16,45 0,35
1

%| Custos directos complementares 2,00 4,22 0,08
0

Custo de manutengéo decenal: 7,74€ nos primeiros 10 anos. Total: 4,30

Figura 42 - Gerador de Precos, constituigdo da ficha de prego composto

4.2.  Metodologia adoptada para o calculo dos custos de reabilitacdo em
vaos, paredes interiores e tectos
Para ser possivel a realizacdo do presente trabalho, foi necesséria a atribuicdo de custos
aos trabalhos de reabilitagdo em vaos, paredes interiores e tectos. Optou-se por definir
uma metodologia para o seu calculo que consiste na elaboracdo das fichas de
custos,com base nos custos dos materiais, nos custos horarios de utilizacdo de
equipamentos, assim como nos custos horarios de méo-de-obra. Abordou-se a questdo
da atribuicdo de coeficientes as fichas de custos mediante alteracdes as condicdes ditas
“normais” de obra. Efectuou-se um estudo de projecto de reabilitacdo a um edificio real
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em Lisboa. E por fim efectuaram-se as referidas tabelas de consulta rapida de trabalhos,
tendo por base as fichas de custos, em fungédo das aberturas presentes nos vaos.

4.2.1. A elaboracao das fichas de custos

Como referido anteriormente, optou-se pela elaboracdo de fichas de custos, para cada
um dos trabalhos de reabilitagédo alvo do presente trabalho. Estas fichas apresentam,
sempre que possivel, todos os elementos que constituem os trabalhos de construcéo,
divididos em 3 grupos: materiais, equipamentos e mao-de-obra. Para a execugdo destas
fichas apds se estabelecer qual o trabalho que se pretende o custo, € saber da existéncia
na base de dados do LNEC de valores para 0 mesmo. No caso de existirem, atendendo a
que 0s pre¢os unitarios que compdem essas Fichas datam a Dezembro de 2009, existe a
necessidade de os actualizar para a data actual. Para tal, efectuou-se uma pesquisa de
mercado no sentido de se saber os valores actuais para materiais, equipamentos e méo-
de-obra. Para materiais e equipamentos contactou-se empresas especializadas em cada
area, nomeadamente empresas de vendas de materiais de construcdo e empresas que
alugam equipamentos para a construcdo. A informacao foi analisada e sé foi verificada
a possibilidade da sua utilizacdo, depois de eliminados os valores excessivamente
elevados ou reduzidos, tendo-se adoptado o valor médio da restante informacdo. No que
respeita ao calculo dos custos unitarios de mao-de-obra optou-se por actualizar as
Fichas de Custos do LNEC de 2009 com base na taxa de inflagcdo geral disponibilizada
pelo INE (2016). A metodologia adoptada para a elaboracdo das fichas foi, em geral, a
que se apresenta no esquema abaixo (Figura 43). A constituicdo base que foi utilizada
para a execucdo das fichas de custo composto pode ser observada na Figura 44, tendo
este modelo de ficha sido adaptado de Lamego et al. [2008]. As percentagens
apresentadas em “Outros Encargos” s3o provenientes de valores fornecidos por
empresas da especialidade. Pela analise do fluxograma apresentado na Figura 43,
facilmente se compreende a estrutura do presente trabalho para a obtencdo de Custos.
Reunindo toda essa informacéo, actualizaram-se as Fichas do LNEC, apresentando-se as
mesmas no Anexo 1 de A a E. Por outro lado, no caso de trabalhos para os quais nao
existem Fichas do LNEC, contactou-se empresas da especialidade de modo a se obter
valores discriminados e actualizados para cada actividade, o que em alguns casos se
mostrou infrutifero, mas em outros permitiu a elaboracdo de Fichas de Custos presentes
no Anexo 1 (F).
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Actualizagdo dos
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Sim

Execugdo da
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Figura 43 - Esquema representativo da metodologia adoptada para a execugdo das fichas de custos

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?

Descricdo do trabalho

. . . Custos (€
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos — .us os (€) -
Unitarios Totais
Materiais 0,00
0,00
Equipamentos 0,00
0,00
Mao-de-obra 0,00
0,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 0,00
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = %
EQUIPAMENTO= %
MAO-DE-OBRA = %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,00
Encargos de estaleiro (17%) 0,00
Riscos e imprevistos (1%) 0,00
Assisténcia pds-venda (1%) 0,00
Margem de lucro (8% 0,00
CUSTO DA OPERACAO 0,00
Figura 44 - Ficha de Custo Composto: constitui¢do base, adaptado de Lamego et al. [2008]
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4.2.2. Calculo do custo dos materiais
Para o célculo dos precos dos materiais, inicialmente houve a necessidade de elaborar
uma listagem dos materiais que seriam necessario obter valores. No caso das
actualizacbes das fichas do LNEC, bastou elaborar a lista dos materiais que nelas
constavam, e procurar precos actuais para 0s mesmos. Para o caso de novas fichas de
custos, apos se saber quais 0s materiais que nelas intervinham, também teve de se obter
precos no mercado para os mesmos. Os precos foram obtidos em estabelecimentos
comerciais onde estes materiais sdo comercializados. Efectuou-se um valor médio dos
precos obtidos, de modo a melhor reflectir o preco real dos mesmos a presente data.

A titulo de exemplo na Gréafico 1, apresentam-se alguns materiais alvo de consulta, em
que se compara os valores dos mesmos publicados nas Fichas de Custos do LNEC em
2009, com os valores médios actuais obtidos no presente trabalho. De referir que se
verificou um aumento médio de 62% no que aos precos diz respeito, valor este bastante
superior ao da taxa de inflaccdo geral apresentada pelo site PORDATA desde 2009 até
2016. Varios factores podem estar por base para a verificacdo desta situacdo, entre eles
o facto de haver uma menor procura pelos mesmos devido a quebra registada na
industria da construcdo, o que fez com que os precos aumentassem significativamente .

14

12

10

5 . ® 2009

W 2016

Grafico 1 - Comparativo de precos de alguns materiais de construcdo entre 2009 e 2016
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4.2.3. Célculo do custo horario de utilizacdo de equipamentos

Para o desenvolvimento do presente trabalho s6 houve necessidade de se saber precos
para dois tipos de equipamentos: maquina de projectar estuque e betoneira. Quanto a
esta Gltima, muito embora as fichas do LNEC identifiquem um equipamento com motor
de combustdo (gaséleo) e com capacidade de cuba de 250 litros, para o presente
trabalho obteve-se preco para 0 mesmo equipamento mas de motor eléctrico trifasico
com cuba de 150 litros.

4.2.4. Calculo do custo horario de mao-de-obra

Para o célculo do custo horario de mao-de-obra, optou-se por usar os valores fornecidos
nas Fichas de Custos de LNEC de Dezembro de 2009, e aplicar o valor de inflaccéo de
2010 até 2015. Pela consulta ao site PORDATA, as taxas de inflagdo sdo as
apresentadas na Tabela 1.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,4% 3,7% 2,8% 0,3% -0,3% 0,5%

Taxa de
inflaccéo

Tabela 1 - Taxas de inflac¢do de 2010 a 2015 [www.pordata.pt]

A variacdo das taxas de inflaccdo de 2010 até 2015 foi aplicada aos valores de méo-de-
obra presentes nas Fichas de 2009, dando origem aos valores presentes no Tabela 2 para
cada categoria profissional visada no presente trabalho.

Categoria Fichas 2009 Fichas 2016
profissional (€/hora) (€/hora)
Pedreiro 9,81 11,13
Carpinteiro 9,81 11,13
Servente 7,63 8,66
Serralheiro 9,81 11,13
Pintor 9,81 11,13
Pintor de 22 7,63 8,66
Moldureiro 9,81 11,13
Pratlcan_te 7.63 8,66
moldureiro
Cond. manob. 752 8,53
Magquinas
Estucador 9,80 11,12
Cpnd. mar]ob. eqg. 9.81 1113
indust. nivel 11
Afagador / 8.17 9,27
encerador

Tabela 2 - Valores de médo-de-obra adoptados nas Fichas de Custos
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4.2.5. Atribuicdo de coeficientes nas fichas de custos

Com o intuito de poder utilizar as fichas de custos em trabalhos futuros, é de todo o
interesse dar especial atencdo as condigdes locais que se apresentam em cada obra. Dai
que se deva considerar que as fichas apresentadas possam ser consideradas para
condigdes ideais (boas) de trabalho e de acesso, e como tal assumidas como valores de
referéncia. Como a experiéncia o demonstra, em muitos casos praticos a situacao que se
nos depara esta longe de ser considerada a ideal (boa), dai a necessidade de aplicar 0s
coeficientes apresentados na Tabela 3. A aplicacdo destes coeficientes, tal como
proposto na metodologia apresentada em Lamego [2014], deve obedecer aos critérios de
seguida apresentados.

Vamos supor que o trabalho “Estuque projectado com pintura a tinta plastica no
revestimento de paredes interiores” — D.13, com a composicdo de custos apresentada na
Figura 45, sera realizado num local de area reduzida.

CondicGes de acesso ao local de trabalho CondicGes do local de trabalho
Boas 1,0 1,0
Médias 1,2 1,2
Mas 12x1,2 12x1,2

Exemplos de més condicfes de acessos:
Escadas estreitas e/ou com inclinacéo
excessiva;

Véos de porta com largura reduzida;
Escadas em méas condi¢des de conservagdo

Exemplos de més condigdes do local:
Espacos com area reduzida;
Deficiente iluminacéoo elou
ventilagdo

Tabela 3 - Coeficiente a aplicar aos valores apresentados nas Fichas de Custos Compostos [adaptado de Lamego,
2014]
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Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Estuque projectado com pintura a tinta plastica no revestimento de paredes interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos .C,u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0.200 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533| 107
aquosas)
0,060 I Primario aquoso 8,20 0,49
18,000 kg Massa para estuque projectado 0,15| 2,70
0,00
4,26
Equipamentos
0,120 h Maquina de projectar estuque 984| 1,18
1,18
Ma&o-de-obra
0,120 h Estucador 11,13| 1,34
0,300 h Pintor 11,13| 3,34
0,270 h Servente 8,66 234
0.120 h ICiondutor manobrador equip. industrial nivel 1113| 134
8,35
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 13,79
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 30,9 %
EQUIPAMENTOS = 86 %
MAO-DE-OBRA = 60,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,83
Encargos de estaleiro (17%) 2,34
Riscos e imprevistos (1%) 0,14
Assisténcia pés-venda (1%) 0,14
Margem de lucro (8%) 1,10
CUSTO DA OPERACAO 18,34

Figura 45 - Composi¢io da Ficha de Custo Composto do trabalho “Estuque projectado com pintura a tinta plastica
no revestimento de paredes interiores” — D.13

Para o presente caso, teriamos de afectar ao valor do custo da mao-de-obra o coeficiente
1,2 x 1,2 = 1,44, a que se refere as mas condicBes do local de trabalho, dando um valor
do custo final de:

Cr = 4,26€ + 1,18€ + 1,44x8,35€ = 17,46 €/m?

Se, simultaneamente, se verificar que ndo se consegue garantir uma boa ventilacdo ao
local de trabalho, ter-se-ia de aplicar novamente 0 mesmo coeficiente, desta vez
referente a uma segunda ma condicdo de trabalho, onerando o custo final que seria
agora de:

Cr=4,26€ + 1,18€ + 1,44x1,44x8,35€ = 22,76 €/m*
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4.3. Estudo de projecto de reabilitacdo

Para o presente trabalho efectuou-se um estudo de um projecto de reabilitacdo a um
edificio multifamiliar situado em Lisboa (Anexo 2). O edificio em causa localiza-se
entre a Av. Do Brasil e a Av. Rio de Janeiro e é constituido por cave, rés-do-chao e 4
(quatro) pisos superiores. Na cave encontramos a entrada principal do edificio, 2
apartamentos de tipologia T4, um apartamento de tipologia T1 e uma loja. No rés-do-
chdo temos 2 apartamentos de tipologia T4 e um apartamento de tipologia T3. Os
restantes 4 pisos superiores, tal como no rés-do-chdo, apresentam todos a mesma
distribuicdo, assim sendo, em todos eles temos 2 apartamentos de tipologia T4 e um
apartamento de tipologia T3.

O trabalho efectuado consistiu na medigdo das fraccGes de modo a ser possivel, com
base nas Fichas de Custos elaboradas, efectuar-se um estudo estimativo orgamental
quanto aos trabalhos mais comuns de reabilitacdo em vé&os, paredes interiores e tectos
(Anexo 2). Este trabalho foi elaborado com o intuito de se obter um valor estimativo
orcamental por fraccdo, permitindo varias opgdes de solucdes de reabilitacdo para as
mesmas fracgoes.

4.4. Tabelas de consulta rapida para estimativa de custos de trabalhos em
funcdo da percentagem de abertura de vaos

Efectou-se também, tabelas de consulta rapida (Tabela 4) para,em funcdo das aberturas
existentes nos paramentos interiores e das areas que se pretendem reabilitar, , obter-se
um valor final de referéncia do trabalho a realizar em paredes interiores. Todas as
tabelas de consulta rapida elaboradas, num total de 190, sdo apresentadas no Anexo3 e
tiveram como base de célculo as Fichas de Custos apresentadas no Anexol.
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30 m?
Repintura a tinta de &gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores
Superficie
5 % | g Z|rercenTacem | & 2> % Estuqu | Massa | Reboco | Bet&o
O &M % m de Sml T | eliso asper | ciment | virge
> 2> |a > g > =
8 o = 3 o aberturas § o g- B.3 aB5| oB.7 | mB.9
— | em’ | em® | €m® | €/m’
m’ m’ % m> | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
F | 30,00 | 62,70 2,50 1,57 | 61,13 | 591,76 |508,62| 511,07 | 458,49
F | 30,00 | 62,70 5,00 3,14 | 59,57 | 576,59 |495,58 | 497,96 | 446,74
F | 3000 | 62,70 7,50 4,70 | 58,00 | 561,42 |482,54 | 484,86 | 434,98
F | 30,00 |6270 10,00 6,27 | 56,43 | 546,24 |469,50 | 471,75 | 423,23
F | 30,00 | 62,70 12,50 7,84 | 54,86 | 531,07 |456,46| 458,65 | 411,47
F | 30,00 | 62,70 15,00 9,41 | 53,30 | 515,90 |443,41| 44555 | 399,71
F | 30,00 | 62,70 17,50 10,97 | 51,73 | 500,72 | 430,37 | 432,44 | 387,96
F | 30,00 | 62,70 20,00 12,54 | 50,16 | 485,55 |417,33| 419,34 | 376,20
F | 30,00 | 62,70 22,50 14,11 | 48,59 | 470,38 | 404,29 | 406,23 | 364,44
F | 30,00 | 6270 25,00 15,68 | 47,03 | 455,20 [391,25| 393,13 | 352,69
F | 30,00 | 6270 27,50 17,24 | 45,46 | 440,03 |378,21| 380,02 | 340,93
F | 30,00 | 62,70 30,00 18,81 | 43,89 | 424,86 | 365,16 | 366,92 | 329,18
F | 30,00 | 62,70 32,50 20,38 | 42,32 | 409,68 |352,12 | 353,82 | 317,42
F | 30,00 | 62,70 35,00 21,95 | 40,76 | 394,51 |339,08 | 340,71 | 305,66
F | 30,00 | 6270 40,00 25,08 | 37,62 | 364,16 |313,00| 314,50 | 282,15
F | 30,00 | 6270 45,00 28,22 | 34,49 | 333,81 |286,92| 288,29 | 258,64
F | 30,00 | 62,70 50,00 31,35 | 31,35 | 303,47 |260,83| 262,09 | 235,13
F | 30,00 | 62,70 55,00 34,49 | 28,22 | 273,12 |234,75| 235,88 | 211,61
F | 30,00 | 62,70 60,00 37,62 | 25,08 | 242,77 |208,67 | 209,67 | 188,10
F | 30,00 | 62,70 65,00 40,76 | 21,95 | 212,43 (182,58 | 183,46 | 164,59

Tabela 4 - Exemplo de tabela repintura parede interior em funcdo de percentagem de abertura de véos

Para o efeito quantificaram-se 10 (dez) é&reas distintas entre os 5m? e os 50m?
atribuindo-se uma letra a cada area escolhida, denominada de Caso. Deste modo,
obtiveram-se os Casos A a J, de acordo com a classificagdo apresentada na Tabela 5.
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A B C D E F G H I J

5m? | 10m? | 15m? | 20m? | 25m? | 30m® | 35m? | 40m? | 45m? | 50m’

Tabela 5 - Atribuicéo de designago as areas em planta

Considerando um pé direito de 2,85m, obteve-se para cada caso uma determinada area
de paredes interiores, aos quais se retirou a area dos vaos. Para efeitos de identificacdo
de véos, foram consideradas portas, janelas e roupeiros, chegando-se, portanto, a um
valor percentual de aberturas de vaos relativamente a &rea do perimetro da divisdo em
estudo, que no presente trabalho se considerou com um minimo de 2,5% aumentado em
mdaltiplos de 2,5 e 5% até um maximo de 75% em alguns casos.

Estas tabelas podem ser usadas para obter de forma rapida uma estimativa de custos dos
trabalhos, bastando para tal conhecer a &rea da diviséo a intervir e a percentagem de
aberturas. Salienta-se que a sua utilizacdo € indicada para todos os tipos de divisGes,
apenas tendo de se ter em atencdo as condigbes locais de trabalho, e caso seja
necessario, aplicar os factores majorativos ja anteriormente referidos no presente
trabalho.

O objectivo da elaboracdo destas tabelas é o de permitir que qualquer pessoa tenha a
possibilidade de, sem efectuar grandes célculos, obter uma estimativa do custo de
mercado de determinada intervencéo.

4.5. ConstatacOes pertinentes verificadas no decorrer dos trabalhos
Algumas constata¢fes pertinentes foram possiveis de se verificar relativamente aos
elementos constituintes das Fichas de Custos actualizadas para 2016, principalmente no
que respeita aos trabalhos de vidros em caixilharia, pinturas, trabalhos em superficies e
revestimentos de caixilharias de madeira.

4.5.1. Vidros em caixilharia

As Fichas de Custos referentes a operac6es de substituicdo de vidros recozidos e vidros
temperados entre 0s 3 e 0s 10mm de espessura sdo apresentadas no Anexol-A. Apoés a
sua elaboracdo e analise, verificou-se que a aplicacdo de vidro recozido em caixilharia,
teve um aumento significativo do seu custo por m? De facto, tendo por base os valores
apresentados nas Fichas de Custos do LNEC em 2009 a percentagem média de aumento
de preco por m? foi de 627,7%, como demonstrado no Grafico 2 . E de salientar que 0s
valores globais finais para estas actividades presentes nas actualizacbes de 2012 pelo
LNEC j& apresentavam um incremento também muito expressivo relativamente as de
2009. Ja no que diz respeito aos vidros temperados (Gréafico 3) essa diferenca percentual
foi de 467,4%.
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H 2009 m 2016

61,50

24,60

4,36 3,69 4,03

Vidraga2a  Vidro liso Vidro liso Vidro liso Vidro liso Vidro liso
3mm 3mm 4mm 5mm 6mm 10mm

Graéfico 2 — Prego em €/m® material vidro recozido

H 2009 m 2016

92,25

Vidro temperado 6mm Vidro temperado 8mm

Graéfico 3 — Prego em €/m® material vidro temperado

4.5.2. Pinturas

No que respeita a pinturas, foram estudadas aplicacGes de varios tipos de revestimentos
em diversos tipos de bases de paredes interiores e de tectos, tanto em casos de pintura
nova como em casos de repintura. As Fichas de Custos referentes aos trabalhos de
pinturas sdo apresentadas no Anexol-B.

Para o efeito, foram solicitados precos para tinta de agua para interiores (emulsGes
acrilicas ou polivinilicas), tinta aquosa texturada, tinta a base de fluorsilicatos, tinta de
6leo e esmalte sintético para interiores, estando os mesmos apresentados no Grafico 4 e
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comparados com os valores unitarios retirados das Fichas de Custos elaboradas em
2009.

25 22,12
20
15
10
5
0
Tinta plastica Tinta aquosa Tinta a base de Tinta de dleo Esmalte
interiores (de  texturada fluorsilicatos
emulsdes
aquosas)

m 2009 m 2016

Gréfico 4 - Preco por m? de superficie de revestimento - valores 2009 e de 2016

Da verificacdo efectuada a actualizacdo das Fichas de Custos referentes a pinturas a
tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) em paredes interiores (Grafico 5),
verificou-se que o tempo gasto em méo-de-obra para a pintura de 1m? de parede interior
nova face a mesma area de uma mesma parede mas em repintura varia entre 33,33% e
43,6%.

35
30
25
20
15
10
5
0
Estuque Estuque Massa de Massa de Reboco Reboco Betdo Betdoem
liso em areia areiaem de de virgem repintura
virgem repintura virgem repintura cimento cimento
virgem em
repintura

B Minutos/m2

Graéfico 5 - Tempo de mao-de-obra necessério para revestir 1m? de parede interior a tinta de dgua (emulsdes acrilicas
ou polivinilicas) em diferentes tipos de superficies

O Gréfico 6 apresenta para a mesma superficie a revestir (estuque virgem), a duracao
em minutos gastos necessarios para revestir 1m? de parede interior. Pela observacéo é
facilmente perceptivel que a pintura a esmalte leva mais do triplo do tempo (3,3x) que a
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pintura com tinta aquosa texturada, motivado pelas varias etapas de preparacdo da
superficie para receber o material, assim como da menor trabalhabilidade do esmalte
face a tinta aquosa.

60

50

40

30

20

10

55,8
49,2

30

19,8 16,8

Pintura tinta de Pinturatinta Pintura tinta dePinturatinta de Pintura com
agua aquosa 6leo sem 6leo com esmalte
texturada barramento  barramento

B Minutos/m2

Graéfico 6 - Tempo de méo-de-obra necessério para revestir 1m? de parede interior em estugue virgem

A mesma conclusdo se retira da comparacdo aos valores presentes no Grafico 7, referente a
pinturas em paredes interiores em reboco de cimento virgem, como se observa no caso de
pintura de parede interior de reboco de cimento virgem, a pintura a esmalte leva mais de quatro
vezes (4,55x) o tempo necessario a revestir em comparagdo a pintura com recurso a tinta a base
de fluorsilicatos.

60
50
40
30
20
10

0

54,6
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Graéfico 7 - Tempo de méao-de-obra necessério para pintar 1m? de parede interior em reboco de cimento virgem

Se compararmos o Grafico 6 (revestimento superficie em estuque virgem) com o
Gréafico 8 (revestimento superficie em estuque — repintura), pode-se retirar trés
conclus@es rapidas quanto ao tipo de material utilizado e seu respectivo rendimento. A
primeira, relativa a utilizacdo de tinta de agua, tem a ver com o facto de que no caso de
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repintura acresce 49,5% do tempo necessario face a pintura nova em estuque virgem,
essencialmente derivado pelo facto de ser necessario mais tempo para a preparacao da
superficie a revestir no caso da repintura. A segunda constatacdo diz respeito a
utilizacdo de tinta de 6leo, que no caso do estuque virgem pode ter duas situa¢fes: sem
barramento e com barramento. No primeiro caso, pintura nova sem barramento em
estuque virgem, é necessario menos 18% de tempo que no caso de estuque em repintura.
No segundo caso, pintura nova com barramento em estuque virgem, ja a situacdo se
inverte, neste caso € necessario mais 39% do tempo necessario que no caso de estuque
em repintura. Por ultimo, o terceiro caso, relativamente a utilizacdo de esmalte sintético,
pela observacdo facilmente se conclui que, face a necessidade de preparar a superficie
para 0 primeiro revestimento (novo), o revestimento em estuque virgem acresce em
29% 0 tempo necessario ao em estuque para repintura.
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Gréfico 8 - Tempo de méo-de-obra necessério para pintar 1m?de parede interior de estuque em repintura

No que respeita a repinturas de superficies, pela comparagdo do Grafico 9 (estuque em
repintura) e do Grafico 10 (reboco em repintura), constata-se que utilizando tinta de
agua obtém-se uma economia de tempo de 28,2% quando a superficie a revestir for em
estuque em comparagdo com a mesma superficie mas em reboco de cimento. As
posicdes invertem-se quando a pintura é em esmalte sintético, neste caso dispende-se
mais 8,3% de tempo quando a superficie € em reboco de cimento comparativamente ao
caso da superficie ser em estuque.
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Gréfico 9 - Tempo de mao-de-obra necessério para pintar 1m? de parede interior de reboco de cimento em repintura

No que respeita a preparacdo de superficies de paredes interiores (emboco e reboco)
com pintura é de referir a comparacdo dos tempos médios de operacao unitaria para os
casos de pintura por caiagdo, pintura karapas, pintura tinta texturada e pintura a tinta
plastica. Como se pode observar pelo Grafico 10, no caso das pinturas karapas o tempo
médio € muito superior as restantes operacoes.
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Grafico 10 - Tempo de méo-de-obra necessario para embogo, reboco e diferentes pinturas em paredes interiores

4.5.3. Trabalhos em superficies

Nesta seccdo encontram-se trabalhos de regularizacdo, preparacédo e revestimentos de
superficies de paredes interiores e tectos, cujas fichas de Custos sdo apresentadas no
Anexo 1-D.

Neste caso, salienta-se 0 facto que na operagdo “salpisco com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:3”, para a qual foram realizadas fichas consoante a sua execucao seja
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em tectos ou em paredes interiores, verifica-se pela consulta do Grafico 11, que existe
uma diferenga de 3,6 minutos a mais no caso dos trabalhos em tectos, tal como seria de
esperar devido a maior dificuldade do mesmo.
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Gréfico 11 - Tempo de méo-de-obra necessario para salpisco com argamassa de cimento e areia em paredes
interiores e em tectos

No que diz respeito a operagdo “Reboco com argamassa de cimento e areia ao traco
1:4 em paredes interiores”, apresentam-Se trés variantes possiveis quanto ao tipo de
aplicacdo, temos o reboco esponjado, o reboco sarrafado e o reboco afagado. Como se
comprova pela consulta ao Grafico 12, a operacdo reboco sarrafado é a mais rapida,
com 30min/m? No caso de ser esponjado 0 aumento de tempo é de 18% e no caso de
ser afagado esse acréscimo ascende a 80%.
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Grafico 12 - Tempo de méo-de-obra necessarios para diferentes tipos de acabamentos de reboco com argamassa de
cimento e areia
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4.5.4. Revestimento de caixilharias de madeira

No Anexol-E do presente trabalho constam as Fichas de Custos dos revestimentos das
caixilharias em madeira interiores e exteriores. Os trabalhos analisados foram:
envernizamento, enceramento e pintura. Da analise das mesmas foi possivel constatar a
variacdo de rendimentos de mdo-de-obra face aos diferentes tipos de trabalhos e
materiais utilizados.

Constatou-se, por exemplo, que no que diz respeito a enceramentos, o valor minimo de
mé&o-de-obra necesséria para revestir 1m? foi de 9 minutos no caso de superficies planas
de madeira de poros fechados (E.3) e o valor maximo foi de 21 minutos para o caso de
superficies com relevo de madeira porosa (E.2), o que da uma diferenca de 233,34%.
Constata-se também que para 0 mesmo tipo de superficies (planas), a diferenca entre o
facto de a madeira ser porosa (E.1) e ser de poros fechados (E.3), faz com que a
diferenca de tempo de aplicacdo seja de 3minutos/m? entre ambos, ou seja acrescem
33,3% no caso de ser madeira porosa (E.1). Todas estas conclusGes podem ser
verificadas pela observacdo da Gréfico 13.
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Gréfico 13 - Tempo de méo-de-obra necessario para enceramento de caixilharia em diferentes tipos de superficies de
madeira

Da andlise efectuada aos envernizamentos da caixilharia em madeira, verificou-se a
existéncia de dois tipos de verniz: celulésico e sintético (Grafico 12). Dentro deste
ultimo tipo, temos dois tipos de acabamentos: alto-brilho e meio-brilho. Da constatagdo
Obvia, e ja referida aquando da andlise do Gréafico 14, os trabalhos que envolvem
superficies de madeira com relevo apresentam tempos médios por m? superiores aos
verificados para superficies planas de madeira. Verifica-se também que os trabalhos
com verniz celulosico sdo mais morosos em compara¢do com 0s em que se utiliza
verniz sintético.
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Graéfico 14 - Tempo de mao-de-obra, em minutos/m?, necesséarios para envernizamento de caixilharia em madeira
com diferentes tipos de vernizes

Relativamente a pinturas em caixilharias de madeira, efectuou-se um estudo aos casos
de utilizacdo de tinta de agua (emulsGes) e utilizacdo de esmalte sintético. Como ja
verificado anteriormente a utilizacéo de tinta de agua, pela sua preparacdo assim como a
sua maior trabalhabilidade € significativamente mais rapida que a utilizacdo de esmalte.
Relativamente a tinta de &gua, quando a sua aplicacdo é sobre uma superficie sem
barramento obtém-se uma poupanca média de 74% de tempo face ao caso de ser
aplicado a superficie com barramento. No que respeita a utilizacdo de esmalte sintético,
a diferenca de min/m? entre a utilizacdo sobre uma base aquosa ou sobre uma base de
produtos oleosos situa-se na ordem dos 15% a favor da base aquosa. Todas estas
verificacbes podem ser aferidas pela consulta do Grafico 15.
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Gréfico 15 - Tempo de mao-de-obra, em minutos/m?, necessério para pintura de caixilharia em madeira para
diferentes revestimentos
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Por fim, efectuou-se uma comparacao entre a pintura nova em caixilharia e a repintura
da mesma (Grafico 16). Como se pode verificar, no caso de utilizacéo de tinta de agua,
as diferencas médias em min/m? entre pintura e repintura no caso da superficie sem
barramento andam nos 15,5%, favordvel as pinturas no que respeita a poupanca de
tempo. Situacdo esta que se inverte no caso da mesma utilizagdo de tinta de dgua, mas
agora no caso de superficies sobre barramento, sendo a poupanca média nas repinturas
de 50,65%. No caso da utilizacdo de esmalte sintético, a diferenca entre pintura e
repintura € muito menos expressiva, de facto, sendo em todos os casos a pintura mais
rapida que a repintura, com uma diferenca média entre ambas nossa rondar os 7,45%.
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Graéfico 16 - Tempo de mao-de-obra, em minutos/m?, necessério para operacéo de pintura e repintura de caixilharia
em madeira

4.6.  Conclusdes
A obtencdo de custos de trabalhos de reabilitagdo em vaos, paredes interiores e tectos
foi um trabalho arduo e moroso. Da consulta as obras realizadas verificou-se a quase
total auséncia de andlise de custos envolvida em cada trabalho, os contactos
estabelecidos com as empresas de especialidade e pedidos de informagdo sobre os
custos alvo do presente trabalho foram pouco frutiferos, tanto por falta de informacao,
falta de sistematizagdo da mesma ou porque as empresas tém interesse em manterem a
informac&o confidencial.
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No presente trabalho desenvolveu-se uma metodologia para o calculo das fichas de
custos compostos referentes aos trabalhos de reabilitacdo em causa. Esta metodologia
foi desenvolvida com o intuito de obter Fichas de Custos para cada uma das actividades,
sendo as mesmas apresentadas no Anexo 1 sendo eles: A- Vidros e Vidragas assentes
em caixilharias; B — Pinturas de superficies; C — Ferragens; D — Preparacdo de
superficies; E — Revestimentos de madeiras; F — Novas. Os valores presentes nas fichas
de custos compostos poderdo ser utilizados em futuros trabalhos, muito embora se deva
ter em consideracdo o facto de se tratarem de valores médios de realizacdo de tarefas
especificas e assumindo que se encontram condicdes ideais de trabalho e o volume dos
mesmos seja significativo. Nos casos contrérios, ou seja, condi¢cBes de trabalho
condicionadas e/ou quantidades total de trabalho diminuta, estes valores unitarios dos
custos deverdo ser ajustados, aplicando os coeficientes de majoracdo propostos no
presente trabalho. Porém, no caso de a quantidade de trabalhos a executar ser diminuta,
0 ajuste devera ser alvo de analise individualizada.

Por ultimo, é de referir que cada obra tem a sua especificidade, devendo ser analisada e
tratada individualmente, sendo que uma anélise e observacédo prévia das condi¢des e dos
trabalhos a realizar deverdo ser encarados como fundamentais, pois podem alterar
significativamente os valores dos custos dos trabalhos a executar.
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5. Custos de trabalhos de reabilitagdo em vaos, paredes interiores e
tectos

5.1. Introducéo

Como referido anteriormente, para além dos custos, ou seja, em que é dado o custo da
realizacdo de uma unidade de uma determinada tarefa ou trabalho, procedeu-se também
a analise global de custos por edificio, com o objectivo de obter valores indicativos por
area de edificio, para utilizagdo futura em estimativas orcamentais.

5.2. Fichas de Custos

Pela observacdo do organigrama da Figura 43 pode-se verificar que a obtencgéo de fichas
de custos actualizadas foi um dos principais objectivos concretizados neste trabalho. No
total foram elaboradas um total de 176 Fichas de Custos, divididas nas seguintes
tematicas: substituicdo de vidros em caixilharias, pinturas de superficies, substituicdo de
ferragens, revestimento e preparacdo de superficies de paredes interiores e tectos, e por
altimo pinturas e revestimentos de superficies de madeira. Todas estas fichas
encontram-se no Anexo 1.

5.2.3. Substituicdo de vidros em caixilharia

As Fichas de Custos presentes no Anexo 1, numeradas de A.l1 a A.66, foram
desenvolvidas na tematica de substituicdo de vidros ou vidracas para diferentes tipos de
caixilharia e com diferentes tipos de técnicas também. Como tal, elaboraram-se fichas
em que se consideraram diferentes tipos de vidros (vidraga, vidro liso e vidro temperado
colorido), com diferentes técnicas de assentamentos e para, também, diferentes tipos de
materiais constituintes das caixilharias (de madeira, de aco macio, de cimento, de
aluminio e de PVC rigido).

A analise dos custos do material vidro ja foi efectuado no capitulo anterior. No presente
capitulo efectuar-se-a a analise do valor total final das referidas Fichas de Custos.

No que diz respeito a trabalhos de substituicdo de vidraga de 2 a 3mm, obtiveram-se
precos para trabalhos em caixilharia de madeira e de aco macio. Da observacdo da
Gréfico 17, pode-se verificar que face aos precos publicados pelo LNEC em 2012 existe
um aumento médio de 12,86% no valor final das fichas.
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Gréfico 17 - Custos por m? para substituicdo de vidracas com 2 a 3mm

No que aos vidros lisos diz respeito, obteve-se custos para operacdes de substituicdo dos
vidros em caixilharias de madeira, de aco macio, de cimento, de aluminio e de PVC
rigido. Verificou-se um aumento de 7,77% nos valores nas fichas de substituicdo de
vidros de 3mm de 2016 comparativamente as publicadas pelo LNEC em 2012 com
valor de custo médio actualizado de €56,38/m?,sendo que nas fichas dos vidros de 4mm
essa variacao foi de 7,15% com um valor médio de €60,80/m?, nas fichas dos vidros de
5mm foi de 16,38% com valor médio de €71,55/m? nas dos vidros de 6mm foi de
22,11% com preco médio de €82,01/m? e por fim nos vidros de 10mm essa variagdo foi
de 51,67% com um valor médio de €113,17/m?. Essa constatacdo pode ser verificada
pela observagdo dos Graficos 17 ao Grafico 21.
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Grafico 18 — Valores de algumas Fichas de Custos de vidros lisos com 3, 4, 5, 6 e 10mm de 2012 e 2016
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Relativamente aos vidros temperados coloridos (Grafico 19), obteve-se pregos para
assentamento de vidros de 6 e de 8mm em caixilharias de madeira, de agco macio, de
aluminio e de PVC rigido. Verificou-se um aumento de 124,02% nos vidros de 6mm
(A.58 a A.62) com um valor médio actualizado de €133.15/m? Nos vidros de 8mm
(A.63 a A.66) esse aumento foi de 119,11%, tendo-se obtido um valor médio
actualizado de €149,O6/m2.
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Graéfico 19 — Pregos em €/m? de aplicacéo de vidros temperados de 6 e de 8mm

No Gréfico 20 apresenta-se um quadro resumo dos valores médios de custos de
substituicdo de vidros de diferentes espessuras e materiais, assim como a variacdo
média dos mesmos face aos valores publicados na actualizacdo efectuada em 2012 pelo
LNEC as suas Fichas de Custos (Grafico 21).
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Grafico 20 - Pregos medios da assentamento de diferentes tipos de vidros em caixilharias
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Grafico 21 - Aumento percentual do preco de aplicagdo diversos vidros entre 2012 e 2016

5.2.4. Pinturas em superficies

As Fichas de Custos relativas a pinturas de superficies presentes no Anexo 1, de B.1 a
B.28, quantificam o revestimento por caiacdo e por tintas, neste Gltimo caso utilizando
tinta de agua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas), tinta aquosa texturada, tinta de
fluorsilicatos, tinta de 6leo e esmaltes. As superficies visadas foram as de estuque liso,
de massa de areia, de reboco de cimento, de betdo e de tijolo de barro vermelho.

Na quantificacdo das fichas com recurso a tinta de &gua (emulsdes acrilicas ou
polivinilicas), verifica-se um aumento de 20,39% dos valores finais das mesmas face as
publicadas pelo LNEC em 2012 (Grafico 22) e um valor médio das mesmas de
€6,92/m?,
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Gréfico 22 - Pregos em €/m? para pinturas a tinta de 4gua
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O Grafico 23 faz a mesma comparacdo agora utilizando tinta aquosa texturada. O valor
de variacdo é de 13,66% face a 2012 (LNEC) e o valor médio dos precos destes
trabalhos foi de €8,86/m?.
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Graéfico 23 - Precos em €/m? para pinturas a tinta aquosa texturada

Com a utilizacdo de tinta de fluorsilicatos (Grafico 24), a variacdo de 2012 (LNEC) para
2016 foi de 14,25%, o valor médio dos precos de execucdo dos trabalhos foi de
€4,35/m”.
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Grafico 24 - Pregos em €/m2 para pinturas a tinta de fluorsilicatos

Relativamente ao uso de tinta de dleo (Grafico 25), s6 quantificado sobre superficies de
estuque, como se pode verificar a variacdo foi de 48,18%, sendo o valor médio de
€15,91/m?,
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Graéfico 25 - Precos em €/m? para pinturas a tinta de 6leo

Por fim, utilizando esmalte sintético (Grafico 26), verificou-se uma aumento de 35,39%
face a 2012 (LNEC) e o valor médio de €18,79/m?.

30
25,63

25 22,39

20 19,14
17,01 15,81 15,87

15 11,4

10
5
0
Estuque Estuqgue  Rebocode Reboco de Betdo Betdo
virgem repintura cimento cimento virgem repintura
virgem repintura

m 2012 m2016

Graéfico 26 - Pregos em €/m? para pinturas a esmalte sintético

Resumindo, no Grafico 27 apresenta-se o valor médio actualizado dos custos de
revestimento utilizando os materiais atras identificados. Do mesmo modo, no Grafico
30 apresenta-se a variacdo percentual dos mesmos face a ultima actualizagdo efectuada
pelo LNEC em 2012.
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Gréfico 27 - Valor médio actualizado dos diversos tipos de revestimentos
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Grafico 28 - Variacdo percentual do valor das Fichas de Custos face as publicadas em 2012 pelo LNEC quanto ao
tipo de revestimento

5.2.5. Substituicdo de ferragens

Na presente seccdo estdo referenciadas algumas operacbes ja anteriormente
identificadas nas Fichas de Custos do LNEC actualizadas a data de 2012, identificadas
de C.1 a C.4 (Anexo 1-C). Além destas, obteve-se também precos para outras ferragens
e acessorios para 0s quais se contactou empresas da especialidade de modo a quantificar
as operacdes quanto a rendimentos de médo-de-obra e a materiais (Anexo 1-F).

Quanto & comparacdo efectuada as operagdes de substituicdo de ferragens ja
anteriormente quantificadas pelo LNEC, o Gréafico 29 apresenta os valores de 2012
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(LNEC) em comparagdo com os actuais ja devidamente actualizados. Verifica-se, de
facto, uma aumento médio de 41,54% dos valores.

14
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10

12,4

o N B O

Dobradica de ago Dobradica de latdo CalhaTemago  Calha T em latdo
macio 2" niquelado 2" para portas correr  para portas de
correr

m 2012 m2016

Grafico 29 - Precos em €/un de substitui¢do de ferragens

5.2.6. Revestimento e preparacado de superficies de paredes interiores e tectos
As Fichas de Custos referidas na presente sec¢do encontram-se numeradas de D.1 a
D.35 (Anexo 1-D) e respeitam a trabalhos de preparacdo e revestimento de superficies
de paramentos verticais interiores e de tectos. Trabalhos como o fabrico de argamassas
bastardas, emboco, reboco, eshbogo, salpisco, estuque e pinturas encontram-se
identificados isoladamente e/ou em conjunto nestas fichas.

No fabrico das argamassas bastardas verificaram-se variacGes de precos relativamente
aos apresentados pelo LNEC em 2012 (Grafico 30), variacdo esta que em média se
verificou ser de 32,71%.
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Grafico 30 - Pregos em €/m? de fabrico de argamassas bastardas

No que diz respeito aos trabalhos de emboco, reboco (esponjado) com argamassa de
cimento e areia ao traco 1:4 (ou mista, cal hidraulica ao traco 1:8:1) em paredes
interiores (Gréfico 31), identificaram-se trabalhos para véarios tipos de revestimentos
finais. Os mesmos apresentam um valor médio de €17,47/m? e uma variacdo média face
as de 2012 (LNEC) de 20,95%

35
30 29,89
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Pintura por caiagao Pintura Karapas Pintura tinta Pintura tinta
texturada plastica

m 2012 m2016

Gréfico 31 - Pregos em €/m? de embogo, reboco e diferentes pinturas em paredes interiores

Os trabalhos de esboco e estuque branco liso foram divididos em dois grupos: paredes
interiores e tectos. No que aos primeiros diz respeito, foram referenciados 3 etapas
(Gréfico 32), verificando-se uma variacdo média de 32,45% entre 2012 e 2016.
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m 2012 m2016

Graéfico 32 - Pregos em €/m? de diferentes trabalhos de emboco e estuque liso em paredes interiores

No caso de ser estuque projectado, a diferenca entre os trabalhos em paredes interiores e
tectos encontra-se caracterizada no que aos custos diz respeito, no Grafico 33, facto
onde se verifica uma variacdo média de 13,85% entre os valores de 2012 e de 2016.
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21,55
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15

10

Paredes interiores Tectos

m 2012 m2016

Graéfico 33 - Pregos em €/m? de estuque projectado em paredes interiores e tectos com pintura a tinta pléastica

Quanto a trabalhos exclusivamente em tectos, trabalhos esses de esboco, estuque
branco, encontram-se algumas variacdes conforme se pode observar pela consulta do
Gréfico 34. De referir que o valor médio para os mesmos foi de €25,52/m’ e a variacao
face a 2012 (LNEC) de 31,36%.
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Gréfico 34 - Pregos em €/m? de diferentes acabamentos de estuque em tectos

No que respeita a trabalhos de salpisco, emboco e reboco em tectos, existem também
algumas variantes (Grafico 35). De referir que a variacdo face a 2012 (LNEC) foi de
45,79%.
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Esbogo, estuqueEsbogo, estuque  Esbogo ¢/ Esbogo ¢/ pinturatinta pintura caiagdo
brancoliso  brancoetinta acabament. acabament. plastica
plastica areado e areado e tinta
caiagdo pldstica

H 2012 m2016

Gréfico 35 - Precos em €/m? de salpisco, embogo e reboco em tectos

Os trabalhos de reboco com argamassa de cimento e areia a traco 1:4, ou mista de cal
hidraulica e areia ao trago de 1:1:8, apresenta também a variante de ser em tectos
(Gréfico 36) ou em paramentos interiores verticais (Grafico 37), de facto a variagdo
média face a 2012 foi de 27,4% nos tectos e de 30,91% nas paredes interiores.
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Graéfico 36 - Precos em €/m? de reboco esponjado de cimento e areia ao trago 1:4 em tectos
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Gréfico 37 - Precos em €/m? de reboco em paredes interiores

5.2.7. Pinturas e revestimentos de superficies em madeira

Foram contemplados trabalhos de enceramento, envernizamento e pintura de superficies
em madeira, apresentados nas Fichas E.1 a E.29 do Anexo 1-E. Essas superficies
poderdo ser planas ou apresentar relevo. No que diz respeito as pinturas foram
consideradas a utilizacdo de dois tipos de revestimentos: a pintura a tinta de agua
(emulsdes) e com esmalte sintético. Ainda no que se refere as pinturas, foram também
consideradas situacOes de repintura.

No que concerne ao enceramento, além das situacfes ja anunciadas do tipo de
superficie, foi também considerada a hip6tese de as mesmas serem de poros fechados ou
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ndo. Da analise ao Grafico 38, ressalta o facto de o valor médio de enceramento ser de
€4,43/m? , e a variagdo média, comparativamente aos valores publicados pelo LNEC em
2012, ser de 43,6%.

5,91

S B N W b~ U O

Superficies planas  Superficies com  Superficies planas  Superficies com
madeira porosa relevo de madeira madeira de poros  relevo de poros
porosa fechados fechados

m 2012 m2016

Gréfico 38 - Pregos em €/m? de enceramento em diferentes superficies de madeira

Os trabalhos analisados de envernizamento contemplaram a utilizacdo de verniz
celulosico e de verniz sintético. As diferencas de valores verificadas encontram-se no
Gréfico 39, sendo no entanto de referir que o valor médio de envernizamento foi de
€9,04/m?, e que a variacdo média dos valores verificados face aos do LNEC (2012) foi
de 33,5%.

12 10,99 10,83 10,85
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Verniz Verniz Verniz Verniz Verniz Verniz Verniz Verniz
celuldsico celuldsico sintético  sintético  sintético  sintético  sintético  sintético
superficies superficies alto brilho alto brilho meio brilhomeio brilho meio brilho meio brilho

plana madeira superficies superficies superficies superficies superficies superficies

madeira comrelevo planas madeira planas madeirac/ planas madeirac/
madeira com relevo madeira relevo  madeirac/ relevoc/

poros poros
aparentes aparentes

m 2012 m2016

Graéfico 39 - Precos em €/m? de envernizamento de superficies de madeira
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Quanto a utilizacdo de tinta de agua (emulsbes) apresenta-se a situacdo de pintura nova
(Gréfico 40) e a situacdo de repintura (Gréafico 41). No primeiro caso, pintura nova,
obteve-se um valor médio de €11,44/m? enquanto que no segundo, repintura, esse valor
¢ de €10,31/m”. Relativamente & variacio média verificada em comparagéo aos valores
publicados em 2012 (LNEC), no primeiro caso, essa variacdo foi de 16,16%, enquanto
que no segundo caso foi de 15,7%.

18 16,87
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8
6
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Superficies planas  Superficies com Superficies planas  Superficies com
de madeira sem relevo de madeira de madeira sobre relevo de madeira
barramento sem barramento barramento sobre barramento
H 2012 m2016
Graéfico 40 - Precos em €/m? de pintura a tinta de 4gua em superficies de madeira
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Superficies planas  Superficies com Superficies planas  Superficies com
de madeira sem relevo de madeira de madeira sobre relevo de madeira
barramento sem barramento barramento sobre barramento

m 2012 m2016

Gréfico 41 - Precos em €/m? de repintura a tinta de 4gua em superficies de madeira

Para finalizar, temos a pintura com esmalte sintético, que tal como com a tinta anterior,
apresenta duas situacGes: pintura (Grafico 42) e repintura (Grafico 43). No caso de
pintura, obteve-se um valor médio de intervengao de €22,82/m2, e uma variacdo média
face a 2012 (LNEC) de 27,64%. No caso de repintura, o valor médio obtido foi de
€25,13/m? e a variacio média foi de 43,41% face a 2012 (LNEC).
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Graéfico 42 - Precos em €/m? de pintura com esmalte sintético em superficies de madeira
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Graéfico 43 - Precos em €/m? de repintura com esmalte sintético em superficies de madeira

5.3. Estudo de projecto de reabilitacdo

O edificio alvo do presente estudo, localizado em Lisboa, j& identificado no capitulo
anterior, foi alvo de um trabalho minucioso de medicdo. Para o efeito dividiu-se o
mesmo pelas fraccdes ou espacgos nele existentes, pelo que os valores apresentados na
estimativa or¢camental para cada um dos trabalhos seja em funcéo de cada fraccao.

Na tabela 6 estdo identificadas as medicGes efectuadas no que diz respeito a areas
interiores do edificio divididas por piso e por fraccdo ou espaco.
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Area (m?
n Portas
. N . Vaos .
Pisos |Fraccdes|Paredes | Tectos | Pavimento . madeira
envidracados int
dto T4 | 294,27 (117,34 117,34 17,96 36,96
friqte 6455 | 2140 | 2140 6,25 10,08
Cave
esq T4 | 356,17 | 105,99 105,99 16,19 53,76
Comum | 139,47 | 49,88 49,88 11,89 0,00
Loja 2595 | 36,48 36,48 22,36 3,36
dto T4 | 428,25 | 108,09 108,09 16,14 50,40
frente 1 3600 | 9248 | 9248 14,56 40,32
R/C T3
esq T4 | 363,30 | 113,95 113,95 17,12 53,76
Comum | 90,51 | 22,78 22,78 3,50 0,00
dto T4 | 428,25 | 122,54 122,54 16,14 50,40
Andares fr_ergte 24212 | 92,48 | 9248 14,56 40,32
(x4) esq T4 | 363,30 | 113,95 113,95 17,12 53,76
Comum | 90,51 | 22,78 | 22,78 3,50 0,00

Tabela 6 - Areas interiores do edificio

O mesmo pode ser verificado na Tabela 7, no que se refere a quantificacdo unitéaria dos
vaos de porta e de janela existentes e respectivas ferragens, com a mesma distribuicéo
quanto a fracgbes ou espacos.
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un
. ~ Portz_is Dobradicas | Oscilobatente | Oscilobatente Fechadura
Pisos | Fracgdes | madeira . Cremona
int. portas int. 1 folha 2 folhas Compasso
dto T4 11 33 2 1 16 2
frente T1 2 6 1 1 2 1
Cave esq T4 14 42 3 2 14 3
Comum -~ -- -- 1 2 --
Loja 1 3 -- - - --
dto T4 14 42 2 5 9 7
frente T3 10 30 -- 6 9 6
R/C
esq T4 14 42 3 7 10 3
Comum - - - - 2 -
dto T4 14 42 2 5 9 2
Andares | frente T3 10 30 - 6 9 -
(x4) esq T4 14 42 3 7 10 3
Comum -- -- -- -~ 2 -

Tabela 7 - Quantificacdo de vaos do edificio analisado

Na Tabela 8 estdo identificados todos os trabalhos quantificados para efeito or¢camental
presentes no Anexo 2. De referir que os mesmos foram baseados nas Fichas de Custos
elaboradas no presente trabalho e devidamente pormenorizadas no Anexol.
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F.C. Trabalhos
B.3 | Pinturaa tinta de &gua (emuls@es acrilicas ou polivinilicas) sobre estuque em repintura
B.7 Pintura a tinta de agua (emulsdes acrilicas f)“ polivinilicas) sobre reboco de cimento em
repintura
D.10 Esboco e estuque branco liso em paredes interiores
D11 Esbogo e estuque liso incluindq camada de base em rel_)oco desempenado a régua no
revestimento de paredes interiores
D.12 Esboco e estuque branco liso com pinturq incluindo camada_de b_ase em reboco
desempenado a régua no revestimento de paredes interiores
D.13 | Estuque projectado com pintura a tinta plastica no revestimento de paredes interiores
D.14 Esbogo e estuque branco liso em tectos
D.20 Estugue projectado com pintura a tinta plastica no revestimento de tectos
D.29 | Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores
D.30 [ Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, em paredes interiores
D.31 Reboco sarrafado com argamassa de cimer'1to, c'al hidraulica e areia ao traco 1:1:8, em
paredes interiores
D.32| Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores
E.3 Enceramento em superficies planas de madeira de poros fechados
E.4 Enceramento em superficies com relevo de madeira de poros fechados
E.5 Envernizamento a verniz celuldsico sobre superficies planas de madeira
E.6 Envernizamento a verniz celuldsico sobre superficies com relevo de madeira
E.7 | Envernizamento com verniz sintético de alto brilho sobre superficies planas de madeira
Eg Envernizamento com verniz sintético de alto brilho sobre superficies de madeira com
relevo
E.9 | Envernizamento com verniz sintético meio-brilho sobre superficies planas de madeira
E 10 Envernizamento com verniz sintético meio-brilho sobre superficies de madeira com
relevo
E21 Repintura com tinta de agua (emulsdes) sem barramento sobre superficies planas de
madeira
22 Repintura com tinta de agua (emulsdes) sem barramento sobre superficies de madeira
com relevo
E23 Repintura com tinta de dgua (emuls6es) sopre barramento em superficies planas de
madeira
E 24 Repintura com tinta de 4gua (emulsdes) sobre barramento em superficies de madeira com
relevo com acabamento "areado”
Tabela 8 - Listagem de trabalhos alvo de orcamento
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Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies planas de

E.25 .
madeira

Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies de madeira

E.26
com relevo

Repintura com esmalte sintético sobre base de produtos oleosos em superficies

E.27 planas de madeira

Repintura com esmalte sintético sobre base produtos oleosos em superficies de

E.28 )
madeira com relevo

F.1 | Picagem de reboco de cimento em parede interior

F.2 | Substituicdo de dobradiga 90mm de aco em porta interior de madeira

F.3 | Substituicdo de dobradica 90mm de latdo em porta interior de madeira

F.4 | Substituicdo de fechadura de embutir em porta interior de madeira

Substituicdo de puxador em latdo com espelho "ao alto™ em porta interior de

F. )
S madeira

Substituicdo de puxador em latdo com espelho "separado” em porta interior de

F.6 madeira

F.7 | Substituicdo de oscilobatente em caixilharia metalica de 1 folha

F.8 | Substituicdo de oscilobatente em caixilharia metélica de 2 folhas

F.9 | Substituicdo de cremona sem chave em caixilharia metélica

F.13 [ Substituicdo de fechadura de compasso em caixilharia metalica

Tabela 8 - Listagem de trabalhos alvo de or¢camento (continuagao)

5.4. Tabelas de consulta rapida para estimativa de precos de trabalhos em
funcdo da percentagem de abertura de vaos

Como referido no capitulo anterior, efectuaram-se tabelas de consulta rapida para, em
funcdo das aberturas existentes nos paramentos interiores e das areas que se pretende
reabilitar, se obter um valor final de referéncia (estimativa) do trabalho a realizar em
paredes interiores. Os valores apresentados nestas tabelas foram determinados com base
nas Fichas de Custos anteriormente apresentadas.

Os onze (11) trabalhos quantificados nas referidas tabelas estdo devidamente
identificados na Tabela 9, com base nas Fichas de Custos presentes no Anexol.
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F.C. Trabalhos

B.3 | Repintura a tinta de agua (emulsBes acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores

B.17 | Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores

B.21 | Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

B.25 | Repintura com esmalte em paredes interiores

F.1 | Picagem de reboco de cimento em paredes interiores

D.3 | Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a
régua para receber eshoco e estuque em paredes interiores

D.8 | Embocgo, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao trago 1:1:8 e pintura com tinta texturada em paredes
interiores

D.9 | Embocgo, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes
interiores

D.10 | Esbogo e estuque branco liso em paredes interiores

D.11 | Esbogo e estuque branco liso, incluindo camada base em reboco desempenado
a régua em paredes interiores

D.12 | Esbogo e estuque branco liso com pintura, incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

D.13 | Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

D.29 | Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

D.30 | Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

D.31 | Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao traco
1:1:8 em paredes interiores

D.32 | Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

D.33 | Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em paredes interiores

D.35 | Eshogo a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

D.36 | Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao trago
1:4 incluindo impermeabilizante em paredes interiores

Tabela 9 - Listagem de Tabelas de Custos em funcéo % de abertura de véos

Para cada um dos trabalhos, efectuaram-se tabelas iniciando-se em 5%, em multiplos de
5%, terminando nos 50% de aberturas de vdos em paredes relativamente a area total do
perimetro da divisdo a considerar (Anexo 3).

Para efeito de verificagdo da aplicabilidade das tabelas, efectuou-se um estudo a uma
divisdo (quarto A — identificado na planta do Anexo 2 como Q.A) presente na fracgédo
CAVE ESQ. Da medicéo da fracgdo obteve-se os valores presentes na Tabela 11.
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AREAS
FRNAC(; Piso Parede | Janela | Porta | Roupeiro | Abertura % a Tabela
AO S S S S S aberturas | trabalhar 12
m’ m? m? m? m? m?2 m? o
CVesq [13,68| 44,46 | 1,75 | 1,68 0,00 3,43 7,71 41,03 Cc

Tabela 10 - Medic¢des Quarto A CV esq

Pela consulta das tabelas presentes no Anexo 3 para o Caso C e para uma area de 15m2,
com abertura de vaos entre 12,5% e 15%, obtemos os valores apresentados na Tabela
12.

Superficie
TABELAS ANEXO 3 PERCENTAGEM | Estuque I,\/Iassa F\.)eboco Setao
de aberturas | |isp B3 | SSPer@ cimento | virgem
B.5 B.7 B.9
TAREFA % € € € €
Repintura a tinta de agua
(emulsoes acrilicas ou 12,5 37590 | 323,09 | 324,64 | 291,24
polivinilicas) em paredes
interiores

Tabela 11 — Estimativa obtida por consulta das Tabelas Anexo 3 - caso C

Utilizando agora as Fichas de Custos presentes no Anexo 1, para as actividades B.3,
B.5, B.7 e B.9, para uma &rea de paredes a tratar de 41.03m2, obtém-se os resultados
presentes na Tabela 13.

Area | Valor
2
€/m m? Final €
B3 Pmtu_ra,l g 'Flnta de agua (emulsdes acr_lllcas ou 0,68 | 41.03 | 39717
polivinilicas) sobre estuque em repintura
Pintura a tinta de agua (emulsdes acrilicas ou
B.5 polivinilicas) sobre massa de areia aspera em 8,32 | 41,03 | 341,37
repintura
B.7 I_Dl,nt_u_ra a tinta de agua (eml_JIsoes acrlllcas_ou 836 | 4103 | 34301
polivinilicas) sobre reboco de cimento em repintura
B9 Pmturg (,31 'FII-’lta de agua (eanuIsoes ac_rlllcas ou 750 | 4103 | 307.72
polivinilicas) sobre betdo em repintura

Tabela 12 - Consulta Fichas de Custos Anexo 1 — B

Pela consulta da tabela 14, que nos da a diferenca entre o uso das Fichas de Custos
(Tabela 13) e 0 uso das Tabelas em funcéo das aberturas de véos (Tabela 12), chega-se

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 87



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

a conclusdo que existe uma diferenca de apenas 5,66%, valor esse perfeitamente
aceitavel, validando o uso de qualquer um dos meios de obtencéo de custos.

Actividade| Tabela12 | Tabela 13 pe?(l:zenr:un;a%
B.3 375,90 397,17 5,66
B.5 323,09 341,37 5,66
B.7 324,64 343,01 5,66
B.9 291,24 307.72 5,66

Tabela 13 - Diferenca percentual entre uso Fichas de Custos e Tabelas de percentagens de aberturas de véos
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6. CONCLUSOES

6.1. Consideragdes finais

E evidente a necessidade da reabilitacio e recuperacio do parque habitacional no nosso
pais, de facto uma parte muito significativa do edificado nacional foi construido entre as
décadas de 1930 e 1970 (Farinha,2012), ou seja, tratam-se de edificios entre 0s 45 e 85
anos. Obviamente que os materiais de construcdo se degradam com o passar dos anos 0
que pressupde a sua intervencdo e/ou substituicdo tanto a nivel estrutural como néao-
estrutural.

Hoje em dia, com a reducdo significativa de constru¢bes novas motivada por inimeros
factores, comeca-se a verificar uma preocupacdo crescente no que a reabilitacdo do
parque habitacional diz respeito. Esta situacdo é bem visivel nos meses mais quentes, de
facto € bastante significativa a quantidade de intervencgdes que se consegue identificar as
fachadas dos vérios edificios nas nossas ruas.

O objectivo do presente trabalho foi a identificacdo dos trabalhos mais frequentes de
intervencdo no interior desses mesmos edificios, responsaveis também por garantir
condigdes de habitabilidade e de conforto aos seus ocupantes. Para tal foram
contactadas empresas da especialidade e solicitadas informacdes no que a custos e
rendimentos diz respeito. A consulta deu alguns frutos, ndo os que se pretendiam
inicialmente, mas os possiveis. Houve, no entanto, a necessidade de ir directamente “ao
terreno”, verificar e comprovar pregos e rendimentos, tanto no que diz respeito a
materiais, a equipamentos ou a mao-de-obra. A opg¢édo de utilizacdo das Fichas de
Custos do LNEC, servindo de estrutura base para o desenvolvimento do mesmo, foi
uma opcdo frutifera, tendo possibilitado, com as devidas actualizaces, atingir-se 0s
objectivos inicialmente propostos.

Este TFM, mais que um elemento teoérico, € um trabalho com elevada componente
pratica e que permitiu a elaboracdo de elementos de facil aplicabilidade quotidiana. A
opcao pela elaboracdo de uma estimativa orcamental a um edificio existente, serve de
isso exemplo. Alids, o intuito aquando da apresentacdo de um edificio em Lisboa a
necessitar de uma intervencéo de reabilitagdo nas suas frac¢des e espagos comuns, foi
exactamente o de apresentar valores actuais de custos por fraccdo para as actividades
mais comuns a desenvolver.

A elaboracdo das tabelas de consulta rdpida para estimativa de custos em funcdo da
percentagem de abertura de vdos foi uma opgdo que se entendeu ser uma mais valia
tanto neste trabalho como na sua futura aplicacdo prética. De facto, com umas simples
operacOes aritméticas, obtém-se imediatamente para cada um dos trabalhos mais
significativos no que a reabilitacdo de espagos interiores diz respeito, um valor que
serve de referéncia e/ou de pré-orcamento. Ressalva-se aqui o facto de que as
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estimativas obtidas por aplicacdo destas tabelas ndo deve substituir a realizacdo de uma
estimativa ou orcamento, mas sim servirem como elemento indicativo e/ou de
emergéncia, tanto para o dono de obra como para qualquer outro interveniente.

6.2. Dificuldades sentidas

Como se disse anteriormente, a consulta a empresas da especialidade deu alguns frutos,
ndo os que se pretendia inicialmente, mas os possiveis. Por falta de sistematizacéo,
controle e muitas vezes confidencialidade, a obtencdo de informacdes solicitadas as
empresas foi dificil.

A praticamente inexisténcia de trabalhos bibliograficos, até certo ponto colmatada pela
existéncia de plataformas informaticas com a informacdo pretendida, permitiram o
desenrolar deste trabalho.

6.3. Sintese de resultados
No presente ponto pretende-se realcar e resumir o que de mais importante se obteve nos
capitulos deste trabalho.

Assim sendo, no Capitulo 2, efectuou-se um trabalho de pesquisa bibliografica no que
respeita a caracterizacdo e reabilitacdo de vdos em edificios antigos. Foi possivel
identificar as origens histdricas e evolutivas dos vdos ao longo dos tempos, no que
respeita a vaos interiores e exteriores. Foi possivel também identificar os materiais seus
constituintes (madeira, aluminio, PVC, vidros e ferragens), quanto as suas propriedades,
defeitos, patologias e as intervengdes inerentes necessarias a essas patologias.

No Capitulo 3, também alvo de pesquisa bibliografica, identificaram-se as principais
anomalias em paredes interiores, tectos e a sua respectiva reparacdo. No que as paredes
interiores de taipa e de alvenaria diz respeito, fez-se também uma breve caracterizacéo e
identificacdo historica das suas origens. Verificou-se o tipo de revestimentos e
acabamentos alvo do presente estudo em paredes e tectos. Concluiu-se que face as
patologias mais comuns como a fendilhagdo, humidade, envelhecimento ou desajuste
face a utilizacdo “normal” de uso, a humidade ¢ aquela que ¢ mais comum ¢ a de mais
dificil identificacdo quanto a sua origem, dai a sua particular importancia neste capitulo.

O Capitulo 4 serviu para identificar a metodologia utilizada ao longo do presente
trabalho. Desde a utilizacdo como base estrutural das Fichas de Custos publicadas pelo
LNEC, a pesquisa da plataforma informéatica Gerador de Precos, a obtengdo de valores
de custos de materiais, equipamentos e médo-de-obra junto a fornecedores e a empresas
da especialidade. Possibilitou constatar a evolugdo destes custos face a 2009, assim
como enfatizar a importancia de atribuicdo de coeficientes majorativos aos custos
quando as condigdes ditas padrdo de obra se alteram, por questbes de acesso,
trabalhabilidade ou outras. Além da metodologia utilizada para a elaboracéo das Fichas
de Custos, o presente capitulo caracterizou, também, a metodologia utilizada no Estudo
do projecto de reabilitagdo das fraccdes interiores ao edificio de Lisboa, assim como a
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metodologia utilizada para a elaboracédo das Tabelas de custos de trabalhos em funcao
da percentagem de abertura de vaos. Concluiu-se com a identificacdo dos rendimentos
de mao-de-obra médios por metro quadrado necessarios para a realizagdo de cada uma
das actividades descritas no presente trabalho.

Por fim, o Capitulo 5, complementa a evolugdo natural do capitulo anterior (Cap.4),
identificando os custos finais dos trabalhos de reabilitacdo em véos, paredes interiores e
tectos. Apresenta-se as Fichas de Custos actualizadas remetendo-as para os respectivos
Anexos, estabelece-se a comparagédo entre as mesmas e as que foram publicadas pelo
LNEC em 2009 e neste trabalho actualizadas para 2012 e identifica-se o valor médio
das mesmas. Relativamente ao Estudo de projecto identifica-se as medigcdes por
fraccdes, assim como a listagem dos trabalhos a apresentar remetendo para o Anexo 2
os dados obtidos. Por dltimo, as Tabelas de consulta rapida para elaboracdo de
estimativas de trabalhos, tendo em conta a relacdo de aberturas de véos, apresenta a
listagem dos trabalhos e das areas em consideracao, remetendo as mesmas para 0 Anexo
3.

6.4. InvestigacOes futuras

Muito embora se considere que os resultados obtidos pelo presente trabalho foram
bastante satisfatdrios, como dito anteriormente, a informacao disponivel continua a ser
muito reduzida e é de todo o interesse continuar o desenvolvimento de mais Fichas de
Custos associadas a trabalhos de reabilitacdo em Portugal, nomeadamente tendo em
consideracdo os coeficientes de majoracdo imergentes das condi¢cbes locais de cada
obra.

Sera também importante conseguir que varios operadores, na area da construcdo civil,
continuem a testar as Fichas e Tabelas aqui desenvolvidas, de modo a validar as
mesmas e a comprovar os resultados aqui obtidos.

A elaboracdo de um inventario, onde se possam incorporar todas as fichas até entdo
desenvolvidas, seria um valor de optimizacéo.

A criacdo de uma plataforma electronico, semelhante a algumas ja existentes, pois iria

possibilitar o acesso a todos os individuos, uma vez que as Fichas de Custos e as
Tabelas propostas ndo sdo so direccionadas para pessoal especializado na area.
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ANEXO 1

FICHAS DE CUSTOS
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A -Vidros e Vidracas assentes em caixilharia
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A.l - Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa

em pecas até 5 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraga de 2 a 3 mm assentes em ¢

aixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa em pecas até 5

dm?
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
2,250 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 7,20
0,020 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,15
30,59
Mao-de-obra
2,000 h Moldureiro 11,13 22,26
0,700 h Praticante de moldureiro 8,66 6,06
28,32
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 58,91
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 519 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 48,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,53
Encargos de estaleiro
(17%) 10,01
Riscos e imprevistos (1%) 0,59
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,59
Margem de lucro (8%) 4,71
CUSTO DA
OPERACAO 78,35

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos

101




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

A.2 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa e bites em

pecas até 5 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa e bites em pecas até 5 dm?

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
0,560 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,79
0,020 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,15
25,18
Mao-de-obra
2,100 h Moldureiro 11,13 23,37
0,300 h Praticante de moldureiro 8,66 2,60
25,97
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 51,16
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 49,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 50,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,07
Encargos de estaleiro
(17%) 8,70
Riscos e imprevistos (1%) 0,51
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,51
Margem de lucro (8%) 4,09
CUSTO DA
OPERACAO 68,04
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A.3 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa

em pecas de 5 a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa em pecas de 5 a

25 dm?
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
1,500 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 4,80
0,020 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,15
28,19
Mao-de-obra
1,350 h Moldureiro 11,13 15,03
0,700 h Praticante de moldureiro 8,66 6,06
21,09
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 49,28
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 572 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 42,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,96
Encargos de estaleiro
(17%) 8,38
Riscos e imprevistos (1%) 0,49
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,49
Margem de lucro (8%) 3,94
CUSTO DA
OPERACAO 65,54
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A.4 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa e bites em

pecas de 5 a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa e bites em pecas de 5 a 25 dm?

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
0,350 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,12
0,014 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,10
24,47
Mao-de-obra
1,505 h Moldureiro 11,13 16,75
0,200 h Praticante de moldureiro 8,66 1,73
18,48
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 42,95
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 57,0 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 430 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,58
Encargos de estaleiro
(17%) 7,30
Riscos e imprevistos (1%) 0,43
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,43
Margem de lucro (8%) 3,44
CUSTO DA
OPERACAO 57,13
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A5 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa

em pecas superiores a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa em pecas

superiores a 25 dm?

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
0,950 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,04
0,015 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,11
26,39
Mao-de-obra
1,000 h Moldureiro 11,13 11,13
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
14,59
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 40,99
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 64,4 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 356 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,46
Encargos de estaleiro
(17%) 6,97
Riscos e imprevistos (1%) 0,41
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,41
Margem de lucro (8%) 3,28
CUSTO DA
OPERACAO 54,52
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A.6 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa e bites em
pecas superiores a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de madeira com massa e bites em pecas superiores a 25

dm?
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
0,250 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,80
0,010 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,07
24,12
Mao-de-obra
1,210 h Moldureiro 11,13 13,47
0,200 h Praticante de moldureiro 8,66 1,73
15,20
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 39,32
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 61,3 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 38,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,36
Encargos de estaleiro
(17%) 6,68
Riscos e imprevistos (1%) 0,39
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,39
Margem de lucro (8%) 3,15
CUSTO DA
OPERACAO 52,29
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A.7 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa

em pecas até 5 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa em pecas até 5

dm?
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
2,475 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 7,92
31,16
Ma&o-de-obra
2,200 h Moldureiro 11,13 24,49
0,700 h Praticante de moldureiro 8,66 6,06
30,55

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 61,71
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 50,5 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 495 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,70
Encargos de estaleiro
(17%) 10,49
Riscos e imprevistos (1%) 0,62
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,62
Margem de lucro (8%) 4,94
CUSTO DA
OPERACAO 82,07

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos

107



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

A.8 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de ago macio com massa e bites em

pecas até 5 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa e bites em pegas até 5 dm?

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
0,615 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,97
25,21
Mao-de-obra
2,250 h Moldureiro 11,13 25,04
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
28,51
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 53,72
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 46,9 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 53,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,22
Encargos de estaleiro
(17%) 9,13
Riscos e imprevistos (1%) 0,54
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,54
Margem de lucro (8%) 4,30
CUSTO DA
OPERACAO 71,45
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A.9 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa

em pecas de 5 a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa em pecas de 5 a

25 dm?
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraga lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
1,650 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 5,28
28,52
M&o-de-obra
1,500 h Moldureiro 11,13 16,70
0,700 h Praticante de moldureiro 8,66 6,06
22,76
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 51,28
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 55,6 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 44,4 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,08
Encargos de estaleiro
(17%) 8,72
Riscos e imprevistos (1%) 0,51
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,51
Margem de lucro (8%) 4,10
CUSTO DA
OPERACAO 68,20
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A.10 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa e bites em

pecas de 5 a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de ago macio com massa e bites em pegas de 5 a 25 dm?

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
0,415 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,33
24,57
Mao-de-obra
1,650 h Moldureiro 11,13 18,36
0,350 h Praticante de moldureiro 8,66 3,03
21,40
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 45,97
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 535 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 46,5 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,76
Encargos de estaleiro
(17%) 7,81
Riscos e imprevistos (1%) 0,46
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,46
Margem de lucro (8%) 3,68
CUSTO DA
OPERACAO 61,14
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A.11 - Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa 6leo-

resinosa em pecas superiores a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa em pecas

superiores a 25 dm?

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
1,050 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,36
26,60
Mao-de-obra
1,100 h Moldureiro 11,13 12,24
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
15,71
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 42,31
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 62,9 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 37,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,54
Encargos de estaleiro
(17%) 7,19
Riscos e imprevistos (1%) 0,42
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,42
Margem de lucro (8%) 3,38
CUSTO DA
OPERACAO 56,27
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A.12 - Vidraga de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa e bites em
pecas superiores a 25 dm?

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidraca de 2 a 3 mm assentes em caixilhos de aco macio com massa e bites em pecas superiores a

25 dm?
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidraca lisa de 2-3mm cortada 22,14 23,25
0,280 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,90
24,14
Mao-de-obra
1,320 h Moldureiro 11,13 14,69
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
18,16

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 42,30
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 571 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 42,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,54
Encargos de estaleiro
(17%) 7,19
Riscos e imprevistos (1%) 0,42
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,42
Margem de lucro (8%) 3,38
CUSTO DA
OPERACAO 56,26
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A.13 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente

em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
0,950 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,04
0,015 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,11
26,39
Mao-de-obra
1,000 h Moldureiro 11,13 11,13
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
14,59
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 40,99
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 64,4 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 356 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,46
Encargos de estaleiro
(17%) 6,97
Riscos e imprevistos (1%) 0,41
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,41
Margem de lucro (8%) 3,28
CUSTO DA
OPERACAO 54,52
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A.14 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
0,250 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,80
0,016 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,12
24,16
Mao-de-obra
1,210 h Moldureiro 11,13 13,47
0,200 h Praticante de moldureiro 8,66 1,73
15,20
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 39,36
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 61,4 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 38,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,36
Encargos de estaleiro
(17%) 6,69
Riscos e imprevistos (1%) 0,39
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,39
Margem de lucro (8%) 3,15
CUSTO DA
OPERACAO 52,35
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A.15 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de ago macio com massa 0leo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente

em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.u stos (©) -
Unitéarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
1,050 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,36
26,60
Mao-de-obra
1,100 h Moldureiro 11,13 12,24
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
15,71
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 42,31
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 62,9 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 371 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,54
Encargos de estaleiro
(17%) 7,19
Riscos e imprevistos (1%) 0,42
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,42
Margem de lucro (8%) 3,38
CUSTO DA
OPERACAO 56,27
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A.16 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de agco macio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm asse

nte em caixilhos de aco macio com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
0,280 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,90
24,14
Mao-de-obra
1,200 h Moldureiro 11,13 13,36
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
16,82
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 40,96
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 58,9 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 41,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,46
Encargos de estaleiro
(17%) 6,96
Riscos e imprevistos (1%) 0,41
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,41
Margem de lucro (8%) 3,28
CUSTO DA
OPERACAO 54,48
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A.17 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de cimento com massa 6éleo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente

em caixilhos de cimento com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,100 | Primério anti-alcalino 3,00 0,30
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
0,032 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,10
23,65
Mao-de-obra
1,240 h Moldureiro 11,13 13,80
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
17,27
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 40,91
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 578 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 422 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,45
Encargos de estaleiro
(17%) 6,96
Riscos e imprevistos (1%) 0,41
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,41
Margem de lucro (8%) 3,27
CUSTO DA
OPERACAO 54,42
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A.18 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de cimento com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm ass

ente em caixilhos de cimento com massa e bites

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.u stos (©) -
Unitéarios | Totais
Materiais
0,100 | Primério anti-alcalino 3,00 0,30
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
0,350 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,12
24,67
Mao-de-obra
1,350 h Moldureiro 11,13 15,03
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
18,49
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 43,16
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 57,2 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 42,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,59
Encargos de estaleiro
(17%) 7,34
Riscos e imprevistos (1%) 0,43
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,43
Margem de lucro (8%) 3,45
CUSTO DA
OPERACAO 57,40
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A.19 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de aluminio com massa e verniz

sintético

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de aluminio com massa e verniz sintético

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.u stos (©) -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
1,360 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 21,75
44,99
Mao-de-obra
0,800 h Moldureiro 11,13 8,90
0,200 h Praticante de moldureiro 8,66 1,73
10,64
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 55,63
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 80,9 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 19,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,34
Encargos de estaleiro
(17%) 9,46
Riscos e imprevistos (1%) 0,56
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,56
Margem de lucro (8%) 4,45
CUSTO DA
OPERACAO 73,99
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A.20 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
0,140 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 2,24
25,49
Mao-de-obra
0,600 h Moldureiro 11,13 6,68
0,200 h Praticante de moldureiro 8,66 1,73
8,41
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 33,90
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 752 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 24,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,03
Encargos de estaleiro
(17%) 5,76
Riscos e imprevistos (1%) 0,34
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,34
Margem de lucro (8%) 2,71
CUSTO DA
OPERACAO 45,08
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A.21 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de aluminio com perfil plastico flexivel

e bites

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de aluminio com perfil plastico flexivel e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
34,07
Mao-de-obra
0,600 h Moldureiro 11,13 6,68
0,600 h Praticante de moldureiro 8,66 5,20
11,87
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 45,95
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 74,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 258 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,76
Encargos de estaleiro
(17%) 7,81
Riscos e imprevistos (1%) 0,46
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,46
Margem de lucro (8%) 3,68
CUSTO DA
OPERACAO 61,11
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A.22 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa de verniz

sintético

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa de verniz sintético
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
1,400 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 22,39
45,63
Méo-de-obra
0,840 h Moldureiro 11,13 9,35
0,022 h Praticante de moldureiro 8,66 0,19
9,54
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 55,17
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 82,7 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 173 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,31
Encargos de estaleiro
(17%) 9,38
Riscos e imprevistos (1%) 0,55
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,55
Margem de lucro (8%) 4,41
CUSTO DA
OPERACAO 73,38
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A.23 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.u stos (©) -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
0,200 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 3,20
26,45
Méo-de-obra
0,500 h Moldureiro 11,13 5,57
0,200 h Praticante de moldureiro 8,66 1,73
7,30
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 33,74
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 784 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 21,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,02
Encargos de estaleiro
(17%) 5,74
Riscos e imprevistos (1%) 0,34
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,34
Margem de lucro (8%) 2,70
CUSTO DA
OPERACAO 44,88
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A.24 - Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfil pléstico

flexivel

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 3mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfil plastico flexivel

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 3mm cortado 22,14 23,25
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
34,07
Méo-de-obra
0,480 h Moldureiro 11,13 5,34
0,480 h Praticante de moldureiro 8,66 4,16
9,50
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 43,57
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 78,2 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 21,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,61
Encargos de estaleiro
(17%) 7,41
Riscos e imprevistos (1%) 0,44
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,44
Margem de lucro (8%) 3,49
CUSTO DA
OPERACAO 57,95
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A.25 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de ago macio com massa dleo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente

em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
1,050 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,36
29,19
Mao-de-obra
1,200 h Moldureiro 11,13 13,36
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
16,82
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 46,01
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 63,4 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 36,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,76
Encargos de estaleiro
(17%) 7,82
Riscos e imprevistos (1%) 0,46
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,46
Margem de lucro (8%) 3,68
CUSTO DA
OPERACAO 61,19
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A.26 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de cimento com massa e bites

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de cimento com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
0,350 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,12
0,100 | Primério anti-alcalino 3,00 0,30
27,25
Mao-de-obra
1,480 h Moldureiro 11,13 16,47
0,400 h Praticante de moldureiro 8,66 3,46
19,94
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 47,19
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 57,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 423 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,83
Encargos de estaleiro
(17%) 8,02
Riscos e imprevistos (1%) 0,47
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,47
Margem de lucro (8%) 3,77
CUSTO DA
OPERACAO 62,76
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A.27 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de aluminio com massa de verniz

sintético

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de aluminio com massa de verniz sintético

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.u stos (©) -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
1,340 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 21,43
47,26
Mao-de-obra
0,820 h Moldureiro 11,13 9,13
0,210 h Praticante de moldureiro 8,66 1,82
10,95
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 58,20
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 81,2 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 18,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,49
Encargos de estaleiro
(17%) 9,89
Riscos e imprevistos (1%) 0,58
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,58
Margem de lucro (8%) 4,66
CUSTO DA
OPERACAO 77,41
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A.28 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
0,140 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 2,24
28,07
Mao-de-obra
0,640 h Moldureiro 11,13 7,12
0,220 h Praticante de moldureiro 8,66 1,91
9,03
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 37,10
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 75,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 243 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,23
Encargos de estaleiro
(17%) 6,31
Riscos e imprevistos (1%) 0,37
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,37
Margem de lucro (8%) 2,97
CUSTO DA
OPERACAO 49,34
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A.29 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de aluminio com perfis de pléstico

flexivel

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de aluminio com perfis de plastico flexivel

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
36,65
Mao-de-obra
0,640 h Moldureiro 11,13 7,12
0,640 h Praticante de moldureiro 8,66 5,54
12,67
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 49,32
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 74,3 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 257 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,96
Encargos de estaleiro
(17%) 8,38
Riscos e imprevistos (1%) 0,49
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,49
Margem de lucro (8%) 3,95
CUSTO DA
OPERACAO 65,60
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A.30 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de PVVC rigido com massa de verniz

sintético

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa de verniz sintético

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
1,380 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 22,07
47,90
Mao-de-obra
0,860 h Moldureiro 11,13 9,57
0,240 h Praticante de moldureiro 8,66 2,08
11,65
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 59,55
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 80,4 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 19,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,57
Encargos de estaleiro
(17%) 10,12
Riscos e imprevistos (1%) 0,60
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,60
Margem de lucro (8%) 4,76
CUSTO DA
OPERACAO 79,20
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A.31 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
0,180 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 2,88
28,71
Mao-de-obra
0,540 h Moldureiro 11,13 6,01
0,220 h Praticante de moldureiro 8,66 1,91
7,92
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 36,62
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 784 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 21,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,20
Encargos de estaleiro
(17%) 6,23
Riscos e imprevistos (1%) 0,37
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,37
Margem de lucro (8%) 2,93
CUSTO DA
OPERACAO 48,71

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos

131



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

A.32 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfis de plastico

flexivel

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfis de plastico flexivel

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
36,65
Mao-de-obra
0,520 h Moldureiro 11,13 5,79
0,520 h Praticante de moldureiro 8,66 4,50
10,29
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 46,94
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 78,1 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 219 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,82
Encargos de estaleiro
(17%) 7,98
Riscos e imprevistos (1%) 0,47
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,47
Margem de lucro (8%) 3,76
CUSTO DA
OPERACAO 62,44

132 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

A.33 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de madeira com massa 0leo-resinosa

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
0,950 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,04
0,020 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,15
35,47
Mao-de-obra
1,200 h Moldureiro 11,13 13,36
0,490 h Praticante de moldureiro 8,66 4,24
17,60
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 53,07
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 66,8 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 332 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,18
Encargos de estaleiro
(17%) 9,02
Riscos e imprevistos (1%) 0,53
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,53
Margem de lucro (8%) 4,25
CUSTO DA
OPERACAO 70,58
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A.34 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais

1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29

0,250 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,80

0,015 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,11

33,20
Mao-de-obra
1,450 h Moldureiro 11,13 16,14
0,270 h Praticante de moldureiro 8,66 2,34
18,48
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 51,67
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 64,2 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 358 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,10
Encargos de estaleiro
(17%) 8,78
Riscos e imprevistos (1%) 0,52
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,52
Margem de lucro (8%) 4,13
CUSTO DA
OPERACAO 68,73
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A.35 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de ago macio com massa 6leo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente

em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
1,050 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,36
35,65
Mao-de-obra
1,320 h Moldureiro 11,13 14,69
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
18,50
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 54,15
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 65,8 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 342 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,25
Encargos de estaleiro
(17%) 9,21
Riscos e imprevistos (1%) 0,54
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,54
Margem de lucro (8%) 4,33
CUSTO DA
OPERACAO 72,02
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A.36 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de ago macio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm asse

nte em caixilhos de aco macio com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
0,280 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,90
33,18
Mao-de-obra
1,450 h Moldureiro 11,13 16,14
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
19,95
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 53,13
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 62,5 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 375 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,19
Encargos de estaleiro
(17%) 9,03
Riscos e imprevistos (1%) 0,53
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,53
Margem de lucro (8%) 4,25
CUSTO DA
OPERACAO 70,67
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A.37 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de cimento com massa 6éleo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de cimento com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
1,320 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 4,22
0,100 | Primério anti-alcalino 3,00 0,30
36,81
Mao-de-obra
1,500 h Moldureiro 11,13 16,70
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
20,51
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 57,32
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 64,2 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 358 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,44
Encargos de estaleiro
(17%) 9,74
Riscos e imprevistos (1%) 0,57
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,57
Margem de lucro (8%) 4,59
CUSTO DA
OPERACAO 76,23
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A.38 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de cimento com massa e bites

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de cimento com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
0,350 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,12
0,100 | Primario anti-alcalino 3,00 0,30
33,71
Mao-de-obra
1,620 h Moldureiro 11,13 18,03
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
21,84
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 55,55
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 60,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 39,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,33
Encargos de estaleiro
(17%) 9,44
Riscos e imprevistos (1%) 0,56
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,56
Margem de lucro (8%) 4,44
CUSTO DA
OPERACAO 73,88
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A.39 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de aluminio com massa de verniz

sintético

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de aluminio com massa de verniz sintético

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
1,320 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 21,11
53,39
Mao-de-obra
0,840 h Moldureiro 11,13 9,35
0,220 h Praticante de moldureiro 8,66 1,91
11,25
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 64,65
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 82,6 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 174 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,88
Encargos de estaleiro
(17%) 10,99
Riscos e imprevistos (1%) 0,65
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,65
Margem de lucro (8%) 5,17
CUSTO DA
OPERACAO 85,98
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A.40 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
0,160 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 2,56
34,85
Mao-de-obra
0,580 h Moldureiro 11,13 6,46
0,240 h Praticante de moldureiro 8,66 2,08
8,53
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 43,38
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 80,3 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 19,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,60
Encargos de estaleiro
(17%) 7,37
Riscos e imprevistos (1%) 0,43
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,43
Margem de lucro (8%) 3,47
CUSTO DA
OPERACAO 57,70
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A.41 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de aluminio com perfis de plastico
flexivel

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de aluminio com perfis de plastico flexivel

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
43,11
Mao-de-obra
0,680 h Moldureiro 11,13 7,57
0,680 h Praticante de moldureiro 8,66 5,89
13,46
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 56,57
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 76,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 238 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,39
Encargos de estaleiro
(17%) 9,62
Riscos e imprevistos (1%) 0,57
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,57
Margem de lucro (8%) 4,53
CUSTO DA
OPERACAO 75,24
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A.42 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa de verniz

sintético

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa de verniz sintético

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
1,360 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 21,75
54,03
Mao-de-obra
0,880 h Moldureiro 11,13 9,79
0,260 h Praticante de moldureiro 8,66 2,25
12,05
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 66,08
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 818 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 18,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,96
Encargos de estaleiro
(17%) 11,23
Riscos e imprevistos (1%) 0,66
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,66
Margem de lucro (8%) 5,29
CUSTO DA
OPERACAO 87,89

142 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

A.43 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
0,140 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 2,24
34,53
Mao-de-obra
0,680 h Moldureiro 11,13 7,57
0,260 h Praticante de moldureiro 8,66 2,25
9,82
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 44,35
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 779 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 22,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,66
Encargos de estaleiro
(17%) 7,54
Riscos e imprevistos (1%) 0,44
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,44
Margem de lucro (8%) 3,55
CUSTO DA
OPERACAO 58,98
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A.44 - Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfis de plastico

flexivel

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Vidro liso de 5mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfis de plastico flexivel
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 5mm cortado 30,75 32,29
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
43,11
Mao-de-obra
0,544 h Moldureiro 11,13 6,05
0,544 h Praticante de moldureiro 8,66 4,71
10,77
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 53,88
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 80,0 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 20,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,23
Encargos de estaleiro
(17%) 9,16
Riscos e imprevistos (1%) 0,54
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,54
Margem de lucro (8%) 4,31
CUSTO DA
OPERACAO 71,66
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A.45 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente

em caixilhos de madeira com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
0,950 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,04
0,025 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,18
41,97
Mao-de-obra
1,320 h Moldureiro 11,13 14,69
0,540 h Praticante de moldureiro 8,66 4,68
19,37
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 61,33
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 68,4 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 31,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,68
Encargos de estaleiro
(17%) 10,43
Riscos e imprevistos (1%) 0,61
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,61
Margem de lucro (8%) 4,91
CUSTO DA
OPERACAO 81,57
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A.46 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
0,250 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,80
0,020 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,15
39,69
Mao-de-obra
1,600 h Moldureiro 11,13 17,81
0,310 h Praticante de moldureiro 8,66 2,68
20,49
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 60,18
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 659 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 34,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,61
Encargos de estaleiro
(17%) 10,23
Riscos e imprevistos (1%) 0,60
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,60
Margem de lucro (8%) 4,81
CUSTO DA
OPERACAO 80,04
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A.47 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de ago macio com massa 6leo-resinosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente

em caixilhos de aco macio com massa 6leo-resinosa

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
1,050 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 3,36
42,10
Mao-de-obra
1,450 h Moldureiro 11,13 16,14
0,490 h Praticante de moldureiro 8,66 4,24
20,38
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 62,48
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 67,4 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 32,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,75
Encargos de estaleiro
(17%) 10,62
Riscos e imprevistos (1%) 0,62
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,62
Margem de lucro (8%) 5,00
CUSTO DA
OPERACAO 83,10
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A.48 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de cimento com massa 6éleo-resinosa

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de cimento com massa 0leo-resinosa
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
1,320 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 4,22
0,100 | Primério anti-alcalino 3,00 0,30
43,27
Mao-de-obra
1,600 h Moldureiro 11,13 17,81
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
21,62
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 64,89
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 66,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 333 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,89
Encargos de estaleiro
(17%) 11,03
Riscos e imprevistos (1%) 0,65
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,65
Margem de lucro (8%) 5,19
CUSTO DA
OPERACAO 86,30
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A.49 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de cimento com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm ass

ente em caixilhos de cimento com massa e bites

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.u stos (©) -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
0,350 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 1,12
0,100 | Primario anti-alcalino 3,00 0,30
40,17
Mao-de-obra
1,800 h Moldureiro 11,13 20,03
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
23,84
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 64,01
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 62,7 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 373 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,84
Encargos de estaleiro
(17%) 10,88
Riscos e imprevistos (1%) 0,64
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,64
Margem de lucro (8%) 5,12
CUSTO DA
OPERACAO 85,13
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A.50 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de aluminio com massa de verniz

sintético

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de aluminio com massa de verniz sintético

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
1,300 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 20,79
59,53
Mao-de-obra
0,860 h Moldureiro 11,13 9,57
0,240 h Praticante de moldureiro 8,66 2,08
11,65
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 71,18
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 83,6 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 16,4 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 4,27
Encargos de estaleiro
(17%) 12,10
Riscos e imprevistos (1%) 0,71
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,71
Margem de lucro (8%) 5,69
CUSTO DA
OPERACAO 94,67

150 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

A.51 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de aluminio com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
0,340 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 5,44
44,18
Mao-de-obra
0,720 h Moldureiro 11,13 8,01
0,280 h Praticante de moldureiro 8,66 2,42
10,44
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 54,62
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 80,9 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 19,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,28
Encargos de estaleiro
(17%) 9,29
Riscos e imprevistos (1%) 0,55
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,55
Margem de lucro (8%) 4,37
CUSTO DA
OPERACAO 72,64
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A.52 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de aluminio com perfis de plastico

flexivel

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de aluminio com prfis de plastico flexivel

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
49,57
Méo-de-obra
0,720 h Moldureiro 11,13 8,01
0,720 h Praticante de moldureiro 8,66 6,24
14,25
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 63,82
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 77,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 223 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,83
Encargos de estaleiro
(17%) 10,85
Riscos e imprevistos (1%) 0,64
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,64
Margem de lucro (8%) 511
CUSTO DA
OPERACAO 84,88
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A.53 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de PVVC rigido com massa de verniz

sintético

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa de verniz sintético

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
1,340 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 21,43
60,17
Mao-de-obra
0,900 h Moldureiro 11,13 10,02
0,280 h Praticante de moldureiro 8,66 2,42
12,44
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 72,61
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 82,9 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 17,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 4,36
Encargos de estaleiro
(17%) 12,34
Riscos e imprevistos (1%) 0,73
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,73
Margem de lucro (8%) 5,81
CUSTO DA
OPERACAO 96,58
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A.54 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de PVC rigido com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
0,140 kg Massa de verniz sintético para vidros 15,99 2,24
40,98
Mao-de-obra
0,580 h Moldureiro 11,13 6,46
0,300 h Praticante de moldureiro 8,66 2,60
9,05
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 50,04
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 81,9 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 18,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,00
Encargos de estaleiro
(17%) 8,51
Riscos e imprevistos (1%) 0,50
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,50
Margem de lucro (8%) 4,00
CUSTO DA
OPERACAO 66,55
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A.55 - Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfis de plastico

flexivel

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 6mm assente em caixilhos de PVC rigido com perfis de plastico flexivel

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 6mm cortado 36,90 38,75
8,000 m P_erfil de pléstico flexivel (silicone) para 135 10,82
vidros
49,57
Méo-de-obra
0,576 h Moldureiro 11,13 6,41
0,576 h Praticante de moldureiro 8,66 4,99
11,40
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 60,97
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 81,3 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 18,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 3,66
Encargos de estaleiro
(17%) 10,36
Riscos e imprevistos (1%) 0,61
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,61
Margem de lucro (8%) 4,88
CUSTO DA
OPERACAO 81,09
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A.56 - Vidro liso de 10mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 10mm assente em caixilhos de madeira com massa e bites

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 10mm cortado 61,50 64,58
0,250 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,80
0,020 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,15
65,52
Ma&o-de-obra
1,600 h Moldureiro 11,13 17,81
0,310 h Praticante de moldureiro 8,66 2,68
20,49
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 86,01
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 76,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 23,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 5,16
Encargos de estaleiro
(17%) 14,62
Riscos e imprevistos (1%) 0,86
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,86
Margem de lucro (8%) 6,88
CUSTO DA
OPERACAO 114,40
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A.57 - Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro liso de 4mm assente em caixilhos de madeira
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 m? Vidro liso de 4mm cortado 24,60 25,83
0,140 kg Massa 6leo-resinosa para vidros 3,20 0,45
0,040 kg Chumbo de sucata 1,13 0,05
26,32
Mao-de-obra
0,640 h Moldureiro 11,13 7,12
0,220 h Praticante de moldureiro 8,66 1,91
9,03
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 35,35
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 745 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 255 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 2,12
Encargos de estaleiro
(17%) 6,01
Riscos e imprevistos (1%) 0,35
Assisténcia pds-venda
(1%) 0,35
Margem de lucro (8%) 2,83
CUSTO DA
OPERACAO 47,02
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A.58 - Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de madeira
com massa 6leo-resinosa

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de madeira com massa 6leo-
resinosa
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 79,05 83,05
6mm de espessura
0,950 kg Massa 0Oleo-resinosa para vidros 3,20 3,04
0,020 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,15
87,13
Mé&o-de-obra
1,200 h Moldureiro 11,13 13,36
0,490 h Praticante de moldureiro 8,66 4,24
17,60
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 104,73
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 83,2 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 16,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 6,28
Encargos de estaleiro
(17%) 17,80
Riscos e imprevistos (1%) 1,05
Assisténcia pés-venda
(1%) 1,05
Margem de lucro (8%) 8,38
CUSTO DA
OPERACAO 139,29
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A.59 - Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de madeira

com massa e hites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de madeira com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 79,05 83,05
6mm de espessura
0,250 kg Massa Oleo-resinosa para vidros 3,20 0,80
0,015 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,11
84,86
Mé&o-de-obra
1,450 h Moldureiro 11,13 16,14
0,270 h Praticante de moldureiro 8,66 2,34
18,48
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 103,33
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 82,1 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 179 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 6,20
Encargos de estaleiro
(17%) 17,57
Riscos e imprevistos (1%) 1,03
Assisténcia pés-venda
(1%) 1,03
Margem de lucro (8%) 8,27
CUSTO DA
OPERACAO 137,43
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A.60 - Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de aco

macio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de ago macio com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 79,05 83,05
6mm de espessura
0,280 kg Massa Oleo-resinosa para vidros 3,20 0,90
84,84
Mé&o-de-obra
1,450 h Moldureiro 11,13 16,14
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
19,95
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 104,79
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 81,0 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 19,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 6,29
Encargos de estaleiro
(17%) 17,81
Riscos e imprevistos (1%) 1,05
Assisténcia pés-venda
(1%) 1,05
Margem de lucro (8%) 8,38
CUSTO DA
OPERACAO 139,37
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A.61 - Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de

aluminio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de aluminio com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 79,05 83,05
6mm de espessura
0,160 kg Massa verniz sintético para vidros 15,99 2,56
86,51
Mé&o-de-obra
0,580 h Moldureiro 11,13 6,46
0,240 h Praticante de moldureiro 8,66 2,08
8,53
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 95,04
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 910 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 9,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 5,70
Encargos de estaleiro
(17%) 16,16
Riscos e imprevistos (1%) 0,95
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,95
Margem de lucro (8%) 7,60
CUSTO DA
OPERACAO 126,40
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A.62 - Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de PVC

rigido com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 6mm de espessura assente em caixilhos de PVC rigido com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 79,05 83,05
6mm de espessura
0,140 kg Massa verniz sintético para vidros 15,99 2,24
86,19
Mé&o-de-obra
0,680 h Moldureiro 11,13 7,57
0,260 h Praticante de moldureiro 8,66 2,25
9,82
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 96,01
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 89,8 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 10,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 5,76
Encargos de estaleiro
(17%) 16,32
Riscos e imprevistos (1%) 0,96
Assisténcia pés-venda
(1%) 0,96
Margem de lucro (8%) 7,68
CUSTO DA
OPERACAO 127,69
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A.63 - Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de madeira

com massa e hites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de madeira com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 92,25 96,86
8mm de espessura
0,250 kg Massa Oleo-resinosa para vidros 3,20 0,80
0,015 kg Prego redondo de cabeca conica 12x16 7,32 0,11
97,77
Mé&o-de-obra
1,450 h Moldureiro 11,13 16,14
0,270 h Praticante de moldureiro 8,66 2,34
18,48
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 116,25
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 84,1 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 159 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 6,97
Encargos de estaleiro
(17%) 19,76
Riscos e imprevistos (1%) 1,16
Assisténcia pés-venda
(1%) 1,16
Margem de lucro (8%) 9,30
CUSTO DA
OPERACAO 154,61

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos

163



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

A.64 - Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de ago

macio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de ago macio com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 92,25 96,86
8mm de espessura
0,280 kg Massa Oleo-resinosa para vidros 3,20 0,90
97,76
Mé&o-de-obra
1,450 h Moldureiro 11,13 16,14
0,440 h Praticante de moldureiro 8,66 3,81
19,95
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 117,71
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 83,1 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 16,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 7,06
Encargos de estaleiro
(17%) 20,01
Riscos e imprevistos (1%) 1,18
Assisténcia pés-venda
(1%) 1,18
Margem de lucro (8%) 9,42
CUSTO DA
OPERACAO 156,55
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A.65 - Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de

aluminio com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de aluminio com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 92,25 96,86
8mm de espessura
0,160 kg Massa verniz sintético para vidros 15,99 2,56
99,42
Mé&o-de-obra
0,580 h Moldureiro 11,13 6,46
0,240 h Praticante de moldureiro 8,66 2,08
8,53
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 107,95
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 92,1 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 79 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 6,48
Encargos de estaleiro
(17%) 18,35
Riscos e imprevistos (1%) 1,08
Assisténcia pés-venda
(1%) 1,08
Margem de lucro (8%) 8,64
CUSTO DA
OPERACAO 143,58
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A.66 - Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de PVC

rigido com massa e bites

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Vidro temperado colorido de 8mm de espessura assente em caixilhos de PVC rigido com massa e

bites
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,050 P Chapa de vidro temperado colorido com 92,25 96,86
8mm de espessura
0,140 kg Massa verniz sintético para vidros 15,99 2,24
99,10
Mé&o-de-obra
0,680 h Moldureiro 11,13 7,57
0,260 h Praticante de moldureiro 8,66 2,25
9,82
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 108,92
Incidéncia no Custo
Directo:
MATERIAIS = 910 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 9,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura
(6%) 6,54
Encargos de estaleiro
(17%) 18,52
Riscos e imprevistos (1%) 1,09
Assisténcia pés-venda
(1%) 1,09
Margem de lucro (8%) 8,71
CUSTO DA
OPERACAO 144,87
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B_ Pinturas de superficies
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B.1 - Caiacdo sobre reboco

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Caiacdo sobre reboco

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais

0,290 kg Cal aérea em pedra 0,73 0,21

0,006 I Fixador para caiages 10,00 0,06

0,001 m® | Agua 1,44 0,00

0,27
Mé&o-de-obra
0,110 h Pintor de 22 8,66 0,95
0,95

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 1,23
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 22,3 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 777 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,07
Encargos de estaleiro (17%) 0,21
Riscos e imprevistos (1%) 0,01
Assisténcia pés-venda (1%) 0,01
Margem de lucro (8%) 0,10
CUSTO DA OPERACAO 1,63
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B.2 - Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre estuque liso

virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre estuque liso virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0.200 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 107
emulsfes aquosas)
0,001 m® | Agua 1,44 0,00
1,56
Ma&o-de-obra
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,030 h Servente 8,66 0,26
3,60
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 5,16
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 30,2 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 69,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,31
Encargos de estaleiro (17%) 0,88
Riscos e imprevistos (1%) 0,05
Assisténcia pés-venda (1%) 0,05
Margem de lucro (8%) 0,41
CUSTO DA OPERACAO 6,86
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B.3 - Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre estuque em

repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre estuque em repintura

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,100 un Lixa 150 em folha 0,29 0,03
0.170 | Tinta ?Iéstica para interiores (de 5.33 0,91
emulsdes aquosas)
0,060 kg Betume aquoso 12,00 0,72
0,002 m® | Agua 1,44 0,00
1,84
Mé&o-de-obra
0,450 h Pintor 11,13 5,01
0,050 h Servente 8,66 0,43
5,44
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,28
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 252 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 748 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,44
Encargos de estaleiro (17%) 1,24
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,58
CUSTO DA OPERACAO 9,68

170 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

B.4 - Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre massa de areia

virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de agua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre massa de areia virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0.250 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 133
emulsfes aquosas)
0,001 m® | Agua 1,44 0,00
1,83
Ma&o-de-obra
0,200 h Pintor 11,13 2,23
0,020 h Servente 8,66 0,17
2,40
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 4,23
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 43,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 56,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,25
Encargos de estaleiro (17%) 0,72
Riscos e imprevistos (1%) 0,04
Assisténcia pés-venda (1%) 0,04
Margem de lucro (8%) 0,34
CUSTO DA OPERACAO 5,62

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos
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B.5 - Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre massa de areia

aspera em repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de agua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre massa de areia aspera em

repintura
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0.150 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 0,80
emulsfes aquosas)
0,060 kg Betume aquoso 12,00 0,72
0,002 m® | Agua 1,44 0,00
2,01
Ma&o-de-obra
0,350 h Pintor 11,13 3,90
0,040 h Servente 8,66 0,35
4,24
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,26
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 32,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 67,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,38
Encargos de estaleiro (17%) 1,06
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,50
CUSTO DA OPERACAO 8,32
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B.6 - Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre reboco de

cimento virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de agua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre reboco de cimento virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0.220 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 117
emulsfes aquosas)
0,001 m® | Agua 1,44 0,00
1,67
Ma&o-de-obra
0,200 h Pintor 11,13 2,23
0,020 h Servente 8,66 0,17
2,40
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 4,07
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 410 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 59,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,24
Encargos de estaleiro (17%) 0,69
Riscos e imprevistos (1%) 0,04
Assisténcia pés-venda (1%) 0,04
Margem de lucro (8%) 0,33
CUSTO DA OPERACAO 5,41

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos
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B.7 - Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre reboco de

cimento em repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de agua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre reboco de cimento em repintura

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0.150 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 0,80
emulsfes aquosas)
0,060 kg Betume aquoso 12,00 0,72
0,020 m® | Agua 1,44 0,03
2,04
Ma&o-de-obra
0,350 h Pintor 11,13 3,90
0,040 h Servente 8,66 0,35
4,24
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,28
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 325 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 67,5 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,38
Encargos de estaleiro (17%) 1,07
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,50
CUSTO DA OPERACAO 8,36
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B.8 - Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre betdo virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de agua (emul

sOes acrilicas ou polivinilicas) sobre betéo virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0.200 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 107
emulsfes aquosas)
0,001 m® | Agua 1,44 0,00
1,56
Ma&o-de-obra
0,200 h Pintor 11,13 2,23
0,020 h Servente 8,66 0,17
2,40
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 3,96
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 394 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 60,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,24
Encargos de estaleiro (17%) 0,67
Riscos e imprevistos (1%) 0,04
Assisténcia pés-venda (1%) 0,04
Margem de lucro (8%) 0,32
CUSTO DA OPERACAO 5,26

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos
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B.9 - Pintura a tinta de &gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre betdo em

repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) sobre betdo em repintura

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0.150 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 0,80
emulsfes aquosas)
0,060 kg Betume aquoso 12,00 0,72
0,020 m® | Agua 1,44 0,03
2,04
Ma&o-de-obra
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,030 h Servente 8,66 0,26
3,60
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 5,64
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 36,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 63,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,34
Encargos de estaleiro (17%) 0,96
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,45
CUSTO DA OPERACAO 7,50
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B.10 - Pintura a tinta aquosa texturada sobre estuque liso virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta aquosa texturada sobre estuque liso virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0,700 I Tinta aquosa texturada 5,37 3,76
0,002 m® | Agua 1,44 0,00
4,25
Mé&o-de-obra
0,250 h Pintor 11,13 2,78
0,030 h Servente 8,66 0,26
3,04
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,30
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 58,3 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 41,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,44
Encargos de estaleiro (17%) 1,24
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pos-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,58
CUSTO DA OPERACAO 9,70
Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vé&os, Paredes interiores e Tectos 177
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B.11 - Pintura a tinta aquosa texturada sobre massa de areia virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta aquosa texturada sobre massa de areia virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0,800 I Tinta aquosa texturada 5,37 4,30
0,002 m® | Agua 1,44 0,00
4,79
Mé&o-de-obra
0,280 h Pintor 11,13 3,12
0,030 h Servente 8,66 0,26
3,38
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 8,17
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 58,7 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 41,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,49
Encargos de estaleiro (17%) 1,39
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pés-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,65
CUSTO DA OPERACAO 10,86
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B.12 - Pintura a tinta aquosa texturada sobre reboco de cimento virgem
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Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta aquosa

texturada sobre reboco de cimento virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,080 I Primério aquoso 8,20 0,66
0,800 I Tinta aquosa texturada 5,37 4,30
0,002 m® | Agua 1,44 0,00
4,95
Mé&o-de-obra
0,280 h Pintor 11,13 3,12
0,030 h Servente 8,66 0,26
3,38
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 8,33
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 59,5 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 405 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,50
Encargos de estaleiro (17%) 1,42
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pos-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,67
CUSTO DA OPERACAO 11,08
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B.13 - Pintura a tinta aquosa texturada sobre bet&o virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta aquosa texturada sobre betdo virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,050 I Primério aquoso 8,20 0,41
0,070 I Tinta aquosa texturada 5,37 0,38
0,001 m® | Agua 1,44 0,00
0,79
Mé&o-de-obra
0,220 h Pintor 11,13 2,45
0,020 h Servente 8,66 0,17
2,62
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 341
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 231 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 76,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,20
Encargos de estaleiro (17%) 0,58
Riscos e imprevistos (1%) 0,03
Assisténcia pés-venda (1%) 0,03
Margem de lucro (8%) 0,27
CUSTO DA OPERACAO 4,53
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B.14 - Pintura a tinta de fluorsilicatos sobre betdo virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta

de fluorsilicatos sobre betédo virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,080 I Tinta a base fluorsilicatos 10,69 0,86
0,002 m®  |Agua 1,44 0,00
1,04
Mé&o-de-obra
0,120 h Pintor 11,13 1,34
0,020 h Servente 8,66 0,17
1,51
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 2,55
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 40,8 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 59,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,15
Encargos de estaleiro (17%) 0,43
Riscos e imprevistos (1%) 0,03
Assisténcia pés-venda (1%) 0,03
Margem de lucro (8%) 0,20
CUSTO DA OPERACAO 3,39
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B.15 - Pintura a tinta de fluorsilicatos sobre betdo em repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de fluorsilicatos sobre betdo em repintura

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,060 I Tinta a base fluorsilicatos 10,69 0,64
0,002 m®  |Agua 1,44 0,00
0,82
Mé&o-de-obra
0,120 h Pintor 11,13 1,34
0,020 h Servente 8,66 0,17
1,51
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 2,33
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 353 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 64,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,14
Encargos de estaleiro (17%) 0,40
Riscos e imprevistos (1%) 0,02
Assisténcia pés-venda (1%) 0,02
Margem de lucro (8%) 0,19
CUSTO DA OPERACAO 3,10

182 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




B.16 - Pintura a tinta de fluorsilicatos sobre reboco de cimento virgem
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Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de fluorsilicatos sobre reboco de cimento virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,110 I Tinta a base fluorsilicatos 10,69 1,18
0,002 m®  |Agua 1,44 0,00
1,36
Mé&o-de-obra
0,180 h Pintor 11,13 2,00
0,020 h Servente 8,66 0,17
2,18
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 3,54
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 384 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 61,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,21
Encargos de estaleiro (17%) 0,60
Riscos e imprevistos (1%) 0,04
Assisténcia pés-venda (1%) 0,04
Margem de lucro (8%) 0,28
CUSTO DA OPERACAO 4,70
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B.17 - Pintura a tinta de fluorsilicatos sobre reboco em repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura a tinta de f

luorsilicatos sobre reboco em repintura

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,080 I Tinta a base fluorsilicatos 10,69 0,86
0,002 m®  |Agua 1,44 0,00
1,04
Mé&o-de-obra
0,150 h Pintor 11,13 1,67
0,020 h Servente 8,66 0,17
1,84
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 2,88
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 36,0 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 64,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,17
Encargos de estaleiro (17%) 0,49
Riscos e imprevistos (1%) 0,03
Assisténcia pés-venda (1%) 0,03
Margem de lucro (8%) 0,23
CUSTO DA OPERACAO 3,83
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B.18 - Pintura com tinta & base de fluorsilicatos sobre tijolo de barro vermelho

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com tinta a base de fluorsilicatos sobre tijolo de barro vermelho

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,002 m® | Agua 1,44 0,00
0,200 I Tinta a base fluorsilicatos 10,69 2,14
0,060 I Primario anti-alcalino 3,00 0,18
2,32
Mé&o-de-obra
0,250 h Pintor 11,13 2,78
0,050 h Servente 8,66 0,43
3,22
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 5,54
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 419 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 58,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,33
Encargos de estaleiro (17%) 0,94
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,44
CUSTO DA OPERACAO 7,36
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B.19 - Pintura com tinta de 6leo sobre estugue virgem sem barramento

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com tinta de 6leo sobre estuque virgem sem barramento

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,020 I Diluente sintético 2,60 0,05
0,300 Unidade |Lixa 150 em folha 0,29 0,09
0,100 I Primério anti-alcalino 3,00 0,30
0,200 I Subcapa oleoso 22,12 0,44
Mé&o-de-obra
0,450 h Pintor 11,13 5,01
0,050 h Servente 8,66 0,43
5,44
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 5,88
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 75 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 925 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,35
Encargos de estaleiro (17%) 1,00
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,47
CUSTO DA OPERACAO 7,82
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B.20 - Pintura com tinta de 6leo sobre estuque virgem com barramento

Data: Ago/16 DESCRIGAO DA OPERAGAO (Unidade = m?)
Pintura com tinta de éleo sobre estuque virgem com barramento
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,030 I Diluente sintético 2,60 0,08
0,300 un Lixa 150 em folha 0,29 0,09
0,100 I Primario anti-alcalino 3,00 0,30
0,200 I Subcapa oleoso 22,12 4,42
0,300 kg Betume 6leo-resinoso 15,99 4,80
0,100 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,03
9,72
Mao-de-obra
0,750 h Pintor 11,13 8,35
0,070 h Servente 8,66 0,61
8,95
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 18,67
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 52,0 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 48,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,12
Encargos de estaleiro (17%) 3,17
Riscos e imprevistos (1%) 0,19
Assisténcia pés-venda (1%) 0,19
Margem de lucro (8%) 1,49
CUSTO DA OPERACAO 24,83
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B.21 - Pintura com tinta de 6leo sobre estuque em repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com tinta de éleo sobre estuque em repintura

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,020 I Diluente sintético 2,60 0,05
0,200 un Lixa 150 em folha 0,29 0,06
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,200 I Subcapa oleoso 22,12 4,42
0,150 kg Betume 6leo-resinoso 15,99 2,40
0,200 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,06
7,17
Mé&o-de-obra
0,550 h Pintor 11,13 6,12
0,040 h Servente 8,66 0,35
6,47
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 13,64
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 52,6 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 47,4 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,82
Encargos de estaleiro (17%) 2,32
Riscos e imprevistos (1%) 0,14
Assisténcia pés-venda (1%) 0,14
Margem de lucro (8%) 1,09
CUSTO DA OPERACAO 18,14
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B.22 - Pintura com esmalte sobre estuque virgem

Data: Ago/16 DESCRIGAO DA OPERAGAO (Unidade = m?)
Pintura com esmalte sobre estuque virgem
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,030 I Diluente sintético 2,60 0,08
0,300 un Lixa 180 em folha papel 0,29 0,09
0,100 I Primério anti-alcalino 3,00 0,30
0,100 I Subcapa oleoso 22,12 2,21
0,300 kg Betume 6leo-resinoso 15,99 4,80
0,120 I Esmalte sintético para interiores 13,20 1,58
0,200 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,06
9,12
Mé&o-de-obra
0,850 h Pintor 11,13 9,46
0,080 h Servente 8,66 0,69
10,15
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 19,27
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 47,3 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 52,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,16
Encargos de estaleiro (17%) 3,28
Riscos e imprevistos (1%) 0,19
Assisténcia pés-venda (1%) 0,19
Margem de lucro (8%) 1,54
CUSTO DA OPERACAO 25,63
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B.23 - Pintura com esmalte sobre estuque em repintura

Data: Ago/16 DESCRIGAO DA OPERAGAO (Unidade = m?)
Pintura com esmalte sobre estuque em repintura
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,030 I Diluente sintético 2,60 0,08
0,300 un Lixa 150 em folha papel 0,29 0,09
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,100 I Subcapa oleoso 22,12 2,21
0,300 kg Betume 6leo-resinoso 15,99 4,80
0,120 I Esmalte sintético para interiores 13,20 1,58
0,200 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,06
9,00
Mé&o-de-obra
0,650 h Pintor 11,13 7,23
0,070 h Servente 8,66 0,61
7,84
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 16,84
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 534 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 46,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,01
Encargos de estaleiro (17%) 2,86
Riscos e imprevistos (1%) 0,17
Assisténcia pés-venda (1%) 0,17
Margem de lucro (8%) 1,35
CUSTO DA OPERACAO 22,39
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B.24 - Pintura com esmalte sobre reboco de cimento virgem

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com esmalte sobre reboco de cimento virgem

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,030 I Diluente sintético 2,60 0,08
0,120 | Primario anti-alcalino 3,00 0,36
0,100 I Subcapa oleoso 22,41 2,24
0,130 I Esmalte sintético para interiores 13,20 1,72
0,050 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,01
4,41
Méao-de-obra
0,850 h Pintor 11,13 9,46
0,060 h Servente 8,66 0,52
9,98
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 14,39
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 30,6 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 69,4 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,86
Encargos de estaleiro (17%) 2,45
Riscos e imprevistos (1%) 0,14
Assisténcia pés-venda (1%) 0,14
Margem de lucro (8%) 1,15
CUSTO DA OPERACAO 19,14
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B.25 - Pintura com esmalte sobre reboco de cimento em repintura

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Pintura com esmalte sobre reboco de cimento em repintura
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,100 I Diluente sintético 2,60 0,26
0,060 I Primério anti-alcalino 3,00 0,18
0,100 I Subcapa oleoso 22,41 2,24
0,130 I Esmalte sintético para interiores 13,20 1,72
0,100 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,03
4,43
Méao-de-obra
0,650 h Pintor 11,13 7,23
0,130 h Servente 8,66 1,13
8,36
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 12,79
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 346 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 654 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,77
Encargos de estaleiro (17%) 2,17
Riscos e imprevistos (1%) 0,13
Assisténcia pés-venda (1%) 0,13
Margem de lucro (8%) 1,02
CUSTO DA OPERACAO 17,01
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B.26 - Pintura com esmalte sobre betdo virgem

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Pintura com esmalte sobre betéo virgem
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,030 | Diluente sintético 2,60 0,08
0,100 | Primério anti-alcalino 3,00 0,30
0,100 | Subcapa oleoso 22,41 2,24
0,120 | Esmalte sintético para interiores 13,20 1,58
0,050 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,01
4,22
Mé&o-de-obra
0,650 h Pintor 11,13 7,23
0,050 h Servente 8,66 0,43
7,67
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 11,89
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 355 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 64,5 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,71
Encargos de estaleiro (17%) 2,02
Riscos e imprevistos (1%) 0,12
Assisténcia pés-venda (1%) 0,12
Margem de lucro (8%) 0,95
CUSTO DA OPERACAO 15,81
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B.27 - Pintura com esmalte sobre betdo em repintura

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com esmalte sobre betdo em repintura

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,080 I Diluente sintético 2,60 0,21
0,050 I Primério anti-alcalino 3,00 0,15
0,100 I Subcapa oleoso 22,41 2,24
0,120 I Esmalte sintético para interiores 13,20 1,58
0,100 un Lixa 120 em folha de papel 0,29 0,03
4,21
Mé&o-de-obra
0,600 h Pintor 11,13 6,68
0,120 h Servente 8,66 1,04
7,72
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 11,93
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 353 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 64,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,72
Encargos de estaleiro (17%) 2,03
Riscos e imprevistos (1%) 0,12
Assisténcia pés-venda (1%) 0,12
Margem de lucro (8%) 0,95
CUSTO DA OPERACAO 15,87
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B. 28 - Pintura a tinta de 4gua sobre massa de areia

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Pintura a tinta de 4gua sobre massa de areia
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,001 I Agua 1,44 0,00
0,060 | Primério aquoso 8,20 0,49
0.250 | Tinta eléstica para interiores (de 5.33 133
emulsfes aquosas)
1,83
Mé&o-de-obra
0,200 h Pintor 11,13 2,23
0,020 h Servente 8,66 0,17
2,40
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 4,23
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 432 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 56,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,25
Encargos de estaleiro (17%) 0,72
Riscos e imprevistos (1%) 0,04
Assisténcia pés-venda (1%) 0,04
Margem de lucro (8%) 0,34
CUSTO DA OPERACAO 5,62
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C- Ferragens
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C.1 - Dobradica de aco macio 2"

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERAGAO (Unidade = un)

Dobradica de aco macio 2"

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - Qfsms © -
e Unitarios | Totais
Materiais
6,000 un Parafusos de aco 3/4"x4 0,01 0,07
1,000 un Dobradica de chapa com 2" em aco 2,77 2,77
2,84
Mao-de-obra
0,250 h Carpinteiro 11,13 2,78
0,025 h Servente 8,66 0,22
3,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 5,84
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 48,7 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 51,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,35
Encargos de estaleiro (17%) 0,99
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,47
CUSTO DA OPERACAO 7,77
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Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Dobradica de latdo niquelado 2™

Quantidade Unidad Descricéo dos Recursos - ,besms © -
e Unitarios | Totais
Materiais
6,000 un Parafusos de latdo cromado 3/4"x4 0,04 0,26
1,000 un Dobradica de latdo com 2" 3,84 3,84
410
Mao-de-obra
0,250 h Carpinteiro 11,13 2,78
0,025 h Servente 8,66 0,22
3,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,10
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 57,7 %
EQUIPAMENTOS
= 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 42,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,43
Encargos de estaleiro (17%) 1,21
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,57
CUSTO DA OPERACAO 9,44
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C.3 - Calha T em aco para portas de correr

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m)

Calha T em ago para portas de correr

Quantidade Unidad Descricéo dos Recursos - ?u.sms © -
e Unitarios | Totais
Materiais
10,000 un Parafusos de aco 3/8"x3 0,01 0,12
1,000 un Calha T de aco para portas de correr 1,54 1,54
1,66
Mé&o-de-obra
0,500 h Carpinteiro 11,13 5,57
0,050 h Servente 8,66 0,43
6,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,66
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 21,7 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 78,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,46
Encargos de estaleiro (17%) 1,30
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pés-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,61
CUSTO DA OPERACAO 10,18

200

Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




C.4 - Calha T em latéo para portas de correr

Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m)

Calha T em latéo para portas de correr

Quantidade Unidad Descricdo dos Recursos - ?u.sms © -
e Unitarios | Totais
Materiais
10,000 un Parafusos de latdo cromado 3/8"x3 0,03 0,25
1,000 un Calha T de latdo para portas de correr 3,08 3,08
3,33
Méao-de-obra
0,500 h Carpinteiro 11,13 5,57
0,050 h Servente 8,66 0,43
6,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 9,32
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 357 %
EQUIPAMENTOS
= 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 64,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,56
Encargos de estaleiro (17%) 1,58
Riscos e imprevistos (1%) 0,09
Assisténcia pés-venda (1%) 0,09
Margem de lucro (8%) 0,75
CUSTO DA OPERACAO 12,40
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D_ Preparacéao de superficies
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D.1 - Emboco e reboco (desempenado a régua) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia ao
traco 1:1:8 em tectos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Emboco e reboco (desempenado a régua) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia ao
trago 1:1:8 em tectos
. . L Custos (€)
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos — -
Unitarios | Totais
Materiais
0,015 m® | Areia 30,75| 0,46
4,200 kg Cal hidraulica 0,11| 0,47
4,200 kg Cimento portland de calcario CEM 11/B-L 32,5N 0,10| 0,43
0,007 m® |Agua 1,44| 0,01
1,37
Equipamentos
0,009 h Betoneira de 150 litros eléctrica 1,28| 0,01
0,01
Mao-de-obra
0,320 h Pedreiro 11,13| 3,56
0,250 h Servente 8,66 | 2,17
0,009 h Condutor-manobrador de maquinas 8,53| 0,08
5,80
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,17
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 19,1 %
EQUIPAMENTOS = 02 %
MAO-DE-OBRA = 80,9 %
OUTROS
ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,43
Encargos de estaleiro (17%) 1,22
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pds-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,57
CUSTO DA OPERACAO 9,54
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D.2 - Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em tectos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em tectos

. . - Custos (€)
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos — -
Unitarios | Totais
Materiais
0,002 m® | Areia 30,75| 0,06
0,900 kg Cimento portland de calcario CEM I1/B-L 32,5N 0,10 0,09
0,001 m® | Agua 1,44| 0,00
0,15
Mao-de-obra
0,120 h Pedreiro 11,13 1,34
0,120 h Servente 8,66| 1,04
2,37
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 2,53
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 6,1 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 93,9 %
OUTROS
ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,15
Encargos de estaleiro (17%) 0,43
Riscos e imprevistos (1%) 0,03
Assisténcia pés-venda (1%) 0,03
Margem de lucro (8%) 0,20
CUSTO DA OPERACAO 3,36
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D.3 - Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua para receber esbogo
e estuque no revestimento de paredes

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Emboco e reboco com argamassa bastarda com acanbamento desempenado a régua para receber
esboco e estuque no revestimento de paredes
. . - Custos (€)
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos —— -
Unitarios | Totais
Materiais
0,015 m® | Areia 30,75| 0,46
4,200 kg Cal hidréulica 0,11 047
4,200 kg Cimento portland de calcario CEM I1/B-L 32,5N 0,10 0,43
0,007 m® | Agua 1,44| 0,01
1,37
Equipamentos
0,009 h Betoneira de 150 litros eléctrica 1,28| 0,01
0,01
Mao-de-obra
0,300 h Pedreiro 11,13| 3,34
0,300 h Servente 8,66 | 2,60
0,009 h Condutor-manobrador de maquinas 8,53| 0,08
6,01
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,38
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 18,6 %
EQUIPAMENTOS = 02 %
MAO-DE-OBRA = 81,4 %
OUTROS
ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,44
Encargos de estaleiro (17%) 1,26
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,59
CUSTO DA OPERACAO 9,82
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Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m®)

Fabrico de argamassa bastarda de cimento, cal hidraulica e areia ao traco volumétrico 1:1:8.

. . L Custos (€)
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos — -
Unitarios | Totais
Materiais
1,003 m? Areia 30,75| 30,84
175,000 kg Cal hidréaulica 0,11| 19,60
175,000 kg Cimento portland de calcario CEM I1/B-L 32,5N 0,10| 17,85
0,328 m® | Agua 1,44| 047
68,76
Equipamentos
0,650 h Betoneira de 150 litros eléctrica 1,28 0,83
0,83
Mao-de-obra
1,300 Servente 8,66 | 11,26
0,650 Condutor-manobrador de maquinas 853 5,54
16,80
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 85,57
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 80,4 %
EQUIPAMENTOS = 1,0 %
MAO-DE-OBRA = 196 %
OUTROS
ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 5,13
Encargos de estaleiro (17%) 14,55
Riscos e imprevistos (1%) 0,86
Assisténcia pés-venda (1%) 0,86
Margem de lucro (8%) 6,85
CUSTO DA OPERACAO 113,80
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208

D.5 - Fabrico de argamassa de cimento e areia ao traco volumétrico 1:6

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m®)

Fabrico de argamassa de cimento e areia ao traco volumétrico 1:6

. . L Custos (€)
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos — -
Unitarios | Totais
Materiais
1,097 m® | Areia 30,75| 33,73
256,000 kg Cimento portland de calcario CEM I1/B-L 32,5N 0,10| 26,11
0,312 m® |Agua 1,44| 0,45
60,29
Equipamentos
0,650 h Betoneira de 150 litros eléctrica 181 1,18
1,18
Mao-de-obra
1,300 Servente 8,66 | 11,26
0,650 Condutor-manobrador de maquinas 8,53| 5,54
16,80
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 77,10
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 78,2 %
EQUIPAMENTOS = 15 %
MAO-DE-OBRA = 21,8 %
OUTROS
ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 4,63
Encargos de estaleiro (17%) 13,11
Riscos e imprevistos (1%) 0,77
Assisténcia pés-venda (1%) 0,77
Margem de lucro (8%) 6,17
CUSTO DA OPERACAO 102,54
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D.6 - Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia ao
traco 1:1:8 e pintura por caia¢do no revestimento de paredes interiores

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia
ao traco 1:1:8 e pintura por caiacao no revestimento de paredes interiores

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,290 kg Cal aérea em pedra 0,73 0,21
0,006 I Fixador para caiagdes 10,00 0,06
0,001 m® | Agua 1,44 0,00
0,27
Mao-de-obra
0,350 h Pedreiro 11,13 3,90
0,110 h Pintor de 22 8,66 0,95
0,250 h Servente 8,66 2,17
7,01
0,018 m® | Operacéo auxiliar D.4 113,80 2,05
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 9,34
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 29 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 751 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,56
Encargos de estaleiro (17%) 1,59
Riscos e imprevistos (1%) 0,09
Assisténcia pés-venda (1%) 0,09
Margem de lucro (8%) 0,75
CUSTO DA OPERACAO 12,42
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D.7 - Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e pintura
karapas no revestimento de paredes interiores

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e
pintura karapas no revestimento de paredes interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos .C,u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,884 I Massa plastica para enrugados karapas 6,78 | 5,99
0,044 I Esmalte para karapas 16,25| 0,72
0,022 I Endurecedor para pinturas 12,10| 0,27
0,044 I Diluente para pinturas 540| 0,24
7,21
Mao-de-obra
0,600 h Pedreiro 11,13| 6,68
0,360 h Pintor 11,13| 4,01
0,300 h Servente 8,66 2,60
13,28
0,020 m® | Operacdo auxiliar D.5 102,54 | 2,05
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 22,54
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 11 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 58,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,35
Encargos de estaleiro (17%) 3,83
Riscos e imprevistos (1%) 0,23
Assisténcia pés-venda (1%) 0,23
Margem de lucro (8%) 1,80
CUSTO DA OPERACAO 29,98
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D.8 - Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia ao
traco 1:1:8 e pintura com tinta texturada no revestimento de paredes interiores

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia
ao trago 1:1:8 e pintura com tinta texturada no revestimento de paredes interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0,080 kg Tinta aquosa texturada 5,37 0,43
0,92
Mao-de-obra
0,300 h Pedreiro 11,13 3,34
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,200 h Servente 8,66 1,73
8,41
0,018 m® | Operagdo auxiliar D.4 113,80 2,05
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 11,38
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 3.8 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 739 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,68
Encargos de estaleiro (17%) 1,93
Riscos e imprevistos (1%) 0,11
Assisténcia pés-venda (1%) 0,11
Margem de lucro (8%) 0,91
CUSTO DA OPERACAO 15,14
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D.9 - Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia ao
traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica no revestimento de paredes interiores

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Embocgo, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal hidraulica e areia
ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica no revestimento de paredes interiores
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ?u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0.250 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 5.33 133
aquosas)
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
0,00
1,82
Mé&o-de-obra
0,300 h Pedreiro 11,13 3,34
0,200 h Pintor 11,13 2,23
0,200 h Servente 8,66 1,73
7,30
0,018 m® | Operacéo auxiliar D.4 113,80| 205
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 11,17
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 16,3 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 65,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,67
Encargos de estaleiro (17%) 1,90
Riscos e imprevistos (1%) 0,11
Assisténcia pés-venda (1%) 0,11
Margem de lucro (8%) 0,89
CUSTO DA OPERACAO 14,86
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D.10 - Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,004 m® | Areia 30,75 0,12
1,750 kg Cal aérea em pedra 0,73 1,28
0,900 kg Gesso de estuque 0,21 0,19
0,006 m® | Agua 1,44 0,01
1,60
Mao-de-obra
0,750 h Estucador 11,13 8,35
0,300 h Servente 8,66 2,60
0,00
10,95
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 12,55
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 128 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 87,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,75
Encargos de estaleiro (17%) 2,13
Riscos e imprevistos (1%) 0,13
Assisténcia pés-venda (1%) 0,13
Margem de lucro (8%) 1,00
CUSTO DA OPERACAO 16,69
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D.11 - Esboco e estuque liso incluindo camada de base em reboco desempenado a régua no revestimento de
paredes interiores

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Esboco e estuque liso incluindo camada de base em reboco desempenado a régua no revestimento
de paredes interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
1,750 kg Cal aérea em pedra 0,73 1,28
0,900 kg Gesso de estugque 0,21 0,19
0,006 m® | Agua 1,44 0,01
0,004 m® | Areia fina 30,75 0,12
1,48
Mao-de-obra
0,750 h Estucador 11,13 8,35
0,300 h Servente 8,66 2,60
0,00
10,95
1,000 m? Operagdo auxiliar D.3 9,82 9,82
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 22,25
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 6,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 49,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,33
Encargos de estaleiro (17%) 3,78
Riscos e imprevistos (1%) 0,22
Assisténcia pés-venda (1%) 0,22
Margem de lucro (8%) 1,78
CUSTO DA OPERACAO 29,59
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D.12 - Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada de base em reboco desempenado a régua
no revestimento de paredes interiores

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco e estuque branco liso co

m pintura incluindo camada de base em reboco desempenado a

régua no revestimento de paredes interiores
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - (,ju.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
1,750 kg Cal aérea em pedra 0,73 1,28
0,900 kg Gesso de estuque 0,21 0,19
0,006 m® | Agua 1,44 0,01
0,004 m® | Areia fina 30,75| 0,12
0.200 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 5.33 107
aquosas)
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
3,16
Ma&o-de-obra
0,750 h Estucador 11,13 8,35
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,375 h Servente 8,66 3,25
14,93
1,000 m? | Operacdo auxiliar D.3 982 982
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 27,92
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 11,3 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 53,5 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,67
Encargos de estaleiro (17%) 4,75
Riscos e imprevistos (1%) 0,28
Assisténcia pés-venda (1%) 0,28
Margem de lucro (8%) 2,23
CUSTO DA OPERACAO 37,13
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D.13 — Estuque projectado com pintura a tinta plastica no revestimento de paredes interiores

Data: Ago/16 DESCRIGAO DA OPERAGAO (Unidade = m?)
Estuque projectado com pintura a tinta plastica no revestimento de paredes interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos .C,u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0.200 | Tinta plastica para interiores (de emulsGes 533| 1,07
aquosas)
0,060 I Primario aquoso 8,20 0,49
18,000 kg Massa para estuque projectado 0,15| 2,70
0,00
4,26
Equipamentos
0,120 h Maquina de projectar estuque 984 1,18
1,18
Ma&o-de-obra
0,120 h Estucador 11,13| 1,34
0,300 h Pintor 11,13| 3,34
0,270 h Servente 8,66| 234
0.120 h ICiondutor manobrador equip. industrial nivel 1113| 134
8,35
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 13,79
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 30,9 %
EQUIPAMENTOS = 86 %
MAO-DE-OBRA = 60,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,83
Encargos de estaleiro (17%) 2,34
Riscos e imprevistos (1%) 0,14
Assisténcia pés-venda (1%) 0,14
Margem de lucro (8%) 1,10
CUSTO DA OPERACAO 18,34
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Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esbogo e estugque branco liso em tectos

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,005 m® | Areia 30,75 0,15
2,570 kg Cal aérea em pedra 0,73 1,88
1,140 kg Gesso de estuque 0,21 0,24
0,008 m® | Agua 1,44 0,01
2,29
Mao-de-obra
0,900 h Estucador 11,13 10,02
0,450 h Servente 8,66 3,90
13,91
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 16,20
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 14,1 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 85,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,97
Encargos de estaleiro (17%) 2,75
Riscos e imprevistos (1%) 0,16
Assisténcia pés-venda (1%) 0,16
Margem de lucro (8%) 1,30
CUSTO DA OPERACAO 21,55
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D.15 - Esboco e estuque branco liso em tectos de estafe planos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco e estuque branco liso em tectos de estafe planos

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,900 kg Gesso de estuque 0,21 0,19
0,015 m® | Agua 1,44 0,02
0,900 kg Gesso de eshoco 0,52 0,47
0,003 m? Avreia Fina 30,75 0,09
0,008 m® | Cal em pasta 540,00 4,32
0,77
Mao-de-obra
0,900 h Estucador 11,13 10,02
0,450 h Servente 8,66 3,90
0,00
13,91
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 14,68
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 52 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 24,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,88
Encargos de estaleiro (17%) 2,50
Riscos e imprevistos (1%) 0,15
Assisténcia pés-venda (1%) 0,15
Margem de lucro (8%) 1,17
CUSTO DA OPERACAO 19,53
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D.16 - Esboco e estuque branco liso em tectos de estafe curvos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco e estuque branco liso em tectos de estafe curvos

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,900 kg Gesso de estuque 0,21 0,19
0,015 m® | Agua 1,44 0,02
0,900 kg Gesso de esboco 0,52 0,47
0,003 m® | Areia Fina 30,75 0,09
0,008 m® Cal em pasta 540,00 4,32
0,00
5,09
Mao-de-obra
0,100 h Estucador 11,13 1,11
0,550 h Servente 8,66 4,76
5,88
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 10,96
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 46,4 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 53,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,66
Encargos de estaleiro (17%) 1,86
Riscos e imprevistos (1%) 0,11
Assisténcia pés-venda (1%) 0,11
Margem de lucro (8%) 0,88
CUSTO DA OPERACAO 14,58
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D.17 - Esboco e estuque com relevo baixo em tectos de estafe planos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco e estuque com relevo baixo em tectos de estafe planos

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,010 kg Gesso de estuque 0,21 0,00
0,015 m® | Agua 1,44 0,02
0,900 kg Gesso de eshoco 0,52 0,47
0,003 m? Avreia Fina 30,75 0,09
0,010 m® | Cal em pasta 540,00 5,40
5,98
Mao-de-obra
1,200 h Estucador 11,13 13,36
0,600 h Servente 8,66 5,20
18,55
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 24,53
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 244 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 756 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,47
Encargos de estaleiro (17%) 4,17
Riscos e imprevistos (1%) 0,25
Assisténcia pés-venda (1%) 0,25
Margem de lucro (8%) 1,96
CUSTO DA OPERACAO 32,63
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D.18 - Esboco e estuque com relevo alto em tectos de estafe planos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco e estuque com relevo alto em tectos de estafe planos

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
1,200 kg Gesso de estuque 0,21 0,25
0,015 m® | Agua 1,44 0,02
0,900 kg Gesso de eshoco 0,52 0,47
0,003 m? Avreia Fina 30,75 0,09
0,012 m® | Cal em pasta 540,00 6,48
7,31
Mao-de-obra
1,100 h Estucador 11,13 12,24
0,550 h Servente 8,66 4,76
17,01
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 24,32
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 30,1 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 69,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,46
Encargos de estaleiro (17%) 4,13
Riscos e imprevistos (1%) 0,24
Assisténcia pés-venda (1%) 0,24
Margem de lucro (8%) 1,95
CUSTO DA OPERACAO 32,34
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D.19 - Esboco e estuque com relevo em tectos de estafe curvos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco e estuque com relevo em tectos de estafe curvos

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
1,000 kg Gesso de estuque 0,21 0,21
0,015 m® | Agua 1,44 0,02
1,000 kg Gesso de eshoco 0,52 0,52
0,004 m? Avreia Fina 30,75 0,12
0,010 m® | Cal em pasta 540,00 5,40
6,27
Mao-de-obra
1,200 h Estucador 11,13 13,36
0,600 h Servente 8,66 5,20
18,55
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 24,82
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 253 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 747 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,49
Encargos de estaleiro (17%) 4,22
Riscos e imprevistos (1%) 0,25
Assisténcia pés-venda (1%) 0,25
Margem de lucro (8%) 1,99
CUSTO DA OPERACAO 33,02
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D.20 - Estuque projectado com pintura a tinta pléstica no revestimento de tectos

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Estuque projectado com pintura a tinta plastica no revestimento de tectos

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos .Cju.Stos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0.200 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533| 1,07
aquosas)
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
20,000 kg Massa para estuque projectado 0,15| 3,00
4,56
Equipamentos
0,120 h Maquina de projectar estuque 9,84 1,18
1,18
Mé&o-de-obra
0,130 h Estucador 11,13| 1,45
0,300 h Pintor 11,13| 3,34
0,300 h Servente 8,66| 2,60
0.120 h ﬁondutor manobrador equip. industrial nivel 1113| 134
8,72
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 14,46
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 315 %
EQUIPAMENTOS = 82 %
MAO-DE-OBRA = 60,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,87
Encargos de estaleiro (17%) 2,46
Riscos e imprevistos (1%) 0,14
Assisténcia pés-venda (1%) 0,14
Margem de lucro (8%) 1,16
CUSTO DA OPERACAO 19,23
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D.21 - Salpisco, emboco, reboco, desempenamento a régua, esboco, estuque branco liso e pintura com tinta
plastica em tectos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Salpisco, emboco, reboco, desempenamento a régua, esboco, estuque branco liso e pintura com
tinta plastica em tectos
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - (,ju.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
2,570 kg Cal aérea em pedra 0,73 1,88
0,900 kg Gesso de estuque 0,21 0,19
0,006 m® | Agua 1,44 0,01
1,000 kg Gesso de eshoco 0,52 0,52
0,004 m? Areia Fina 30,75 0,12
0.200 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 5.33 107
aquosas)
0,060 I Primério aquoso 8,20 0,49
4,28
Mé&o-de-obra
0,900 h Estucador 11,13| 10,02
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,450 h Servente 8,66 3,90
17,25
1,000 m’ | Operacéo auxiliar D.2 3,36| 336
1,000 m’ | Operago auxiliar D.1 9,54| 954
12,90
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 34,43
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 124 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 50,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 2,07
Encargos de estaleiro (17%) 5,85
Riscos e imprevistos (1%) 0,34
Assisténcia pds-venda (1%) 0,34
Margem de lucro (8%) 2,75
CUSTO DA OPERACAO 45,80
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D.22 - Salpisco, emboco, reboco, desempenado a régua, eshoco, estuque branco liso em tectos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Salpisco, embogo, reboco, desempenado a régua, eshoco, estuque branco liso em tectos
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
2,570 kg Cal aérea em pedra 0,73 1,88
0,900 kg Gesso de estuque 0,21 0,19
0,006 m® | Agua 1,44 0,01
1,000 kg Gesso de esboco 0,52 0,52
0,004 m® | Areia Fina 30,75 0,12
2,72
Mao-de-obra
0,900 h Estucador 11,13 10,02
0,450 h Servente 8,66 3,90
0,00
13,91
1,000 m’ | Operagéo auxiliar D.2 3,36 3,36
1,000 m’ | Operagéo auxiliar D.1 9,54 9,54
12,90
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 29,54
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 92 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 47,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,77
Encargos de estaleiro (17%) 5,02
Riscos e imprevistos (1%) 0,30
Assisténcia pés-venda (1%) 0,30
Margem de lucro (8%) 2,36
CUSTO DA OPERACAO 39,28
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D.23 - Reboco esponjado de argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em lajes macicas (tectos)

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Reboco esponjado de argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 em lajes macicas (tectos)
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Mao-de-obra
0,320 h Pedreiro 11,13 3,56
0,140 h Servente 8,66 1,21
4,77

0,015 m? Operagdo auxiliar D.5 102,54 1,54
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,31
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 0,0 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 75,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,38
Encargos de estaleiro (17%) 1,07
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,50
CUSTO DA OPERACAO 8,40
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D.24 - Reboco esponjado de argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em lajes aligeiradas (tectos)

Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Reboco esponjado de argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em lajes aligeiradas (tectos)

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Mao-de-obra
0,320 h Pedreiro 11,13 3,56
0,140 h Servente 8,66 1,21
4,77
0,017 m? | Operago auxiliar D.5 102,54 1,74
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,52
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 00 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 733 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,39
Encargos de estaleiro (17%) 1,11
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,52
CUSTO DA OPERACAO 8,67
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D.25 - Salpisco, emboco, reboco (acabamento esponjado) e pintura com tinta plastica em tectos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Salpisco, emboco, reboco (acabamento esponjado) e pintura com tinta plastica em tectos
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - (,ju.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0.250 | Tinta plastica para interiores (de emulsGes 533 133
aquosas)
0,060 I Primario aquoso 8,20 0,49
1,82
Mé&o-de-obra
0,900 h Pedreiro 11,13| 10,02
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,450 h Servente 8,66 3,90
17,25
0,017 m’ | Operagéo auxiliar D.5 102,54 | 1,74
1,000 m’ | Operaco auxiliar D.2 3,36| 3,36
5,10
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 24,18
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 75 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 714 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,45
Encargos de estaleiro (17%) 4,11
Riscos e imprevistos (1%) 0,24
Assisténcia pés-venda (1%) 0,24
Margem de lucro (8%) 1,93
CUSTO DA OPERACAO 32,16
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D.26 - Salpisco, emboco, reboco desempenado a régua, esboco com acabamento areado e pintura com tinta

por caiagdo em tectos

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

tinta por caiagéo em tectos

Salpisco, embogo, reboco desempenado a régua, esboco com acabamento areado e pintura com

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,290 kg Cal aérea em pedra 0,73 0,21
0,006 I Fixador para caiages 10,00 0,06
0,27
Mao-de-obra
0,450 h Estucador 11,13 5,01
0,150 h Pintor de 22 8,66 1,30
0,600 h Servente 8,66 5,20
11,50
1,000 m’ | Operagéo auxiliar D.2 3,36 3,36
1,000 m’ | Operagéo auxiliar D.1 9,54 9,54
12,90
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 24,68
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 1,1 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 46,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,48
Encargos de estaleiro (17%) 4,19
Riscos e imprevistos (1%) 0,25
Assisténcia pés-venda (1%) 0,25
Margem de lucro (8%) 1,97
CUSTO DA OPERACAO 32,82
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D.27 - Salpisco, emboco, reboco desempenado a régua, esboco com acabamento areado e pintura com tinta
plastica em tectos

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Salpisco, emboco, reboco desempenado a régua, esbo¢o com acabamento areado e pintura com
tinta plastica em tectos
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - (,ju.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0.250 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 5.33 133
aquosas)
0,060 I Primario aquoso 8,20 0,49
1,82
Ma&o-de-obra
0,450 h Estucador 11,13 5,01
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,600 h Servente 8,66 5,20
13,54
1,000 m’ | Operacéo auxiliar D.2 3,36| 336
1,000 m’ Operacdo auxiliar D.1 9,54 9,54
12,90
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 28,27
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 6,5 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 47,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,70
Encargos de estaleiro (17%) 4,81
Riscos e imprevistos (1%) 0,28
Assisténcia pés-venda (1%) 0,28
Margem de lucro (8%) 2,26
CUSTO DA OPERACAO 37,60
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D.28 - Salpisco, emboco, reboco (acabamento esponjado) e pintura com tinta por caiagdo em tectos

Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Salpisco, emboco, reboco (acabamento esponjado) e pintura com tinta por caiacdo em tectos
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,290 kg Cal aérea em pedra 0,73 0,21
0,006 I Fixador para caiagdes 10,00 0,06
0,27
Mao-de-obra
0,340 h 11,13 3,78
0,150 h Pintor de 22 8,66 1,30
0,170 h 8,66 1,47
6,56
0,017 m’ | Operacgo auxiliar D.5 102,54 1,74
1,000 m’ | Operagéo auxiliar D.2 3,36 3,36
5,10
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 11,93
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 23 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 54,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,72
Encargos de estaleiro (17%) 2,03
Riscos e imprevistos (1%) 0,12
Assisténcia pés-venda (1%) 0,12
Margem de lucro (8%) 0,95
CUSTO DA OPERACAO 15,87
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D.29 - Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Mao-de-obra
0,350 h Pedreiro 11,13 3,90
0,240 h Servente 8,66 2,08
5,97

0,017 m? | Operago auxiliar D.5 102,54 1,74
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,72
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 00 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 774 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,46
Encargos de estaleiro (17%) 1,31
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pés-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,62
CUSTO DA OPERACAO 10,26
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D.30 - Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores
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Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, em paredes interiores

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Mao-de-obra
0,300 h Pedreiro 11,13 3,34
0,200 h Servente 8,66 1,73
5,07
0,017 m? | Operago auxiliar D.5 102,54 1,74
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,81
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 00 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 744 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,41
Encargos de estaleiro (17%) 1,16
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,55
CUSTO DA OPERACAO 9,06
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D.31 - Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8, em paredes

interiores
Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8, em paredes
interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Maéo-de-obra
0,300 h Pedreiro 11,13 3,34
0,200 h Servente 8,66 1,73
5,07

0,017 m? | Operago auxiliar D.5 102,54 1,74
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,81
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 00 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 744 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,41
Encargos de estaleiro (17%) 1,16
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,55
CUSTO DA OPERACAO 9,06

234 Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

D.32 - Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores
Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Mao-de-obra
0,630 h Pedreiro 11,13 7,01
0,270 h Servente 8,66 2,34
9,35

0,017 m? | Operago auxiliar D.5 102,54 1,74
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 11,09
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 00 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 84,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,67
Encargos de estaleiro (17%) 1,89
Riscos e imprevistos (1%) 0,11
Assisténcia pés-venda (1%) 0,11
Margem de lucro (8%) 0,89
CUSTO DA OPERACAO 14,75
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D.33 - Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em paredes interiores

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em paredes interiores

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Mao-de-obra
0,120 h Pedreiro 11,13 1,34
0,060 h Servente 8,66 0,52
1,86
0,003 m? | Operago auxiliar D.5 102,54 0,31
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 2,16
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 00 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 85,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,13
Encargos de estaleiro (17%) 0,37
Riscos e imprevistos (1%) 0,02
Assisténcia pés-venda (1%) 0,02
Margem de lucro (8%) 0,17
CUSTO DA OPERACAO 2,88
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D.34 - Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em tectos

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em tectos

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Mao-de-obra
0,160 h Pedreiro 11,13 1,78
0,060 h Servente 8,66 0,52
0,00
2,30
0,003 m? | Operago auxiliar D.5 102,54 0,31
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 2,61
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 0,0 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 88,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,16
Encargos de estaleiro (17%) 0,44
Riscos e imprevistos (1%) 0,03
Assisténcia pés-venda (1%) 0,03
Margem de lucro (8%) 0,21
CUSTO DA OPERAGAO 3,47
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D.35 - Esboco a massa fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Esboco a massa fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

Quantidade Unidade Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,004 m® | Agua 1,44 0,01
0,005 m® | Areia Fina 30,75 0,15
0,004 m® Cal em pasta 540,00 2,16
2,32
Mao-de-obra
0,450 h Estucador 11,13 5,01
0,350 h Servente 8,66 3,03
8,04
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 10,36
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 22,4 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 776 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,62
Encargos de estaleiro (17%) 1,76
Riscos e imprevistos (1%) 0,10
Assisténcia pés-venda (1%) 0,10
Margem de lucro (8%) 0,83
CUSTO DA OPERACAO 13,78
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D.36 - Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 incluindo
impermeabilizante em paredes interiores

Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

impermeabilizante em paredes interiores

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 incluindo

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos .(;u“.gtos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,017 m® | Areia 30,75| 0,52
6,069 kg Cimento portland de calcario CEM I1/B-L 0.10| 062
32,5N
0,110 kg Impermeabiliz. para betBes e argamassas 28,65| 3,15
0,005 m® | Agua 1,44| 0,01
4,30
Mao-de-obra
0,630 h Pedreiro 11,13| 7,01
0,400 h Servente 8,66 | 3,46
10,48
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 14,78
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 29,1 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 70,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,89
Encargos de estaleiro (17%) 2,51
Riscos e imprevistos (1%) 0,15
Assisténcia pés-venda (1%) 0,15
Margem de lucro (8%) 1,18
CUSTO DA OPERACAO 19,65
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E _ Revestimentos de madeiras
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E.1 - Enceramento em superficies planas de madeira porosa

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Enceramento em superficies planas de madeira porosa
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,250 kg Cera em pasta 4,13 1,03
0,050 I Aguarras 3,20 0,16
1,19
Ma&o-de-obra
0,200 h Afagador encerador 9,27 1,85
1,85

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 3,05
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 39,8 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 60,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,18
Encargos de estaleiro (17%) 0,52
Riscos e imprevistos (1%) 0,03
Assisténcia pés-venda (1%) 0,03
Margem de lucro (8%) 0,24
CUSTO DA OPERACAO 4,05
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E.2 — Enceramento em superficies com relevo de madeira porosa

Data: Ago/16 DESCRIGAO DA OPERAGAO (Unidade = m?)
Enceramento em superficies com relevo de madeira porosa
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,260 kg Cera em pasta 4,13 1,07
0,040 Aguarras 3,20 0,13
1,20
Mao-de-obra
0,350 h Afagador encerador 9,27 3,24
3,24
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 4,45
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 27,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 754 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,27
Encargos de estaleiro (17%) 0,76
Riscos e imprevistos (1%) 0,04
Assisténcia pés-venda (1%) 0,04
Margem de lucro (8%) 0,36
CUSTO DA OPERACAO 5,91
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E.3 - Enceramento em superficies planas de madeira de poros fechados

Data: Ago/16 DESCRIGAO DA OPERAGAO (Unidade = m?)
Enceramento em superficies planas de madeira de poros fechados
Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,200 kg Cera em pasta 4,13 0,83
0,040 I Aguarras 3,20 0,13
0,95
Mao-de-obra
0,150 h Afagador encerador 9,27 1,39
1,39

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 2,34
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 413 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 58,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,14
Encargos de estaleiro (17%) 0,40
Riscos e imprevistos (1%) 0,02
Assisténcia pés-venda (1%) 0,02
Margem de lucro (8%) 0,19
CUSTO DA OPERACAO 3,12
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E.4 — Enceramento em superficies com relevo de madeira de poros fechados

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Enceramento em superficies com relevo de madeira de poros fechados

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
Unitarios Totais
Materiais
0,230 kg Cera em pasta 4,13 0,95
0,050 I Aguarras 3,20 0,16
1,11
Mao-de-obra
0,300 h Afagador encerador 9,27 2,78
2,78
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 3,89
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 292 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 70,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,23
Encargos de estaleiro (17%) 0,66
Riscos e imprevistos (1%) 0,04
Assisténcia pés-venda (1%) 0,04
Margem de lucro (8%) 0,31
CUSTO DA OPERACAO 5,17
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E.5 - Envernizamento a verniz celulésico sobre superficies planas de madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Envernizamento a

verniz celulésico sobre superficies lisas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,040 I Diluente de acetato 11,00 0,44
0,150 I Tapa-poros celulésico 11,00 1,65
0,120 | Verniz celulésico 11,56 1,39
0,010 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,00
3,48
Mao-de-obra
0,280 h Pintor 11,13 3,12
0,060 h Servente 8,66 0,52
3,64
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 7,12
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 48,9 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 51,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,43
Encargos de estaleiro (17%) 1,21
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,57
CUSTO DA OPERACAO 9,46
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E.6 - Envernizamento a verniz celul6sico sobre superficies com relevo de madeira

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Envernizamento a verniz celuldsico sobre superficies com relevo de madeira
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,040 I Diluente de acetato 11,00 0,44
0,180 I Tapa-poros celulésico 11,00 1,98
0,135 I Verniz celuldsico 11,56 1,56
0,002 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,00
3,98
Mao-de-obra
0,330 h Pintor 11,13 3,67
0,070 h Servente 8,66 0,61
4,28
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 8,26
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 482 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 51,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,50
Encargos de estaleiro (17%) 1,40
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pos-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,66
CUSTO DA OPERACAO 10,99
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E.7 - Envernizamento com verniz sintético de alto brilho sobre superficies planas de

madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Envernizamento com verniz sintético de alto brilho sobre superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,020 Diluente sintético 2,60 0,05
0,150 Tapa-poros sintético 11,00 1,65
0,150 Verniz sintético super 12,50 1,88
0,020 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,01
3,58
Mao-de-obra
0,250 h Pintor 11,13 2,78
0,050 h Servente 8,66 0,43
3,22
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,80
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 58,3 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 41,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,41
Encargos de estaleiro (17%) 1,16
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,54
CUSTO DA OPERACAO 9,04
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E.8 - Envernizamento com verniz sintético de alto brilho sobre superficies de madeira

com relevo

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Envernizamento com verniz sintético de alto brilho sobre superficies de madeira com relevo

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,020 Diluente sintético 2,60 0,05
0,180 Tapa-poros sintético 11,00 1,98
0,180 Verniz sintético super 12,50 2,25
0,010 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,00
4,28
Mao-de-obra
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,060 h Servente 8,66 0,52
3,86
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 8,14
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 52,6 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 474 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,49
Encargos de estaleiro (17%) 1,38
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pés-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,65
CUSTO DA OPERACAO 10,83
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E.9 - Envernizamento com verniz sintético meio-brilho sobre superficies planas de

madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Envernizamento com verniz sintético meio-brilho sobre superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,020 Diluente sintético 2,60 0,05
0,150 Tapa-poros sintético 11,00 1,65
0,150 Verniz sintético super 12,50 1,88
0,020 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,01
3,58
Mao-de-obra
0,250 h Pintor 11,13 2,78
0,050 h Servente 8,66 0,43
3,22
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,80
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 52,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 473 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,41
Encargos de estaleiro (17%) 1,16
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,54
CUSTO DA OPERACAO 9,04
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E.10 - Envernizamento com verniz sintético meio-brilho sobre superficies de madeira

com relevo

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Envernizamento com verniz sintético meio-brilho sobre superficies de madeira com relevo

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,025 Diluente sintético 2,60 0,07
0,180 Tapa-poros sintético 11,00 1,98
0,180 Verniz sintético super 12,50 2,25
0,020 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,01
4,30
Mao-de-obra
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,060 h Servente 8,66 0,52
3,86
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 8,16
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 52,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 473 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,49
Encargos de estaleiro (17%) 1,39
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pés-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,65
CUSTO DA OPERACAO 10,85
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E.11 - Envernizamento com verniz sintético meio-brilho com poros aparentes em
superficies planas de madeira

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Envernizamento com verniz sintético meio-brilho com poros aparentes em superficies planas de
madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,030 I Diluente sintético 2,60 0,08
0,200 I Verniz sintético super 12,50 2,50
0,020 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,01
2,58
Mao-de-obra
0,150 h Pintor 11,13 1,67
0,040 h Servente 8,66 0,35
2,02
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 4,60
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 56,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 43,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,28
Encargos de estaleiro (17%) 0,78
Riscos e imprevistos (1%) 0,05
Assisténcia pés-venda (1%) 0,05
Margem de lucro (8%) 0,37
CUSTO DA OPERACAO 6,12
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E.12 - Envernizamento com verniz sintético meio-brilho com poros aparentes em

superficies de madeira com relevo

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Envernizamento com verniz sintético meio-brilho com poros aparentes em superficies de madeira

com relevo
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - C %mos © -
Unitarios Totais
Materiais
0,050 I Diluente sintético 2,60 0,13
0,240 I Verniz sintético super 12,50 3,00
0,030 un Lixa 200 em folha de papel 0,29 0,01
3,14
Mao-de-obra
0,200 h Pintor 11,13 2,23
0,040 h Servente 8,66 0,35
2,57
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 571
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 55,0 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 450 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,34
Encargos de estaleiro (17%) 0,97
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,46
CUSTO DA OPERACAO 7,60
Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 253
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E.13 - Pintura com tinta de 4gua (emulsdes) sem barramento sobre superficies planas de

madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com tinta de 4gua (emulsdes) sem barramento sobre superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ?u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,006 m® | Agua 1,44| 0,01
0.170 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533 0,91
aquosas)
0,070 kg Betume aquoso 12,00 0,84
0,200 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,06
181
Mao-de-obra
0,300 h Pintor 11,13 3,34
0,030 h Servente 8,66 0,26
3,60
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 5,41
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 335 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 66,5 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,32
Encargos de estaleiro (17%) 0,92
Riscos e imprevistos (1%) 0,05
Assisténcia pés-venda (1%) 0,05
Margem de lucro (8%) 0,43
CUSTO DA OPERACAO 7,20
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E.14 - Pintura com tinta de 4gua (emulsdes) sem barramento sobre superficies de

madeira com relevo

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com tinta de agua (emulsdes) sem barramento sobre superficies de madeira com relevo

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ?u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,006 m® | Agua 1,44 0,01
0,204 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533 1,00
aquosas)
0,070 kg Betume aquoso 12,00 0,84
0,100 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,03
1,96
Mé&o-de-obra
0,350 h Pintor 11,13 3,90
0,040 h Servente 8,66 0,35
4,24
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,21
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 31,7 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 68,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,37
Encargos de estaleiro (17%) 1,06
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,50
CUSTO DA OPERACAO 8,26
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E.15 - Pintura com tinta de 4gua (emulsdes) sobre barramento em superficies planas de

madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com tinta de agua (emulsdes) sobre barramento em superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ?u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,005 m® | Agua 1,44| 0,01
0.170 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533 0,91
aquosas)
0,300 kg Betume aquoso 12,00 3,60
0,400 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,12
4,63
Mao-de-obra
0,540 h Pintor 11,13 6,01
0,050 h Servente 8,66 0,43
6,44
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 11,07
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 418 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 58,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,66
Encargos de estaleiro (17%) 1,88
Riscos e imprevistos (1%) 0,11
Assisténcia pés-venda (1%) 0,11
Margem de lucro (8%) 0,89
CUSTO DA OPERACAO 14,73
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E.16 - Pintura com tinta de 4gua (emulsdes) sobre barramento em superficies de

madeira com relevo

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com tinta de 4gua (emulsdes) sobre barramento em superficies de madeira com relevo

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - @.Stos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,005 m® | Agua 1,44| 0,01
0,190 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 5.33 101
aquosas)
0,360 kg Betume aquoso 12,00 4,32
0,500 un Lixa 180 em folha de papel 0,29| 0,15
5,48
Mao-de-obra
0,600 h Pintor 11,13 6,68
0,060 h Servente 8,66 0,52
7,20
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 12,68
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 43,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 56,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,76
Encargos de estaleiro (17%) 2,16
Riscos e imprevistos (1%) 0,13
Assisténcia pés-venda (1%) 0,13
Margem de lucro (8%) 1,01
CUSTO DA OPERACAO 16,87
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E.17 - Pintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies planas de

madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos .Cju.Stos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,002 m® | Agua 1,44| 0,00
0,060 Diluente sintético 2,60 0,16
0,160 Esmalte sintético para interiores 13,20 2,11
0.100 Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533| 211
aquosas)
0,300 kg Betume aquoso 12,00 0,53
0,500 un Lixa 180 em folha de papel 0,29| 0,15
5,06
Mao-de-obra
0,600 h Pintor 11,13| 6,68
0,060 h Servente 8,66 0,52
7,20
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 12,26
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 413 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 58,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,74
Encargos de estaleiro (17%) 2,08
Riscos e imprevistos (1%) 0,12
Assisténcia pés-venda (1%) 0,12
Margem de lucro (8%) 0,98
CUSTO DA OPERACAO 16,30
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E.18 - Pintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies de madeira com
relevo

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies de madeira com relevo

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos .Cju.Stos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,002 m® | Agua 1,44| 0,00
0,070 I Diluente sintético 2,60 0,18
0,180 I Esmalte sintético para interiores 13,20 2,38
0.120 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533| 238
aquosas)
0,360 kg Betume aquoso 12,00| 0,64
0,400 un Lixa 180 em folha de papel 0,29| 0,12
5,69
Mao-de-obra
0,650 h Pintor 11,13 7,23
0,070 h Servente 8,66| 0,61
7,84
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 13,53
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 42,1 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 57,9 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,81
Encargos de estaleiro (17%) 2,30
Riscos e imprevistos (1%) 0,14
Assisténcia pés-venda (1%) 0,14
Margem de lucro (8%) 1,08
CUSTO DA OPERACAO 18,00
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E.19 - Pintura com esmalte sintético sobre base de produtos oleosos em superficies

planas de madeira

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com esmalte sintético sobre base de produtos oleosos em superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ,lesms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,500 un Lixa 150 em folha de papel 0,29 0,15
0,100 | Diluente sintético 2,60 0,26
0,140 | Esmalte sintético para interiores 13,20 1,85
0,150 | Subcapa oleosa 21,25 1,85
0,300 kg Betume 6leo-resinoso 18,00 3,19
0,150 | Primério dleo-resinoso 16,88 5,40
0,250 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,07
12,76
Ma&o-de-obra
0,600 h Pintor 11,13 6,68
0,060 h Servente 8,66 0,52
7,20
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 19,96
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 63,9 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 36,1 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,20
Encargos de estaleiro (17%) 3,39
Riscos e imprevistos (1%) 0,20
Assisténcia pés-venda (1%) 0,20
Margem de lucro (8%) 1,60
CUSTO DA OPERACAO 26,54
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E.20 - Pintura com esmalte sintético sobre base de produtos oleosos em superficies de

madeira com relevo

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com esmalte sintético sobre base de produtos oleosos em superficies de madeira com

relevo
Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - Qfsms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,300 un Lixa 150 em folha de papel 0,29 0,09
0,120 I Diluente sintético 2,60 0,31
0,170 I Esmalte sintético para interiores 13,20 2,24
0,180 I Subcapa oleosa 21,25 2,24
0,360 kg Betume 06leo-resinoso 18,00 3,83
0,180 I Primario 6leo-resinoso 16,88 6,48
0,150 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,04
15,24
Mao-de-obra
0,750 h Pintor 11,13 8,35
0,080 h Servente 8,66 0,69
9,04
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 24,28
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 62,8 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 37,2 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,46
Encargos de estaleiro (17%) 4,13
Riscos e imprevistos (1%) 0,24
Assisténcia pés-venda (1%) 0,24
Margem de lucro (8%) 1,94
CUSTO DA OPERACAO 32,29

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos
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E.21 - Repintura com tinta de &gua (emulsbes) sem barramento sobre superficies planas

de madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Repintura com tinta de dgua (emuls6es) sem barramento sobre superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - @.Stos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,005 m® | Agua 1,44| 0,01
0.150 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 5.33 0,80
aquosas)
0,050 kg Betume aquoso 12,00 0,60
0,050 un Lixa 180 em folha de papel 0,29| 0,01
1,42
Mao-de-obra
0,350 h Pintor 11,13 3,90
0,040 h Servente 8,66 0,35
4,24
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 5,66
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 251 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 749 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,34
Encargos de estaleiro (17%) 0,96
Riscos e imprevistos (1%) 0,06
Assisténcia pés-venda (1%) 0,06
Margem de lucro (8%) 0,45
CUSTO DA OPERACAO 7,53
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E.22 - Repintura com tinta de 4gua (emulsdes) sem barramento sobre superficies de
madeira com relevo

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Repintura com tinta de agua (emulsdes) sem barramento sobre superficies de madeira com relevo

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - ?u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,005 m® | Agua 1,44| 0,01
0,180 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 5.33 0,96
aquosas)
0,060 kg Betume aquoso 12,00 0,72
0,060 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,02
1,70
Mao-de-obra
0,400 h Pintor 11,13 4,45
0,040 h Servente 8,66 0,35
4,80
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,50
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 26,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 738 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,39
Encargos de estaleiro (17%) 1,11
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,52
CUSTO DA OPERACAO 8,65
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E.23 - Repintura com tinta de &gua (emuls6es) sobre barramento em superficies planas

de madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Repintura com tinta de agua (emulsdes) sobre barramento em superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ?u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,002 m® | Agua 1,44| 0,00
0,220 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533 117
aquosas)
0,330 kg Betume aquoso 12,00 3,96
0,010 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,00
514
Mao-de-obra
0,350 h Pintor 11,13 3,90
0,040 h Servente 8,66 0,35
4,24
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 9,38
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 54,8 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 452 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,56
Encargos de estaleiro (17%) 1,59
Riscos e imprevistos (1%) 0,09
Assisténcia pés-venda (1%) 0,09
Margem de lucro (8%) 0,75
CUSTO DA OPERACAO 12,48
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E.24 - Repintura com tinta de &gua (emuls6es) sobre barramento em superficies de

madeira com relevo com acabamento "areado"

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Repintura com tinta de 4gua (emuls6es) sobre barramento em superficies de madeira com relevo

com acabamento ""areado"’

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - ?u.sms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,002 m® | Agua 1,44| 0,00
0.240 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533 128
aquosas)
0,350 kg Betume aquoso 12,00 4,20
0,010 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,00
5,48
Mao-de-obra
0,400 h Pintor 11,13 4,45
0,040 h Servente 8,66 0,35
4,80
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 10,28
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 53,3 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 46,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,62
Encargos de estaleiro (17%) 1,75
Riscos e imprevistos (1%) 0,10
Assisténcia pés-venda (1%) 0,10
Margem de lucro (8%) 0,82
CUSTO DA OPERACAO 13,68
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E.25 - Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies planas de

madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos .Cju.Stos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,050 Diluente sintético 2,60 0,13
0,150 Esmalte sintético para interiores 13,20 1,98
0,002 m® | Agua 1,44| 1,98
0,270 kg Betume aquoso 12,00 0,00
0,090 Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533| 324
aquosas)
0,600 un Lixa 180 em folha de papel 0,29| 0,17
7,51
Mao-de-obra
0,650 h Pintor 11,13| 7,23
0,060 h Servente 8,66 0,52
7,75
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 15,26
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 49,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 50,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,92
Encargos de estaleiro (17%) 2,59
Riscos e imprevistos (1%) 0,15
Assisténcia pés-venda (1%) 0,15
Margem de lucro (8%) 1,22
CUSTO DA OPERACAO 20,30
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E.26 - Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies de madeira

com relevo

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em superficies de madeira com relevo

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos .Cju.Stos © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,060 I Diluente sintético 2,60 0,16
0,160 I Esmalte sintético para interiores 13,20 2,11
0,002 m® | Agua 1,44 2,11
0,330 kg Betume aquoso 12,00 0,00
0.100 | Tinta plastica para interiores (de emulsdes 533| 396
aquosas)
0,500 un Lixa 180 em folha de papel 0,29| 0,15
8,49
Mao-de-obra
0,700 h Pintor 11,13 7,79
0,060 h Servente 8,66 0,52
8,31
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 16,80
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 50,5 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 49,5 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,01
Encargos de estaleiro (17%) 2,86
Riscos e imprevistos (1%) 0,17
Assisténcia pés-venda (1%) 0,17
Margem de lucro (8%) 1,34
CUSTO DA OPERACAO 22,34
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E.27 - Repintura com esmalte sintético sobre base de produtos oleosos em superficies

planas de madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Repintura com esmalte sintético sobre base de produtos oleosos em superficies planas de madeira

Quantidade Unidade Descricao dos Recursos - Qfsms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,150 I Diluente sintético 2,60 0,39
0,140 I Esmalte sintético para interiores 13,20 1,85
0,150 I Subcapa oleoso 21,25 1,85
0,250 kg Betume 06leo-resinoso 18,00 3,19
0,100 I Primario oleo-resinoso 16,88 4,50
0,700 un Lixa 150 em folha de papel 0,29 1,69
0,250 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,07
13,53
Mao-de-obra
0,660 h Pintor 11,13 7,35
0,070 h Servente 8,66 0,61
7,95
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 21,49
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 63,0 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 37,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,29
Encargos de estaleiro (17%) 3,65
Riscos e imprevistos (1%) 0,21
Assisténcia pés-venda (1%) 0,21
Margem de lucro (8%) 1,72
CUSTO DA OPERACAO 28,58
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E.28 - Repintura com esmalte sintético sobre base produtos oleosos em superficies de
madeira com relevo

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)
Repintura com esmalte sintético sobre base produtos oleosos em superficies de madeira com
relevo

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - Qfsms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,180 I Diluente sintético 2,60 0,47
0,180 I Subcapa oleoso 21,25 3,83
0,170 I Esmalte sintético para interiores 13,20 2,24
0,120 I Primario 6leo-resinoso 18,00 2,16
0,300 kg Betume 06leo-resinoso 16,88 5,06
0,420 un Lixa 150 em folha de papel 0,29 0,12
0,210 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,06
13,94
Mao-de-obra
0,800 h Pintor 11,13 8,90
0,080 h Servente 8,66 0,69
9,60
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 23,54
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 59,2 %
EQUIPAMENTOS = 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 40,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,41
Encargos de estaleiro (17%) 4,00
Riscos e imprevistos (1%) 0,24
Assisténcia pés-venda (1%) 0,24
Margem de lucro (8%) 1,88
CUSTO DA OPERACAO 31,31
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E.29 - Pintura com esmalte sintético sobre base produtos oleosos sobre madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Pintura com esmalte

sintético sobre base produtos oleosos sobre madeira

Quantidade Unidade Descricéo dos Recursos - Qfsms © -
Unitarios | Totais
Materiais
0,120 I Diluente sintético 2,60 0,31
0,180 I Subcapa oleoso 21,25 3,83
0,170 I Esmalte sintético para interiores 13,20 2,24
0,180 I Primério 6leo-resinoso 18,00 3,24
0,360 kg Betume 06leo-resinoso 16,88 6,08
0,300 un Lixa 150 em folha de papel 0,29 0,09
0,150 un Lixa 180 em folha de papel 0,29 0,04
15,83
Mao-de-obra
0,600 h Pintor 11,13 6,68
0,060 h Servente 8,66 0,52
7,20
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 23,02
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 68,7 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 31,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,38
Encargos de estaleiro (17%) 3,91
Riscos e imprevistos (1%) 0,23
Assisténcia pés-venda (1%) 0,23
Margem de lucro (8%) 1,84
CUSTO DA OPERACAO 30,62
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F -Novas
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F.1 - Picagem reboco de cimento em parede interior

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = m?)

Picagem reboco de cimento em parede interior
. Custos (€,
Quantidade Unida Descrigdo dos Recursos = Totai
de Unitarios s
Mao-de-obra
0,400 h Servente 8,66 | 3,46
3,46
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 3,46
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 00 %
EQUIPAMENTOS = 00 %
MAO-DE-OBRA = 1000 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,21
Encargos de estaleiro (17%) 0,59
Riscos e imprevistos (1%) 0,03
Assisténcia pés-venda (1%) 0,03
Margem de lucro (8%) 0,28
CUSTO DA OPERACAO 4,60
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Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicdo de

dobradica 90mm de a¢o em porta interior de madeira

Quantidade Unidad Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un dobradica 9cm em aco 3,69 3,69
6,000 un Parafusos de aco 20x4 0,01 0,08
3,77
Mao-de-obra
0,250 h Carpinteiro 11,13 2,78
0,025 h Servente 8,66 0,22
3,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 6,77
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 55,7 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 443 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,41
Encargos de estaleiro (17%) 1,15
Riscos e imprevistos (1%) 0,07
Assisténcia pés-venda (1%) 0,07
Margem de lucro (8%) 0,54
CUSTO DA OPERACAO 9,01
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F.3 - Substituicdo de dobradiga 90mm de latdo em porta interior de madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicao de dobradica 90mm de latdo em porta interior de madeira

Quantidade Unidad Descricéo dos Recursos - ,C?usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un dobradica 9cm em latdo 511 511
6,000 un Parafusos de aco 20x4 0,01 0,08
5,19
Mao-de-obra
0,250 h Carpinteiro 11,13 2,78
0,025 h Servente 8,66 0,22
3,00

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 8,19
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 63,4 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 36,6 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,49
Encargos de estaleiro (17%) 1,39
Riscos e imprevistos (1%) 0,08
Assisténcia pés-venda (1%) 0,08
Margem de lucro (8%) 0,66
CUSTO DA OPERACAO 10,89
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F.4 - Substituicdo de fechadura de embutir em porta interior de madeira

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicédo d

e fechadura de embutir em porta interior de madeira

Quantidade Unidad Descricdo dos Recursos - ,C.usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un fechadura de embutir 10,95 10,95
2,000 un Parafusos de aco 26x4 0,02 0,04
10,95
Mao-de-obra
0,250 h Carpinteiro 11,13 2,78
0,025 h Servente 8,66 0,22
3,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 13,95
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 785 %
EQUIPAMENTOS
= 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 21,5 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,84
Encargos de estaleiro (17%) 2,37
Riscos e imprevistos (1%) 0,14
Assisténcia pés-venda (1%) 0,14
Margem de lucro (8%) 1,12
CUSTO DA OPERACAO 18,55
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F.5 - Substituicdo de puxador em latdo com espelho "ao alto” em porta interior de
madeira

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicao de puxador em latdo com espelho "ao alto™ em porta interior de madeira

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos .Cju.Stos © -
e Unitarios | Totais
Materiais
1,000 un Puxador em latdo com espelho "ao alto" 29,52 | 29,52
4,000 un Parafusos de aco 20x4 0,01 0,06
29,58
Mao-de-obra
0,250 h Carpinteiro 11,13| 2,78
0,025 h Servente 8,66| 0,22
3,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 32,58
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 90,8 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 92 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,95
Encargos de estaleiro (17%) 5,54
Riscos e imprevistos (1%) 0,33
Assisténcia pés-venda (1%) 0,33
Margem de lucro (8%) 2,61
CUSTO DA OPERACAO 43,32
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F.6 - Substituicdo de puxador em latdo com espelho "separado™ em porta interior de
madeira

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicéo de puxador em latdo com espelho "'separado® em porta interior de madeira

Quantidade Unidad Descricéo dos Recursos .C,ufms © -
e Unitarios | Totais
Materiais
1,000 un Puxador em latdo com espelho "separado" 20,30 20,30
8,000 un Parafusos de aco 20x4 0,01| 0,11
20,41
Mao-de-obra
0,250 h Carpinteiro 11,13 2,78
0,025 h Servente 8,66| 0,22
3,00
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 23,41
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 87,2 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 12,8 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,40
Encargos de estaleiro (17%) 3,98
Riscos e imprevistos (1%) 0,23
Assisténcia pés-venda (1%) 0,23
Margem de lucro (8%) 1,87
CUSTO DA OPERACAO 31,13
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F.7 - Substituicdo de oscilobatente em caixilharia metélica de 1 folha

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicao de oscilobatente em caixilharia metalica 1 folha

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - ?Lfsms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un kit completo oscilobatente 12 folha 37,82| 37,82
37,82
Mé&o-de-obra
0,750 h Serralheiro 11,13 8,35
0,125 h Ajudante Serralheiro 8,66 1,08
9,43
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 47,25
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 80,0 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 20,0 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 2,84
Encargos de estaleiro (17%) 8,03
Riscos e imprevistos (1%) 0,47
Assisténcia pés-venda (1%) 0,47
Margem de lucro (8%) 3,78
CUSTO DA OPERACAO 62,85
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F.8 - Substitui¢do de oscilobatenteem caixilharia metélica de 2 folhas

Data: Ago/16 DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)
Substituicao de oscilobatente em caixilharia metalica 2 folhas
Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - ,Cb.tsms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un kit completo oscilobatente 12 folha 37,82 37,82
1,000 un kit completo oscilobatente 22 folha 21,53 | 21,53
59,35
Ma&o-de-obra
1,250 h Serralheiro 11,13 13,91
0,250 h Ajudante Serralheiro 8,66 2,17
16,08
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 75,43
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 78,7 %
EQUIPAMENTOS
= 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 21,3 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 4,53
Encargos de estaleiro (17%) 12,82
Riscos e imprevistos (1%) 0,75
Assisténcia pés-venda (1%) 0,75
Margem de lucro (8%) 6,03
CUSTO DA OPERACAO 100,32
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F.9 - Substituicdo de cremona sem chave em caixilharia metalica

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicao de cremona sem chave em caixilharia metalica

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - ,C?usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un cremona sem chave 5,04 5,04
5,04
Mé&o-de-obra
0,250 h Serralheiro 11,13 2,78
0,125 h Ajudante Serralheiro 8,66 1,08
3,87

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 8,91
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 56,6 %
EQUIPAMENTOS
= 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 434 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,53
Encargos de estaleiro (17%) 1,51
Riscos e imprevistos (1%) 0,09
Assisténcia pés-venda (1%) 0,09
Margem de lucro (8%) 0,71
CUSTO DA OPERACAO 11,85
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F.10 - Substituicdo de cremona com chave em caixilharia metalica

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicdo de cremona com chave em caixilharia metéalica

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un cremona com chave 11,69 11,69
11,69
Mao-de-obra
0,300 h Serralheiro 11,13 3,34
0,125 h Ajudante Serralheiro 8,66 1,08
4,42
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 16,11
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 725 %
EQUIPAMENTOS
= 0,0 %
MAO-DE-OBRA = 275 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,97
Encargos de estaleiro (17%) 2,74
Riscos e imprevistos (1%) 0,16
Assisténcia pés-venda (1%) 0,16
Margem de lucro (8%) 1,29
CUSTO DA OPERACAO 21,42
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F.11 - Substituicdo de fechadura de 1 ponto em caixilharia metélica

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicdo de fechadura de 1 ponto em caixilharia metalica

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un Fechadura de 1 ponto 10,60 10,60
10,60
Mé&o-de-obra
0,500 h Serralheiro 11,13 5,57
0,125 h Ajudante Serralheiro 8,66 1,08
6,65
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 17,25
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 615 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 385 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 1,04
Encargos de estaleiro (17%) 2,93
Riscos e imprevistos (1%) 0,17
Assisténcia pés-venda (1%) 0,17
Margem de lucro (8%) 1,38
CUSTO DA OPERACAO 22,94
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F.12 - Substituicdo de fechadura de 3 pontos em caixilharia metalica

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicdo de fechadura de 3 pontos em caixilharia metalica

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un Fechadura de 3 pontos 31,77 31,77
31,77
Mé&o-de-obra
0,650 h Serralheiro 11,13 7,23
0,125 h Ajudante Serralheiro 8,66 1,08
8,32
CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 40,09
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 79,3 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 20,7 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 2,41
Encargos de estaleiro (17%) 6,81
Riscos e imprevistos (1%) 0,40
Assisténcia pés-venda (1%) 0,40
Margem de lucro (8%) 3,21
CUSTO DA OPERACAO 53,32
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F.13 - Substituicdo de fechadura de compasso em caixilharia metalica

Data: Ago/16

DESCRICAO DA OPERACAO (Unidade = un)

Substituicao de compasso em caixilharia metalica

Quantidade Unidad Descricao dos Recursos - ,C.usms © -
e Unitarios Totais
Materiais
1,000 un Compasso de caixilharia 8,92 8,92
8,92
Mé&o-de-obra
0,300 h Serralheiro 11,13 3,34
0,125 h Ajudante Serralheiro 8,66 1,08
4,42

CUSTO DIRECTO (coeficiente de eficiéncia = 1,00) 13,34
Incidéncia no Custo Directo:
MATERIAIS = 66,9 %
EQUIPAMENTOS
= 00 %
MAO-DE-OBRA = 331 %
OUTROS ENCARGOS:
Encargos de estrutura (6%) 0,80
Encargos de estaleiro (17%) 2,27
Riscos e imprevistos (1%) 0,13
Assisténcia pés-venda (1%) 0,13
Margem de lucro (8%) 1,07
CUSTO DA OPERACAO 17,74
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ANEXO 2

Projecto de estudo de edificio
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Alcados e plantas do edificio
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Estimativa orcamental por piso
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Estimativa orcamental CAVE - paredes, tectos, vaos

CAVE
Loja Comum dto T4 frente T1 esq T4
€/m? Aream? | Precofinal | Aream? | Precofinal | Aream? | Precofinal | Aream? | Precofinal | Aream? | Prego final

g3 | Pintraa tintade agua (emulsGes acrilicas ou 9,68 62,43 604,32 189,35 | 183291 | 41161 | 398438 85,95 832,00 46216 | 447371
polivinilicas) sobre estuque em repintura
Pintura a tinta de 4gua (emulsdes acrilicas ou

B.7 | polivinilicas) sobre reboco de cimento em 8,36 62,43 521,91 189,35 1.582,97 411,61 3.441,06 85,95 718,54 462,16 3.863,66
repintura

D.10 | Esbogo e estuque branco liso em paredes interiores 16,69 25,95 433,11 139,47 2.327,75 294,27 4.911,37 64,55 1.077,34 356,17 5.944,48
Esboco e estuque liso incluindo camada de base

D.11 | em reboco desempenado a régua no revestimento 29,59 25,95 767,86 139,47 4.126,92 294,27 8.707,45 64,55 1.910,03 356,17 10.539,07
de paredes interiores
Esboco e estuque branco liso com pintura

D.12 | incluindo camada de base em reboco desempenado 37,13 25,95 963,52 139,47 5.178,52 294,27 10.926,25 64,55 2.396,74 356,17 13.224,59
a régua no revestimento de paredes interiores

p.1g | EStuaue projectado com pinturaatinta plasticano | g 50 | 55 g5 475,92 13947 | 255788 | 20427 | 539691 64,55 118385 | 356,17 | 6.532,16
revestimento de paredes interiores

D.14 | Eshogo e estuque branco liso em tectos 21,55 36,48 786,14 49,88 1.074,91 117,34 2.528,68 21,40 461,17 105,99 2.284,08

Do | Estuque projectado com pinturaa tinta plasticano | g5 | 56 4g 701,51 49,88 959,19 117,34 | 225645 21,40 411,52 10599 | 2.038,19
revestimento de tectos

D.2g | Reboco esponjado com argamassa de cimento e 1029 | 2595 267,03 13947 | 143515 | 20427 | 3.028,04 64,55 664,22 356,17 | 3.664,99
areia ao trago 1:4, em paredes interiores

D30 | Reboco sarrafado com argamassa de cimento e 9,06 25,95 235,11 13947 | 126360 | 29427 | 2.666,09 64,55 584,82 356,17 | 3.226,90
areia ao trago 1:4, em paredes interiores
Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal

D.31 [ hidraulica e areia ao trago 1:1:8, em paredes 9,06 25,95 235,11 139,47 1.263,60 294,27 2.666,09 64,55 584,82 356,17 3.226,90
interiores

D.3p | Reboco afagado com argamassa de cimento e areia |, 75 | 55 g5 382,76 13947 | 205718 | 29427 | 434048 64,55 952,11 356,17 | 5.25351
ao trago 1:4, em paredes interiores
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g3 | Enceramento em superficies planas de madeirade | 5, 3,36 10,48 0,00 0,00 36,96 11532 10,08 31,45 53,76 167,73
poros fechados

g4 | Enceramento em superficies com relevo de 5,17 3,36 17,37 0,00 0,00 36,96 191,08 10,08 52,11 53,76 277,94
madeira de poros fechados

g5 | Envernizamento a verniz celulosico sobre 9,46 3,36 31,79 0,00 0,00 36,96 349,64 10,08 95,36 5376 508,57
superficies planas de madeira

ge |Envernizamentoa vemiz celulsico sobre 10,99 3,36 36,93 0,00 0,00 36,96 406,19 10,08 110,78 53,76 590,82
superficies com relevo de madeira

g7 [|Envernizamentocom vemiz sintético de alto 9,04 3,36 30,37 0,00 0,00 36,96 334,12 10,08 91,12 5376 485,99
brilho sobre superficies planas de madeira

pg |Envernizamentocom vemiz sinético e alto 10,83 3,36 36,39 0,00 0,00 36,96 400,28 10,08 100,17 5376 582,22
brilho sobre superficies de madeira com relevo

g |Envernizamentocom vemiz sintetico meio-brilho | o) 3,36 30,37 0,00 0,00 36,96 334,12 10,08 91,12 5376 485,99
sobre superficies planas de madeira

g1 | ENvernizamento com verniz sintético meio-brilho |, oo 3,36 36,46 0,00 0,00 36,96 401,02 10,08 100,37 5376 583,30
sobre superficies de madeira com relevo

E2 | Repinuracom tinta de agua (emulsges) sem 7,53 3,36 25,30 0,00 0,00 36,96 278,31 10,08 75,90 5376 404,81
barramento sobre superficies planas de madeira
Repintura com tinta de 4gua (emulsdes) sem

E.22 | barramento sobre superficies de madeira com 8,65 3,36 29,06 0,00 0,00 36,96 319,70 10,08 87,19 53,76 465,02
relevo

g3 | Repinturacom tinta de agua (emulsGes) sobre 12,48 336 41,93 0,00 0,00 36,96 461,26 10,08 125,80 53,76 670,92
barramento em superficies planas de madeira
Repintura com tinta de 4gua (emulsdes) sobre

E.24 | barramento em superficies de madeira com relevo 13,68 3,36 45,96 0,00 0,00 36,96 505,61 10,08 137,89 53,76 735,44
com acabamento "areado"

£ o5 | Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa |, ; 3,36 68,21 0,00 0,00 36,96 750,29 10,08 204,62 5376 1.001,33
em superficies planas de madeira

£ | Repintura com esmalte sintetico sobre base aquosa | -, o, 3,36 75,06 0,00 0,00 36,96 825,69 10,08 225,19 5376 1.201,00
em superficies de madeira com relevo

g7 | Repinturacom esmalte sintético sobre base de 2858 336 96,03 0,00 0,00 36,96 1.056,32 10,08 288,09 53,76 1.536,46
produtos oleosos em superficies planas de madeira
Repintura com esmalte sintético sobre base

E.28 | produtos oleosos em superficies de madeira com 31,31 3,36 105,20 0,00 0,00 36,96 1.157,22 10,08 315,60 53,76 1.683,23
relevo

F.1 | Picagem de reboco de cimento em parede interior 4,6 25,95 119,37 139,47 641,56 294,27 1.353,64 64,55 296,93 356,17 1.638,38
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Estimativa orcamental CAVE - ferragens

CAVE
Loja Comum dto T4 frente T1 esq T4
Preco : . . .
€/un | Un final Un Preco final Un Preco final Un Preco final Un Preco final
Fo | Substituicio dedobradica S0mm de ago em portainterior | o0 f 505 | 2703 | 000 0,00 33,00 297,33 6,00 54,06 42,00 378,42
de madeira
F3 Substltw_gao de dobradica 90mm de latdo em porta interior 10,89 | 3,00 32,67 0,00 0,00 33,00 350,37 6,00 65,34 42,00 45738
de madeira
F.4 ;‘:zfeti'::'gao de fechadura de embutir em porta interiorde |0 o | 4 05 | 1855 | 000 0,00 11,00 204,05 2,00 37,10 14,00 259,70
5 | Substituicio de puxador em latdo com espelho "ao alto™ em | o o) | 4 0 | 4335 0,00 0,00 11,00 476,52 2,00 86,64 14,00 606,48
porta interior de madeira
Fg | Substituicdo de puxador em latdo com espelho "separado™ | oy 1o f 4 05 | 3113 | 000 0,00 11,00 342,43 2,00 62,26 14,00 435,82
em porta interior de madeira
F7 f;lﬁztltwgao de oscilobatente em caixilharia metalica de 1 62,85 | 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 125,70 1,00 62,85 3,00 188,55
F.8 fs;lﬁzt:”'gao de oscilobatente em caixilharia metalicade 2 | 10 31 55 | 900 1,00 100,32 1,00 100,32 1,00 100,32 2,00 200,64
F.9 Substituicdo de cremona sem chave em caixilharia metélica | 11,85 | 0,00 0,00 2,00 23,70 16,00 189,60 2,00 23,70 14,00 165,90
Fi3 | Substituicdo de fechadura de compasso em caixilharia 1879 000 | 0,00 0,00 0,00 2,00 37,58 1,00 18,79 3,00 56,37
metalica
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Estimativa orcamental RES/DO/CHAO - paredes, tectos, vaos

R/C
Comum dto T4 frente T3 esq T4
€/m’ Aream? Preco final Area m? Prego final Area m? Preco final Aream? Preco final

g3 |Finturaatintadeagua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) | g gg | 11359 1.096,65 536,34 5.191,77 329,47 3.180,27 477,25 461978
sobre estuque em repintura

g7 |Pinturaatintade agua (emulsdes acrilicas ou polivinilicas) | g 56 | 11359 947,10 536,34 4.483,80 329,47 2.754,37 477,25 3.989,81
sobre reboco de cimento em repintura

D.10 | Esbogo e estuque branco liso em paredes interiores 16,69 90,51 1.510,61 428,25 7.147,49 236,99 3.955,36 363,30 6.063,48

p.11 | Esbogo e estuque liso incluindo camada de base em reboco | g 59 | g4 59 2.678,19 42825 12.671,92 236,99 7.012,53 363,30 10.750,05
desempenado a régua no revestimento de paredes interiores
Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo

D.12 | camada de base em reboco desempenado a régua no 37,13 90,51 3.360,64 428,25 15.900,92 236,99 8.799,44 363,30 13.489,33
revestimento de paredes interiores

p.1g | Estudue projectado com pintura a tinta plastica no 1834 | 9051 1.659,95 428,25 7.854,11 236,99 4.346,40 363,30 6.662,92
revestimento de paredes interiores

D.14 | Esbogo e estuque branco liso em tectos 21,55 22,78 490,91 108,09 2.329,34 92,48 1.992,94 113,95 2.455,62

D2 | Estudue projectado com pintura a tinta plastica no 1923 | 2278 438,06 108,09 207857 92,48 1.778,39 113,95 2.191,26
revestimento de tectos

D.2g | Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao 1029 | 9051 931,35 428,25 4.406,69 236,99 2.438,63 363,30 3.738,36
traco 1:4, em paredes interiores

p.30 | Repoco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao 9,06 90,51 820,02 428,25 3.879,95 236,99 214713 363,30 3.291,50
trago 1:4, em paredes interiores

D31 | Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal 9,06 90,51 820,02 428,25 3.879,95 236,99 2.147,13 363,30 3.291,50
hidraulica e areia ao trago 1:1:8, em paredes interiores

p.32 | Reboco afagado com argamassa de cimento e arela a0 trago | ) 75 gq 5 1.335,02 42825 6.316,69 236,99 3.495,60 363,30 5.358,68
1:4, em paredes interiores

E3 Enceramento em superficies planas de madeira de poros 312 0,00 0,00 50,40 15725 4032 125,80 53,76 167,73
fechados

E4 Enceramento em superficies com relevo de madeira de 517 0,00 0,00 50,40 26057 4032 208.45 53,76 277,94
poros fechados

E5 Eg\ggglezi?;nento a verniz celulésico sobre superficies planas 9.46 0,00 0,00 50,40 476.78 4032 381,43 53,76 508,57
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Envernizamento a verniz celulésico sobre superficies com

E.6 i 10,99 0,00 0,00 50,40 553,90 40,32 443,12 53,76 590,82
relevo de madeira

E7 Enverr,u_zamento com vernl_z sintético de alto brilho sobre 9,04 0,00 0,00 50,40 455,62 4032 364,49 53,76 485,99
superficies planas de madeira

E8 Enverr,u_zamento cor_n verniz sintético de alto brilho sobre 10,83 0,00 0,00 50,40 545.83 4032 436,67 53,76 582.22
superficies de madeira com relevo

E9 Envertiu.zamento com verm-z sintético meio-brilho sobre 9,04 0,00 0,00 50,40 455,62 4032 364,49 53,76 485,99
superficies planas de madeira

E10 Enverrjl_zamento cor_n verniz sintético meio-brilho sobre 10,85 0,00 0,00 50,40 546,84 4032 437.47 53,76 583.30
superficies de madeira com relevo

g1 |Repinturacom tinta de dgua (emulsoes) sem barramento 7,53 0,00 0,00 50,40 379,51 40,32 303,61 53,76 404,81
sobre superficies planas de madeira

E.p |Repintura com tinta de agua (emulsoes) sem barramento 8,65 0,00 0,00 50,40 435,96 40,32 348,77 53,76 465,02
sobre superficies de madeira com relevo

E.23 | Repintura com tinta de dgua (emulsdes) sobre barramento | -, 4o 0,00 0,00 50,40 628,99 40,32 503,19 53,76 670,92
em superficies planas de madeira
Repintura com tinta de agua (emulsdes) sobre barramento

E.24 | em superficies de madeira com relevo com acabamento 13,68 0,00 0,00 50,40 689,47 40,32 551,58 53,76 735,44
""areado"
Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em

E.25 . . 20,3 0,00 0,00 50,40 1.023,12 40,32 818,50 53,76 1.091,33
superficies planas de madeira

E.26 | REPINtura com esmalte sintético sobre base aquosa em 2234 | 000 0,00 50,40 1.12594 4032 900,75 53,76 1.201,00
superficies de madeira com relevo

E.27 |Repinturacom esmalte sintético sobre base de produtos 28,58 0,00 0,00 50,40 1.440,43 40,32 1.152,35 53,76 1.536,46
oleosos em superficies planas de madeira

E.og | Repinturacom esmalte sintético sobre base produtos 31,31 0,00 0,00 50,40 1.578,02 40,32 1.262,42 53,76 1.683,23
oleosos em superficies de madeira com relevo

F.1 | Picagem de reboco de cimento em parede interior 4,6 90,51 416,35 428,25 1.969,95 236,99 1.090,15 363,30 1.671,18
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Estimativa orcamental RES/DO/CHAO - ferragens

R/C
Comum dto T4 frente T3 esq T4
€/un Un Preco final Un Preco final Un Preco final Un Preco final
F2 Substltu!gao de dobradiga 90mm de aco em porta interior 9,01 0,00 0,00 42,00 378.42 30,00 27030 42,00 378.42
de madeira
F3 SUbStItU!QaO de dobradica 90mm de latéo em porta interior 10,89 0,00 0,00 42,00 457.38 30,00 326,70 42,00 457.38
de madeira
Fa Subst_ltmgao de fechadura de embutir em porta interior de 18,55 0,00 0,00 14,00 25970 10,00 185,50 14,00 25970
madeira
p5 | Substituicdo de puxador em latdo com espelho "ao alto™em | 5, | g 5 0,00 14,00 606,48 10,00 43320 14,00 606,48
porta interior de madeira
Fg | Substiticdo de puxador em latdo com espelho "separado™ | o) 15 | g 0,00 14,00 435,82 10,00 311,30 14,00 435,82
em porta interior de madeira
F7 fS;E:ntungao de oscilobatente em caixilharia metalica de 1 62,85 0,00 0,00 2,00 125,70 0,00 0,00 3,00 188,55
F8 ?;E:tsltwgao de oscilobatente em caixilharia metalica de 2 1003 0,00 0,00 5,00 501,60 6,00 601,92 7,00 702,24
F.9 | Substituicdo de cremona sem chave em caixilharia metalica | 11,85 2,00 23,70 9,00 106,65 9,00 106,65 10,00 118,50
F13 ;Z?Z:;Eilgao de fechadura de compasso em caixilharia 18,79 0,00 0,00 2,00 37,58 0,00 0,00 3,00 56,37
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Estimativa orcamental PISOS SUPERIORES - paredes, tectos, vaos

ANDARES
Comum dto T4 frente T3 esq T4
€/m’ Aream? Preco final Area m? Prego final Area m? Preco final Aream? Preco final

g3 |Pinturaatintadeagua (emulsoes acrilicas ou polivinilicas) | g g | 11359 1.096,65 536,34 5.191,77 329,47 3.189,27 477,25 4.619,78
sobre estuque em repintura

g7 |Pinturaatintade agua (emulsoes acrilicas ou polivinilicas) | g 35 | 11359 947,10 536,34 4.483,80 329,47 2.754,37 477,25 3.989,81
sobre reboco de cimento em repintura

D.10 | Esbogo e estuque branco liso em paredes interiores 16,69 90,51 1.510,61 428,25 7.147,49 242,12 4.040,98 363,30 6.063,48

Dy | ESPoco eestuque liso incluindo camada de base em reboco | g 59 | g5y 2.678,19 428,25 12.671,92 242,12 7.164,33 363,30 10.750,05
desempenado a régua no revestimento de paredes interiores
Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo

D.12 | camada de base em reboco desempenado a régua no 37,13 90,51 3.360,64 428,25 15.900,92 242,12 8.989,92 363,30 13.489,33
revestimento de paredes interiores

D13 | EStuque projectado com pintura atinta plastica no 1834 | 9051 1.659,95 428,25 7.854,11 242,12 4.440,48 363,30 6.662,92
revestimento de paredes interiores

D.14 | Esbogo e estuque branco liso em tectos 21,55 22,78 490,91 122,54 2.640,74 92,48 1.992,94 113,95 2.455,62

D20 | Estudue projectado com pintura a tinta plastica no 1923 | 2278 438,06 122,54 2.356,44 92,48 1.778,39 113,95 2.191,26
revestimento de tectos

D.29 | RePoco esponjado com argamassa de cimento e areia ao 1029 | 9051 931,35 428,25 4.406,69 242,12 2.491,41 363,30 3.738,36
trago 1:4, em paredes interiores

D30 | Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao 9,06 90,51 820,02 42825 3.879,95 242,12 2.193,61 363,30 3.291,50
traco 1:4, em paredes interiores

p3y | Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal 9,06 90,51 820,02 42825 3.879,95 242,12 2.193,61 363,30 3.291,50
hidraulica e areia ao trago 1:1:8, em paredes interiores

D32 | RePoco afagado com argamassa de cimento e areiaao trao | ) 75 | g5 1.335,02 428,25 6.316,69 242,12 357127 363,30 5.358,68
1:4, em paredes interiores

E3 Enceramento em superficies planas de madeira de poros 312 0,00 0,00 50,40 15725 4032 12580 53,76 167.73
fechados

E4 Enceramento em superficies com relevo de madeira de 517 0,00 0,00 50,40 26057 4032 208.45 53,76 277.94
poros fechados

Es Envernlz.amento a verniz celulésico sobre superficies planas 9.46 0,00 0,00 50,40 476.78 4032 381.43 53,76 508,57
de madeira
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E.6 A 10,99 0,00 0,00 50,40 553,90 40,32 443,12 53,76 590,82
relevo de madeira

E7 Enverr’u.zamento com vernl_z sintético de alto brilho sobre 9,04 0,00 0,00 50,40 455,62 4032 364,49 53,76 485,99
superficies planas de madeira

E8 Enverr,u_zamento cor_n verniz sintético de alto brilho sobre 10,83 0,00 0,00 50,40 545.83 4032 436,67 53,76 582.22
superficies de madeira com relevo

E9 Envert:u_zamento com vernl_z sintético meio-brilho sobre 9,04 0,00 0,00 50,40 455,62 40,32 364,49 53,76 485,99
superficies planas de madeira

E10 Enverr)lgamento cor_n verniz sintético meio-brilho sobre 10,85 0,00 0,00 50,40 546,84 4032 43747 53,76 583,30
superficies de madeira com relevo

E.21 | Repintura com tinta de agua (emulsoes) sem barramento 7,53 0,00 0,00 50,40 379,51 40,32 303,61 53,76 404,81
sobre superficies planas de madeira

E.22 | Repintura com tinta de agua (emulsoes) sem barramento 8,65 0,00 0,00 50,40 435,96 40,32 348,77 53,76 465,02
sobre superficies de madeira com relevo

E.23 | Repintura com tinta de dgua (emulsdes) sobre barramento |, 4o 0,00 0,00 50,40 628,99 40,32 503,19 53,76 670,92
em superficies planas de madeira
Repintura com tinta de agua (emulsdes) sobre barramento

E.24 | em superficies de madeira com relevo com acabamento 13,68 0,00 0,00 50,40 689,47 40,32 551,58 53,76 735,44
""areado"
Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em

E.25 . . 20,3 0,00 0,00 50,40 1.023,12 40,32 818,50 53,76 1.091,33
superficies planas de madeira
Repintura com esmalte sintético sobre base aquosa em

E.26 . . 22,34 0,00 0,00 50,40 1.125,94 40,32 900,75 53,76 1.201,00
superficies de madeira com relevo

E.27 | Repintura com esmalte sintético sobre base de produtos 28,58 0,00 0,00 50,40 1.440,43 40,32 1.152,35 53,76 1.536,46
oleosos em superficies planas de madeira

E.2g | Repinturacom esmalte sintético sobre base produtos 31,31 0,00 0,00 50,40 1.578,02 40,32 1.262,42 53,76 168323
oleosos em superficies de madeira com relevo

F.1 Picagem de reboco de cimento em parede interior 4,6 90,51 416,35 428,25 1.969,95 242,12 1.113,75 363,30 1.671,18

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos

299



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

Estimativa orcamental PISOS SUPERIORES - ferragens

ANDARES
Comum dto T4 frente T3 esq T4
€/un Un Preco final Un Preco final Un Preco final Un Preco final
F2 Substltu!gao de dobradiga 90mm de aco em porta interior 9,01 0,00 0,00 42,00 378.42 30,00 27030 42,00 378.42
de madeira
F3 SUbStItU!QaO de dobradica 90mm de latéo em porta interior 10,89 0,00 0,00 42,00 457.38 30,00 326,70 42,00 457.38
de madeira
Fa Subst_ltmgao de fechadura de embutir em porta interior de 18,55 0,00 0,00 14,00 25970 10,00 185,50 14,00 25970
madeira
p5 | Substituicdo de puxador em latdo com espelho "ao alto™em | 5, | g 5 0,00 14,00 606,48 10,00 43320 14,00 606,48
porta interior de madeira
Fg | Substiticdo de puxador em latdo com espelho "separado™ | o) 15 | g 0,00 14,00 435,82 10,00 311,30 14,00 435,82
em porta interior de madeira
F7 fS;E:ntungao de oscilobatente em caixilharia metalica de 1 62,85 0,00 0,00 2,00 125,70 0,00 0,00 3,00 188,55
F8 ?;Jlﬁztsltwgao de oscilobatente em caixilharia metalica de 2 1003 0,00 0,00 5,00 501,60 6,00 601,92 7,00 702,24
F.9 | Substituicdo de cremona sem chave em caixilharia metalica | 11,85 2,00 23,70 9,00 106,65 9,00 106,65 10,00 118,50
F13 ;Z?Z:;Eilgao de fechadura de compasso em caixilharia 18,79 0,00 0,00 2,00 37,58 0,00 0,00 3,00 56,37
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ANEXO 3

Tabelas de trabalhos em funcao da percentagem
de abertura em véaos
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Repintura a tinta de agua (emuls6es acrilicas ou
polivinilicas) em paredes interiores
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5m

2

Repintura a tinta de agua (emuls@es acrilicas ou polivinilicas) em paredes

interiores
Superficie
s 2le 2 2 > 3 Estuqu | Massa | Reboco | Betéo
ol 205 fm | PERCENTAGEM | & | T e liso | &sper | ciment | virge
S| 2 >|8 >|deaberturas |E >| = > ’
8 D CBD 3 g § =1 g' B.3 aB5| oB.7 | mB.9
= | em® | €m® | €m® | €m?
m? m? % m’> | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
A | 500 |25,65 5,00 1,28 | 24,37 | 235,88 | 202,74 | 203,71 | 182,76
A | 500 |25,65 10,00 2,57 | 23,09 | 223,46 (192,07 | 192,99 | 173,14
A | 500 |25,65 12,50 3,21 | 22,44 | 217,26 |186,73| 187,63 | 168,33
A | 500 |25,65 15,00 3,85 (21,80 | 211,05 |181,40| 182,27 | 163,52
A | 500 |25,65 20,00 513 (20,52 | 198,63 |170,73| 171,55 | 153,90
A | 500 |25,65 25,00 6,41 19,24 | 186,22 |160,06 | 160,83 | 144,28
A | 500 |25,65 30,00 7,70 | 17,96 | 173,80 |149,39| 150,10 | 134,66
A | 500 |25,65 35,00 8,98 | 16,67 | 161,39 |138,72| 139,38 | 125,04
A | 500 | 2565 40,00 10,26 | 15,39 | 148,98 | 128,04 | 128,66 | 115,43
A | 500 | 25,65 45,00 11,54 14,11 | 136,56 | 117,37 | 117,94 | 105,81
A | 500 | 25,65 50,00 12,83 12,83 | 124,15 | 106,70 | 107,22 | 96,19
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10 m?
Repintura a tinta de agua (emuls6es acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores
Superficie
o ;:‘S‘ 5 %‘ PERCENTAGE % ;35‘ r%‘ Estuqu | Massa | Reboco | Bet&o
Ol 3T |37 m de S M| > | eliso [ &sper |ciment | virge
> 2 o > c > i
Z 5218 a aberturas s o = B3 |aB5| oB.7 | mB.9
= | em® | €m® | €m® | €m’
m? m? % m> | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
B | 10,00 | 36,08 5,00 1,80 | 34,28 | 331,79 |285,18| 286,55 | 257,07
B | 10,00 | 36,08 7,50 2,71 | 33,37 | 323,06 |277,67| 279,01 | 250,31
B | 10,00 | 36,08 10,00 3,61 | 32,47 | 314,33 | 270,17 | 271,47 | 243,54
B | 10,00 | 36,08 12,50 451 | 31,57 | 305,60 |262,66| 263,93 | 236,78
B | 10,00 | 36,08 15,00 5,41 | 30,67 | 296,87 |255,16 | 256,38 | 230,01
B | 10,00 | 36,08 20,00 7,22 | 28,86 | 279,40 |240,15| 241,30 | 216,48
B | 10,00 | 36,08 25,00 9,02 | 27,06 | 261,94 |225,14| 226,22 | 202,95
B | 10,00 | 36,08 30,00 10,82 | 25,26 | 244,48 210,13 | 211,14 | 189,42
B | 10,00 | 36,08 35,00 12,63 | 23,45 | 227,02 |195,12| 196,06 | 175,89
B | 10,00 | 36,08 40,00 14,43 | 21,65 | 209,55 |180,11| 180,98 | 162,36
B | 10,00 | 36,08 45,00 16,24 | 19,84 | 192,09 |165,10| 165,90 | 148,83
B | 10,00 | 36,08 50,00 18,04 | 18,04 | 174,63 |150,09| 150,81 | 135,30
B | 10,00 | 36,08 55,00 19,84 | 16,24 | 157,16 |135,08| 135,73 | 121,77
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15 m?
Repintura a tinta de agua (emuls6es acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores
Superficie
= 2 |5 2 |rercentacem | & 2 5 Estuqu | Massa | Reboco | Betéo
= o X o AU m ) ; ) )
g % g g g de g g ;z e liso [ asper | ciment | virge
2| g 8 o aberturas A= = B3 |(aB5| oB.7 [ mB.9
= | em® | em® | €m® | €/m’
m’ m’ % m* | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
C | 15,00 | 44,38 5,00 2,22 | 42,16 | 408,12 |350,78 | 352,47 | 316,21
C | 15,00 | 44,38 7,50 3,33 | 41,05 | 397,38 [341,55| 343,19 | 307,89
C | 15,00 | 44,38 10,00 4,44 | 39,94 | 386,64 |332,32| 333,92 | 299,57
C | 15,00 | 44,38 12,50 5,55 | 38,83 | 375,90 323,09 324,64 | 291,24
C | 15,00 | 44,38 15,00 6,66 | 37,72 | 365,16 |313,86| 315,36 | 282,92
C | 15,00 | 44,38 17,50 7,77 | 36,61 | 354,42 304,62 | 306,09 | 274,60
C | 15,00 | 44,38 20,00 8,88 | 35,50 | 343,68 [295,39| 296,81 | 266,28
C | 15,00 | 44,38 25,00 11,10 | 33,29 | 322,20 |276,93| 278,26 | 249,64
C | 15,00 | 44,38 30,00 13,31 | 31,07 | 300,72 |258,47| 259,71 | 233,00
C | 15,00 | 44,38 35,00 15,53 | 28,85 | 279,24 |240,01| 241,16 | 216,35
C | 15,00 | 44,38 40,00 17,75 | 26,63 | 257,76 |221,54| 222,61 | 199,71
C | 15,00 | 44,38 45,00 19,97 | 24,41 | 236,28 |203,08| 204,06 | 183,07
C | 15,00 | 44,38 50,00 22,19 | 22,19 | 214,80 |184,62| 185,51 | 166,43
C | 15,00 | 44,38 55,00 24,41 | 19,97 | 193,32 |166,16| 166,96 | 149,78
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20 m*
Repintura a tinta de agua (emuls6es acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores
Superficie

=] r% g % PERCENTAGEM % ;JS r% Etane Massa R.eboco Bfetéo

g % Tla g de g, g ;_(>h liso B.3 aspera | ciment | virge
2|1 ® 2 8 o aberturas 2 o = B.5 0B.7 [mB.9
= | em® | em® | €m® | €m’

m’> | m? % m> | m®* | 9,68 8,32 8,36 | 7,50

D | 20,00 | 51,30 2,50 1,28 | 50,02 | 484,17 | 416,15 | 418,15 | 375,13
D | 20,00 | 51,30 5,00 2,57 | 48,74 | 471,75 | 405,48 | 407,42 | 365,51
D | 20,00 | 51,30 7,50 3,85 | 47,45 | 459,34 | 394,80 | 396,70 | 355,89
D | 20,00 | 51,30 10,00 513 | 46,17 | 446,93 | 384,13 | 385,98 | 346,28
D | 20,00 | 51,30 12,50 6,41 | 44,89 | 434,51 | 373,46 | 375,26 | 336,66
D | 20,00 | 51,30 15,00 7,70 | 43,61 | 422,10 | 362,79 | 364,54 | 327,04
D | 20,00 | 51,30 17,50 8,98 | 42,32 | 409,68 | 352,12 | 353,82 (317,42
D | 20,00 | 51,30 20,00 10,26 | 41,04 | 397,27 | 341,45 | 343,09 307,80
D | 20,00 | 51,30 22,50 11,54 | 39,76 | 384,85 | 330,78 | 332,37 | 298,18
D | 20,00 | 51,30 25,00 12,83 | 38,48 | 372,44 | 320,11 | 321,65 |288,56
D | 20,00 | 51,30 30,00 15,39 | 35,91 | 347,61 | 298,77 | 300,21 |269,33
D | 20,00 | 51,30 35,00 17,96 | 33,35 | 322,78 | 277,43 | 278,76 | 250,09
D | 20,00 | 51,30 40,00 20,52 | 30,78 | 297,95 | 256,09 | 257,32 | 230,85
D | 20,00 | 51,30 45,00 23,09 | 28,22 | 273,12 | 234,75 | 235,88 | 211,61
D | 20,00 | 51,30 50,00 25,65 | 25,65 | 248,29 | 213,41 | 214,43 | 192,38
D | 20,00 | 51,30 55,00 28,22 | 23,09 | 223,46 | 192,07 | 192,99 | 173,14
D | 20,00 | 51,30 60,00 30,78 | 20,52 | 198,63 |1.652,63 | 171,55 | 153,90
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25 m*
Repintura a tinta de agua (emuls6es acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores

Superficie
] r%‘ g ;3%‘ DERCENTAGEM % ;JS‘ I_;:ﬁ Estgqu Massa R.eboco Bfetéo
g % Sls g de aberturas | 2 g :_(>h e liso | asper | ciment | virge
8 o 3 8 o § o g- B.3 aB5| oB.7 | mB.9
= | em® | €m’ | €m® | €m?
m? m? % m> | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
E | 2500 | 57,34 2,50 1,43 | 5591 | 541,17 465,14 | 467,38 | 419,30
E | 2500 | 57,34 5,00 2,87 | 54,47 | 527,30 |453,22| 455,39 | 408,55
E 25,00 | 57,34 7,50 4,30 | 53,04 | 513,42 |441,29| 443,41 | 397,80
E | 2500 | 57,34 10,00 5,73 | 51,61 | 499,55 429,36 | 431,43 | 387,05
E | 2500 | 57,34 12,50 7,17 | 50,17 | 485,67 |417,44| 419,44 | 376,29
E | 2500 | 57,34 15,00 8,60 | 48,74 | 471,79 |405,51| 407,46 | 365,54
E 25,00 | 57,34 17,50 10,03 | 47,31 | 457,92 | 393,58 | 395,47 | 354,79
E 25,00 | 57,34 20,00 11,47 | 45,87 | 444,04 | 381,66 | 383,49 | 344,04
E | 2500 | 57,34 22,50 12,90 | 44,44 | 430,16 |369,73| 371,51 | 333,29
E | 2500 | 57,34 25,00 14,34 | 43,01 | 416,29 |357,80| 359,52 | 322,54
E | 2500 | 57,34 27,50 15,77 | 41,57 | 402,41 | 345,87 | 347,54 | 311,79
E | 2500 | 57,34 30,00 17,20 | 40,14 | 388,54 |333,95| 335,55 | 301,04
E 25,00 | 57,34 35,00 20,07 | 37,27 | 360,78 |310,09| 311,59 | 279,53
E | 2500 | 57,34 40,00 22,94 | 34,40 | 333,03 |286,24 | 287,62 | 258,03
E | 2500 | 57,34 45,00 25,80 | 31,54 | 305,28 |262,39| 263,65 | 236,53
E | 2500 | 57,34 50,00 28,67 | 28,67 | 277,53 |238,53| 239,68 | 215,03
E | 2500 | 57,34 55,00 31,54 | 25,80 | 249,77 |214,68| 215,71 | 193,52
E | 2500 | 57,34 60,00 34,40 | 22,94 | 222,02 190,83 | 191,74 | 172,02
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30 m*
Repintura a tinta de agua (emulsées acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores
Superficie
o ;:‘S‘ 5 %‘ PERCENTAGE i-j— %‘ r%‘ Estuqu | Massa | Reboco | Bet&o
ol 3T |37 m de o M| > | eliso |éasper |ciment | virge
> 2 o > c > i
Z 5218 2a aberturas s o = B3 |aB5| oB.7 | mB.9
— | em® | €m’ | €m’ | €m’
m? m? % m’> | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
F | 30,00 | 62,70 2,50 1,57 | 61,13 | 591,76 |508,62| 511,07 | 458,49
F | 30,00 | 62,70 5,00 3,14 | 59,57 | 576,59 |495,58 | 497,96 | 446,74
F | 30,00 | 62,70 7,50 4,70 | 58,00 | 561,42 482,54 | 484,86 | 434,98
F | 30,00 | 62,70 10,00 6,27 | 56,43 | 546,24 469,50 471,75 | 423,23
F | 30,00 | 62,70 12,50 7,84 | 54,86 | 531,07 456,46 | 458,65 | 411,47
F | 30,00 | 62,70 15,00 9,41 | 53,30 | 515,90 (443,41 | 445,55 | 399,71
F | 30,00 | 62,70 17,50 10,97 | 51,73 | 500,72 |430,37| 432,44 | 387,96
F | 30,00 | 62,70 20,00 12,54 | 50,16 | 485,55 417,33 | 419,34 | 376,20
F | 30,00 | 62,70 22,50 14,11 | 48,59 | 470,38 [404,29 | 406,23 | 364,44
F | 30,00 | 62,70 25,00 15,68 | 47,03 | 455,20 [391,25| 393,13 | 352,69
F | 30,00 | 62,70 27,50 17,24 | 45,46 | 440,03 |378,21| 380,02 | 340,93
F | 30,00 | 62,70 30,00 18,81 | 43,89 | 424,86 |365,16| 366,92 | 329,18
F | 30,00 | 62,70 32,50 20,38 | 42,32 | 409,68 |352,12| 353,82 | 317,42
F | 30,00 | 62,70 35,00 21,95 | 40,76 | 394,51 | 339,08 | 340,71 | 305,66
F | 30,00 | 6270 40,00 25,08 | 37,62 | 364,16 |313,00| 314,50 | 282,15
F | 30,00 | 62,70 45,00 28,22 | 34,49 | 333,81 |286,92| 288,29 | 258,64
F | 30,00 | 62,70 50,00 31,35 | 31,35 | 303,47 |260,83| 262,09 | 235,13
F | 30,00 | 62,70 55,00 34,49 | 28,22 | 273,12 |234,75| 235,88 | 211,61
F | 30,00 | 62,70 60,00 37,62 | 25,08 | 242,77 | 208,67 | 209,67 | 188,10
F | 30,00 | 62,70 65,00 40,76 | 21,95 | 212,43 | 182,58 | 183,46 | 164,59
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35 m*
Repintura a tinta de agua (emulsées acrilicas ou polivinilicas) em paredes interiores
. Superficie

N J Q . A ~

-g?_g % g F;IEI PERCENTAGEM g F;IEI r;lql Estuque ',\/Iassa F.erOCO I.3etao
g 2 2|2 P|deaberturas| 2 & 2 liso B.3 |2SPera cimento | virgem
8 D CBD @ o § o g' B.5 B.7 B.9
- | em® | em® | €m® | em’

m’ m? % m? m? | 968 | 832 | 836 | 7,50
G | 3500 | 68,40 2,50 1,71 | 66,69 | 645,56 |554,86| 557,53 | 500,18
G | 3500 | 68,40 5,00 342 | 64,98 | 629,01 |540,63| 543,23 | 487,35
G | 3500 | 68,40 7,50 513 | 63,27 | 612,45 | 526,41 | 528,94 | 474,53
G 35,00 | 68,40 10,00 6,84 61,56 | 595,90 | 512,18 | 514,64 | 461,70
G 35,00 | 68,40 12,50 8,55 59,85 | 579,35 |497,95| 500,35 | 448,88
G | 3500 | 68,40 15,00 10,26 | 58,14 | 562,80 |483,72| 486,05 | 436,05
G | 3500 | 68,40 17,50 11,97 | 56,43 | 546,24 | 469,50 | 471,75 | 423,23
G 35,00 | 68,40 20,00 13,68 | 54,72 | 529,69 |455,27 | 457,46 | 410,40
G 35,00 | 68,40 22,50 15,39 | 53,01 | 513,14 |441,04 | 443,16 | 397,58
G 35,00 | 68,40 25,00 17,10 | 51,30 | 496,58 | 426,82 | 428,87 | 384,75
G | 3500 | 68,40 27,50 18,81 | 49,59 | 480,03 |412,59| 414,57 | 371,93
G | 3500 | 68,40 30,00 20,52 | 47,88 | 463,48 |398,36| 400,28 | 359,10
G | 3500 | 68,40 32,50 22,23 | 46,17 | 446,93 |384,13 | 385,98 | 346,28
G | 3500 | 68,40 35,00 23,94 | 44,46 | 430,37 |369,91| 371,69 | 333,45
G | 3500 | 68,40 37,50 25,65 | 42,75 | 413,82 | 355,68 | 357,39 | 320,63
G | 3500 | 68,40 40,00 27,36 | 41,04 | 397,27 |341,45| 343,09 | 307,80
G | 3500 | 68,40 45,00 30,78 | 37,62 | 364,16 |313,00| 314,50 | 282,15
G | 3500 | 68,40 50,00 34,20 | 34,20 | 331,06 |284,54| 285,91 | 256,50
G 35,00 | 68,40 55,00 37,62 | 30,78 | 297,95 |256,09 | 257,32 | 230,85
G | 3500 | 68,40 60,00 41,04 | 27,36 | 264,84 |227,64| 228,73 | 205,20
G | 3500 | 68,40 65,00 44,46 | 23,94 | 231,74 199,18 | 200,14 | 179,55
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40 m°
Repintura a tinta de agua (emuls6es acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores
- Superficie

\ . @ \ =
o |2 B (B B rercemcen [§ Bl & [Estuque| M2 | Reboco | Betéo

>| 2 > |2 >|deaberturas [E >| Z |liso B.3
8 o c3o 8 o § o ;- B.5 B.7 B.9
= | em® | €¢m® | €m® | €m’
m’> | m? % m’> | m* | 968 | 832 | 836 | 750
H | 40,00 | 74,10 2,50 1,85 | 72,25 | 699,36 | 601,10 | 603,99 | 541,86
H | 40,00 | 74,10 5,00 3,71 | 70,40 | 681,42 | 585,69 | 588,50 | 527,96
H | 40,00 | 74,10 7,50 5,56 | 68,54 | 663,49 | 570,27 | 573,02 | 514,07
H | 40,00 | 74,10 10,00 7,41 | 66,69 | 645,56 | 554,86 | 557,53 | 500,18
H | 40,00 | 74,10 12,50 9,26 | 64,84 | 627,63 | 539,45 | 542,04 | 486,28
H | 40,00 | 74,10 15,00 11,12| 62,99 | 609,69 | 524,04 | 526,55 | 472,39
H | 40,00 | 74,10 17,50 12,97 | 61,13 | 591,76 | 508,62 | 511,07 | 458,49
H | 40,00 | 74,10 20,00 14,82 | 59,28 | 573,83 | 493,21 | 495,58 | 444,60
H | 40,00 | 74,10 22,50 16,67 | 57,43 | 555,90 | 477,80 | 480,09 | 430,71
H | 40,00 | 74,10 25,00 18,53 | 55,58 | 537,97 | 462,38 | 464,61 | 416,81
H | 40,00 | 74,10 27,50 20,38 | 53,72 | 520,03 | 446,97 | 449,12 | 402,92
H | 40,00 | 74,10 30,00 22,23 | 51,87 | 502,10 | 431,56 | 433,63 | 389,03
H | 40,00 | 74,10 32,50 24,08 | 50,02 | 484,17 | 416,15 | 418,15 | 375,13
H | 40,00 | 74,10 35,00 25,94 | 48,17 | 466,24 | 400,73 | 402,66 | 361,24
H | 40,00 | 74,10 37,50 27,79 | 46,31 | 448,31 | 385,32 | 387,17 | 347,34
H | 40,00 | 74,10 40,00 29,64 | 44,46 | 430,37 | 369,91 | 371,69 | 333,45
H | 40,00 | 74,10 42,50 31,49| 42,61 | 412,44 | 354,49 | 356,20 | 319,56
H | 40,00 | 74,10 45,00 33,35| 40,76 | 394,51 | 339,08 | 340,71 | 305,66
H | 40,00 | 74,10 50,00 37,05| 37,05 | 358,64 | 308,26 | 309,74 | 277,88
H | 40,00 | 74,10 55,00 40,76 | 33,35 | 322,78 | 277,43 | 278,76 | 250,09
H | 40,00 | 74,10 60,00 44,46 | 29,64 | 286,92 | 246,60 | 247,79 | 222,30
H | 40,00 | 74,10 65,00 48,17 | 25,94 | 251,05 | 215,78 | 216,82 | 194,51
H | 40,00 | 74,10 70,00 51,87 | 22,23 | 215,19 | 184,95 | 185,84 | 166,73
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45 m*
Repintura a tinta de agua (emulsoes acrilicas ou polivinilicas) em paredes interiores
Superficie

] ;:% S ;:‘S PERCENTAGEM % ;:‘S % Estuque Massa Reboco Betéo
g i g g g de = g ;z liso B.3 aspera | cimento | virgem
2% g 8 o aberturas s o = B.5 B.7 B.9

= | em® | €m® | em® | €m’

m’ | m % m> | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
| 45,00 | 79,80 2,50 2,00 | 77,81 | 753,15 | 647,34 | 650,45 | 583,54
| 45,00 | 79,80 5,00 3,99 | 75,81 | 733,84 | 630,74 | 633,77 | 568,58
| 45,00 | 79,80 7,50 599 | 73,82 | 714,53 | 614,14 | 617,09 | 553,61
| 45,00 | 79,80 10,00 7,98 | 71,82 | 695,22 | 597,54 | 600,42 | 538,65
| 45,00 | 79,80 12,50 9,98 | 69,83 | 675,91 | 580,94 | 583,74 | 523,69
| 45,00 | 79,80 15,00 11,97 | 67,83 | 656,59 | 564,35 | 567,06 | 508,73
| 45,00 | 79,80 17,50 13,97 | 65,84 | 637,28 | 547,75 | 550,38 | 493,76
| 45,00 | 79,80 20,00 15,96 | 63,84 | 617,97 | 531,15 | 533,70 | 478,80
| 45,00 | 79,80 22,50 17,96 | 61,85 | 598,66 | 514,55 | 517,02 | 463,84
| 45,00 | 79,80 25,00 19,95 | 59,85 | 579,35 | 497,95 | 500,35 | 448,88
| | 45,00 | 79,80 27,50 21,95 | 57,86 | 560,04 | 481,35 | 483,67 | 433,91
| 45,00 | 79,80 30,00 23,94 | 55,86 | 540,72 | 464,76 | 466,99 | 418,95
| 45,00 | 79,80 32,50 25,94 | 53,87 | 521,41 | 448,16 | 450,31 | 403,99
| 45,00 | 79,80 35,00 27,93 | 51,87 | 502,10 | 431,56 | 433,63 | 389,03
| 45,00 | 79,80 37,50 29,93 | 49,88 | 482,79 | 414,96 | 416,96 | 374,06
I | 45,00 | 79,80 40,00 31,92 | 47,88 | 463,48 | 398,36 | 400,28 | 359,10
| 45,00 | 79,80 42,50 33,92 | 45,89 | 444,17 | 381,76 | 383,60 | 344,14
| 45,00 | 79,80 45,00 35,91 | 43,89 | 424,86 | 365,16 | 366,92 | 329,18
| 45,00 | 79,80 47,50 37,91 | 41,90 | 405,54 | 348,57 | 350,24 | 314,21
| 45,00 | 79,80 50,00 39,90 | 39,90 | 386,23 | 331,97 | 333,56 | 299,25
I | 45,00 | 79,80 55,00 43,89 | 3591 | 347,61 | 298,77 | 300,21 | 269,33
I | 45,00 | 79,80 60,00 47,88 | 31,92 | 308,99 | 265,57 | 266,85 | 239,40
| 45,00 | 79,80 65,00 51,87 | 27,93 | 270,36 |232,38 | 233,49 | 209,48
| 45,00 | 79,80 70,00 55,86 | 23,94 | 231,74 | 199,18 | 200,14 | 179,55
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50 m*
Repintura a tinta de agua (emuls@es acrilicas ou polivinilicas) em paredes
interiores
- Superficie

-;?—, % g % PERCEgl'eI'AGEM ;-j—r;:ﬁ I';lql Estuque Massa R.’eboio Betao
g S = [0 E liso B.3 aspera | cimento | virgem

@ 2|3 a aberturas s o = B.5 B.7 B.9
= | em® | €m® | €m® | €/m’

m’ | m % m* | m* | 968 | 832 | 836 | 7,50
J | 50,00 | 85,50 2,50 2,14 | 83,36 | 806,95 | 693,58 | 696,91 | 625,22
J | 50,00 | 85,50 5,00 4,28 | 81,23 | 786,26 | 675,79 | 679,04 | 609,19
J | 50,00 | 85,50 7,50 6,41 | 79,09 | 765,57 | 658,01 | 661,17 | 593,16
J | 50,00 | 85,50 10,00 8,55 | 76,95 | 744,88 | 640,22 | 643,30 | 577,13
J | 50,00 | 85,50 12,50 10,69 | 74,81 | 724,19 | 622,44 | 625,43 | 561,09
J | 50,00 | 85,50 15,00 12,83 | 72,68 | 703,49 | 604,66 | 607,56 | 545,06
J | 50,00 | 85,50 17,50 14,96 | 70,54 | 682,80 | 586,87 | 589,69 | 529,03
J | 50,00 | 85,50 20,00 17,10 | 68,40 | 662,11 | 569,09 | 571,82 | 513,00
J | 50,00 | 85,50 22,50 19,24 | 66,26 | 641,42 | 551,30 | 553,95 | 496,97
J | 50,00 | 85,50 25,00 21,38 | 64,13 | 620,73 | 533,52 | 536,09 | 480,94
J | 50,00 | 85,50 27,50 23,51 | 61,99 | 600,04 | 515,74 | 518,22 | 464,91
J | 50,00 | 85,50 30,00 25,65 | 59,85 | 579,35 | 497,95 | 500,35 | 448,88
J | 50,00 | 85,50 32,50 27,79 | 57,71 | 558,66 | 480,17 | 482,48 | 432,84
J | 50,00 | 85,50 35,00 29,93 | 55,58 | 537,97 | 462,38 | 464,61 | 416,81
J | 50,00 | 85,50 37,50 32,06 | 53,44 | 517,28 | 444,60 | 446,74 | 400,78
J | 50,00 | 85,50 40,00 34,20 | 51,30 | 496,58 | 426,82 | 428,87 | 384,75
J | 50,00 | 85,50 42,50 36,34 | 49,16 | 475,89 | 409,03 | 411,00 | 368,72
J | 50,00 | 85,50 45,00 38,48 | 47,03 | 455,20 | 391,25 | 393,13 | 352,69
J | 50,00 | 85,50 47,50 40,61 | 44,89 | 434,51 | 373,46 | 375,26 | 336,66
J | 50,00 | 85,50 50,00 42,75 | 42,75 | 413,82 | 355,68 | 357,39 | 320,63
J | 50,00 | 85,50 55,00 47,03 | 38,48 | 372,44 | 320,11 | 321,65 | 288,56
J | 50,00 | 85,50 60,00 51,30 | 34,20 | 331,06 | 284,54 | 285,91 | 256,50
J | 50,00 | 85,50 65,00 55,58 | 29,93 | 289,67 | 248,98 | 250,17 | 224,44
J | 50,00 | 85,50 70,00 59,85 | 25,65 | 248,29 | 213,41 | 214,43 | 192,38
J | 50,00 | 85,50 75,00 64,13 | 21,38 | 206,91 | 177,84 | 178,70 | 160,31
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Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes
Interiores
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5 m?

Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores

o Superficie
> \ L > ‘ 3
T D |3 % pERCENTAGEM de | & X r;lql I?Etao Reboco
0 o M gm = m > virgem | cimento
> 2> | 2> aberturas c > -
%) O D o > o 5 B.15 B.17
O 3 @D wn @ Y}
= €/m* €/m?
m? m? % m? m? 3,10 3,83
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 75,54 93,33
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 71,56 88,42
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 69,58 85,96
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 67,59 83,50
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 63,61 78,59
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 59,64 73,68
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 55,66 68,77
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 51,68 63,86
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 47,71 58,94
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 4373 54,03
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 39,76 4912
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10 m?

Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores

o Superficie
o ?—, % g r% PERCENTAGEM de % % I';lql V?fta?n R;bc:,lcto
> 2> 3> aberturas g > :—j. N clmento
2 |Fg|82 52 | 3 B.15 | B.I7
- €/m’ €/m’
m? m? % m? m? 3,10 3,83
B 10,00 | 36,08 5,00 1,80 34,28 | 106,26 131,28
B 10,00 | 36,08 7,50 2,71 33,37 103,46 127,82
B 10,00 | 36,08 10,00 3,61 32,47 100,66 124,37
B 10,00 | 36,08 12,50 451 31,57 97,87 120,91
B 10,00 | 36,08 15,00 541 30,67 95,07 117,46
B 10,00 | 36,08 20,00 7,22 28,86 89,48 110,55
B 10,00 | 36,08 25,00 9,02 27,06 83,89 103,64
B 10,00 | 36,08 30,00 10,82 25,26 78,29 96,73
B 10,00 | 36,08 35,00 12,63 23,45 72,70 89,82
B 10,00 | 36,08 40,00 14,43 21,65 67,11 82,91
B 10,00 | 36,08 45,00 16,24 19,84 61,52 76,00
B 10,00 | 36,08 50,00 18,04 18,04 55,92 69,09
B 10,00 | 36,08 55,00 19,84 16,24 50,33 62,18
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15 m?

Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores

o Superficie

o ?—, % g r% PERCENTAGEM de % I';)'IEI r;lql V?fta?n Rri]b?l(io
> > 2>| 3> aberturas g > :—j o cimero
2 83|82 52 | 3 B.15 B.17
- €/m’ €/m’

m? m’ % m? m’ 3,10 3,83

C 15,00 | 44,38 5,00 2,22 42,16 | 130,70 161,48
C 15,00 | 44,38 7,50 3,33 41,05 | 127,26 157,23
C 15,00 | 44,38 10,00 4,44 39,94 | 123,82 152,98
C 15,00 | 44,38 12,50 5,55 38,83 | 120,38 148,73
C 15,00 | 44,38 15,00 6,66 37,72 | 116,94 144,48
C 15,00 | 44,38 17,50 7,77 36,61 | 113,50 140,23
C 15,00 | 44,38 20,00 8,88 35,50 | 110,06 135,98
C 15,00 | 44,38 25,00 11,10 33,29 | 103,18 127,48
C 15,00 | 44,38 30,00 13,31 31,07 96,30 118,98
C 15,00 | 44,38 35,00 15,53 28,85 89,43 110,48
C 15,00 | 44,38 40,00 17,75 26,63 82,55 101,99
C 15,00 | 44,38 45,00 19,97 24,41 75,67 93,49
C 15,00 | 44,38 50,00 22,19 22,19 68,79 84,99
C 15,00 | 44,38 55,00 24,41 19,97 61,91 76,49
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20 m?

Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores

o Superficie

o ?—, % g r% PERCENTAGEM de % % I';lql V?fta?n R;bc:,lcto
> 2> 3> aberturas g > :—j. N clmento
2 |P2|8a 52 | 3 B.15 | B.17
- €/m’ €/m’
m? m’ % m’ m’ 3,10 3,83

D 20,00 | 51,30 2,50 1,28 50,02 | 155,05 191,57
D 20,00 | 51,30 5,00 2,57 48,74 | 151,08 186,66
D 20,00 | 51,30 7,50 3,85 47,45 | 147,10 181,74
D 20,00 | 51,30 10,00 5,13 46,17 | 143,13 176,83
D 20,00 | 51,30 12,50 6,41 44,89 | 139,15 171,92
D 20,00 | 51,30 15,00 7,70 43,61 | 135,18 167,01
D 20,00 | 51,30 17,50 8,98 42,32 | 131,20 162,10
D 20,00 | 51,30 20,00 10,26 41,04 | 127,22 157,18
D 20,00 | 51,30 22,50 11,54 39,76 | 123,25 152,27
D 20,00 | 51,30 25,00 12,83 38,48 | 119,27 147,36
D 20,00 | 51,30 30,00 15,39 3591 | 111,32 137,54
D 20,00 | 51,30 35,00 17,96 33,35 | 103,37 127,71
D 20,00 | 51,30 40,00 20,52 30,78 95,42 117,89
D 20,00 | 51,30 45,00 23,09 28,22 87,47 108,06
D 20,00 | 51,30 50,00 25,65 25,65 79,52 98,24
D 20,00 | 51,30 55,00 28,22 23,09 71,56 88,42
D 20,00 | 51,30 60,00 30,78 20,52 63,61 78,59
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25 m?

Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores

o Superficie
o ?—J % g r% PERCENTAGEM de % I';)'IEI r;lql v?ftzfn g;bec:,lctz
> | 222> aberturas g > :—fh :
2 |5z |83 5g | 3 | BI5 | BI7
- €/m’ €/m’
m? m’ % m’ m’ 3,10 3,83
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 173,31 214,12
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 168,87 208,63
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 164,42 203,14
E 25,00 57,34 10,00 5,73 51,61 159,98 197,65
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 155,53 192,16
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 151,09 186,67
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 146,65 181,18
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 142,20 175,69
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 137,76 170,20
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 133,32 164,71
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 128,87 159,22
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 124,43 153,73
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 115,54 142,75
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 106,65 131,77
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 97,76 120,79
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 88,88 109,81
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 79,99 98,83
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 71,10 87,84
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30 m?
Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores
Superficie
> P s > % [ Betao | Reb
T D|E D PERCENTAGEM de g X I';PI -e a0 -e 0co
0 2 g o m 3 m > virgem | cimento
T = o > aberturas c > —
(6 D CBD @ o S o = B.15 B.17
= €/m’ €/m?
m? m? % m? m? 3,10 3,83
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 189,51 234,14
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 184,65 228,13
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 179,79 222,13
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 174,93 216,13
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 170,07 210,12
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 165,21 204,12
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 160,36 198,12
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 155,50 192,11
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 150,64 186,11
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 145,78 180,11
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 140,92 174,10
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 136,06 168,10
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 131,20 162,10
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 126,34 156,09
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 116,62 144,08
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 106,90 132,08
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 97,19 120,07
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 87,47 108,06
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 77,75 96,06
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 68,03 84,05
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35 m*
Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores
Superficie
> > 2 > 4 Betdo | Reboco
S U | 5 D |percentacemde | 3 I m . .
0 20| a W 2 O > | virgem | cimento
> = o aberturas = =

8 o o 8 o 3 o > B.15 B.17
- €/m’ €/m’

m’ m? % m? m? 3,10 3,83

G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 206,74 255,42
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 201,44 248,87
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 196,14 242,32
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 190,84 235,77
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 185,54 229,23
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 180,23 222,68
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 174,93 216,13
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 169,63 209,58
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 164,33 203,03
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 159,03 196,48
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 153,73 189,93
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 148,43 183,38
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 143,13 176,83
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 137,83 170,28
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 132,53 163,73
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 127,22 157,18
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 116,62 144,08
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 106,02 130,99
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 95,42 117,89
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 84,82 104,79
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 74,21 91,69
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40 m?
Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores
Superficie
- 2| > z > B Betdo | Reboco
9 ) g % g PERCENTAGEM de g g g virgem | cimento
S | Ba|ga | averturas Sa | = | B15 | BI7
(@) 3 @ » @ >
- €/m’ €/m’
m’ m? % m’ m’ 3,10 3,83
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 223,97 276,71
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 218,22 269,61
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 212,48 262,52
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 206,74 255,42
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 201,00 248,33
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 195,25 241,23
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 189,51 234,14
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 183,77 227,04
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 178,03 219,95
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 172,28 212,85
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 166,54 205,76
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 160,80 198,66
H 40,00 | 74,10 32,50 24,08 50,02 | 155,05 | 191,57
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 149,31 184,47
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 143,57 177,38
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 137,83 170,28
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 132,08 163,19
H 40,00 | 74,10 45,00 33,35 40,76 | 126,34 | 156,09
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 114,86 141,90
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 103,37 127,71
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 91,88 113,52
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 80,40 99,33
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 68,91 85,14
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45 m*
Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores
Superficie
A z > % [ Betao | Reboco
o |5q|gq|mrgmemdel 3@ | B | virgem | cimento
n S o o o 3 a ::; B.15 B.17
(@) 3 @ »n @ >
= €/m’ €/m’
m’ m? % m’ m’ 3,10 3,83
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 241,20 297,99
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 235,01 290,35
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 228,83 282,71
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 222,64 275,07
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 216,46 267,43
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 210,27 259,79
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 204,09 252,15
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 197,90 244 51
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 191,72 236,87
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 185,54 229,23
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 179,35 221,58
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 173,17 213,94
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 166,98 206,30
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 160,80 198,66
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 154,61 191,02
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 148,43 183,38
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 142,24 175,74
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 136,06 168,10
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 129,87 160,46
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 123,69 152,82
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 111,32 137,54
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 98,95 122,25
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 86,58 106,97
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 74,21 91,69
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50 m?
Repintura a tinta de fluorsilicatos em paredes interiores
Superficie
> 5 > s > ;JG‘ Betdo | Reboco
0 5 m % il [EsaNTACaIde 3 I';H E virgem | cimento
> | 22| 2> aberturas c > -

8 o c3o 3 o 8 o > B.15 B.17

= €/m’ €/m?

m? m? % m? m? 3,10 3,83

J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 258,42 319,28
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 251,80 311,09
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 245,17 302,91
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 238,55 294,72
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 231,92 286,53
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 225,29 278,35
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 218,67 270,16
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 212,04 261,97
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 205,41 253,79
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 198,79 245,60
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 192,16 237,41
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 185,54 229,23
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 178,91 221,04
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 172,28 212,85
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 165,66 204,67
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 159,03 196,48
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 152,40 188,29
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 145,78 180,11
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 139,15 171,92
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 132,53 163,73
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 119,27 147,36
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 106,02 130,99
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 92,77 114,61
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 79,52 98,24
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 66,26 81,87
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Repintura com tinta de 6leo em paredes
Interiores
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5 m?

Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

o - > 2 > ;JS\ Superficie
= 23 2 2 | percenTacem de e A u Estuque
> 2 > 3 > aberturas c > — B.21
0 =6 & a o o =1
O 3 ® IS D €/m’

m? m’ % m? m? 18,14
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 442,03
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 418,76
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 407,13
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 395,50
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 372,23
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 348,97
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 325,70
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 302,44
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 279,17
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 255,91
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 232,65
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10 m?

Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

o - > 2 > ;)3 Superficie
= 23 2 N | PERCENTAGEM de e A u Estuque
> = > 3 z aberturas 5 z = B.21
O 3 ® % 6 B €/m’

m? m’ % m? m? 18,14
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 621,77
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 605,40
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 589,04
B 10,00 36,08 12,50 451 31,57 572,68
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 556,32
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 523,59
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 490,87
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 458,14
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 425,42
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 392,69
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 359,97
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 327,25
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 294,52
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15 m?

Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

o - > 2 > ;)3 Superficie
= 23 2 N | PERCENTAGEM de 4] X u Estuque
> p?-; ﬁ 3 z aberturas 5 z = B.21
O 3 ® % 6 B €/m’

m? m’ % m? m? 18,14
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 764,80
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 744,67
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 724,55
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 704,42
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 684,30
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 664,17
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 644,04
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 603,79
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 563,54
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 523,28
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 483,03
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 442,78
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 402,53
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 362,27
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20 m?

Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

o - > 2 > ;)3 Superficie
= = e % X PERCENTAGEM de 4] X g Estuque
> p?-; ﬁ 3 z aberturas 5 z = B.21
O 3 ® % 6 B €/m’

m? m’ % m? m? 18,14
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 907,32
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 884,05
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 860,79
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 837,52
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 814,26
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 790,99
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 767,73
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 744,47
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 721,20
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 697,94
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 651,41
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 604,88
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 558,35
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 511,82
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 465,29
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 418,76
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 372,23
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25 m?

Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

o - > 2 > ;)3 Superficie
= = e % X PERCENTAGEM de 4] X g Estuque
> p?-; ﬁ 3 z aberturas 5 z = B.21
O 3 ® % 6 D €/m’

m? m’ % m? m? 18,14
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 1.014,14
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 088,14
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 962,14
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 936,13
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 910,13
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 884,13
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 858,12
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 832,12
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 806,11
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 780,11
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 754,11
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 728,10
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 676,10
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 624,09
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 572,08
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 520,07
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 468,07
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 416,06
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30 m?

Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

- %‘ - > 2 > ;)3 Superficie
= = m % X PERCENTAGEM de ] X g Estuque
> p?-; 5 % z aberturas 5 z = B.21
O 3 ® ) © =] €/m’

m? m’ % m? m? 18,14
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 1.108,94
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 1.080,51
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 1.052,07
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 1.023,64
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 995,21
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 966,77
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 938,34
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 909,90
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 881,47
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 853,03
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 824,60
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 796,16
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 767,73
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 739,30
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 682,43
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 625,56
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 568,69
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 511,82
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 454,95
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 398,08
Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Véos, Paredes interiores e Tectos 333




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

35 m*
Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores

- % . %\ o %‘ ;JS‘ Superficie
= = m 2 A PERCENTAGEM de e @ g Estuque
> = > 3 z aberturas 5 z = B.21
O 3 ® 5@ ) €/m’

m’ m? % m? m? 18,14
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 1.209,76
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 1.178,74
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 1.147,72
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 1.116,70
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 1.085,68
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 1.054,66
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 1.023,64
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 992,62
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 961,60
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 930,58
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 899,56
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 868,54
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 837,52
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 806,50
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 775,49
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 744,47
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 682,43
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 620,39
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 558,35
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 496,31
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 434,27
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40 m?
Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores
> - > 2 > ;JS‘ Superficie
o -s?_a ﬁ % F;PI PERCENTAGEM de E F;PI g Estuque
> = 2 H > aberturas : > = B.21
O 3 2 @ ) €/m*
m? m? % m? m? 18,14
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 1.310,57
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 1.276,97
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 1.243,36
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 1.209,76
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 1.176,15
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 1.142,55
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 1.108,94
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 1.075,34
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 1.041,73
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 1.008,13
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 974,53
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 940,92
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 907,32
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 873,71
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 840,11
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 806,50
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 772,90
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 739,30
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 672,09
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 604,88
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 537,67
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 470,46
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 403,25
Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 335




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

45 m?
Repintura com tinta de dleo em paredes interiores
- %‘ o %\ o %\ % SuEperf|C|e
- = m 2 7 PERCENTAGEM de € @ g stuque
> = > o > aberturas c > = B.21
» o @ o 3 o =i
3 3 2 » @ D €/m?
m’ m? % m? m? 18,14
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.411,38
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.375,19
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.339,00
I 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 1.302,81
I 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 1.266,63
I 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 1.230,44
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 1.194,25
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 1.158,06
I 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 1.121,87
I 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 1.085,68
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 1.049,49
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 1.013,30
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 977,11
I 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 940,92
I 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 904,73
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 868,54
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 832,35
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 796,16
I 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 759,98
I 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 723,79
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 651,41
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 579,03
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 506,65
I 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 434,27
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50 m*
Repintura com tinta de 6leo em paredes interiores
o o > 2 > ;JS‘ Superficie
o -QO—J ﬁ % r;lgl PERCENTAGEM de g r;lgl g Estuque
> = 2 El > aberturas : > = B.21
e} 3 @ »n @ R €/m?
m? m? % m? m? 18,14
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.512,20
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.473,42
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.434,65
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.395,87
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.357,10
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.318,32
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 1.279,55
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 1.240,78
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 1.202,00
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 1.163,23
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 1.124,45
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 1.085,68
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 1.046,90
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 1.008,13
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 969,36
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 930,58
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 891,81
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 853,03
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 814,26
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 775,49
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 697,94
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 620,39
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 542,84
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 465,29
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 387,74
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Repintura com esmalte em paredes interiores
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5m

2

Repintura com esmalte em paredes interiores

. Superficie
= ;:% S % PERCENTAGEM % % F;PI Enane Reboco I?etéo
O |2 M3 m de S m > cimento virgem
> 3 >|a > c > = B.23
w | |8 ol aberturas [ § o | B.25 B.27
O 3 @ n @ D
= €/m? €/m? €/m?
m? | m? % m? m? | 22,39 17,01 15,87
A 5,00 | 25,65 5,00 1,28 |24,37| 545,59 414,49 386,71
A 5,00 | 25,65 10,00 2,57 [23,09| 516,87 392,68 366,36
A 5,00 | 25,65 12,50 3,21 |22,44| 502,52 381,77 356,18
A 5,00 | 25,65 15,00 3,85 [21,80| 488,16 370,86 346,01
A 5,00 | 25,65 20,00 513 |20,52| 459,44 349,05 325,65
A 5,00 | 25,65 25,00 6,41 |19,24| 430,73 327,23 305,30
A 5,00 | 25,65 30,00 7,70 117,96 | 402,01 305,41 284,95
A 5,00 | 25,65 35,00 8,98 |16,67| 373,30 283,60 264,59
A 5,00 | 25,65 40,00 10,26 | 15,39 | 344,58 261,78 24424
A 5,00 | 25,65 45,00 11,54 | 14,11 | 315,87 239,97 223,89
A 5,00 | 25,65 50,00 12,83 | 12,83 | 287,15 218,15 203,53
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10 m?

Repintura com esmalte em paredes interiores

Superficie
— ;:% S % PERCENTAGEM % % F;FI e Reboco Betéo
'®) %T g S m de S m > cimento virgem
> | = o > c > = B.23
® |B g 8 o aberturas s o = B.25 B.27
= | €m’ €/m’ €/m’
m? | m? % m?> | m® | 2239 17,01 15,87
B 10,00 | 36,08 5,00 1,80 |34,28| 767,44 583,03 543,96
B 10,00 | 36,08 7,50 2,71 | 33,37 | 747,24 567,69 529,65
B 10,00 | 36,08 10,00 3,61 |3247| 727,05 552,35 515,33
B 10,00 | 36,08 12,50 451 | 3157 | 706,85 537,01 501,02
B 10,00 | 36,08 15,00 541 | 30,67 | 686,66 521,66 486,70
B 10,00 | 36,08 20,00 7,22 | 28,86 | 646,26 490,98 458,07
B 10,00 | 36,08 25,00 9,02 | 27,06 | 605,87 460,29 429,44
B 10,00 | 36,08 30,00 10,82 | 25,26 | 565,48 429,60 400,81
B 10,00 | 36,08 35,00 12,63 | 23,45 | 525,09 398,92 372,18
B 10,00 | 36,08 40,00 14,43 | 21,65 | 484,70 368,23 343,55
B 10,00 | 36,08 45,00 16,24 | 19,84 | 444,31 337,55 314,92
B 10,00 | 36,08 50,00 18,04 | 18,04 | 403,92 306,86 286,29
B 10,00 | 36,08 55,00 19,84 | 16,24 | 363,52 276,17 257,67
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15 m?

Repintura com esmalte em paredes interiores

Superficie
— ;:% S % PERCENTAGEM % % F;FI e Reboco Betéo
o |2 Mg m de I m| > cimento | virgem

> | = o > c > = B.23

® |B g 8 o aberturas s o = B.25 B.27
= | €m’ €/m’ €/m’
m? | m? % m?> | m® | 2239 17,01 15,87
C |15,00|44,38 5,00 2,22 |42,16| 943,98 717,16 669,10
C |15,00]|44,38 7,50 3,33 |41,05| 919,14 698,29 651,49
C |15,00]|44,38 10,00 4,44 139,94 | 894,30 679,41 633,88
C |15,00|44,38 12,50 555 |38,83| 869,46 660,54 616,27
C |15,00|44,38 15,00 6,66 |37,72| 844,62 641,67 598,66
C |15,00|44,38 17,50 7,77 |36,61| 819,78 622,80 581,06
C |15,00]|44,38 20,00 8,88 |[35,50| 794,93 603,92 563,45
C |15,00]|44,38 25,00 11,10 | 33,29 | 745,25 566,18 528,23
C |15,00]|44,38 30,00 13,31 | 31,07 | 695,57 528,43 493,02
C ]15,00|44,38 35,00 15,53 | 28,85 | 645,88 490,69 457,80
C |15,00|44,38 40,00 17,75 | 26,63 | 596,20 452,94 422,59
C |15,00|44,38 45,00 19,97 | 24,41 | 546,52 415,20 387,37
C |15,00]|44,38 50,00 22,19 |22,19| 496,83 377,45 352,16
C |15,00]|44,38 55,00 24,41 19,97 | 447,15 339,71 316,94
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20 m?

Repintura com esmalte em paredes interiores

Superficie
=] % g % PERCENTAGEM % % F;FI e Reboco I?etéo
:C; g; Tle g de = g :E 593 cimento | virgem
® |B g 8 o aberturas s o = B.25 B.27
= | €m’ €/m’ €/m’
m? | m? % m?> | m® | 2239 17,01 15,87
D [20,00|51,30 2,50 1,28 {50,02 | 1.119,89 850,80 793,78
D |20,00|51,30 5,00 2,57 |48,74| 1.091,18 828,98 773,42
D |20,00|51,30 7,50 3,85 |47,45]| 1.062,46 807,17 753,07
D |20,00|51,30 10,00 513 |46,17| 1.033,75 785,35 732,72
D [20,00|51,30 12,50 6,41 |44,89| 1.005,03 763,54 712,36
D [20,00|51,30 15,00 7,70 |43,61| 976,32 741,72 692,01
D |20,00|51,30 17,50 8,98 (42,32 947,60 719,91 671,66
D |20,00|51,30 20,00 10,26 | 41,04 | 918,89 698,09 651,30
D |20,00|51,30 22,50 11,54 | 39,76 | 890,17 676,28 630,95
D [20,00]|51,30 25,00 12,83 | 38,48 | 861,46 654,46 610,60
D [20,00|51,30 30,00 15,39 | 35,91 | 804,02 610,83 569,89
D |20,00|51,30 35,00 17,96 |33,35| 746,59 567,20 529,19
D |20,00|51,30 40,00 20,52 | 30,78 | 689,16 523,57 488,48
D |20,00|51,30 45,00 23,09 |28,22| 631,73 479,94 447,77
D [20,00]|51,30 50,00 25,65 |25,65| 574,30 436,31 407,07
D [20,00]|51,30 55,00 28,22 |23,09| 516,87 392,68 366,36
D |20,00|51,30 60,00 30,78 | 20,52 | 459,44 349,05 325,65
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25 m?

Repintura com esmalte em paredes interiores

Superficie
= ;:% S % PERCENTAGEM % % F;FI e Reboco I?etéo
O |8 g = g de = g > 5 23 cimento | virgem
> [2 o - .
® |B g 8 o aberturas s o = B.25 B.27
= | €m’ €/m’ €/m’
m? | m? % m?> | m® | 2239 17,01 15,87
E | 2500|5734 2,50 1,43 | 5591 | 1.251,75 950,97 887,24
E |2500 (57,34 5,00 2,87 |54,47 | 1.219,65 926,59 864,49
E |2500 (57,34 7,50 4,30 |53,04 | 1.187,55 902,20 841,74
E |2500 (57,34 10,00 573 | 51,61 | 1.155,46 877,82 818,99
E |2500 (57,34 12,50 7,17 | 50,17 | 1.123,36 853,43 796,24
E | 2500|5734 15,00 8,60 | 48,74 | 1.091,27 829,05 773,49
E |2500 (57,34 17,50 10,03 | 47,31 | 1.059,17 804,67 750,74
E |2500 (57,34 20,00 11,47 | 45,87 | 1.027,07 780,28 727,99
E |2500 (57,34 22,50 12,90 | 44,44 | 994,98 755,90 705,24
E |2500 (57,34 25,00 14,34 | 43,01 | 962,88 731,52 682,49
E | 2500|5734 27,50 15,77 | 41,57 | 930,79 707,13 659,74
E |2500 (57,34 30,00 17,20 | 40,14 | 898,69 682,75 636,99
E |2500 (57,34 35,00 20,07 | 37,27 | 834,50 633,98 591,49
E |2500 (57,34 40,00 22,94 | 34,40 | 770,31 585,21 545,99
E | 2500|5734 45,00 25,80 |31,54| 706,11 536,44 500,49
E | 2500|5734 50,00 28,67 | 28,67 | 641,92 487,68 454,99
E |2500 (57,34 55,00 31,54 | 2580 | 577,73 438,91 409,49
E | 2500|5734 60,00 34,40 | 22,94 | 513,54 390,14 363,99
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30 m?

Repintura com esmalte em paredes interiores

Superficie
= r% g % PERCENTAGEM % ;JS r% Estuque Reboco Betéo
g % Tle g de = g ;_(>h B.23 cimento | virgem
2 |P g 3 o aberturas S o = B.25 B.27
— | em’ €/m’ €/m’
m? | m? % m? | m? | 2239 17,01 15,87
F | 30,00 | 62,70 2,50 157 |61,13| 1.368,76 | 1.039,86 970,17
F | 30,00 | 62,70 5,00 3,14 |59,57 | 1.333,66 | 1.013,20 945,30
F | 30,00 | 62,70 7,50 4,70 | 58,00 | 1.298,56 986,54 920,42
F | 30,00 | 62,70 10,00 6,27 |56,43 | 1.263,47 959,87 895,54
F | 30,00 | 62,70 12,50 7,84 | 54,86 | 1.228,37 933,21 870,67
F | 30,00 | 62,70 15,00 9,41 |53,30 | 1.193,28 906,55 845,79
F | 30,00 | 62,70 17,50 10,97 | 51,73 | 1.158,18 879,88 820,92
F | 30,00 | 62,70 20,00 12,54 | 50,16 | 1.123,08 853,22 796,04
F | 30,00 | 62,70 22,50 14,11 | 48,59 | 1.087,99 826,56 771,16
F | 30,00 | 62,70 25,00 15,68 | 47,03 | 1.052,89 799,90 746,29
F | 30,00 | 62,70 27,50 17,24 | 45,46 | 1.017,79 773,23 721,41
F | 30,00 | 62,70 30,00 18,81 | 43,89 | 982,70 746,57 696,53
F | 30,00 | 62,70 32,50 20,38 | 42,32 | 947,60 719,91 671,66
F | 30,00 | 62,70 35,00 21,95 | 40,76 | 912,50 693,24 646,78
F | 30,00 | 62,70 40,00 25,08 | 37,62 | 842,31 639,92 597,03
F | 30,00 | 62,70 45,00 28,22 | 34,49 | 772,12 586,59 547,28
F | 30,00 | 62,70 50,00 31,35 [ 31,35 | 701,93 533,26 497,52
F | 30,00 | 62,70 55,00 34,49 | 28,22 | 631,73 479,94 447,77
F | 30,00 | 62,70 60,00 37,62 | 25,08 | 561,54 426,61 398,02
F | 30,00 | 62,70 65,00 40,76 | 21,95 | 491,35 373,28 348,27
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35 m*
Repintura com esmalte em paredes interiores
Superficie

= ;:% S % PERCENTAGEM % % F;FI e Reboco Betéo
0O |8 g s m de M| > cimento | virgem
> |2 o > c > | B.23
o |8 8 o aberturas s o = B.25 B.27

= | €m’ €/m’ €/m’

m? | m? % m’ | m® | 2239 17,01 15,87
G | 35,00 | 68,40 2,50 1,71 66,69 | 1.493,19 | 1.134,40 | 1.058,37
G | 35,00 68,40 5,00 3,42 |64,98|1.45490 | 1.105,31 | 1.031,23
G | 35,00 68,40 7,50 513 |63,27 | 1.416,62 | 1.076,22 | 1.004,09
G | 35,00 | 68,40 10,00 6,84 | 61,56 | 1.378,33 | 1.047,14 976,96
G | 35,00 | 68,40 12,50 8,55 |59,85 | 1.340,04 | 1.018,05 949,82
G | 35,00 | 68,40 15,00 10,26 | 58,14 | 1.301,75 988,96 922,68
G | 35,00 | 68,40 17,50 11,97 | 56,43 | 1.263,47 959,87 895,54
G | 35,00 68,40 20,00 13,68 | 54,72 | 1.225,18 930,79 868,41
G | 35,00 | 68,40 22,50 15,39 | 53,01 | 1.186,89 | 901,70 841,27
G 35,00 | 68,40 25,00 17,10 | 51,30 | 1.148,61 872,61 814,13
G | 35,00 | 68,40 27,50 18,81 | 49,59 | 1.110,32 843,53 786,99
G | 35,00 | 68,40 30,00 20,52 | 47,88 |1.072,03 | 814,44 759,86
G 35,00 | 68,40 32,50 22,23 | 46,17 | 1.033,75 785,35 732,72
G | 35,00 68,40 35,00 23,94 | 44,46 | 995,46 756,26 705,58
G 35,00 | 68,40 37,50 25,65 | 42,75 | 957,17 727,18 678,44
G | 35,00 | 68,40 40,00 27,36 | 41,04 | 918,89 698,09 651,30
G | 35,00 68,40 45,00 30,78 | 37,62 | 842,31 639,92 597,03
G | 35,00 68,40 50,00 34,20 | 34,20 | 765,74 581,74 542,75
G | 35,00 | 68,40 55,00 37,62 | 30,78 | 689,16 523,57 488,48
G 35,00 | 68,40 60,00 41,04 | 27,36 | 612,59 465,39 434,20
G | 35,00 68,40 65,00 44,46 | 23,94 | 536,02 407,22 379,93
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40 m?
Repintura com esmalte em paredes interiores
Superficie
= r;; S % PERCENTAGEM % % F;IEI e F_erOCO I?)eté_o
g %:p o é g de = g ;_(>h B.23 cimento | virgem
8 5 o 8 o aberturas S o g- B.25 B.27
= | em’ €/m’ €/m’
m? | m? % m> | m* | 22,39 17,01 15,87
H | 40,00 | 74,10 2,50 1,85 |7225|1.617,62 | 1.228,93 | 1.146,57
H | 40,00 | 74,10 5,00 3,71 | 70,40 | 1576,14 | 1.197,42 | 1.117,17
H | 40,00 | 74,10 7,50 556 | 6854 | 1.534,67 | 1.165,91 | 1.087,77
H 40,00 | 74,10 10,00 7,41 |66,69 | 1.493,19 | 1.134,40 1.058,37
H 40,00 | 74,10 12,50 9,26 |64,84|1.451,71 | 1.102,89 1.028,97
H 40,00 | 74,10 15,00 11,12 | 62,99 | 1.410,23 | 1.071,37 999,57
H | 40,00 | 74,10 17,50 12,97 | 61,13 | 1.368,76 | 1.039,86 970,17
H 40,00 | 74,10 20,00 14,82 | 59,28 | 1.327,28 | 1.008,35 940,77
H 40,00 | 74,10 22,50 16,67 | 57,43 | 1.285,80 976,84 911,37
H 40,00 | 74,10 25,00 18,53 | 55,58 | 1.244,32 945,33 881,98
H | 40,00 | 74,10 27,50 20,38 | 53,72 | 1.202,85 | 913,82 852,58
H 40,00 | 74,10 30,00 22,23 | 51,87 | 1.161,37 882,31 823,18
H 40,00 | 74,10 32,50 24,08 | 50,02 | 1.119,89 850,80 793,78
H 40,00 | 74,10 35,00 25,94 | 48,17 | 1.078,41 819,29 764,38
H 40,00 | 74,10 37,50 27,79 | 46,31 | 1.036,94 787,78 734,98
H 40,00 | 74,10 40,00 29,64 | 44,46 | 995,46 756,26 705,58
H 40,00 | 74,10 42,50 31,49 | 42,61 | 953,98 724,75 676,18
H 40,00 | 74,10 45,00 33,35 | 40,76 | 912,50 693,24 646,78
H | 40,00 | 74,10 50,00 37,05 | 37,05 | 829,55 630,22 587,98
H 40,00 | 74,10 55,00 40,76 | 33,35 | 746,59 567,20 529,19
H | 40,00 | 74,10 60,00 4446 | 29,64 | 663,64 504,18 470,39
H 40,00 | 74,10 65,00 48,17 | 25,94 | 580,68 441,15 411,59
H 40,00 | 74,10 70,00 51,87 | 22,23 | 497,73 378,13 352,79
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45 m?
Repintura com esmalte em paredes interiores
Superficie

= r;; S % PERCENTAGEM % % F;IEI e F_erOCO I?)eté_o

g %:p o é g de = g ;_(>h B.23 cimento | virgem

8 5 o 8 o aberturas S o g- B.25 B.27

= | em’ €/m’ €/m’

m? | m? % m> | m* | 22,39 17,01 15,87
| 45,00 | 79,80 2,50 2,00 |77,81|1.742,05 | 1.323,46 | 1.234,77
| 45,00 | 79,80 5,00 399 |7581|1.697,39 | 1.289,53 | 1.203,10
| 45,00 | 79,80 7,50 599 |7382]|1.652,72 | 1.25559 | 1.171,44
| 45,00 | 79,80 10,00 798 | 71,82 | 1.608,05| 1.221,66 | 1.139,78
| 45,00 | 79,80 12,50 9,98 |69,83|1.563,38 | 1.187,72 1.108,12
| 45,00 | 79,80 15,00 11,97 | 67,83 | 1.518,71 | 1.153,79 1.076,46
| 45,00 | 79,80 17,50 13,97 | 6584 | 1.474,05| 1.119,85 | 1.044,80
| 45,00 | 79,80 20,00 15,96 | 63,84 | 1.429,38 | 1.085,92 1.013,14
| 45,00 | 79,80 22,50 17,96 |61,85| 1.384,71 | 1.051,98 981,48
| 45,00 | 79,80 25,00 19,95 | 59,85 | 1.340,04 | 1.018,05 949,82
| 45,00 | 79,80 27,50 2195 | 57,86 | 1.295,37 984,11 918,16
| 45,00 | 79,80 30,00 23,94 | 55,86 | 1.250,71 950,18 886,50
| 45,00 | 79,80 32,50 25,94 | 53,87 | 1.206,04 916,24 854,84
| 45,00 | 79,80 35,00 27,93 | 51,87 | 1.161,37 882,31 823,18
| 45,00 | 79,80 37,50 29,93 |49,88 | 1.116,70 848,37 791,52
| 45,00 | 79,80 40,00 31,92 | 47,88 | 1.072,03 | 814,44 759,86
| 45,00 | 79,80 42,50 33,92 | 45,89 | 1.027,37 780,50 728,19
| 45,00 | 79,80 45,00 35,91 | 43,89 | 982,70 746,57 696,53
| 45,00 | 79,80 47,50 37,91 | 41,90 | 938,03 712,63 664,87
| 45,00 | 79,80 50,00 39,90 |39,90 | 893,36 678,70 633,21
| 45,00 | 79,80 55,00 43,89 | 3591 | 804,02 610,83 569,89
| 45,00 | 79,80 60,00 47,88 | 31,92 | 714,69 542,96 506,57
| 45,00 | 79,80 65,00 51,87 | 27,93 | 625,35 475,09 443,25
| 45,00 | 79,80 70,00 55,86 | 23,94 | 536,02 407,22 379,93
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50 m?
Repintura com esmalte em paredes interiores
Superficie
= ;:% S % PERCENTAGEM % ;JS r;; Enane Reboco Betéo
O |2 mzm de 3 m > cimento | virgem
> |2 P|la > c > - B.23
8 5 g 8 o aberturas § o g B.25 B.27
= | €em? €/m’ €/m?
m? | m? % m> | m* | 22,39 17,01 15,87
J | 50,00 | 85,50 2,50 2,14 |83,36 | 1.866,49 | 1.418,00 | 1.322,96
J 50,00 | 85,50 5,00 4,28 |81,23|1.818,63 | 1.381,64 | 1.289,04
J |50,00 | 85,50 7,50 6,41 | 79,09 |1.770,77 | 1.345,28 | 1.255,12
J |50,00 | 85,50 10,00 8,55 |76,95|1.72291 | 1.308,92 | 1.221,20
J |50,00 | 85,50 12,50 10,69 | 74,81 | 1.675,05 | 1.272,56 | 1.187,27
J | 50,00 | 85,50 15,00 12,83 | 72,68 | 1.627,19 | 1.236,20 | 1.153,35
J 50,00 | 85,50 17,50 1496 | 70,54 | 1.579,33 | 1.199,84 | 1.119,43
J 50,00 | 85,50 20,00 17,10 | 68,40 | 1.531,48 | 1.163,48 1.085,51
J |50,00 | 85,50 22,50 19,24 | 66,26 | 1.483,62 | 1.127,13 | 1.051,59
J |50,00 | 85,50 25,00 21,38 | 64,13 | 1.435,76 | 1.090,77 | 1.017,66
J |50,00 | 85,50 27,50 23,51 | 61,99 | 1.387,90 | 1.054,41 983,74
J 50,00 | 85,50 30,00 25,65 | 59,85 | 1.340,04 | 1.018,05 949,82
J 50,00 | 85,50 32,50 27,79 | 57,71 | 1.292,18 981,69 915,90
J |50,00 | 85,50 35,00 29,93 | 55,58 | 1.244,32 | 945,33 881,98
J 50,00 | 85,50 37,50 32,06 | 53,44 | 1.196,47 908,97 848,05
J 50,00 | 85,50 40,00 34,20 | 51,30 | 1.148,61 872,61 814,13
J 50,00 | 85,50 42,50 36,34 | 49,16 | 1.100,75 836,25 780,21
J 50,00 | 85,50 45,00 38,48 | 47,03 | 1.052,89 799,90 746,29
J |50,00 | 85,50 47,50 40,61 | 44,89 | 1.005,03 | 763,54 712,36
J 50,00 | 85,50 50,00 42,75 | 42,75 | 957,17 727,18 678,44
J 50,00 | 85,50 55,00 47,03 | 38,48 | 861,46 654,46 610,60
J |50,00 | 85,50 60,00 51,30 | 34,20 | 765,74 581,74 542,75
J |50,00 | 85,50 65,00 55,58 |29,93 | 670,02 509,02 474,91
J |50,00 | 85,50 70,00 59,85 | 25,65 | 574,30 436,31 407,07
J 50,00 | 85,50 75,00 64,13 | 21,38 | 478,59 363,59 339,22
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Picagem de reboco de cimento em parede interior
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5 m?

Picagem de reboco de cimento em parede interior

AF:EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de AREA P'Cs(‘iem
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final il
m? m’ % m? m? 4,60

A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 112,09
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 106,19
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 103,24
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 100,29
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 94,39
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 88,49
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 82,59
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 76,69
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 70,79
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 64,89
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 59,00
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10 m?

Picagem de reboco de cimento em parede interior

AE:]A AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AI_?EA Plcsglem
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m? m? 4,60
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 157,67
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 153,52
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 149,37
B 10,00 36,08 12,50 451 31,57 145,22
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 141,07
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 132,77
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 124,48
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 116,18
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 107,88
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 99,58
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 91,28
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 82,98
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 74,69
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15 m?

Picagem de reboco de cimento em parede interior

AE:]A AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AI_?EA Plcsglem
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m? m? 4,60

C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 193,94

C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 188,84

C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 183,73

C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 178,63

C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 173,53

C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 168,42

C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 163,32

C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 153,11

C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 142,90

C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 132,70

C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 122,49

C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 112,28

C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 102,07

C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 91,87
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20 m?

Picagem de reboco de cimento em parede interior

AE:]A AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AI_?EA Plcsglem

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m’ % m? m? 4,60

D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 230,08
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 224,18
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 218,28
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 212,38
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 206,48
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 200,58
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 194,68
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 188,78
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 182,88
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 176,99
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 165,19
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 153,39
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 141,59
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 129,79
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 117,99
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 106,19

D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 94,39
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25 m?

Picagem de reboco de cimento em parede interior

AE:]A AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AI_?EA Plcsglem
CASO planta | paredes de aberturas |aberturas| final e
m? m’ % m? m? 4,60
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 257,17
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 250,58
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 243,98
E 25,00 57,34 10,00 5,73 51,61 237,39
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 230,79
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 224,20
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 217,61
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 211,01
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 204,42
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 197,82
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 191,23
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 184,63
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 171,45
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 158,26
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 145,07
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 131,88
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 118,69
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 105,51
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30 m?

Picagem de reboco de cimento em parede interior

AE:]A AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AI_?EA Plcsglem
CASO planta | paredes de aberturas |aberturas| final e
m? m’ % m? m? 4,60
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 281,21
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 274,00
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 266,79
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 259,58
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 252,37
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 245,16
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 237,95
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 230,74
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 223,53
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 216,32
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 209,10
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 201,89
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 194,68
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 187,47
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 173,05
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 158,63
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 144,21
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 129,79
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 115,37
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 100,95
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35 m?
Picagem de reboco de cimento em parede interior
A'::']A AEEA PERCENTAGEM | AREA de AREA PIC:%em
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py
m? m? % m? m? 4,60
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 306,77
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 298,91
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 291,04
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 283,18
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 275,31
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 267,44
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 259,58
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 251,71
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 243,85
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 235,98
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 228,11
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 220,25
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 212,38
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 204,52
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 196,65
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 188,78
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 173,05
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 157,32
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 141,59
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 125,86
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 110,12
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40 m?
Picagem de reboco de cimento em parede interior
ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA P'C:glem
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py
m? m? % m? m? 4,60
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 332,34
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 323,82
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 315,30
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 306,77
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 298,25
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 289,73
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 281,21
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 272,69
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 264,17
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 255,65
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 247,12
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 238,60
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 230,08
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 221,56
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 213,04
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 204,52
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 195,99
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 187,47
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 170,43
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 153,39
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 136,34
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 119,30
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 102,26
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45 m*
Picagem de reboco de cimento em parede interior
) ) ) ) Picagem

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA F1

CASO planta paredes aberturas aberturas final >

€/m

m? m? % m? m? 4,60
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 357,90
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 348,73
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 339,55
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 330,37
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 321,20
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 312,02
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 302,84
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 293,66
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 284,49
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 275,31
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 266,13
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 256,96
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 247,78
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 238,60
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 229,43
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 220,25
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 211,07
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 201,89
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 192,72
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 183,54
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 165,19
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 146,83
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 128,48
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 110,12
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50 m*
Picagem de reboco de cimento em parede interior
) ) ) ) Picagem

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA F1

CASO planta paredes aberturas aberturas final >

€/m

m? m? % m? m? 4,60
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 383,47
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 373,64
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 363,80
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 353,97
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 344,14
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 334,31
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 324,47
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 314,64
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 304,81
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 294,98
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 285,14
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 275,31
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 265,48
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 255,65
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 245,81
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 235,98
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 226,15
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 216,32
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 206,48
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 196,65
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 176,99
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 157,32
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 137,66
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 117,99
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 98,33

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 361




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

362 Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vos, Paredes interiores e Tectos



Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

Emboco e reboco com argamassa bastarda com
acabamento desempenado a régua para receber
esboco e estugue em paredes interiores

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Véos, Paredes interiores e Tectos 363



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

5 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.3
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 9,82
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 239,29
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 226,69
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 220,40
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 214,10
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 201,51
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 188,91
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 176,32
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 163,72
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 151,13
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 138,54
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 125,94
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10 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.3
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 9,82
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 336,59
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 327,73
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 318,88
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 310,02
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 301,16
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 283,44
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 265,73
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 248,01
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 230,30
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 212,58
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 194,87
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 177,15
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 159,44
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15 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.3
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 9,82
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 414,02
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 403,13
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 392,23
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 381,34
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 370,44
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 359,54
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 348,65
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 326,86
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 305,07
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 283,28
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 261,49
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 239,70
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 217,91
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 196,12
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20 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.3
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m’ m? 9,82
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 491,17
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 478,58
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 465,98
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 453,39
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 440,80
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 428,20
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 415,61
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 403,01
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 390,42
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 377,82
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 352,64
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 327,45
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 302,26
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 277,07
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 251,88
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 226,69
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 201,51
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25 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.3
CASO g e de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 9,82
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 549,00
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 534,92
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 520,85
E 25,00 57,34 10,00 5,73 51,61 506,77
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 492,69
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 478,62
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 464,54
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 450,46
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 436,39
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 422,31
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 408,23
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 394,16
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 366,00
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 337,85
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 309,69
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 281,54
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 253,39
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 225,23
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30 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.3
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py
m? m? % m? m? 9,82
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 600,32
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 584,93
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 569,54
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 554,14
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 538,75
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 523,36
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 507,96
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 492,57
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 477,18
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 461,79
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 446,39
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 431,00
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 415,61
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 400,21
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 369,43
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 338,64
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 307,86
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 277,07
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 246,29
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 215,50
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35 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

Al::]A AEeEA PERCENTAGEM [ AREA de AI_?EA D.3
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m® % m’ m? 9,82
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 654,90
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 638,10
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 621,31
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 604,52
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 587,73
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 570,93
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 554,14
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 537,35
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 520,56
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 503,77
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 486,97
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 470,18
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 453,39
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 436,60
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 419,81
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 403,01
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 369,43
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 335,84
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 302,26
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 268,68
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 235,09
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40 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

AREA | AREA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.3
CASO em de de aberturas aberturas| final

planta | paredes €/m?

m? m? % m? m? 9,82
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 709,47
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 691,28
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 673,09
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 654,90
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 636,70
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 618,51
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 600,32
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 582,13
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 563,94
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 545,75
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 527,55
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 509,36
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 491,17
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 472,98
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 454,79
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 436,60
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 418,41
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 400,21
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 363,83
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 327,45
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 291,06
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 254,68
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 218,30
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45 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a régua
para receber esboco e estuque

AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.3

CASO planta paredes aberturas aberturas final >

€/m

m? m? % m? m? 9,82
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 764,05
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 744,45
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 724,86
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 705,27
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 685,68
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 666,09
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 646,50
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 626,91
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 607,32
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 587,73
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 568,14
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 548,55
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 528,95
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 509,36
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 489,77
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 470,18
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 450,59
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 431,00
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 411,41
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 391,82
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 352,64
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 313,45
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 274,27
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 235,09
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50 m?

Emboco e reboco com argamassa bastarda com acabamento desempenado a

régua para receber esboco e estuque

AREAem | AREAde | PERCENTAGEM | AREAde | AREA D.3
CASO planta paredes de aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 9,82
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 818,62
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 797,63
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 776,64
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 755,65
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 734,66
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 713,67
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 692,68
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 671,69
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 650,70
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 629,71
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 608,72
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 587,73
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 566,74
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 545,75
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 524,76
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 503,77
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 482,78
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 461,79
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 440,80
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 419,81
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 377,82
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 335,84
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 293,86
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 251,88
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 209,90
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Emboco, reboco (acabamento esponjado) c/
argamassa mista de cimento, cal hidraulica e
areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada
em paredes interiores
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5 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.8
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 15,14

A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 368,92
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 349,51
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 339,80
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 330,09
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 310,67
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 291,26
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 271,84
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 252,42
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 233,00
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 213,59
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 194,17
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10 m?

Embocgo, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.8
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 15,14

B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 518,94
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 505,28
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 491,63
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 477,97
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 464,31
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 437,00
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 409,69
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 382,38
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 355,06
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 327,75
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 300,44
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 273,13
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 245,81
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15 m?

Embocgo, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.8
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 15,14

C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 638,32
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 621,52
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 604,72
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 587,92
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 571,13
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 554,33
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 537,53
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 503,93
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 470,34
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 436,74
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 403,15
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 369,55
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 335,96
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 302,36
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20 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

A?EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.8
CASO S | et de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 15,14
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 757,26
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 737,85
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 718,43
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 699,01
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 679,60
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 660,18
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 640,76
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 621,35
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 601,93
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 582,51
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 543,68
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 504,84
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 466,01
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 427,18
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 388,34
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 349,51
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 310,67

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 379




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

25 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

AREA | AREA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.8
CASO em de de aberturas aberturas| final

planta | paredes €/m’

m? m? % m? m? 15,14

E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 846,42
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 824,72
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 803,02
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 781,31
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 759,61
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 737,91
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 716,21
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 694,50
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 672,80
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 651,10
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 629,39
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 607,69
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 564,28
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 520,88
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 477,47
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 434,06
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 390,66
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 347,25
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30 m?

Embocgo, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

AI:EA AEEA PERCENTAGEM [ AREA de AI_?EA D.8
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m’ m’ 15,14

F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 925,55
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 901,81
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 878,08
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 854,35
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 830,62
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 806,89
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 783,15
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 759,42
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 735,69
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 711,96
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 688,23
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 664,49
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 640,76
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 617,03
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 569,57
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 522,10
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 474,64
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 427,18
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 379,71
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 332,25
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35 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.8
CASO Sk | et de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 15,14
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 1.009,69
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 983,80
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 957,91
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 932,02
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 906,13
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 880,24
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 854,35
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 828,46
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 802,57
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 776,68
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 750,79
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 724,90
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 699,01
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 673,12
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 647,24
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 621,35
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 569,57
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 517,79
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 466,01
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 414,23
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 362,45
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40 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.8
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 15,14
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 | 1.093,83
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 | 1.065,78
H 40,00 74,10 7,50 5,56 6854 | 1.037,73
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 | 1.009,69
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 981,64
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 953,59
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 925,55
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 897,50
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 869,45
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 841,41
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 813,36
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 785,31
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 757,26
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 729,22
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 701,17
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 673,12
H 40,00 74,10 42 50 31,49 42,61 645,08
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 617,03
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 560,94
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 504,84
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 448,75
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 392,66
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 336,56
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45 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.8
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 15,14
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.177,97
I 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.147,76
I 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.117,56
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 1.087,35
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 1.057,15
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 1.026,95
I 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 996,74
I 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 966,54
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 936,33
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 906,13
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 875,92
I 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 845,72
I 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 815,52
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 785,31
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 755,11
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 724,90
I 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 694,70
I 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 664,49
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 634,29
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 604,09
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 543,68
I 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 483,27
I 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 422,86
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 362,45
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50 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) ¢/ argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura c/ tinta texturada em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.8
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 15,14
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.262,11
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.229,75
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.197,38
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.165,02
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.132,66
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.100,30
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 1.067,94
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 1.035,58
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 1.003,21
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 970,85
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 938,49
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 906,13
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 873,77
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 841,41
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 809,04
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 776,68
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 744,32
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 711,96
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 679,60
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 647,24
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 582,51
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 517,79
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 453,06
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 388,34
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 323,62

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos

385




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

386 Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vos, Paredes interiores e Tectos



Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com
argamassa mista de cimento, cal hidraulica e
areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica
em paredes interiores
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5 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.9
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 14,86

A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 362,10
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 343,04
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 333,51
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 323,99
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 304,93
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 285,87
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 266,81
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 247,75
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 228,70
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 209,64
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 190,58

388 Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

10 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.9
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 14,86

B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 509,34
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 495,94
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 482,53
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 469,13
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 455,73
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 428,92
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 402,11
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 375,30
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 348,50
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 321,69
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 294,88
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 268,07
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 241,27
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15 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.9
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 14,86

C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 626,51
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 610,03
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 593,54
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 577,05
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 560,56
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 544,08
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 527,59
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 494,62
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 461,64
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 428,67
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 395,69
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 362,72
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 329,74
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 296,77
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20 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

A?EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.9
CASO S | et de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 14,86
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 743,26
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 724,20
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 705,14
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 686,09
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 667,03
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 647,97
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 628,91
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 609,85
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 590,80
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 571,74
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 533,62
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 495,51
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 457,39
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 419,27
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 381,16
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 343,04
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 304,93
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25 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

AREA | AREA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.9
CASO em de de aberturas aberturas| final

planta | paredes €/m’

m? m? % m? m? 14,86

E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 830,77
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 809,47
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 788,17
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 766,87
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 745,56
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 724,26
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 702,96
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 681,66
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 660,36
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 639,05
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 617,75
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 596,45
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 553,85
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 511,24
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 468,64
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 426,04
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 383,43
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 340,83
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30 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

AI:EA AEEA PERCENTAGEM [ AREA de AI_?EA D.9
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m’ m’ 14,86

F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 908,43
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 885,14
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 861,84
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 838,55
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 815,26
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 791,96
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 768,67
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 745,38
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 722,08
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 698,79
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 675,50
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 652,21
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 628,91
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 605,62
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 559,03
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 512,45
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 465,86
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 419,27
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 372,69
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 326,10
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35 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.9
CASO Sk | et de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 14,86

G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 991,01
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 965,60
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 940,19
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 914,78
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 889,37
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 863,96
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 838,55
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 813,14
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 787,73
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 762,32
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 736,91
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 711,50
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 686,09
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 660,68
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 635,27
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 609,85
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 559,03
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 508,21
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 457,39
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 406,57
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 355,75

394 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

40 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.9
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 14,86
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 | 1.073,60
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 | 1.046,07
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 | 1.018,54
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 991,01
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 963,49
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 935,96
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 908,43
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 880,90
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 853,37
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 825,84
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 798,32
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 770,79
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 743,26
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 715,73
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 688,20
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 660,68
H 40,00 74,10 42 50 31,49 42,61 633,15
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 605,62
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 550,56
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 495,51
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 440,45
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 385,39
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 330,34
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45 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.9
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 14,86
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.156,18
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.126,54
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.096,89
I 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 1.067,25
I 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 1.037,60
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 1.007,95
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 978,31
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 948,66
I 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 919,02
I 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 889,37
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 859,73
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 830,08
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 800,43
I 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 770,79
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 741,14
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 711,50
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 681,85
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 652,21
I 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 622,56
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 592,91
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 533,62
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 474,33
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 415,04
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 355,75
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50 m?

Emboco, reboco (acabamento esponjado) com argamassa mista de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 e pintura com tinta plastica em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.9
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 14,86
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.238,77
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.207,00
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.175,24
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.143,48
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.111,71
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.079,95
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 1.048,19
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 1.016,42
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 984,66
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 952,90
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 921,13
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 889,37
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 857,61
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 825,84
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 794,08
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 762,32
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 730,55
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 698,79
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 667,03
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 635,27
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 571,74
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 508,21
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 444,69
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 381,16
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 317,63
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Esboco e estugue branco liso em paredes
Interiores
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5 m?

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

AREA

AREA

PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.10
em de .
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 16,69
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 406,69
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 385,29
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 374,59
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 363,88
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 342,48
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 321,07
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 299,67
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 278,26
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 256,86
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 235,45
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 214,05
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10 m?

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.10
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 16,69
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 572,07
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 557,01
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 541,96
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 526,90
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 511,85
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 481,74
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 451,63
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 421,52
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 391,41
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 361,31
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 331,20
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 301,09
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 270,98
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15 m?

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

AREA

AREA

PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.10
em de .
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 16,69
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 703,67
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 685,15
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 666,63
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 648,11
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 629,60
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 611,08
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 592,56
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 555,53
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 518,49
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 481,46
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 444,42
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 407,39
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 370,35
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 333,32
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20 m?

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.10
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m’ m? 16,69
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 834,79
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 813,39
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 791,98
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 770,58
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 749,17
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 727,77
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 706,36
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 684,96
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 663,55
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 642,15
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 599,34
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 556,53
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 513,72
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 470,91
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 428,10
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 385,29
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 342,48
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25 m?

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.10
CASO g e de aberturas |aberturas| final e

m? m? % m? m? 16,69
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 933,08
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 909,15
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 885,23
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 861,30
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 837,38
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 813,45
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 789,53
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 765,60
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 741,68
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 717,75
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 693,83
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 669,90
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 622,05
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 574,20
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 526,35
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 478,50
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 430,65
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 382,80
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30 m?

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.10

CASO it | s de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 16,69
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 1.020,30
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 994,14
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 967,98
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 941,82
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 915,66
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 889,49
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 863,33
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 837,17
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 811,01
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 784,85
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 758,69
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 732,52
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 706,36
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 680,20
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 627,88
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 575,55
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 523,23
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 470,91
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 418,59
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 366,26
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35 m?

Esboco e estuque branco liso em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.10
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 16,69
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 | 1.113,06
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 | 1.084,52
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 | 1.055,98
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 | 1.027,44
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 998,90
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 970,36
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 941,82
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 913,28
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 884,74
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 856,20
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 827,66
G 35,00 68,40 30,00 20,52 4788 799,12
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 770,58
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 742,04
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 713,50
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 684,96
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 627,88
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 570,80
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 513,72
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 456,64
G 35,00 68,40 65,00 44.46 23,94 399,56
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40 m?
Esboco e estuque branco liso em paredes interiores
AREA | AREA | bERCENTAGEM | AREA de | AREA D.10
CASO em de de aberturas aberturas| final
planta | paredes €/m?

m? m? % m? m? 16,69
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 1.205,81
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 1.174,89
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 1.143,97
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 1.113,06
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 1.082,14
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 1.051,22
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 1.020,30
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 989,38
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 958,46
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 927,55
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 896,63
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 865,71
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 834,79
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 803,87
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 772,96
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 742,04
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 711,12
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 680,20
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 618,36
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 556,53
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 494,69
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 432,86
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 371,02
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45 m*
Esboco e estuque branco liso em paredes interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.10
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 16,69
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.298,57
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.265,27
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.231,97
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 1.198,68
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 1.165,38
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 1.132,08
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 1.098,79
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 1.065,49
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 1.032,19
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 998,90
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 965,60
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 932,30
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 899,01
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 865,71
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 832,41
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 799,12
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 765,82
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 732,52
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 699,23
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 665,93
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 599,34
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 532,74
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 466,15
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 399,56
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50 m*
Esboco e estuque branco liso em paredes interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.10
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m
m? m? % m? m? 16,69
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.391,32
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.355,65
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.319,97
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.284,30
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.248,62
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.212,95
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 1.177,27
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 1.141,60
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 1.105,92
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 1.070,25
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 1.034,57
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 998,90
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 963,22
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 927,55
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 891,87
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 856,20
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 820,52
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 784,85
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 749,17
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 713,50
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 642,15
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 570,80
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 499,45
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 428,10
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 356,75
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Esboco e estuque branco liso incluindo camada
base em reboco desempenado a regua em paredes
Interiores
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5 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AF:EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.11

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 29,59

A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 721,03
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 683,09
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 664,11
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 645,14
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 607,19
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 569,24
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 531,29
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 493,34
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 455,39
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 417,44
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 379,49
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10 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.11

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 29,59
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 1.014,23
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 987,54
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 960,85
B 10,00 36,08 12,50 451 31,57 934,16
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 907,47
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 854,09
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 800,71
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 747,33
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 693,94
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 640,56
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 587,18
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 533,80
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 480,42
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15 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AF:EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.11
CASO St | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 29,59

C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 1.247,54

C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 1.214,71

C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 1.181,88

C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 1.149,05

C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 1.116,22

C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 1.083,39

C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 1.050,56

C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 984,90

C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 919,24

C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 853,58

C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 787,92

C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 722,26

C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 656,60

C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 590,94
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20 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.11

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m’ % m’ m? 29,59
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 1.480,02
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 1.442,07
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 1.404,12
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 1.366,17
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 1.328,22
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 1.290,27
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 1.252,32
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 1.214,37
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 1.176,42
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 1.138,48
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 1.062,58
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 986,68
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 910,78
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 834,88
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 758,98
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 683,09
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 607,19
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25 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.11

CASO g e de aberturas |aberturas| final e

m? m? % m? m? 29,59
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 1.654,27
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 1.611,86
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 1.569,44
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 1.527,02
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 1.484,60
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 1.442,19
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 1.399,77
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 1.357,35
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 1.314,94
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 1.272,52
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 1.230,10
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 1.187,68
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 1.102,85
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 1.018,01
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 933,18
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 848,35
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 763,51
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 678,68
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30 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.11

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 29,59
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 1.808,91
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 1.762,53
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 1.716,15
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 1.669,76
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 1.623,38
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 1.577,00
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 1.530,62
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 1.484,23
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 1.437,85
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 1.391,47
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 1.345,09
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 1.298,71
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 1.252,32
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 1.205,94
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 1.113,18
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 1.020,41
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 927,65
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 834,88
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 742,12
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 649,35
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35 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.11

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 29,59
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 | 1.973,36
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 | 1.922,76
G 35,00 68,40 7,50 5,13 6327 | 1.872,16
G 35,00 68,40 10,00 6,84 6156 | 1.821,56
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 | 1.770,96
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 | 1.720,36
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 | 1.669,76
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 | 1.619,16
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 | 1.568,57
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 | 1.517,97
G 35,00 68,40 27,50 18,81 4959 | 1.467,37
G 35,00 68,40 30,00 20,52 4788 | 1.416,77
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 | 1.366,17
G 35,00 68,40 35,00 23,94 4446 | 1.31557
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 | 1.264,97
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 | 1.214,37
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 | 1.113,18
G 35,00 68,40 50,00 34,20 3420 | 1.011,98
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 910,78
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 809,58
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 708,38
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40 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.11

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 29,59
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 2.137,80
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 2.082,99
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 2.028,17
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 1.973,36
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 1.918,54
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 1.863,73
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 1.808,91
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 1.754,10
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 1.699,28
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 1.644,46
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 1.589,65
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 1.534,83
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 1.480,02
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 1.425,20
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 1.370,39
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 1.315,57
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 1.260,76
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 1.205,94
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 1.096,31
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 986,68
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 877,05
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 767,42
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 657,79
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45 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.11
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 29,59
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 2.302,25
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 2.243,22
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 2.184,19
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 2.125,15
I 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 2.066,12
I 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 2.007,09
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 1.948,06
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 1.889,03
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 1.829,99
I 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 1.770,96
I 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 1.711,93
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 1.652,90
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 1.593,87
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 1.534,83
I 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 1.475,80
I 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 1.416,77
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 1.357,74
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 1.298,71
I 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 1.239,67
I 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 1.180,64
I 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 1.062,58
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 944,51
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 826,45
I 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 708,38
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50 m?

Esboco e estuque branco liso incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.11
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 29,59
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 2.466,70
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 2.403,45
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 2.340,20
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 2.276,95
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 2.213,70
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 2.150,45
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 2.087,20
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 2.023,96
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 1.960,71
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 1.897,46
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 1.834,21
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 1.770,96
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 1.707,71
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 1.644,46
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 1.581,22
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 1.517,97
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 1.454,72
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 1.391,47
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 1.328,22
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 1.264,97
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 1.138,48
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 1.011,98
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 885,48
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 758,98
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 632,49
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Esboco e estugque branco liso com pintura
incluindo camada base em reboco desempenado a
régua em paredes interiores

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 423



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

5 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.12
CASO g e de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 37,13
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 904,77
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 857,15
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 833,34
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 809,53
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 761,91
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 714,29
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 666,67
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 619,05
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 571,43
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 523,81
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 476,19
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10 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a réegua em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.12

CASO it | s de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 37,13
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 1.272,67
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 1.239,18
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 1.205,69
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 1.172,19
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 1.138,70
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 1.071,72
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 1.004,74
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 937,76
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 870,77
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 803,79
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 736,81
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 669,83
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 602,84
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15 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a réegua em paredes interiores

AREA

AREA

PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.12
em de .
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 37,13
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 1.565,44
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 1.524,24
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 1.483,05
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 1.441,85
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 1.400,65
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 1.359,46
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 1.318,26
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 1.235,87
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 1.153,48
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 1.071,09
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 988,70
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 906,31
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 823,91
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 741,52
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20 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a réegua em paredes interiores

AF:EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.12

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m’ % m’ m? 37,13
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 1.857,15
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 1.809,53
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 1.761,91
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 1.714,29
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 1.666,67
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 1.619,05
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 1.571,43
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 1.523,82
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 1.476,20
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 1.428,58
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 1.333,34
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 1.238,10
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 1.142,86
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 1.047,62
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 952,38
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 857,15
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 761,91
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25 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

AREA

AREA

om de |PERCENTAGEM AREA de A_REA D.12
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m’ % m’ m’ 37,13
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 2.075,81
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 2.022,58
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 1.969,36
E 25,00 57,34 10,00 5,73 51,61 1.916,13
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 1.862,90
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 1.809,68
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 1.756,45
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 1.703,23
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 1.650,00
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 1.596,78
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 1.543,55
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 1.490,32
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 1.383,87
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 1.277,42
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 1.170,97
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 1.064,52
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 958,07
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 851,61
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30 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.12

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 37,13
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 2.269,85
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 2.211,65
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 2.153,45
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 2.095,25
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 2.037,04
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 1.978,84
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 1.920,64
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 1.862,44
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 1.804,24
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 1.746,04
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 1.687,84
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 1.629,64
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 1.571,43
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 1.513,23
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 1.396,83
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 1.280,43
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 1.164,03
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 1.047,62
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 931,22
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 814,82
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35 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

AREA

AREA

o de  |PERCENTAGEM AREA de AREA D.12

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 37,13
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 2.476,20
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 2.412,71
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 2.349,22
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 2.285,72
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 2.222,23
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 2.158,74
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 2.095,25
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 2.031,75
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 1.968,26
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 1.904,77
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 1.841,28
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 1.777,78
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 1.714,29
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 1.650,80
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 1.587,31
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 1.523,82
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 1.396,83
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 1.269,85
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 1.142,86
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 1.015,88
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 888,89
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40 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.12

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 37,13
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 2.682,55
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 2.613,77
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 2.544,98
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 2.476,20
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 2.407,42
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 2.338,63
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 2.269,85
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 2.201,07
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 2.132,28
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 2.063,50
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 1.994,72
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 1.925,93
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 1.857,15
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 1.788,37
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 1.719,58
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 1.650,80
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 1.582,02
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 1.513,23
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 1.375,67
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 1.238,10
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 1.100,53
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 962,97
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 825,40
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45 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.12
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 37,13
I 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 2.888,90
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 2.814,83
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 2.740,75
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 2.666,68
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 2.592,60
I 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 2.518,53
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 2.444,45
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 2.370,38
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 2.296,30
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 2.222,23
I 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 2.148,16
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 2.074,08
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 2.000,01
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 1.925,93
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 1.851,86
I 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 1.777,78
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 1.703,71
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 1.629,64
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 1.555,56
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 1.481,49
I 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 1.333,34
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 1.185,19
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 1.037,04

I 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 888,89
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50 m?

Esboco e estuque branco liso com pintura incluindo camada base em reboco
desempenado a régua em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.12
CASO planta paredes aberturas aberturas final 2
€/m

m? m? % m’ m? 37,13
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 3.095,25
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 3.015,88
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 2.936,52
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 2.857,15
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 2.777,79
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 2.698,42
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 2.619,06
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 2.539,69
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 2.460,33
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 2.380,96
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 2.301,60
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 2.222,23
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 2.142,87
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 2.063,50
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 1.984,13
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 1.904,77
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 1.825,40
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 1.746,04
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 1.666,67
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 1.587,31
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 1.428,58
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 1.269,85
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 1.111,12

J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 952,38

J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 793,65
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Estuque projectado com pintura a tinta plastica
em paredes interiores
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5 m?

Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

AREA

AREA

PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.13
CASO em de de aberturas aberturas| final

planta | paredes €/m’

m? m? % m? m? 18,34
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 446,90
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 423,38
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 411,62
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 399,86
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 376,34
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 352,82
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 329,29
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 305,77
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 282,25
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 258,73
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 235,21
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10 m?

Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.13
CASO it | s de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 18,34
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 628,62
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 612,08
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 595,54
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 578,99
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 562,45
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 529,37
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 496,28
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 463,20
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 430,11
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 397,02
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 363,94
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 330,85
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 297,77
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15 m?

Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

AREA

AREA

PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.13
em de .
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 18,34
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 773,23
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 752,88
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 732,54
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 712,19
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 691,84
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 671,49
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 651,14
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 610,45
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 569,75
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 529,05
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 488,36
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 447,66
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 406,96
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 366,27
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20 m?

Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.13
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m’ m? 18,34
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 917,32
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 893,80
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 870,28
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 846,76
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 823,24
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 799,72
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 776,19
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 752,67
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 729,15
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 705,63
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 658,59
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 611,55
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 564,51
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 517,46
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 470,42
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 423,38
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 376,34
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25 m?

Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.13

CASO g e de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 18,34
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 1.025,33
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 999,03
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 972,74
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 946,45
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 920,16
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 893,87
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 867,58
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 841,29
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 815,00
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 788,71
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 762,42
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 736,13
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 683,55
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 630,97
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 578,39
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 525,81
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 473,23
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 420,65
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30 m?

Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.13

CASO it | s de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 18,34
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 1.121,17
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 1.092,42
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 1.063,67
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 1.034,93
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 1.006,18
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 977,43
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 948,68
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 919,93
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 891,19
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 862,44
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 833,69
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 804,94
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 776,19
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 747,45
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 689,95
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 632,45
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 574,96
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 517,46
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 459,97
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 402,47
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35 m?

Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.13
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 18,34
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 | 1.223,09
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 | 1.191,73
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 | 1.160,37
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 | 1.129,01
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 | 1.097,65
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 | 1.066,29
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 | 1.034,93
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 | 1.003,56
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 972,20
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 940,84
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 909,48
G 35,00 68,40 30,00 20,52 4788 878,12
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 846,76
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 815,40
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 784,04
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 752,67
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 689,95
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 627,23
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 564,51
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 501,78
G 35,00 68,40 65,00 44.46 23,94 439,06
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40 m?
Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores
AREA | AREA | bERCENTAGEM | AREA de | AREA D.13
CASO em de de aberturas aberturas| final
planta | paredes €/m?

m? m? % m? m? 18,34
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 1.325,02
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 1.291,04
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 1.257,07
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 1.223,09
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 1.189,12
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 1.155,14
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 1.121,17
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 1.087,20
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 1.053,22
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 1.019,25
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 985,27
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 951,30
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 917,32
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 883,35
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 849,37
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 815,40
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 781,42
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 747,45
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 679,50
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 611,55
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 543,60
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 475,65
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 407,70
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45 m?
Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores
AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.13
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 18,34
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.426,94
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.390,36
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.353,77
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 1.317,18
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 1.280,59
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 1.244,00
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 1.207,41
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 1.170,83
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 1.134,24
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 1.097,65
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 1.061,06
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 1.024,47
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 087,88
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 951,30
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 914,71
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 878,12
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 841,53
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 804,94
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 768,35
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 731,77
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 658,59
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 585,41
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 512,24
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 439,06
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50 m*
Estuque projectado com pintura a tinta plastica em paredes interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.13
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 18,34
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.528,87
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.489,67
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.450,46
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.411,26
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.372,06
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.332,86
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 1.293,66
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 1.254,46
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 1.215,25
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 1.176,05
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 1.136,85
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 1.097,65
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 1.058,45
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 1.019,25
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 980,04
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 940,84
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 901,64
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 862,44
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 823,24
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 784,04
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 705,63
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 627,23
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 548,82
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 470,42
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 392,02
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Reboco esponjado com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:4 em paredes interiores
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5 m?

Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes

interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.29

CASO g e de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 10,29
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 250,74
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 237,54
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 230,95
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 224,35
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 211,15
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 197,95
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 184,76
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 171,56
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 158,36
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 145,17
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 131,97
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2
10 m
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AREA | AREA ) )
o de PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.29
de aberturas aberturas| final

CASO | planta | paredes €/m?
m? m? % m? m? 10,29

B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 352,70
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 343,42
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 334,14
B 10,00 36,08 12,50 451 31,57 324,86
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 315,57
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 297,01
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 278,45
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 259,88
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 241,32
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 222,76
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 204,19
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 185,63
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 167,07
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2
15m
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.29
CASO it | s de aberturas aberturas| final il

m? m? % m? m? 10,29
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 433,84
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 422,42
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 411,00
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 399,59
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 388,17
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 376,75
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 365,34
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 342,50
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 319,67
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 296,84
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 274,00
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 251,17
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 228,34
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 205,50
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20 m*
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AF:EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.29
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 10,29
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 514,68
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 501,48
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 488,29
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 475,09
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 461,89
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 448,70
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 435,50
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 422,30
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 409,10
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 395,91
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 369,51
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 343,12
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 316,73
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 290,33
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 263,94
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 237,54
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 211,15
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25 m?
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.29
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 10,29
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 575,28
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 560,53
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 545,78
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 531,03
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 516,28
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 501,52
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 486,77
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 472,02
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 457,27
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 442,52
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 427,77
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 413,02
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 383,52
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 354,02
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 324,52
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 295,01
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 265,51
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 236,01
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30 m*
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.29

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 10,29

F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 629,05
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 612,92
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 596,79
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 580,66
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 564,54
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 548,41
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 532,28
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 516,15
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 500,02
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 483,89
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 467,76
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 451,63
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 435,50
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 419,37
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 387,11
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 354,85
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 322,59
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 290,33
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 258,07
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 225,81
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35 m*
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
A':EA AEEA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.29
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 10,29
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 686,24
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 668,64
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 651,05
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 633,45
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 615,86
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 598,26
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 580,66
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 563,07
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 545,47
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 527,88
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 510,28
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 492,69
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 475,09
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 457,49
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 439,90
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 422,30
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 387,11
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 351,92
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 316,73
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 281,53
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 246,34
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40 m?
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.29
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 10,29
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 743,43
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 724,36
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 705,30
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 686,24
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 667,18
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 648,12
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 629,05
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 609,99
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 590,93
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 571,87
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 552,80
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 533,74
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 514,68
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 495,62
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 476,56
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 457,49
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 438,43
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 419,37
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 381,24
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 343,12
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 305,00
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 266,87
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 228,75
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45 m?
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.29
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 10,29

| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 800,61
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 780,08
I 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 759,56
I 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 739,03
I 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 718,50
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 697,97
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 677,44
I 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 656,91
I 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 636,39
I 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 615,86
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 595,33
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 574,80
I 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 554,27
I 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 533,74
I 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 513,21
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 492,69
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 472,16
I 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 451,63
I 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 431,10
I 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 410,57
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 369,51
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 328,46
I 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 287,40
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 246,34
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50 m?
Reboco esponjado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.29
CASO planta paredes aberturas aberturas final 2
€/m

m? m? % m? m? 10,29

J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 857,80
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 835,81
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 813,81
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 791,82
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 769,82
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 747,83
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 725,83
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 703,84
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 681,84
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 659,85
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 637,85
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 615,86
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 593,86
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 571,87
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 549,87
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 527,88
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 505,88
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 483,89
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 461,89
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 439,90
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 395,91
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 351,92
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 307,93
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 263,94
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 219,95
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Reboco sarrafado com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:4 em paredes interiores
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5 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes

interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.30

CASO g e de aberturas aberturas| final il

m? m? % m? m? 9,06
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 220,77
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 209,15
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 203,34
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 197,53
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 185,91
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 174,29
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 162,67
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 151,05
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 139,43
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 127,81
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 116,19
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2
10 m
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AREA | AREA ) )
o de PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.30
de aberturas aberturas| final

CASO | planta | paredes €/m?

m? m? % m? m? 9,06
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 310,54
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 302,37
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 294,20
B 10,00 36,08 12,50 451 31,57 286,02
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 277,85
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 261,51
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 245,16
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 228,82
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 212,48
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 196,13
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 179,79
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 163,44
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 147,10
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2
15m
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.30

CASO it | s de aberturas aberturas| final il

m? m? % m? m? 9,06
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 381,98
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 371,93
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 361,87
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 351,82
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 341,77
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 331,72
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 321,67
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 301,56
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 281,46
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 261,35
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 241,25
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 221,15
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 201,04
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 180,94
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20 m*
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

AF:EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.30

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 9,06
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 453,16
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 441,54
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 429,92
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 418,30
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 406,68
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 395,06
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 383,44
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 371,82
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 360,20
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 348,58
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 325,34
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 302,11
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 278,87
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 255,63
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 232,39
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 209,15
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 185,91
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25 m?
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.30

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 9,06
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 506,51
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 493,53
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 480,54
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 467,55
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 454,56
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 441,58
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 428,59
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 415,60
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 402,61
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 389,63
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 376,64
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 363,65
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 337,68
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 311,70
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 285,73
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 259,75
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 233,78
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 207,80
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30 m*
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.30

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m? % m? m? 9,06
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 553,86
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 539,66
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 525,46
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 511,26
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 497,05
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 482,85
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 468,65
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 454,45
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 440,25
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 426,05
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 411,84
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 397,64
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 383,44
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 369,24
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 340,84
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 312,43
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 284,03
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 255,63
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 227,22
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 198,82
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35 m*
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

A':EA AEEA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.30

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 9,06
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 604,21
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 588,72
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 573,23
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 557,73
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 542,24
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 526,75
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 511,26
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 495,76
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 480,27
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 464,78
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 449,29
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 433,79
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 418,30
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 402,81
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 387,32
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 371,82
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 340,84
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 309,85
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 278,87
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 247,88
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 216,90

466
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40 m?
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.30

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 9,06
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 654,56
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 637,78
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 621,00
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 604,21
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 587,43
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 570,64
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 553,86
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 537,08
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 520,29
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 503,51
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 486,73
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 469,94
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 453,16
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 436,37
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 419,59
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 402,81
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 386,02
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 369,24
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 335,67
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 302,11
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 268,54
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 234,97
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 201,40
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45 m?
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 em paredes
interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.30

CASO planta paredes aberturas aberturas final >

€/m

m? m? % m? m? 9,06
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 704,91
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 686,84
I 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 668,76
I 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 650,69
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 632,61
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 614,54
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 596,47
I 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 578,39
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 560,32
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 542,24
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 524,17
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 506,09
I 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 488,02
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 469,94
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 451,87
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 433,79
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 415,72
I 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 397,64
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 379,57
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 361,49
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 325,34
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 289,20
I 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 253,05
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 216,90
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50 m?
Reboco sarrafado com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 em paredes
interiores

AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.30

CASO planta paredes aberturas aberturas final 2

€/m

m? m? % m? m? 9,06
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 755,26
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 735,90
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 716,53
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 697,17
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 677,80
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 658,44
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 639,07
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 619,70
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 600,34
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 580,97
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 561,61
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 542,24
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 522,88
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 503,51
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 484,14
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 464,78
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 445,41
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 426,05
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 406,68
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 387,32
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 348,58
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 309,85
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 271,12
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 232,39
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 193,66
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Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal
hidraulica e areia ao traco 1:1:8 em paredes
Interiores
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5 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8
em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.31
CASO g e de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 9,06

A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 220,77
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 209,15
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 203,34
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 197,53
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 185,91
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 174,29
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 162,67
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 151,05
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 139,43
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 127,81
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 116,19
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10 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8
em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.31
CASO it | s de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 9,06
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 310,54
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 302,37
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 294,20
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 286,02
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 277,85
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 261,51
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 245,16
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 228,82
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 212,48
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 196,13
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 179,79
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 163,44
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 147,10
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15 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao traco 1:1:8
em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.31
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 9,06

C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 381,98
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 371,93
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 361,87
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 351,82
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 341,77
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 331,72
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 321,67
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 301,56
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 281,46
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 261,35
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 241,25
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 221,15
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 201,04
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 180,94
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20 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao traco 1:1:8
em paredes interiores

AF:EA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.31
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m? m? 9,06
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 453,16
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 441,54
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 429,92
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 418,30
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 406,68
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 395,06
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 383,44
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 371,82
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 360,20
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 348,58
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 325,34
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 302,11
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 278,87
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 255,63
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 232,39
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 209,15
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 185,91
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25 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8
em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.31
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 9,06

E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 506,51
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 493,53
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 480,54
E 25,00 57,34 10,00 5,73 51,61 467,55
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 454,56
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 441,58
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 428,59
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 415,60
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 402,61
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 389,63
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 376,64
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 363,65
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 337,68
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 311,70
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 285,73
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 259,75
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 233,78
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 207,80

476 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

30 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8

em paredes interiores

AEEA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.31
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m’ m? 9,06
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 553,86
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 539,66
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 525,46
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 511,26
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 497,05
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 482,85
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 468,65
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 454,45
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 440,25
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 426,05
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 411,84
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 397,64
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 383,44
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 369,24
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 340,84
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 312,43
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 284,03
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 255,63
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 227,22
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 198,82
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35 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao traco 1:1:8
em paredes interiores

A':EA AEEA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.31
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py
m? m? % m? m? 9,06

G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 604,21
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 588,72
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 573,23
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 557,73
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 542,24
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 526,75
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 511,26
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 495,76
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 480,27
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 464,78
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 449,29
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 433,79
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 418,30
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 402,81
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 387,32
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 371,82
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 340,84
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 309,85
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 278,87
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 247,88
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 216,90
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40 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao traco 1:1:8

em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.31
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py
m? m? % m? m? 9,06
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 654,56
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 637,78
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 621,00
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 604,21
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 587,43
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 570,64
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 553,86
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 537,08
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 520,29
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 503,51
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 486,73
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 469,94
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 453,16
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 436,37
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 419,59
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 402,81
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 386,02
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 369,24
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 335,67
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 302,11
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 268,54
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 234,97
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 201,40
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45 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8
em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.31

CASO planta paredes aberturas aberturas final >

€/m

m? m? % m? m? 9,06
I 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 704,91
I 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 686,84
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 668,76
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 650,69
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 632,61
I 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 614,54
I 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 596,47
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 578,39
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 560,32
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 542,24
I 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 524,17
I 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 506,09
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 488,02
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 469,94
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 451,87
I 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 433,79
I 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 415,72
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 397,64
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 379,57
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 361,49
I 45,00 79,80 55,00 43,89 3591 325,34
I 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 289,20
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 253,05
I 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 216,90
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50 m?

Reboco sarrafado com argamassa de cimento, cal hidraulica e areia ao trago 1:1:8

em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.31
CASO planta paredes aberturas aberturas final 2
€/m

m? m? % m’ m’ 9,06
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 755,26
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 735,90
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 716,53
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 697,17
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 677,80
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 658,44
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 639,07
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 619,70
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 600,34
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 580,97
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 561,61
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 542,24
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 522,88
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 503,51
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 484,14
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 464,78
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 445,41
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 426,05
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 406,68
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 387,32
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 348,58
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 309,85
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 271,12
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 232,39
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 193,66
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Reboco afagado com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:4 em paredes interiores
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5 m?

Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes

interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.32

CASO g e de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 14,75
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 359,42
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 340,50
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 331,05
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 321,59
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 302,67
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 283,75
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 264,84
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 24592
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 227,00
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 208,09
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 189,17
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2
10 m
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AREA | AREA ) )
o de PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.32
de aberturas aberturas| final

CASO | planta | paredes €/m?
m? m? % m? m? 14,75
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 505,57
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 492,27
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 478,96
B 10,00 36,08 12,50 451 31,57 465,66
B 10,00 36,08 15,00 5,41 30,67 452,35
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 425,74
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 399,14
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 372,53
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 345,92
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 319,31
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 292,70
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 266,09
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 239,48
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2
15m
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.32
final

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| fina e
m? m? % m? m? 14,75
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 621,87
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 605,51
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 589,14
C 15,00 44 38 12,50 5,55 38,83 572,78
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 556,41
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 540,05
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 523,68
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 490,95
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 458,22
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 425,49
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 392,76
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 360,03
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 327,30
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 294 57
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20 m?
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.32

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 14,75
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 737,76
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 718,84
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 699,92
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 681,01
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 662,09
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 643,17
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 624,26
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 605,34
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 586,42
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 567,51
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 529,67
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 491,84
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 454,01
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 416,17
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 378,34
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 340,50
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 302,67
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25 m*
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.32

CASO g e de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 14,75
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 824,62
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 803,48
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 782,33
E 25,00 57,34 10,00 5,73 51,61 761,19
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 740,04
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 718,90
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 697,76
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 676,61
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 655,47
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 634,32
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 613,18
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 592,04
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 549,75
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 507,46
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 465,17
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 422,88
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 380,59
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 338,31
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30 m*
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.32

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py
m? m? % m? m? 14,75
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 901,70
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 878,58
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 855,46
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 832,34
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 809,22
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 786,10
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 762,98
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 739,86
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 716,74
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 693,62
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 670,50
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 647,38
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 624,26
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 601,14
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 554,90
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 508,65
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 462,41
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 416,17
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 369,93
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 323,69
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35 m*
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.32

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m® % m? m? 14,75
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 983,68
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 958,46
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 933,23
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 908,01
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 882,79
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 857,57
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 832,34
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 807,12
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 781,90
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 756,68
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 731,45
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 706,23
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 681,01
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 655,79
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 630,56
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 605,34
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 554,90
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 504,45
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 454,01
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 403,56
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 353,12
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40 m?
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.32
CASO it | s de aberturas aberturas| final Py
m? m? % m? m? 14,75
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 1.065,65
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 1.038,33
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 1.011,00
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 983,68
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 956,35
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 929,03
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 901,70
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 874,38
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 847,06
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 819,73
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 792,41
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 765,08
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 737,76
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 710,43
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 683,11
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 655,79
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 628,46
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 601,14
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 546,49
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 491,84
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 437,19
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 382,54
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 327,89
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45 m?
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.32
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m
m? m? % m? m? 14,75
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.147,62
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.118,20
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.088,77
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 1.059,35
I 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 1.029,92
I 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 1.000,49
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 971,07
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 941,64
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 912,21
I 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 882,79
I 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 853,36
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 823,94
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 794,51
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 765,08
I 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 735,66
I 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 706,23
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 676,80
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 647,38
I 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 617,95
I 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 588,53
I 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 529,67
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 470,82
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 411,97
I 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 353,12
492 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

50 m?
Reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em paredes
interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.32
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 14,75
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.229,60
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.198,07
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.166,54
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.135,01
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.103,48
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.071,96
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 1.040,43
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 1.008,90
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 977,37
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 945,84
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 914,32
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 882,79
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 851,26
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 819,73
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 788,20
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 756,68
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 725,15
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 693,62
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 662,09
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 630,56
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 567,51
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 504,45
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 441,39
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 378,34
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 315,28
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Salpisco com argamassa de cimento e areia ao
traco 1:3 em paredes interiores
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5 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.33
CASO g e de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 2,88

A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 70,18
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 66,48
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 64,64
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 62,79
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 59,10
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 55,40
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 51,71
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 48,02
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 44,32
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 40,63
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 36,94
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10 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.33
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 2,88
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 98,71
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 96,12
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 93,52
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 90,92
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 88,32
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 83,13
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 77,93
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 72,74
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 67,54
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 62,35
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 57,15
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 51,96
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 46,76
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15 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.33
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m’ m? 2,88
C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 121,42
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 118,23
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 115,03
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 111,84
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 108,64
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 105,45
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 102,25
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 95,86
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 89,47
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 83,08
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 76,69
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 70,30
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 63,91
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 57,52
498 Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

20 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.33
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m’ m? 2,88
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 144,05
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 140,36
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 136,66
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 132,97
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 129,28
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 125,58
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 121,89
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 118,20
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 114,50
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 110,81
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 103,42
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 96,03
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 88,65
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 81,26
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 73,87
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 66,48
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 59,10
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25 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.33
CASO g e de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 2,88
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 161,01
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 156,88
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 152,75
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 148,63
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 144,50
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 140,37
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 136,24
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 132,11
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 127,98
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 123,85
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 119,73
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 115,60
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 107,34
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 99,08
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 90,83
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 82,57
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 74,31
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 66,06
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30 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.33
CASO it | s de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 2,88
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 176,06
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 171,55
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 167,03
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 162,52
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 158,00
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 153,49
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 148,98
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 144,46
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 139,95
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 135,43
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 130,92
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 126,40
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 121,89
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 117,37
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 108,35
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 99,32
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 90,29
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 81,26
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 72,23
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 63,20
Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 501




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

35 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.33
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 2,88

G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 192,07
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 187,14
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 182,22
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 177,29
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 172,37
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 167,44
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 162,52
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 157,59
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 152,67
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 147,74
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 142,82
G 35,00 68,40 30,00 20,52 4788 137,89
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 132,97
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 128,04
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 123,12
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 118,20
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 108,35
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 98,50
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 88,65
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 78,80
G 35,00 68,40 65,00 44.46 23,94 68,95
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40 m?

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em paredes interiores
AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.33

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 2,88
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 208,07
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 202,74
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 197,40
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 192,07
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 186,73
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 181,40
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 176,06
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 170,73
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 165,39
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 160,06
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 154,72
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 149,39
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 144,05
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 138,72
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 133,38
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 128,04
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 122,71
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 117,37
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 106,70
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 96,03
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 85,36
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 74,69
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 64,02
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45 m*

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em paredes interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.33

CASO planta paredes aberturas aberturas final >

€/m
m? m? % m? m? 2,88
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 224,08
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 218,33
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 212,59
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 206,84
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 201,10
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 195,35
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 189,60
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 183,86
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 178,11
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 172,37
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 166,62
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 160,88
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 155,13
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 149,39
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 143,64
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 137,89
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 132,15
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 126,40
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 120,66
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 114,91
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 103,42
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 91,93
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 80,44
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 68,95
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50 m*

Salpisco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em paredes interiores

AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.33

CASO planta paredes aberturas aberturas final >

€/m

m? m? % m? m? 2,88

J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 240,08
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 233,93
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 227,77
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 221,62
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 215,46
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 209,30
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 203,15
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 196,99
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 190,84
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 184,68
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 178,52
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 172,37
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 166,21
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 160,06
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 153,90
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 147,74
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 141,59
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 135,43
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 129,28
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 123,12
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 110,81
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 98,50
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 86,18
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 73,87
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 61,56
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Esboco a fio de areia com acabamento esponjado
em paredes interiores

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos 507



Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

5 m?

Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

AREA

AREA

PERCENTAGEM | AREA de | AREA D.34
CASO em de de aberturas aberturas| final

planta | paredes €/m’
m? m? % m? m? 13,78
A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 335,78
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 318,11
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 309,27
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 300,44
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 282,77
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 265,09
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 247,42
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 229,75
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 212,07
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 194,40
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 176,73
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10 m?

Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.34
CASO it | s de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 13,78
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 472,32
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 459,89
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 447,46
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 435,03
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 422,61
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 397,75
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 372,89
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 348,03
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 323,17
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 298,31
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 273,45
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 248,59
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 223,73
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15 m?

Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.34

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e

m? m’ % m’ m? 13,78

C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 580,98

C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 565,69

C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 550,40

C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 535,11

C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 519,82

C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 504,53

C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 489,25

C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 458,67

C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 428,09

C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 397,51

C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 366,93

C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 336,36

C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 305,78

C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 275,20
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20 m?

Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

A';EA ARdeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.34
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m’ m? 13,78
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 689,24
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 671,57
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 653,90
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 636,22
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 618,55
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 600,88
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 583,20
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 565,53
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 547,86
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 530,19
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 494,84
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 459,49
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 424,15
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 388,80
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 353,46
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 318,11
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 282,77
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25 m?

Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.34
CASO g e de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 13,78
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 770,39
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 750,64
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 730,88
E 25,00 57,34 10,00 573 51,61 711,13
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 691,38
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 671,62
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 651,87
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 632,12
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 612,36
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 592,61
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 572,86
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 553,10
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 513,59
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 474,09
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 434,58
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 395,07
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 355,57
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 316,06
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30 m?

Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.34
CASO it | s de aberturas |aberturas| final e

m? m? % m? m? 13,78
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 842,41
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 820,81
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 799,21
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 777,61
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 756,01
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 734,41
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 712,80
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 691,20
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 669,60
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 648,00
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 626,40
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 604,80
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 583,20
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 561,60
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 518,40
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 475,20
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 432,00
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 388,80
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 345,60
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 302,40
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35 m?

Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.34
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 13,78

G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 918,99
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 895,42
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 871,86
G 35,00 68,40 10,00 6,84 61,56 848,30
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 824,73
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 801,17
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 777,61
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 754,04
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 730,48
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 706,91
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 683,35
G 35,00 68,40 30,00 20,52 4788 659,79
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 636,22
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 612,66
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 589,10
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 565,53
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 518,40
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 471,28
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 424,15
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 377,02
G 35,00 68,40 65,00 44.46 23,94 329,89
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40 m?
Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores
AREA | AREA | bERCENTAGEM | AREA de | AREA D.34
CASO em de de aberturas aberturas| final
planta | paredes €/m?

m? m? % m? m? 13,78
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 995,57
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 970,04
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 944,52
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 918,99
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 893,46
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 867,93
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 842,41
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 816,88
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 791,35
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 765,82
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 740,30
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 714,77
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 689,24
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 663,71
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 638,19
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 612,66
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 587,13
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 561,60
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 510,55
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 459,49
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 408,44
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 357,38
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 306,33

Custos de Trabalhos de Reabilitagdo em Vé&os, Paredes interiores e Tectos 515




Ricardo Jorge Fialho Campido Sampaio Gomes

45 m*
Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.34
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 13,78
I 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.072,15
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.044,66
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.017,17
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 989,68
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 962,19
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 934,70
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 907,21
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 879,72
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 852,22
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 824,73
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 797,24
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 769,75
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 742,26
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 714,77
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 687,28
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 659,79
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 632,30
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 604,80
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 577,31
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 549,82
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 494,84
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 439,86
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 384,88
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 329,89
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50 m*
Esboco a fio de areia com acabamento esponjado em paredes interiores
AREAem | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.34
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 13,78
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.148,74
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.119,28
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.089,83
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.060,37
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.030,92
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.001,46
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 972,01
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 942,55
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 913,10
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 883,64
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 854,19
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 824,73
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 795,28
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 765,82
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 736,37
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 706,91
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 677,46
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 648,00
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 618,55
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 589,10
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 530,19
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 471,28
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 412,37
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 353,46
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 294,55
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Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa
de cimento e areia ao traco 1:4 incluindo
Impermeabilizante em paredes interiores
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5 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

A';':‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.35
CASO g e de aberturas aberturas| final il
m? m? % m? m? 19,65

A 5,00 25,65 5,00 1,28 24,37 478,82
A 5,00 25,65 10,00 2,57 23,09 453,62
A 5,00 25,65 12,50 3,21 22,44 441,02
A 5,00 25,65 15,00 3,85 21,80 428,42
A 5,00 25,65 20,00 5,13 20,52 403,22
A 5,00 25,65 25,00 6,41 19,24 378,02
A 5,00 25,65 30,00 7,70 17,96 352,82
A 5,00 25,65 35,00 8,98 16,67 327,61
A 5,00 25,65 40,00 10,26 15,39 302,41
A 5,00 25,65 45,00 11,54 14,11 277,21
A 5,00 25,65 50,00 12,83 12,83 252,01
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10 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

A'::‘]A AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.35
CASO it | s de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 19,65
B 10,00 36,08 5,00 1,80 34,28 673,52
B 10,00 36,08 7,50 2,71 33,37 655,80
B 10,00 36,08 10,00 3,61 32,47 638,07
B 10,00 36,08 12,50 4,51 31,57 620,35
B 10,00 36,08 15,00 541 30,67 602,63
B 10,00 36,08 20,00 7,22 28,86 567,18
B 10,00 36,08 25,00 9,02 27,06 531,73
B 10,00 36,08 30,00 10,82 25,26 496,28
B 10,00 36,08 35,00 12,63 23,45 460,83
B 10,00 36,08 40,00 14,43 21,65 425,38
B 10,00 36,08 45,00 16,24 19,84 389,93
B 10,00 36,08 50,00 18,04 18,04 354,49
B 10,00 36,08 55,00 19,84 16,24 319,04
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15 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.35
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 19,65

C 15,00 44,38 5,00 2,22 42,16 828,46
C 15,00 44,38 7,50 3,33 41,05 806,66
C 15,00 44,38 10,00 4,44 39,94 784,86
C 15,00 44,38 12,50 5,55 38,83 763,06
C 15,00 44,38 15,00 6,66 37,72 741,26
C 15,00 44,38 17,50 7,77 36,61 719,46
C 15,00 44,38 20,00 8,88 35,50 697,65
C 15,00 44,38 25,00 11,10 33,29 654,05
C 15,00 44,38 30,00 13,31 31,07 610,45
C 15,00 44,38 35,00 15,53 28,85 566,84
C 15,00 44,38 40,00 17,75 26,63 523,24
C 15,00 44,38 45,00 19,97 24,41 479,64
C 15,00 44,38 50,00 22,19 22,19 436,03
C 15,00 44,38 55,00 24,41 19,97 392,43

522 Custos de Trabalhos de Reabilitacdo em Vaos, Paredes interiores e Tectos




Ricardo Jorge Fialho Campidao Sampaio Gomes

20 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

A';EA AF;eEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.35
CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m’ % m’ m? 19,65
D 20,00 51,30 2,50 1,28 50,02 082,84
D 20,00 51,30 5,00 2,57 48,74 957,64
D 20,00 51,30 7,50 3,85 47,45 932,44
D 20,00 51,30 10,00 5,13 46,17 907,24
D 20,00 51,30 12,50 6,41 44,89 882,04
D 20,00 51,30 15,00 7,70 43,61 856,84
D 20,00 51,30 17,50 8,98 42,32 831,64
D 20,00 51,30 20,00 10,26 41,04 806,44
D 20,00 51,30 22,50 11,54 39,76 781,23
D 20,00 51,30 25,00 12,83 38,48 756,03
D 20,00 51,30 30,00 15,39 35,91 705,63
D 20,00 51,30 35,00 17,96 33,35 655,23
D 20,00 51,30 40,00 20,52 30,78 604,83
D 20,00 51,30 45,00 23,09 28,22 554,42
D 20,00 51,30 50,00 25,65 25,65 504,02
D 20,00 51,30 55,00 28,22 23,09 453,62
D 20,00 51,30 60,00 30,78 20,52 403,22
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25 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.35
CASO g e de aberturas |aberturas| final e
m? m? % m? m? 19,65
E 25,00 57,34 2,50 1,43 55,91 | 1.098,56
E 25,00 57,34 5,00 2,87 54,47 | 1.070,39
E 25,00 57,34 7,50 4,30 53,04 | 1.042,23
E 25,00 57,34 10,00 5,73 51,61 | 1.014,06
E 25,00 57,34 12,50 7,17 50,17 985,89
E 25,00 57,34 15,00 8,60 48,74 957,72
E 25,00 57,34 17,50 10,03 47,31 929,55
E 25,00 57,34 20,00 11,47 45,87 901,38
E 25,00 57,34 22,50 12,90 44,44 873,22
E 25,00 57,34 25,00 14,34 43,01 845,05
E 25,00 57,34 27,50 15,77 41,57 816,88
E 25,00 57,34 30,00 17,20 40,14 788,71
E 25,00 57,34 35,00 20,07 37,27 732,38
E 25,00 57,34 40,00 22,94 34,40 676,04
E 25,00 57,34 45,00 25,80 31,54 619,70
E 25,00 57,34 50,00 28,67 28,67 563,37
E 25,00 57,34 55,00 31,54 25,80 507,03
E 25,00 57,34 60,00 34,40 22,94 450,69
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30 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

ASEA AF;EA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.35

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 19,65
F 30,00 62,70 2,50 1,57 61,13 1.201,25
F 30,00 62,70 5,00 3,14 59,57 1.170,45
F 30,00 62,70 7,50 4,70 58,00 1.139,65
F 30,00 62,70 10,00 6,27 56,43 1.108,85
F 30,00 62,70 12,50 7,84 54,86 1.078,05
F 30,00 62,70 15,00 9,41 53,30 1.047,25
F 30,00 62,70 17,50 10,97 51,73 1.016,45
F 30,00 62,70 20,00 12,54 50,16 985,64
F 30,00 62,70 22,50 14,11 48,59 954,84
F 30,00 62,70 25,00 15,68 47,03 924,04
F 30,00 62,70 27,50 17,24 45,46 893,24
F 30,00 62,70 30,00 18,81 43,89 862,44
F 30,00 62,70 32,50 20,38 42,32 831,64
F 30,00 62,70 35,00 21,95 40,76 800,84
F 30,00 62,70 40,00 25,08 37,62 739,23
F 30,00 62,70 45,00 28,22 34,49 677,63
F 30,00 62,70 50,00 31,35 31,35 616,03
F 30,00 62,70 55,00 34,49 28,22 554,42
F 30,00 62,70 60,00 37,62 25,08 492,82
F 30,00 62,70 65,00 40,76 21,95 431,22
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35 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de A_REA D.35

CASO planta | paredes de aberturas aberturas| final e
m? m? % m? m? 19,65
G 35,00 68,40 2,50 1,71 66,69 | 1.310,46
G 35,00 68,40 5,00 3,42 64,98 | 1.276,86
G 35,00 68,40 7,50 5,13 63,27 | 1.243,26
G 35,00 68,40 10,00 6,84 6156 | 1.209,65
G 35,00 68,40 12,50 8,55 59,85 | 1.176,05
G 35,00 68,40 15,00 10,26 58,14 | 1.142,45
G 35,00 68,40 17,50 11,97 56,43 | 1.108,85
G 35,00 68,40 20,00 13,68 54,72 | 1.075,25
G 35,00 68,40 22,50 15,39 53,01 | 1.041,65
G 35,00 68,40 25,00 17,10 51,30 | 1.008,05
G 35,00 68,40 27,50 18,81 49,59 974,44
G 35,00 68,40 30,00 20,52 47,88 940,84
G 35,00 68,40 32,50 22,23 46,17 907,24
G 35,00 68,40 35,00 23,94 44,46 873,64
G 35,00 68,40 37,50 25,65 42,75 840,04
G 35,00 68,40 40,00 27,36 41,04 806,44
G 35,00 68,40 45,00 30,78 37,62 739,23
G 35,00 68,40 50,00 34,20 34,20 672,03
G 35,00 68,40 55,00 37,62 30,78 604,83
G 35,00 68,40 60,00 41,04 27,36 537,62
G 35,00 68,40 65,00 44,46 23,94 470,42
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40 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

AEEA AEeEA PERCENTAGEM | AREA de AREA D.35

CASO it | s de aberturas aberturas| final Py

m? m? % m? m? 19,65
H 40,00 74,10 2,50 1,85 72,25 1.419,66
H 40,00 74,10 5,00 3,71 70,40 1.383,26
H 40,00 74,10 7,50 5,56 68,54 1.346,86
H 40,00 74,10 10,00 7,41 66,69 1.310,46
H 40,00 74,10 12,50 9,26 64,84 1.274,06
H 40,00 74,10 15,00 11,12 62,99 1.237,66
H 40,00 74,10 17,50 12,97 61,13 1.201,25
H 40,00 74,10 20,00 14,82 59,28 1.164,85
H 40,00 74,10 22,50 16,67 57,43 1.128,45
H 40,00 74,10 25,00 18,53 55,58 1.092,05
H 40,00 74,10 27,50 20,38 53,72 1.055,65
H 40,00 74,10 30,00 22,23 51,87 1.019,25
H 40,00 74,10 32,50 24,08 50,02 982,84
H 40,00 74,10 35,00 25,94 48,17 946,44
H 40,00 74,10 37,50 27,79 46,31 910,04
H 40,00 74,10 40,00 29,64 44,46 873,64
H 40,00 74,10 42,50 31,49 42,61 837,24
H 40,00 74,10 45,00 33,35 40,76 800,84
H 40,00 74,10 50,00 37,05 37,05 728,03
H 40,00 74,10 55,00 40,76 33,35 655,23
H 40,00 74,10 60,00 44,46 29,64 582,43
H 40,00 74,10 65,00 48,17 25,94 509,62
H 40,00 74,10 70,00 51,87 22,23 436,82
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45 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.35
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 19,65
| 45,00 79,80 2,50 2,00 77,81 1.528,87
| 45,00 79,80 5,00 3,99 75,81 1.489,67
| 45,00 79,80 7,50 5,99 73,82 1.450,46
| 45,00 79,80 10,00 7,98 71,82 1.411,26
| 45,00 79,80 12,50 9,98 69,83 1.372,06
| 45,00 79,80 15,00 11,97 67,83 1.332,86
| 45,00 79,80 17,50 13,97 65,84 1.293,66
| 45,00 79,80 20,00 15,96 63,84 1.254,46
| 45,00 79,80 22,50 17,96 61,85 1.215,25
| 45,00 79,80 25,00 19,95 59,85 1.176,05
| 45,00 79,80 27,50 21,95 57,86 1.136,85
| 45,00 79,80 30,00 23,94 55,86 1.097,65
| 45,00 79,80 32,50 25,94 53,87 1.058,45
| 45,00 79,80 35,00 27,93 51,87 1.019,25
| 45,00 79,80 37,50 29,93 49,88 980,04
| 45,00 79,80 40,00 31,92 47,88 940,84
| 45,00 79,80 42,50 33,92 45,89 901,64
| 45,00 79,80 45,00 35,91 43,89 862,44
| 45,00 79,80 47,50 37,91 41,90 823,24
| 45,00 79,80 50,00 39,90 39,90 784,04
| 45,00 79,80 55,00 43,89 35,91 705,63
| 45,00 79,80 60,00 47,88 31,92 627,23
| 45,00 79,80 65,00 51,87 27,93 548,82
| 45,00 79,80 70,00 55,86 23,94 470,42
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50 m?

Salpisco, emboco, reboco afagado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
incluindo impermeabilizante em paredes interiores

AREA em | AREA de | PERCENTAGEM de | AREAde | AREA D.35
CASO planta paredes aberturas aberturas final >
€/m

m? m? % m? m? 19,65
J 50,00 85,50 2,50 2,14 83,36 1.638,07
J 50,00 85,50 5,00 4,28 81,23 1.596,07
J 50,00 85,50 7,50 6,41 79,09 1.554,07
J 50,00 85,50 10,00 8,55 76,95 1.512,07
J 50,00 85,50 12,50 10,69 74,81 1.470,07
J 50,00 85,50 15,00 12,83 72,68 1.428,06
J 50,00 85,50 17,50 14,96 70,54 1.386,06
J 50,00 85,50 20,00 17,10 68,40 1.344,06
J 50,00 85,50 22,50 19,24 66,26 1.302,06
J 50,00 85,50 25,00 21,38 64,13 1.260,06
J 50,00 85,50 27,50 23,51 61,99 1.218,05
J 50,00 85,50 30,00 25,65 59,85 1.176,05
J 50,00 85,50 32,50 27,79 57,71 1.134,05
J 50,00 85,50 35,00 29,93 55,58 1.092,05
J 50,00 85,50 37,50 32,06 53,44 1.050,05
J 50,00 85,50 40,00 34,20 51,30 1.008,05
J 50,00 85,50 42,50 36,34 49,16 966,04
J 50,00 85,50 45,00 38,48 47,03 924,04
J 50,00 85,50 47,50 40,61 44,89 882,04
J 50,00 85,50 50,00 42,75 42,75 840,04
J 50,00 85,50 55,00 47,03 38,48 756,03
J 50,00 85,50 60,00 51,30 34,20 672,03
J 50,00 85,50 65,00 55,58 29,93 588,03
J 50,00 85,50 70,00 59,85 25,65 504,02
J 50,00 85,50 75,00 64,13 21,38 420,02
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