
ID Actividade
1 Fase 1
2 Autorizações
3 Reuniões
4 Recolha de dados
5 SHST
6 Departamento formação
7 Serviço urgência
8 População
9 Definição população e amostra

10 Enfermeiros SO
11 Dados Gestão recursos humanos
12 SSHST 
13 Dados AT
14 Fase 2 AAT
15 SSHST
16 Segurança - Registo AT
17 Saude - Vigilância saude
18 SRHumanos
19 Assiduidade
20 Registos comp. Seguros
21 Fase 3 - AET
22 Analise tarefas
23 Unidade hospitalar (organização)
24 Descrição dos factores de risco
25 Observação actividades
26 Identificação de factores de risco
27 Identificação de causas
28 Fase 4 - Análise e discussão
29 Apresentação de dados
30 Tratamento dados
31 Correlação de dados e discussão
32 Fase 5
33 Considerações finais
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