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Resumo:

Um controlo de obra eficaz, implica a existéncia de um sistema de gestdo organizado, que
integre todas as direccOes da organizacdo, para que a cada colaborador envolvido no processo,
chegue a informacdo necessdria a execuc¢do do seu trabalho.

Neste relatdrio descreve-se a actividade desenvolvida durante o estagio realizado na

Direccao de Controlo e Gestdo de uma empresa de construcao.

O mesmo, inicia-se com a identificacdo da empresa, a sua histdria, o seu posicionamento
estratégico e o enquadramento da direccdo onde este estdgio foi realizado.

Descrevem-se em seguida, os procedimentos de Controlo e Gestdo em vigor na empresa e em
particular para as actividades desenvolvidas durante o estagio, na obra

“Empreitada de Construgdo dos Edificios da 12 Fase do Plano de Desenvolvimento do
Aeroporto de Beja — Variante”, as quais envolveram a realizacdo do primeiro objectivo de obra
(primeiro reorgamento), dos relatérios mensais de gestdo e dos reorgamentos de obra.

Por fim, sdo identificadas as principais dificuldades da metodologia utilizada, sendo
apresentadas propostas de melhoria e as respectivas consideracbes finais sobre a
aprendizagem a reter da realizagdo deste estagio.

Neste relatério de estagio, com a descricdo do trabalho executado ao longo desse periodo,
pretende-se dar a conhecer um dos métodos possiveis de realizar o controlo de obra e quais os
processos que este envolve.
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