
MESES/SEMANAS
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Retro Escavadora (a)

Camião 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Equipamento de Cofragem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipamento de Corte e Moldagem de aço 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Equipamento de Sinalização, Protecção e Segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ferramentas Lijeiras Diversas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betoneira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compressor (b) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Electrobomba (a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) - Sempre que necessário
b) - Permanencia em obra enquanto não houver energia eléctrica

Vestiários

Contentor Refeitório

Vedação de Estaleiro e da Obra

Equipamento de Canalização

Giratória

Equipamento de Betonagem

Equipamento de Instrumentação e Observação

Sonda de Lagartas

Grua Torre

2 3 4

PLANO DE EQUIPAMENTO

65

Contentores de Escritório

Contentor Ferramentaria

Contentor WC

1


