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RESUMO 

O presente Relatório de Estágio em �³Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização 

Terraços da Ponte �± �/�R�W�H���������´ visa analisar os procedimentos atinentes à conclusão de 

uma obra de construção de imóvel habitacional e comercial que, por motivos 

relacionados com a declaração de insolvência do construtor/promotor, se viu na 

contingência de suspender totalmente a atividade por um longo período. 

A motivação para a investigação destes procedimentos, está relacionada com o número 

e importância crescentes deste tipo de situações na atual conjuntura de crise económica 

prolongada. A metodologia utilizada baseou-se essencialmente na procura de 

elementos documentais, relacionados com a obra inacabada, na sua compilação por 

segmentos evolutivos, estruturação cronológica (a par do desenvolvimento natural de 

uma obra), identificando matérias macro e, de seguida, na enumeração das tarefas a 

desenvolver correlacionadas com as matérias macro. 

As etapas escolhidas tiveram por base, de uma forma geral, a (i) caraterização do 

Edifício, nas várias vertentes: localização, descrição geral, área e tipologia, 

acessibilidades e características construtivas; (ii) consultas aos Projetista e Empreiteiros 

e respetiva contratação, com uma panóplia relevante de matérias e procedimentos que 

foram tidos em consideração (materiais obsoletos ou inexistentes no mercado, materiais 

furtados e vandalizados, licenças de construção nova e para obras inacabadas, entre 

outras), atendendo às vicissitudes de uma obra que esteve um longo período inativa, 

(iii) acompanhamento da Obra, com os respetivos Planeamentos e Controlos 

Económicos, Higiene e Segurança no Trabalho e Controlo de Qualidade, entre outros. 

Os resultados obtidos revelaram-se muito gratificantes, pelo envolvimento num trabalho 

de um projeto concreto e original, bem como pelos conhecimentos obtidos no seu 

decurso. 

PALAVRAS-CHAVE:  

Fiscalização Obra, Consultas, Controlo Económico, Controlo de Qualidade, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Planeamento. 
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ABSTRACT 

�7�K�L�V���G�R�F�X�P�H�Q�W���³Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte 

�± Lote 112�´���D�L�P�V���W�R���D�Q�D�O�\�V�H�����Z�L�W�K���D���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�Q�W���G�H�J�U�H�H���R�I���G�H�W�D�L�O�����W�K�H���S�U�R�F�H�G�X�U�H�V���U�H�O�D�W�L�Q�J��

the completion of a housing and commercial property construction, due to a 

builder/promoter insolvency declaration, which led to a long period fully suspended 

activity.  

The motivation for the investigation of these procedures, is related to the significant and 

growing number of such situations in context of prolonged economic crisis. The 

methodology used was essentially based on the search for documentary evidence 

related to the unfinished construction, followed by its compilation by evolutionary 

segments, chronological structure (along with the natural development of a construction), 

identifying macro themes and then the listing of tasks correlated with those macro 

themes. 

The chosen steps were based, in general, on: (i) building characterization, concerning 

the location, general description, area and typology, accessibility and design 

characteristics; (ii) procurement for designers and contractors team and respective 

contracts, with a significant range of materials and procedures taken into consideration 

(obsolete materials or non-existent in the market, stolen and vandalized materials, new 

building permits and unfinished constructions, among others), given the vicissitudes of a 

construction that was inactive for a long period; (iii) construction monitoring, with the 

respective economic planning and control, health,  safety and quality control, among 

others.  

The results proved to be very rewarding for the involvement in the work of an original 

project and the knowledge acquired therewith. 

 
KEY-WORDS:  

Inspection, Market Consultations, Construction Monitoring, Economic Control, Quality 

Control, Health and Safety at Work, Planning 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento do Trabalho 

O presente documento descreve o estágio realizado no âmbito do Trabalho Final de 

Mestrado em Engenharia Civil, na área de especialização de Edificações do Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa. 

O estágio foi realizado na empresa G&O - Gestão de Obras, Lda., com a duração de 

execução de cinco meses, com início a 18 de março de 2015 e término a 18 de agosto 

de 2015. 

A realização deste estágio teve como principal objetivo a vivência e aprendizagem de 

competências técnicas na área de Engenharia Civil relacionadas com a área de 

especialização escolhida no Mestrado, sendo esta Edificações. Inclusivamente 

proporcionou o contacto com os desenvolvimentos da prática profissional, permitindo o 

conhecimento dos diversos processos que estes envolvem, desde a consulta, à 

contratação e à realização de obras privadas. 

O percurso no ISEL possibilitou a aquisição de fundamentos teóricos, sem os quais não 

seria possível obter o sucesso pretendido. Ao longo do estágio foram postos em prática 

conhecimentos adquiridos em várias unidades curriculares de Mestrado, mais 

�F�R�Q�F�U�H�W�D�P�H�Q�W�H���³�&�X�V�W�R�V���G�H���3�U�R�G�X�o�m�R�´�� �´�+�L�G�U�i�X�O�L�F�D���$�S�O�L�F�D�G�D�´�����³�5�H�D�E�L�O�L�W�D�o�m�R���G�H Edifícios 

�H�� �0�R�Q�X�P�H�Q�W�R�V�´���� �³�7�H�F�Q�R�O�R�J�L�D�� �G�H�� �5�H�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R�� �G�H�� �(�G�L�I�t�F�L�R�V�´���� �³�&�R�P�S�R�U�W�D�P�H�Q�W�R��

�2�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�R�Q�D�O���H���/�H�J�L�V�O�D�o�m�R�´�����H�Q�W�U�H���R�X�W�U�D�V�� 

1.2 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de competências práticas 

através da aplicação real de metodologias e conceitos que até ao momento se tinham 

apreendido em termos essencialmente teóricos ou através de casos de estudo, dando 

uma nova visão ao estagiário dos vários processos que uma obra real envolve. 

A empresa G&O �± Gestão de Obras, Lda, na qual foi realizada o estágio, foi constituída 

em 1987. Desenvolve essencialmente a sua atividade na prestação de serviços 

principalmente, mas não limitando, para Sociedades Gestoras de Fundos Imobiliários, 

no âmbito da Representação do Dono de Obra, Fiscalização e Assessoria Técnica. 
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Na área das obras particulares, foi mantido o desenvolvimento de ações de 

Acompanhamento de Projetos, Consultas ao Mercado e Fiscalização, dispondo de 

Certificação no Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001:2008 (G&O, Lda, 

2012). 

Os processos a desenvolver na presente Obra, de acordo com G&O, Lda., (2012), são 

os seguintes: 

- Acompanhamento de Projeto: 

�x Participação na seleção de Projetistas; 

�x Participação na elaboração do Contrato com os Projetistas; 

�x Responsável pelo controlo da evolução das diversas fases do Projeto, tanto ao 

nível da sua execução, como no do controlo de custos; 

�x Responsável pela promoção e acompanhamento do Projeto nas entidades 

oficiais; 

�x Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no sistema 

de gestão da qualidade da G&O ao empreendimento. 

- Consultas ao Mercado: 

�x Compilação e verificação dos processos para concurso; 

�x Elaboração dos Programas de concurso; 

�x Definição do calendário e plano de desenvolvimento dos Programas de 

concurso; 

�x Responsabilidade no lançamento dos concursos; 

�x Responsabilidade na receção e interpretação das propostas; 

�x Responsabilidade na execução dos mapas comparativos das propostas; 

�x Acompanhamento do Cliente à decisão e contratação; 

�x Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no sistema 

de gestão da qualidade da G&O ao empreendimento. 

- Assessoria Técnica, Representação do Dono de Obra e Fiscalização: 

�x Execução de relatórios de Análises Técnico/ Económicas; 



1.Introdução 

3 

�x Responsabilidade na definição de Estratégias de Atuação, face a situações 

específicas; 

�x Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no Sistema 

de Gestão da Qualidade. 

�x Responsabilidade nos apoios à Contratação; 

�x Responsabilidade no Controlo dos Prazos de Execução; 

�x Responsabilidade no Controlo de Custos; 

�x Responsabilidade no acompanhamento do cumprimento dos Contratos com 

Projetistas e Empreiteiros; 

�x Execução dos Autos de Receção Provisória; 

�x Responsabilidade no desenvolvimento de todas as ações associadas ao Período 

de Garantia; 

�x Responsabilidade no acompanhamento dos Processos Camarários e de outras 

entidades oficiais competentes; 

�x Responsabilidade pela implementação dos procedimentos definidos no sistema 

de gestão da qualidade da G&O ao empreendimento; 

�x Desenvolvimento de todos os procedimentos de apoio ao Cliente, até à 

Contratação; 

�x Execução dos Autos de Consignação; 

�x Responsabilidade no Controlo da Qualidade da Construção; 

�x Responsabilidade no cumprimento das normas relacionadas com a Higiene, 

Saúde e Segurança no Trabalho; 

É seu objetivo manter a dinâmica competitiva, tirando partido da competência, do rigor 

e da experiência do seu quadro técnico, colaboradores e consultores, composto por 

indivíduos com experiências na área da Engenharia Civil, Mecânica, Eletrotécnica e 

Informática. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho apresenta-se dividido em sete capítulos: 
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�x Capítulo 1 �± Introdução: apresenta o enquadramento do trabalho onde são 

definidos objetivos e é apresentada a estrutura a desenvolver ao longo do 

documento; 

�x Capítulo 2 �± Caracterização do edifício: são realizadas as considerações 

iniciais, apresentando o seu estado inicial de execução e conservação, 

passando por descrever geralmente o edifício, focando áreas e tipologias, 

acessibilidades e características construtivas do mesmo; 

�x Capítulo 3 �± Consultas de Projetistas e Empreiteiro Geral: apresentação de 

objetivos e de vários processos até contratualização de Projetistas e Empreiteiro 

Geral; 

�x Capítulo 4 �± Acompanhamento de obra: capítulo que foca o registo de 

acontecimentos e obra, nomeadamente esclarecimento e registo de dúvidas de 

projeto, acompanhamento de planeamento de obra, controlo económico de 

Projetistas e de Empreiteiro Geral, verificação de higiene e segurança no 

trabalho, controlo e aprovação de qualidade de materiais e ensaios e 

acompanhamento de processo camarário até à obtenção de Licença de 

Utilização; 

�x Capítulo 5 �± Conclusão: aqui são apresentadas as considerações finais sobre 

todo o trabalho desenvolvido; 

�x Capítulo 6 �± Referências: apresenta fontes usadas na pesquisa de 

documentação de auxílio na elaboração do presente trabalho;
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2 CARATERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

2.1 Considerações Iniciais 

No presente capítulo é realizada uma caraterização geral do edifício, evidenciando a 

sua localização e acessibilidades, uma detalhada descrição do imóvel, das suas áreas, 

tipologias e das suas características construtivas, bem como do seu estado de execução 

e conservação. 

Sendo uma Obra já existente, embora inacabada, a principal base de análise são os 

Projetos de Licenciamento existentes e as várias inspeções visuais efetuadas para 

caracterizar o estado da Obra. 

2.2 Localização 

A Obra em causa situa-se na Urbanização Terraços da Ponte, Lote 112, Sacavém, 

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, estando limitada pelas Ruas José 

Ramos Preto e Alfredo Rodrigues Gaspar, como se pode observar na Figura 1.  

 



Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

6 

 

Figura 1 - Localização de Obra (Fonte Google Maps, 2015). 

2.3 Acessibilidades 

A Urbanização em apreço beneficia de boas acessibilidades pela proximidade às Auto- 

Estradas A1, A36, A12 (Ponte Vasco da Gama), a cerca de 5 minutos do Aeroporto 

Internacional de Lisboa. 

O acesso privilegiado àquelas redes viárias faz-se através do Prior Velho, pela Av. 

Salgueiro Maia e Estrada da Circunvalação, com acesso direto à denominada Segunda 

Circular de Lisboa, importante acesso rodoviário à cidade de Lisboa, ligando a parte 

oriental da cidade à parte ocidental e às redes viárias suprarreferidas. Alternativamente 

dispõe de acesso pelo interior da cidade de Sacavém. 

Não dispõe de rede de metropolitano, e a rede ferroviária dista a cerca de 2 Km (Estação 

Ferroviária de Sacavém). 

Nas imediações da Urbanização existe alguma oferta de transportes públicos 

rodoviários da empresa Rodoviária de Lisboa (Carreiras 310 e 710). 
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2.4 Descrição Geral do Edifício 

O edifício é constituído por 3 caves destinadas a estacionamento, 1 piso destinado a 

atividades económicas, 1 piso destinado a habitação e atividades económicas e 5 pisos 

destinados a habitação, perfazendo uma área total de 6.730,93 m2. 

2.4.1 Áreas e Tipologias 

Função da discrepância entre o Projeto licenciado constante no depósito na CMLoures 

e o real executado, foi necessário dar entrada de aditamento ao Projeto com as 

alterações registadas no momento de levantamento de Obra, sendo apenas verificado 

alterações em layout�¶�V�� �G�H WC�¶�V��e a disposição das próprias courettes, associadas à 

ventilação das mesmas. 

O Aditamento ao Projeto existente foi aprovado por despacho de 22/04/2015, de acordo 

com o Anexo 1, apresentando as seguintes características: 

1. Área de total construção: 6.730,93 m2: 

a. Área exclusivamente habitacional: 3.248,06 m2; 

b. Área de anexos, arrumos, varandas, etc.: 116,06 m2; 

c. Área de estacionamento: 2.451,42 m2; 

d. Área exclusivamente comercial/serviços: 915,39 m2; 

2. Volumetria: 21.061,12 m3; 

3. N.º de pisos acima da cota de soleira: 6; 

4. N.º de pisos abaixo da cota de soleira: 4; 

5. Cércea: 22,50/26,00; 

6. N.º de fogos: 17; 

7. N.º de ocupações: 6; 

8. Destino da construção: Habitação/Comércio. 

As tipologias apresentam-se na Tabela 1: 
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Piso 
Tipologias 

Total 
T2 T3 T4 

0   2   2 
1 1   2 3 
2 1   2 3 
3 1   2 3 
4 1   2 3 
5 1   2 3 

Total 5 2 10 17 
Tabela 1 - Tipologia de Frações 

2.4.2 Caraterísticas Construtivas 

Para uma melhor perceção das caraterísticas construtivas, quer em termos de material, 

quer em termos de comportamento térmica e acústica de paredes e pavimentos, 

elencam-se subcapítulos que vão aportar informação objetiva sobre as respetivas 

soluções construtivas. 

Todos os pavimentos e paredes, já se encontravam executadas, sendo apenas 

informativo as características das mesmas. 

2.4.2.1 Paredes exteriores (PE) 

As paredes são duplas em alvenaria de tijolo, constituídas por dois panos de tijolo 

0,11x0,20x0,30+0,11x0,20x0,30 m de espessura e caixa-de-ar com 0,06 m, preenchida 

parcialmente com poliestireno extrudido com 0,04 m de espessura. O acabamento 

interior é, na generalidade dos casos, em reboco e estuque e o acabamento exterior é 

em reboco ou em pedra assente sobre o reboco. 

Os envidraçados têm vidro duplo com caixa-de-ar formando um conjunto de 5+16+6 

(V+CA+V). O sistema de fecho das janelas e portas de sacada é de batente de forma a 

reduzir as frinchas.  

As caixas de estores são isoladas internamente com um revestimento absorvente (por 

exemplo placas de fibras minerais aglutinadas ou aglomerado negro de cortiça).  

Os elementos instalados para entrada de ar de ventilação estão dotados de atenuação 

sonora.  
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2.4.2.2 Paredes Interiores (PI1) 

Paredes divisórias entre quartos e zonas de estar de diferentes fogos do edifício, são 

constituídas por dois panos de tijolo 0,11x0,20x0,30+0,15x0,20x0,30 m de espessura e 

caixa-de-ar com 0,06m, preenchida parcialmente com poliestireno extrudido com 0,04 

m de espessura.  

2.4.2.3 Paredes Interiores (PI2) 

Paredes divisórias entre locais de circulação comuns do edifício (emissão) e quartos ou 

zonas de estar dos fogos (receção), são constituídas por duas paredes de tijolo furado 

com 0,11 m de espessura, com caixa-de-ar de 0,04m de largura, totalmente preenchida 

parcialmente com placas de aglomerado negro de cortiça com 4 cm de espessura.  

2.4.2.4 Pavimentos (Pav 1) 

Lajes de piso entre garagens de parqueamento automóvel e quartos ou zonas de estar 

são em laje fungiforme aligeirada, com espessura total de 0,30 m, com uma camada de 

regularização de betão leve com 0,10 m de espessura, sobre a qual será aplicada uma 

manta acústica (27,0dB) com a espessura de 1cm, tendo sido de seguida aplicado 

pavimento flutuante. 

As divisões em que o revestimento do pavimento é em Mosaico Cerâmico, aplicou-se 

uma manta acústica (27,0dB) com 1 cm de espessura, sobre a qual foi aplicada uma 

betonilha armada com cerca de 5 cm de espessura, onde de seguida foi aplicado o 

revestimento cerâmico. 

2.4.2.5 Pavimentos (Pav 2) 

Lajes de piso entre um fogo e quartos ou zonas de estar de outro fogo, são em lajes 

fungiformes aligeiradas, com espessura total de 0,30 m, com uma camada de 

regularização de betão leve com 0,10 m de espessura, sobre a qual foi aplicada uma 

manta acústica (27,0dB) com a espessura de 1 cm, tendo sido de seguida aplicado 

pavimento flutuante. 

As divisões em que o revestimento do pavimento é em Mosaico Cerâmico, este é 

formado pela aplicação de uma manta acústica (27,0dB) com 1 cm de espessura, sobre 

a qual foi aplicada uma betonilha armada com cerca de 5 cm de espessura, e, de 

seguida, aplicado o revestimento cerâmico. 
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2.4.2.6  Pavimentos (Pav 3) 

Lajes de piso entre locais do edifício destinados a comércio, indústria, serviços ou 

diversão (emissão) e quartos ou zonas de estar dos fogos (receção) são em laje 

fungiforme aligeirada com blocos de betão leve, com a espessura de 0,30 m, com uma 

camada de regularização de betão leve com 0,10 m de espessura, sobre a qual foi 

aplicada uma manta acústica (27,0dB) com a espessura de 1 cm, tendo sido de seguida 

aplicado o revestimento em pavimento flutuante ou mosaico cerâmico.  

A camada inferior de isolamento sonoro desta laje é composta por uma caixa-de-ar com 

cerca de 50 cm, preenchida parcialmente com lã de rocha com a espessura de 50 mm, 

sendo o teto revestido por placas de gesso cartonado com cerca de 2 cm de espessura. 

2.5 Estado de Execução e Conservação 

Devido à crise económica que abalou o país, com especial ênfase no setor da 

construção civil, a Obra parou por ter sido declarado insolvente o promotor que a iniciou 

em 2005. 

Em 2014, face à insolvência do antigo promotor e por iniciativa do novo Dono de Obra 

�± Enerparcela, o processo foi totalmente reativado com o objetivo de finalizar o imóvel 

em causa e rentabilizá-lo, sendo extremamente difícil encontrar a informação necessária 

para que os objetivos delineados pudessem ser cumpridos. 

A Obra possui o Alvará de Licença Administrativa de Construção n.º 462/2005 de 25/08 

e n.º 222/2008 de 11/04, e foi encontrada inacabada conforme ilustra a Figura 2 e se 

descreve de forma geral e sintética de seguida: 

1. Exterior: 

a. Fachadas finalizadas, com algumas anomalias identificadas; 

b. Cobertura finalizada; 

c. Mapa de vãos completos, sem estores colocados; 

d. Serralharias completas, nomeadamente guardas de varandas e 

corrimãos. 

2. Interior: 

a. Cozinha: carpintaria praticamente completa, revestimentos cerâmicos 

concluídos e com bancadas com cubas colocadas, estando em falta 

pinturas, conclusão de instalações elétricas e colocação de 

eletrodomésticos; 
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b. WCs: bases de duche/banheiras colocadas e equipadas, com 

revestimentos cerâmicos concluídos, sanitas e bidés instalados, sem 

carpintarias nem lavatórios, estando em falta pinturas e a conclusão de 

instalações elétricas; 

c. Restantes compartimentos: sem pavimento flutuante nem portas 

interiores, estando em falta pinturas e a conclusão de instalações 

elétricas; 

3. Estacionamentos: encontravam-se paredes e tetos pintadas com 1º demão, com 

toda a instalação elétrica e de ventilação vandalizada, em falta equipamento de 

segurança e deteção de incêndio.  

.  

Figura 2 - Fotografias de Inicio de Obra (Fachada e Revestimento de IS's concluídos) 
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Para o início de elaboração de um levantamento de Obra detalhado e fidedigno, que 

permitisse a construção de um mapa de quantidades de trabalho para conclusão da 

obra foram estabelecidas as seguintes ações: 

1. �/�H�Y�D�Q�W�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�� �2�E�U�D�� �³�� �L�Q�� �V�L�W�X�´���� �D�W�U�D�Y�p�V�� �G�H��fichas de verificação por cada 

compartimento de cada fração, conforme  e  podendo desta maneira quantificar 

efetivamente as rúbricas em falta e posteriormente elaborar o mapa de 

quantidades em falta para a conclusão de Obra; 

2. Inventário de materiais presentes em Estaleiro, conforme , apurando-se as 

quantidades e as respetivas marcas de material a utilizar, para ulterior 

confrontação com o mapa de quantidades em falta para o total da obra; 

3. Dinamizar reuniões com os Projetistas que estiveram na génese da obra, no 

sentido de se obter a maior quantidade possível de informação adicional 

relevante sobre a Obra e solicitar propostas para os trabalhos de assistência 

técnica ao Projeto;  

4. Dinamizar reuniões com os Subempreiteiros que iniciaram a Obra, também com 

o objetivo de colher toda a informação relevante sobre o estado em que foi 

deixada a obra em cada especialidade e solicitar propostas para as rúbricas em 

falta. 

Concluindo as ações acima referidas, são apuradas com maior rigor possível face às 

condicionantes existentes, as quantidades de trabalho em falta para conclusão da obra. 

Por outro lado, haverá que estabelecer o articulado por forma a especificar as marcas e 

características de materiais a fornecer, devendo estes ser iguais ou compatíveis aos 

existentes, já instalados. Esta informação foi colhida gradualmente nas fases elencadas 

acima, como também através da verificação de edifícios em lotes vizinhos da própria 

urbanização, dado que foram desenvolvidos pelo mesmo Promotor. 
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3 CONSULTAS DE EMPREITEIRO GERAL E EQUIPA DE 
PROJECTISTAS 

3.1 Objetivos 

A procura de Empreiteiro Geral e de equipa de Projetistas é uma fase bastante 

importante, definindo os trabalhos a fazer, os equipamentos necessários, determinação 

de datas de execução e estudo das soluções preconizadas em Projeto. 

Como representante do Dono de Obra, os objetivos/fases primordiais são os 

apresentados na Figura 3, com o propósito de realizar a Obra pelo menor valor possível, 

não menosprezando a qualidade e quantidade dos materiais, tendo em conta os 

trabalhos de alterações existentes, tentando desta forma não ultrapassar o valor 

estipulado no Contrato. 

 

Figura 3 �± Faseamento de Atividades de Consulta de Empreiteiro Geral. 

3.2 Levantamento dos Trabalhos a Executar e Preparação 

de Processo de Consulta 

Devido à declaração de insolvência do Empreiteiro Geral, muitos materiais ficaram ao 

abandono, tendo sido necessário fazer inicialmente um levantamento de todos os 

recursos existentes em estaleiro, complementado com um registo fotográfico de todo o 

inventário, conforme Anexo 2. 
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Do levantamento exaustivo realizado, constatou-se uma realidade característica: vários 

materiais deixaram de ser comercializados. As empresas que os produziam passaram 

por  situações diversas que condicionaram a continuidade de produção, o que aumentou 

o grau de dificuldade da tarefa de conclusão da obra, no sentido de lhe acrescentar a 

procura de novos materiais que assegurassem níveis de conformidade idênticos. 

Com base no cruzamento das quantidades dos recursos existentes de acordo com o 

inventariado no Estaleiro, do levantamento de quantidades já executadas em Obra, e 

da análise profunda aos Projetos de Arquitetura e Especialidades, foi possível elaborar 

o mapa de quantidades de concurso, constante do Anexo 3. 

3.3 Definição e Contratação de Equipa de Projetistas e 

Elaboração de Caderno de Encargos 

Para a elaboração/atualização de Caderno de Encargos foi necessária a definição dos 

futuros Projetistas envolvidos, sendo que numa fase inicial foi dada prioridade às 

Entidades Autoras dos Projetos e a elementos que pudessem ajudar à interpretação do 

estado dos trabalhos. 

Assim na consulta de Equipa de Projetistas, foi realizado um rastreio de informação às 

entidades Autoras do Projeto de Arquitetura e Especialidades, tendo como principal 

objetivo manter a equipa técnica que tinha iniciado este Projeto - o que em grande parte 

se conseguiu. 

Sendo conhecedora do Projeto e com o trabalho já praticamente finalizado, seria de 

esperar que esta equipa teria, naturalmente, vantagem técnica e económica face a uma 

equipa nova sem qualquer conhecimento de causa. 

Da informação recolhida junto dos Autores dos Projetos, e, em conjunto com 

levantamento efetivo em Obra, conseguiu-se obter os elementos constituintes dos 

Projetos de Execução iniciais que serviram assim de base a todo o processo, bastando 

verificar as alterações executadas e elaborar as Telas Finais respetivas. 

Em suma, os objetivos que encimaram a escolha da equipa inicial tinham em conta: 

1. Maior informação sobre os Projetos iniciais, incluindo das fases de projeto, 

licenciamento e assistência técnica, até à paragem da obra; 
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2. Maior Competitividade técnica e económica em relação a entidades novas e 

desconhecedores do Projeto em apreço. 

 
Ainda assim, foi desenvolvido um processo concorrencial de consulta a diversas 

entidades para escolha de projetistas. Com base neste, foi realizado um mapa de custos 

baseado nas propostas obtidas, tendo sido o projeto adjudicado a três entidades 

diversas de acordo com o seguinte parcelamento: 

1. Projeto de Arquitetura; 

2. Projetos de Especialidades; 

3. Projeto de Instalações Elétricas. 

De modo a permitir o controlo da execução dos trabalhos inerentes às entregas 

relevantes, nomeadamente do Processo Camarário, foi executado conjuntamente um 

planeamento para cada um dos contratos de Projeto, o qual foi incluído como anexo a 

cada contrato celebrado, podendo desta forma monitorizar-se o cumprimento dos 

prazos. 

Pode-se observar os planeamentos em causa nas seguintes figuras: 

�x Projeto de Arquitetura: Figura 4  

�x Projeto de Especialidades: Figura 5; 

�x Projeto de Instalações Elétricas: Figura 6. 
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Figura 4 - Planeamento de Projeto de Arquitetura 

 
Figura 5 - Planeamento de Projeto de Especialidades 

 

Figura 6 �± Planeamento de Projeto de Instalações Elétricas. 

Tendo-se definido Equipa de Projetistas e  plano de entrega e elaboração de Projetos 

de cada um, foi elaborado o Caderno de Encargos contendo: 

Data:  Fevereiro 2015

Nº Proposta:  

Ano / meses 2015

Semanas / dias semanas

Dias

mês 0 Mês 1

Projecto de arquitectura (alterações) 

Cliente: Enerparcela - Terraços da Ponte - Lote 112
Obra: Projectos de Arquitectura

Descrição de acções

. Execução do projecto de alteração na CML

. Levantamento e análise de estudo de alterações

Documentação para Licença de Utilização
. Desenvolvimento e entrega da documentaçãoda na CML

Documentação da PH
. Desenvolvimento e entrega da documentação na CML

Data:  Fevereiro 2015

Nº Proposta:  

Ano / meses 2015

Semanas / dias semanas

Dias

. Projecto da rede predial de águas

. Projecto de segurança contra incêndios

mês 0 Mês 1

Projectos de especialidades

Cliente: Enerparcela - Terraços da Ponte - Lote 112
Obra: Projectos de Especialidades

Descrição de acções

. Projecto da rede interna de águas residuais e pluv iais

. Projecto de estabilidade

. Projecto de Abastecimento de gás

. Projecto e Elevadores

. AVAC (ventilação e ar condicionado)

. Projecto Isolamento Térmico - Certificação Energética

. Projecto de Isolamento Acústico e Certificação

Data:  Fevereiro 2015

Nº Proposta:  

Ano / meses 2015

Semanas / dias semanas

Dias

mês 0 Mês 1

Instalações Eléctricas

Cliente: Enerparcela - Terraços da Ponte - Lote 112
Obra: Projectos de Instalações Eléctricas e 
Telecomunicações

Descrição de acções

Telecomunicações

. Projecto de instalação eléctrica

. Projecto de Telecomunicações
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1. Disposições Gerais; 

2. Mapa de quantidades; 

3. Informação de Peças Desenhadas e respetivas Memórias Descritivas. 

3.4 Definição de Programa de Consulta 

Ao possuir todos os elementos para a execução de consulta, nomeadamente no que 

respeita à definição dos trabalhos a realizar no contexto da empreitada, foi julgado 

pertinente realizar numa fase inicial um contacto com os Subempreiteiros que estiveram 

envolvidos na fase inicial da obra.  

De facto, ao contactar as entidades que estiveram diretamente envolvidas nos vários 

aspetos da obra original inacabada, foi possível adquirir dados importantes para análise 

dos preços que posteriormente seriam apresentados pelos concursados Empreiteiros 

Gerais. Para além disto, é ainda possível recolher dados técnicos e condicionamentos 

específicos relativos a diversos aspetos sobre o executado e do que faltava executar. 

(Figura 7). 

Esta atividade seria relevante para obter informação no sentido de ponderar entre 

realizar a Obra por Administração Direta, ou contratação de Empreiteiro Geral. 

 

Figura 7 - Estratégia de Consulta. 

Face a todos os elementos recolhidos e atentos os condicionalismos e complexidade da 

Empreitada, nomeadamente possíveis constrangimentos advenientes da Empreitada 
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anterior e inacabada, como também a disponibilidade de coordenação necessária 

nestes casos, concluiu-se ser mais vantajoso optar pela contratação de Empreiteiro 

Geral, podendo nesta ótica obter garantias sólidas, com definição de responsabilidade 

bem clara no período de pós-venda futuro. 

As vantagens evidentes daquela decisão, que passa pela redução do número de 

responsáveis, é a drástica diminuição do risco inerente a possíveis contingências 

futuras, havendo apenas um interlocutor com quem dialogar: Empreiteiro Geral. 

3.5  Elaboração de Consultas para Empreitada 

Após a recolha e compilação de toda a informação supracitada, estavam reunidas as 

condições para o início de consulta de Empreiteiro Geral. 

 Para o controlo das diversas fases de uma consulta, foi definido um planeamento, com 

todos os passos fulcrais a tomar, tendo em conta a duração estimada dos mesmos e as 

respetivas precedências. Estabeleceu-se o prazo máximo para este processo em 4 

meses, desde o início até, à assinatura de Contrato de Empreitada, de acordo com a .  

O contacto com Subempreiteiros, permitiu também corrigir/acrescentar certas condições 

de apresentação de proposta por parte do Empreiteiro Geral, salvaguardando deste 

modo o Dono de Obra, para problemas que só depois do Contrato de Empreitada 

assinado seria possível detetar. 
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Figura 8 - Planeamento de Concurso 
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3.6 Lista de Empresas 

Com base na experiência da empresa em Obras anteriores, selecionaram-se alguns 

Empreiteiros cujo desempenho histórico se destacava, nomeadamente em termos de:  

�x Custos; 

�x Cumprimento de prazos; 

�x Qualidade de execução; 

�x Observação de normas de segurança; 

�x etc. 

No âmbito do presente relatório, não sendo este um concurso público, manteve-se o 

nome das empresas contactadas sob anonimato, atribuindo-se o nome de Empresa 1, 

Empresa 2, e assim sucessivamente, como se pode observar na Figura 9. 

 
Figura 9 - Empresas a consultar. 

3.7 Contacto com as Empresas/Formulação de Cartas 

Convite 

Na preparação de um processo tão relevante como o de consulta, é necessário muito 

rigor na compilação das bases de consulta, onde deverá constar inequivocamente a 

informação mais fidedigna e recente, visto que será aquela que servirá de base à 

elaboração de propostas e posteriormente de suporte ao contrato 

Assim, foi assim compilada toda a documentação associada ao Caderno de Encargos, 

nomeadamente: 

Data : 

Actividade:  Consulta ao Mercado

Nome Contacto Tm Telf "E mail" Endereço Postal Observações

Geral

Empresa 1 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�«�� �����«�«��

Empresa 2 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

Empresa 3 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

Empresa 4 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

Empresa 5 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

Empresa 6 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

Empresa 7 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

Empresa 8 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

Empresa 9 �(�Q�J�ž���«�« �������«�«�« �����«�«��

PRO.10.03
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1. Disposições Gerais; 

2. Mapa de quantidades; 

3. Informação de Peças Desenhadas e respetivas Memórias Descritivas. 

Adicionalmente juntaram-se as Cláusulas Gerais de apresentação de Proposta. 

Tendo-se coletado todos os documentos vigentes ao início da consulta, foi elaborada 

uma carta convite, no sentido de estabelecer contacto com as empresas. 

Nesta carta são apresentados os seguintes tópicos: 

1. Elementos da Consulta - Insere-se neste tópico os elementos de preparação 

de consulta; 

2. Cláusulas Gerais de apresentação da Proposta �± Apresentam-se os 

pormenores que todas as empresas devem ter em conta, como sejam: 

2.1. A proposta deverá ser apresentada por Valor Global, tendo por base o 

articulado facultado, devendo o mesmo ser objeto de verificação, para 

apresentação de eventuais Erros e Omissões, conjuntamente com a 

Proposta Base; 

2.2. A proposta deverá incluir o fornecimento e montagem de todos os 

materiais e equipamentos necessários á execução do previsto nos 

Projetos apresentados e à exploração adequada dos espaços; 

2.3. Deverão ser incluídos todos os trabalhos de apoio de Construção Civil, 

sejam os inerentes às Instalações Especiais, sejam todos os 

equipamentos de elevação, transporte, montagem e desmontagem, 

necessários para a realização de todos e quaisquer trabalhos; 

2.4. Perante a eventualidade de retirada da adjudicação, das Instalações 

Especiais - Rede Elétrica / Telecomunicações, Avac, Arranjos Exteriores e 

Rede de Gás, deve ser apresentada a percentagem de coordenação 

destas especialidades, para que tal seja tido em conta na hipótese desta 

opção vir a ser considerada; 

2.5. Devem ser apresentados todos os elementos que caracterizem a 

capacidade da empresa para a execução dos trabalhos em causa, bem 

como a demonstração da sua capacidade económica e financeira; 
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2.6. Deverão fazer parte da Proposta Base, as condições económicas 

propostas para a execução dos trabalhos, nomeadamente as de 

pagamento, retenções/garantias de boa qualidade, etc; 

2.7. Condições e execução dos trabalhos �± Devido ao estado inicial da Obra, 

os trabalhos desenvolveram-se a partir do levantamento efetivo do estado 

atual da Obra, tendo por base os elementos constituintes da consulta, com 

as quantidades de trabalho a serem verificadas durante este mesmo 

período. 

3. Prazo e planeamento dos trabalhos �± Tópico onde foram definidos os 5 meses 

de execução de Obra, exigindo um planeamento de obra para a proposta a 

apresentar, como também um plano de estaleiro de acordo com o espaço 

disponível (que viriam a visitar posteriormente); 

4. Documentos Técnicos associados à Proposta �± As empresas contactadas 

deveriam observar os seguintes procedimentos: 

4.1. Deve fazer parte da proposta, um Caderno Técnico com a apresentação 

dos catálogos dos materiais e equipamentos mais marcantes, bem como 

sugestões de alterações que não descaracterizem o estabelecido no 

Projeto e se enquadrem nos parâmetros legais para o tipo de instalações 

a concluir e eventualmente já iniciadas, devendo as mesmas ter como 

base a eventual redução de custos e prazo de execução; 

4.2. Devem fazer parte dos documentos associados à Proposta, a listagem das 

principais empresas e respetivos currícula, com que o empreiteiro geral se 

propõe colaborar; 

4.3. A equipa de obra proposta deverá constar do organigrama da Produção a 

apresentar, bem como devem ser incluídos os currículos de todos os 

Técnicos envolvidos; 

4.4. As propostas deverão ser acompanhadas de versão em base digital 

editável; 

5. Apresentação de variantes �± Deveriam apresentar outras soluções, caso 

fossem vantajosas, quer em termos temporais, quer na própria execução de 

Obra; 
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6. Dúvidas e esclarecimentos �± estabelecido um período para esclarecimento de 

dúvidas ou para qualquer outro esclarecimento complementar após visita; 

7. Entrega das propostas �± Estabelecimento de data limite de entrega de 

propostas. 

Foi também elaborada uma carta de não adjudicação, para posterior envio às empresas 

menos competitivas, demonstrando a gratidão pelas mesmas e na perspetiva de numa 

próxima Obra virem de novo a ser convidadas a submeter proposta. 

Visita à Obra com Empresas/Apresentação e 

Esclarecimentos de Dúvidas 

Após o levantamento da Carta Convite e da documentação anexa, foram realizadas 

várias visitas à Obra, numa primeira fase, para o levantamento integral de trabalhos a 

executar, bem como para detetar e elencar possíveis erros e omissões. 

Numa segunda fase, várias empresas solicitaram esclarecimentos de dúvidas, algumas 

de índole técnica e outras relacionadas com as especificações enviadas. 

 

3.9 Receção/Análise de Propostas e Elaboração de Mapa 

Comparativo 

Após todas a dúvidas e esclarecimentos concedidos, foi fechada a consulta no dia 

definido para a entrega de propostas. 

Para melhor interpretação dos dados, foi realizado um mapa comparativo sumário, no 

sentido de mostrar ao Dono de Obra as empresas com valores mais baixos, como se 

pode observar na Figura 10. 

 

Figura 10 - Ranking de Empresas Competitivas. 

Seguiu-se a análise criteriosa de cada proposta, dando origem a um mapa comparativo 

detalhado, para verificar não só as diferenças de valor, e eventuais erros de 
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interpretação dos elementos enviados, como também, garantias finais, técnicos  

envolvidos, e situação financeira inerente ao processo de seleção prévia, como se pode 

verificar na Figura 11. 
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Figura 11 - Mapa Comparativo Geral 
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3.10 Elaboração de Relatório da Análise de 

Propostas/Decisão de Adjudicação 

Como representantes do Dono de Obra, foi resumido todo o trabalho referido nos 

subcapítulos anteriores, dando origem a um Relatório, demonstrando: 

1. Preparação do Processo de Consulta: como verificado nos subcapítulos 

anteriores; 

2. Critérios de avaliação: como anteriormente referido, foram considerados como 

elementos relevantes as garantias finais, técnicos envolvidos, e situação 

financeira de cada Empresa; 

3. Quadro de empresas: como verificado nos subcapítulos anteriores; 

4. Resultados da Consulta: deu origem ao quadro comparativo anteriormente 

demonstrado; 

5. Conclusões: da análise feita pela G&O, com base nos elementos evidenciados, 

foi proposto ao Dono de Obra a adjudicação da Empresa que se destacava 

perante os critérios de avaliação estabelecidos. 

Ao ser aceite, imediatamente é iniciado o processo de adjudicação e elaboração de 

Contrato de Empreitada. 

Para as Empresas preteridas foi enviada uma carta de não adjudicação, com o convite 

para que participem em futuras consultas. 

3.11 Negociação e Assinatura do Contrato de Empreitada 

Informou-se o Empreiteiro do resultado da consulta, iniciando-se as negociações ainda 

em minuta de contrato de empreitada, no sentido de se definirem as cláusulas que 

regularão a execução de obra, que no caso em questão foram 33, elencando de seguida 

as mais importantes: 

1. Cláusula 1, 2 e 3 �± Objeto, Documentos integrantes do Contrato e Designação. 

Estas contém a informação base, nomeadamente a índole da obra em causa 

como também o nome, morada de Dono de Obra e Empreiteiro. Ficam também 

assentes todos os elementos entregues e disponíveis para ambas as partes, 

como por exemplo Peças Desenhadas e Escritas de Arquitetura e 
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Especialidades e respetivos mapas de quantidades, Planeamento de Obra e 

Plano de Estaleiro. 

2. Clausula 6 �± Preço �± É definido o regime de contrato, neste caso regime de valor 

global fixo incluindo os processos de retificação de erros e omissões 

contabilizados em fase de consulta. É definido assim o valor global fixo no valor 

�G�H�����������������������¼�� 

3. Clausula 7 - Prazo de Execução �± É definido o prazo de execução de Obra, neste 

caso de cinco meses de duração, começando a contar desde a data de execução 

de Auto de Consignação; 

4. Clausula 17 - Condições de Faturação e de Pagamento �± No que concerne á 

faturação por parte do Empreiteiro, tem este que apresentar o Auto de Medição 

de trabalhos realizados até ao dia 25 de cada mês à Fiscalização, 

posteriormente dentro de 5 dias a Fiscalização analisará o mesmo, dando ordem 

de faturação ao Empreiteiro do valor aprovado. Em relação ao pagamento, este 

será realizado pelo Dono de Obra no prazo de 30 dias; 

5. Cláusula 21 - Receção Provisória �± Tendo sido terminados os trabalhos, é feita 

uma ou mais vistorias conjuntas entre Empreiteiro e Fiscalização, que 

posteriormente resulta na assinatura de Auto de Receção Provisória por ambas 

as partes, ficando o Empreiteiro com a responsabilidade sobre o trabalhos 

executados, tendo a obrigação de durante os próximos 5 anos salvaguardar as 

anomalias posteriormente registadas; 

6. Cláusula 23 e 24 - Prazo de Garantias e Retenções �± É salientado o prazo de 

garantia, anteriormente falado de 5 anos, sendo que os equipamentos instalados 

apenas usufruem de garantia por 2 anos. Como garantia de boa execução de 

Obra, é retido 10% sobre o valor de cada fatura emitida pelo Empreiteiro, 

passando no momento de Auto de Receção provisória para 5%, sendo 

totalmente liberto passados 5 anos, com Auto de Receção definitiva de Obra. 

7. Cláusula 25 - Multas por incumprimentos de prazos �± São estipuladas multas no 

caso de atraso, neste caso 3 por mil do valor total previsto para a Empreitada e 

por dia de atraso, no podendo exceder o correspondente a 20% do valor global 

de Empreitada. Estas multas serão deduzidas no primeiro pagamento contratual 

que se lhes siga ou por acionamento de caução ou execução de garantia 

bancária; 

8. Clausula 29 - Receção Definitiva �± Após o decorrer dos prazos de garantia e 

executado o Auto de Receção Definitiva; 
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Resumindo, após a concordância de ambas as partes, foi assinado o Contrato de 

Empreitada, no dia 18 de março de 2015, com um prazo de 5 meses, pelo valor de 

735.603,30 �¼. 
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4 ACOMPANHAMENTO DE OB RA 

4.1 Introdução 

O acompanhamento de obra é das tarefas mais relevantes na prossecução da 

empreitada, tendo em conta que absorve uma série de atividades, algumas com 

acentuada complexidade e capacidade crítica. 

Com efeito, é inerente a esta tarefa um controlo genérico e evolutivo de toda a 

empreitada, detetando eventuais inconformidades e procurando saná-las de forma 

pronta, evitando proactivamente que se traduzam em falhas graves. 

O aludido controlo genérico densifica-se quando há a necessidade de atentar a diversas 

vertentes operativas, como são os casos dos controlos económico, de qualidade e de 

planeamento. 

A coordenação das entidades envolvidas é de elevada relevância porquanto há 

procedimentos de controlo histórico-processual (reuniões periódicas e pontuais com 

elaboração das respetivas atas e reporte ao Dono de Obra), que vão determinar a maior 

ou menor exequibilidade de uma relação contratual e pós contratual entre o Dono de 

Obras e o Empreiteiro, mitigando riscos financeiros e de reputação, apenas dirimíveis 

em ambiente judicial bastante moroso.  

4.2 Reuniões de Obra 

Com periodicidade semanal reúnem-se os representantes do Dono de Obra, Projetistas 

e Empreiteiro Geral, fazendo-se um acompanhamento e registando-se todas as 

especialidades, tornando-se assim um auxiliar importante ao Livro de Obra. 

Os pontos de agenda são essencialmente os que se elencam nos subcapítulos 

seguintes: 

�x Dúvidas de Projeto; 

�x Planeamento de Obra; 

�x Controlo Económico; 

�x Higiene e Segurança no Trabalho; 

�x Controlo de Qualidade: 
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o Plano de Ensaios; 

o Lista de Materiais a Aplicar; 

�x Processo Camarário. 

4.2.1 Dúvidas de Projeto 

Neste ponto trata-se de todas as dúvidas e incongruências existentes em Projeto, 

ficando registadas as soluções previamente discutidas e preconizadas. 

As dúvidas registadas constam do Anexo 4, e foram as seguintes: 

1. �&�R�O�R�F�D�o�m�R���G�H���&�D�O�G�H�L�U�D���³�Y�V�´���(�V�T�X�H�Q�W�D�G�R�U �± Inicialmente foi feito um estudo da 

eficiência térmica do edifício, com e sem painéis solares (não exigíveis pela 

legislação aplicável ao projeto original), estando previsto em articulado de 

Contrato de Empreitada a colocação de caldeiras. 

Função do relatório efetuado pela Projetista foi verificado que as classificações 

energéticas que se obtinham colocando painéis solares não eram justificáveis 

perante o investimento que teria de ser efetuado. 

Decidido não colocar painéis solares, colocou-se a questão ao Projetista se a 

substituição de caldeiras por esquentadores seria mais económica e mais 

apropriada. 

O Projetista respondeu favoravelmente, indicando as referências de 

esquentadores a colocar, surgindo assim um trabalho a menos, de que se aludirá 

no ponto de Controlo Económico. 

2. Trabalhos mínimos nas Lojas, para a obtenção das Licenças de Utilização �± 

Como primeira abordagem procurou-se definir as áreas a intervir nomeadamente: 

a. Instalações Elétricas e de telecomunicações e Instalações de Segurança 

�± Este item não foi contemplado no contrato de Empreitada, sendo um trabalho 

adicional da mesma. 

Foi assim feita uma consulta aos Projetistas com o intuito de apresentarem os 

mínimos necessários, tanto da parte de eletricidade e telecomunicações, como 

na de segurança, no sentido de se obterem as certificações necessárias à 

utilização das mesmas, nomeadamente os certificados da CERTIEL e ANPC, 

respetivamente. 
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Tendo por base o definido pelos Projetistas, foi elaborado um mapa de 

quantidades para se efetivar a consulta não só ao Empreiteiro Geral como a 

outros Subempreiteiros, matéria que se vai abordar no subcapítulo Controlo 

Económico. 

b. Acabamentos de Construção Civil �± Com base na experiência obtida em 

Obras anteriores no concelho de Loures, o exigido é o seguinte: 

i. Pavimentos e tetos em betão estrutural concluídos; 

ii. Paredes em alvenaria de tijolo concluídos. 

3. Drenagem das paredes periféricas e Piso - 4 - Derivado do nível freático 

presente no tardoz da contenção periférica e à falta de informação relativamente 

ao solo adjacente, foi verificada a importância de identificar a situação de 

alagamento das Caves e das tubagens entupidas. 

Realizou-se, em conjunto com o Empreiteiro, um levantamento integral de toda a 

tubagem e caixas de receção, e uma análise do Projeto de Estabilidade �± 

Contenção periférica conforme Figura 12. 

 Verifica-se que a água tem um alto teor de calcário deixando toda a tubagem 

praticamente obstruída, como se pode observar na Figura 13. 
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Figura 12 - Projeto de Estabilidade �± Contenção Periférica 

 

Figura 13 - Tubagem Obstruída.  

Foi pedido ao Projetista de Águas e Esgotos que preconizasse uma solução viável 

e com manutenção devido ao constante depósito de resíduos na tubagem. 

A decisão recaiu em colocar grelhas visitáveis nas tubagens que se encontravam 

obstruídas e realizar janelas de inspeção no paramento interior da cave, 

proporcionando acessibilidade à caixa-de-ar entre panos, como se pode observar 

na Figura 14 e Figura 15. 
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 Figura 14 �± A)Solução de Drenagem. 

 

 

Figura 15 �± B)Solução de Drenagem. 

Este trabalho não estava previsto nos termos do Contrato de Empreitada, pelo que 

serão retratadas as soluções em causa no subcapítulo do Controlo Económico. 

4. Central Telefónica - A Central prevista no Articulado de Contrato de Empreitada, 

para as 17 frações, Artº 10.6.36, estava descontinuada. 

Foi colocada a questão ao Projetista, sobre a dispensabilidade deste 

equipamento, já ultrapassado pela evolução tecnológica registada. 
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O Projetista concordou com a retirada do mesmo, dando origem a um trabalho a 

menos que será novamente mencionado no subcapítulo de Controlo Económico. 

5. Cor de estores �± Não estava definido em Projeto de Arquitetura a cor (RAL) a 

aplicar, pelo que foi questionado o Projetista de Arquitetura sobre a possibilidade 

de definir-se o mesmo RAL que os Lotes circundantes. 

6. Descolamento de revestimentos exteriores �± Feito o levantamento das áreas 

em causa, acordou-se retomar o revestimento inicial, havendo necessidade de 40 

peças, que foram encomendadas pelo Empreiteiro. 

7. Contadores elétricos em caves �± Verificou-se em Projeto que todas as 

arrecadações e algumas boxes tinham contador elétrico, algo que foi questionado 

pelo Subempreiteiro de Instalações Elétricas, alegando não haver necessidade 

de, em alguns casos, se fazerem 3 contratos de fornecimento de energia elétrica 

(para a fração que tivesse uma box e uma arrecadação). 

Colocada a situação ao Projetista de Instalações Elétricas, este afirmou que, caso 

houvesse essa alteração, teria de ser feito um Projeto de Alterações que teria de 

dar nova entrada nas entidades certificadoras (EDP e Certiel), como se teria um 

trabalho adiconal nas horas despendidas pelo Projetista em reformular o Projeto. 

Atentas as alegadas dificuldades optou-se pelo cumprimento do Projeto, não 

havendo assim custos adicionais, nem perdas de tempo em processos 

camarários. 

8. Toalheiro elétrico de Wc�¶�V�� �G�H��Suíte (prumada A do 1.º ao 5.º piso) �± Da 

preparação de Obra executada, verificou-se a incongruência entre o local de 

alimentação do toalheiro e o espaço físico de colocação do mesmo, como se pode 

observar na Figura 16. 

Foi solicitado ao Arquiteto a sua análise no sentido de se identificar outro local 

onde poderia ser colocado. Constatou-se que a solução encontrada seria bastante 

dispendiosa, implicando a abertura de roços, passagem de cabos e respetivo 

acabamento. 

Foi decidido instalar-se nessas Wc�¶�V apenas um toalheiro simples no outro lado 

da porta. Originou um trabalho a menos que será adiante abordado no subcapítulo 

de Controlo Económico. 
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Figura 16- Tomada de Toalheiro Elétrico 

 
Figura 17 - Características técnicas de toalheiros Elétricos. 

9. Descontinuidade do equipamento micro-ondas contratualizado 

(AMW836IXL) �± Do modelo contratualizado, a marca Whirlpool, apenas tinha em 

stock 5 unidades, sugerindo ao Dono de Obra um modelo superior (Modelo AMW 

848 IX). 

Questionado o Arquiteto, não viu qualquer impedimento na troca, ficando 

definido que as 5 unidades contratadas seriam aplicadas �Q�R�V�������7���¶s e os novos 

modelos �Q�R�V�� �7���¶�V�� �H�� �7���¶�V, tendo apenas que se repercutir em ficha técnica de 

habitação essa alteração. 
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4.2.2 Planeamento de Obra 

No ato de negociação e assinatura do Contrato de Empreitada, foi elaborado um 

planeamento lato relativo apenas às especialidades, prevendo sempre o prazo 

estipulado de 5 meses, conforme Figura 18. 

 

Figura 18 - Planeamento de Concurso. 
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Decorridas três semanas após a assinatura do Contrato de Empreitada, foi entregue 

pelo Empreiteiro o Planeamento de Obra mais específico, constante do Anexo 5, como 

se pode observar na Figura 19 os subcapítulos principais, onde todas as semanas, um 

dia antes da reunião de Obra, é feito um ponto de situação dos trabalhos. 

 

Figura 19 - Planeamento Definitivo - Subcapítulos Principais 

No primeiro contacto pós assinatura do Contrato de Empreitada abordaram-se, 

essencialmente, as atividades críticas que poderão por em causa a data de término da 
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empreitada, a fim de se evitar prorrogações impertinentes e indutoras de acréscimos de 

custos, conforme os exemplos seguintes, presentes nas Figura 20 e Figura 21. 

 

Figura 20 - Atraso registado no subcapítulo de Serralharias na Ata nº19 

 

Figura 21 - Atraso registado no subcapítulo de Pinturas na Ata nº19 

Após este registo era verificada em ata as atividades com necessidade de reforço de 

mão-de-obra, e era registado na mesma esse atraso, no sentido de não ultrapassar o 

prazo de 5 meses estipulado, sendo verificado na ata posterior a retificação do atraso 

em causa. 

4.2.3 Controlo Económico 

Como já referido supra, foram celebrados contratos com o Empreiteiro Geral e com os 

Projetistas, sendo neste subcapítulo discutidas todas as faturações executadas, assim 

como todos os trabalhos a mais e a menos que ao longo do tempo foram identificados. 

4.2.3.1 Controlo Económico �± Projetistas 

No Capitulo 4 são demonstrados todos os passos da consulta e contratação de 

Projetistas. No presente subcapítulo pormenorizam-se as principais cláusulas de cada 

contrato. 

Para a execução do Projeto de Arquitetura, foi estipulado em Contrato o seguinte: 
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�x Faturação de 50% do valor do contrato, com a execução do Projeto de 

Alterações de Arquitetura; 

�x Faturação de 25% do valor do contrato, com o pedido de Licença de 

Utilização; 

�x Faturação de 25% do valor do contrato, com a preparação da Propriedade 

Horizontal (PH). 

Para a execução do Projeto de Instalações Elétricas, foi estipulado em Contrato o 

seguinte: 

�x Faturação de 20% do valor do contrato, com a adjudicação; 

�x Faturação de 80% do valor do contrato, com a execução do Projeto de 

Instalações Elétricas e entrega dos mesmos para licenciamento nas 

entidades oficiais (EDP e Certiel). 

Para a execução de Projeto de Especialidades, foi estipulado em Contrato o seguinte: 

�x Faturação de 20% do valor do contrato, com a adjudicação; 

�x Faturação de 80% do valor do contrato, com a execução do Projeto de 

Especialidades e entrega dos mesmos na Câmara Municipal de Loures. 

Após a finalização de cada item, o mesmo é faturado e enviado para o Dono de 
Obra. 

A fatura é enviada pelo Dono de Obra para a G&O, Lda, para ser certificada, sendo 

posteriormente liquidada, constando no mapa de registo de faturação, conforme 

exemplo de Anexo 6. 

No caso do Projetista de Especialidades, no decorrer da Obra foi adjudicado um trabalho 

adicional, a realização de Fichas Técnicas de Habitação (FTH), sendo tratado nos 

mapas de registo de faturação como uma Ordem de Alteração (OA). 

Para cada OA é elaborada uma folha de rosto, contendo o seguinte conteúdo: 

�x Data da proposta e o valor acordado; 

�x Descrição do trabalho; 

�x Motivo da alteração proposta; 

�x Efeito da ordem de alteração no Planeamento de Obra; 

�x Descrição de anexos do processo. 
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Assim, para o conjunto de Projetistas houve um única OA aprovada, caraterizada por: 

1. Elaboração de Fichas Técnicas de Habitação (OA 1) �± Anexo 7 

Data de Proposta:  03/07/2015; 

Valor proposto:  1.802,00 �¼; 

Descrição:  Exe�F�X�o�m�R���G�H���)�L�F�K�D�V���7�p�F�Q�L�F�D�V���G�H���+�D�E�L�W�D�o�m�R�����������������¼���[���������I�U�D�o�}�H�V��; 

Motivo de alteração:  Trabalho não contratado, essencial para a venda de 

frações; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Proposta; 

�x Email de aprovação de Dono de Obra. 

4.2.3.2 Controlo Económico �± Empreiteiro 

No Capítulo 3 são demonstrados todos os passos da consulta e contratualização do 

Empreiteiro Geral. No presente subcapítulo são enunciadas as principais cláusulas 

pelas quais todo o controlo económico é regido, sendo elas: 

�x Cláusula 17.ª, alínea 5 �± Pagamentos efetuados a 30 dias, consoante extrato 

de Contrato de Empreitada, Figura 22 

 
Figura 22 - Cláusula 17.ª, alínea 5. 

�x Cláusula 17.ª, alínea 7 �± Adiantamento de 10% do valor de empreitada, 

contra a apresentação de garantia bancária consoante extrato de Contrato 

de Empreitada, Figura 23. 
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Figura 23 - Cláusula 17 alínea 7. 

�x Cláusula 24.ª, alínea 1 �± Retenção de 10% dos valores de faturação emitidos 

e liquidados para assegurar a qualidade de execução por parte do 

Empreiteiro, consoante extrato de Contrato de Empreitada, Figura 24. 

 

 
Figura 24 - Cláusula 24 alínea 1. 

No final de cada mês é executado Auto de Medição pelo Empreiteiro e discutido com a 

G&O, Lda, sendo posteriormente aprovado, informando-se o Empreiteiro para faturar o 

valor aprovado em Auto de Medição, conforme Figura 25. 
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Figura 25 - Metodologia de Certificação de Autos de Medição. 

 

Ao ser recebida a fatura é de imediato registada no mapa de registo de faturação, 

constante do Anexo 8, e posteriormente enviada ao Dono de Obra para pagamento. 

O historial a nível contratual, como pode ser observado mais criteriosamente no Anexo 

anteriormente referido, e que está demonstrado na Figura 26. 

 

Figura 26- Quadro Registo de Facturação de Empreitada 
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No decorrer da presente Obra surgiram alterações que levaram a trabalhos a mais e a 

menos, fazendo parte integrante do mapa de registo de faturações. 

Descreve-se de seguida, as 13 ordens de alteração realizadas: 

1. Reparação de Grupo de Bombagem, conforme Figura 28 e Figura 29 (OA 1 

�± Anexo 9 ). 

Data de Proposta:  02/07/2015; 

Valor proposto: 2.324,40 �¼; 

Descrição:  Reparação de grupo de bombagem existente; 

Motivo de alteração:  Bombas danificadas pela ausência de energia elétrica, 

proveniente do furto e vandalismo a que as instalações elétricas foram sujeitas, 

no período que mediou entre o levantamento dos trabalhos a executar para a 

execução da consulta ao Mercado e o início efetivo dos trabalhos; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 

trabalho em causa. 

Anexos:   

�x Planta de Localização; 

�x Propostas de reparação e substituição; 

�x Controlo de soluções apresentadas, conforme Figura 27 



Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

44 

 

Figura 27 - Controlo de soluções - Reparação ou substituição de grupo de bombagem  

 
Figura 28 - Quadro de Grupo de Bombagem. 
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Figura 29 - Grupo de Bombagem. 

2. Substituição de solução de Caldeira para Esquentador (OA 2 �± Anexo 10). 

Data de Proposta:  07/07/2015; 

Valor proposto:  -13.877,81 �¼�� 

Descrição:  Alteração do equipamento de aquecimento de água, de caldeira 

previsto em 12.1.3 do articulado, para esquentadores estanques; 

Motivo de alteração:  Redução de custos; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Extrato do Articulado; 

�x Características do esquentador proposto; 

�x Proposta de Empreiteiro; 

�x Mapa de controlo de OA 2, conforme Figura 30 
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Figura 30 �± Controlo de soluções caldeiras/esquentadores propostas 
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3. Trabalhos de reparação de cave piso -4, conforme Figura 32, Figura 33, 

Figura 34 e Figura 35 (OA 3 �± Anexo 11). 

Data de Proposta:  23/06/2015; 

Valor proposto:  8.099,93 �¼�� 

Descrição:  Reparação de paredes e caixa de elevadores, pinturas e 

desentupimentos de tubos de drenagem; 

Motivo de alteração:  Derivado ao furto de instalações elétricas do Edifício, o 

grupo de bombagem situado no piso -4 deixou de funcionar, ficando este 

inundado; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 

trabalho em causa. 

Anexos:   

�x Planta de localização; 

�x Proposta de Empreiteiro; 

�x Mapa de controlo de OA 3, conforme Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Controlo de proposta de reparações 

  



Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

48 

 
Figura 32 �± A)Trabalhos de Reparação de Cave. 

 

 
Figura 33 - B)Trabalhos de Reparação de Cave. 
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Figura 34 - C) Trabalhos de Reparação de Cave. 

 

 

Figura 35 �± Conclusão de Trabalhos de Reparação de Cave. 

4. Instalações Elétricas e ITED mínimas das 6 lojas (OA 4 �± Anexo 12). 

Data de Proposta:  27/08/2015; 

Valor proposto:  10.695,00 �¼�� 

Descrição:  Conclusão de instalações elétricas e de ITED de 6 lojas, incluindo 

vistorias de Certiel; 
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Motivo de alteração:  Trabalhos não previstos no Contrato de Empreitada; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 

trabalho em causa. 

Anexos:   

�x Planta de localização; 

�x Propostas de Empreiteiro; 

�x Mapa de controlo de OA 4 da consulta feita ao mercado, conforme Figura 

36. 

 

Figura 36 �± Controlo de trabalhos de instalações elétricas mínimas 
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5. Drenagem de águas subterrâneas circundantes em caves, conforme Figura 

14 e Figura 15 (OA 5 �± Anexo 13). 

Data de Proposta:  01/07/2015; 

Valor proposto:  3.863,78 �¼�� 

Descrição:  Drenagem de muralhas piso -4 através de caleiras visitáveis do tipo 

B125; 

Motivo de alteração:  Não escoamento de águas periféricas, promovendo 

diversas infiltrações; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum, sendo uma equipa exclusiva para realizar o 

trabalho em causa. 

Anexos:   

�x Localização e descrição de soluções A, B e C; 

�x Propostas A, B e C de Empreiteiro; 

�x Mapa de controlo de soluções apresentadas, conforme Figura 37; 

 

Figura 37 �± Controlo de Solução C (solução escolhida) 

6. Substituição de toalheiros elétricos por toalheiros simples, conforme 

Figura 16 e Figura 17 (OA 6 �± Anexo 14). 

Data de Proposta:  23/07/2015; 

Valor proposto:  -1.287,00 �¼�� 



Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

52 

Descrição:  Alteração de toalheiros elétricos em Suíte do 1.º A, 2.º A, 3.º A, 4.º 

A e 5.º A (art.º12.1.5.6) por toalheiros simples (art.º 12.1.5.2.1); 

Motivo de alteração:  Tomada de alimentação de toalheiro mal projetada, sendo 

inviável a sua colocação; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Extrato de Articulado; 

�x Localização de toalheiros elétricos; 

�x Proposta de Empreiteiro. 

7. Não colocação de ar �P�i�U�L�R�V���V�X�S�H�U�L�R�U�H�V���G�H���:�F�¶�V�����2�$���� �± Anexo 15). 

Data de Proposta:  29/07/2015; 

Valor proposto:  -12.870,00 �¼�� 

Descrição:  Armário superior de todas as wc's, artigo 9.4.6.6 do articulado; 

Motivo de alteração:  Sugerido em Acta de Reunião pelo Arquitecto, por motivos 

estéticos e de contenção de custos. 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Extrato de Articulado; 

�x Localização de Armários; 

�x Proposta de Empreiteiro. 

8. Não colocação de Central Telefónica PBX (OA 8 �± Anexo 16 ). 

Data de Proposta:  29/07/2015; 

Valor proposto:  -25.764,18 �¼�� 

Descrição:  Artigos 10.6.36 até 10.6.39 do articulado, referentes às centrais 

telefónicas de cada fogo, equipamento obsoleto face ao contexto tecnológico do 

presente; 

Motivo de alteração:  Sugerido em Ata de Reunião pelo Empreiteiro e com o 

aval do Projetista, com o objetivo de contenção de custos; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 
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Anexos:   

�x Extrato de Articulado; 

�x Proposta de Empreiteiro. 

9. Substituição de vidros partidos (OA 9 �± Anexo 17). 

Data de Proposta:  06/08/2015; 

Valor proposto:  1.019,55 �¼�� 

Descrição:  Vidros partidos em Lojas Piso -1, Piso 0 e em guardas de varandas 

do piso 1; 

Motivo de alteração:  Danos provocados posteriormente ao fecho do contrato 

de empreitada, havendo necessidade de substituição dos mesmos; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Extrato de Articulado de vidros a substituir; 

�x Planta de localização de vidros; 

�x Proposta de Empreiteiro. 

10. Pagamento de Taxas de Vistoria ANPC (OA 10 �± Anexo 18 ) �± Anulado. 

Data de Proposta:  03/08/2015; 

Valor proposto:  262,24 �¼�� 

Descrição:  Pagamento de taxas de vistoria de ANPC pelo Empreiteiro; 

Motivo de alteração:  Taxa não incluída em articulado de Contrato de 

Empreitada; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Guia de Pagamento (Fatura emitida em nome do Dono de Obra). 

11. Pagamento de Taxas de Vistoria de Águas e Esgotos pela SIMAR (OA 11 �± 

Anexo 19) �± Anulado. 

Data de Proposta:  06/08/2015; 

Valor proposto:  602,00 �¼�� 

Descrição:  Pagamento de taxas de vistoria do SIMAR pelo Empreiteiro; 
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Motivo de alteração:  Taxa não incluída em articulado do Contrato de 

Empreitada; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Fatura de Pagamento de Taxas. 

12. Pagamento de Taxas de Inspeção de Gás do Instituto Tecnológico do Gás 

�± ITG- (OA 12 �± Anexo 20) �± Anulado. 

Data de Proposta:  07/08/2015; 

Valor proposto:  138,21 �¼�� 

Descrição:  Pagamento de taxas de inspeção de gás (ITG) pelo Empreiteiro; 

Motivo de alteração:  Taxa não incluída em articulado do Contrato de 

Empreitada; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Fatura de Pagamento de Taxas; 

�x Relatórios de Inspeção. 

13. Ramal de Abastecimento de águas), conforme Figura 38, Figura 39,Figura 

40 e Figura 41 �± (OA 13 �± Anexo 21). 

Data de Proposta:  07/08/2015; 

Valor proposto:  -900,00 �¼�� 

Descrição:  Não execução de ramal de águas previsto no Art.º 14.1.4. 

Motivo de alteração:  Ramal a ser executado pelo SIMAR conforme ofício 

enviado pelo SIMAR; 

Efeito no Planeamento:  Nenhum. 

Anexos:   

�x Proposta de Empreiteiro; 

�x Extrato de articulado; 

�x Ofício de SIMAR. 
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Figura 38 - Local de Ligação de Ramal de Abastecimento de água. 

. 

 

Figura 39 �± A)Abertura de Vala em Zona de Intersecção. 
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Figura 40 - B)Abertura de Vala em Zona de Intersecção. 

 

 

Figura 41 �± Fecho de Vala de Zona de Intersecção. 

�3�D�U�D���U�H�V�X�P�R���H���D�F�R�P�S�D�Q�K�D�P�H�Q�W�R���G�D�V���2�$�¶�V���D�W�U�i�V���H�Y�L�G�H�Q�F�L�D�G�D�V�����I�R�L���U�H�D�O�L�]�D�G�R���P�D�S�D���G�H��

valores globais de Empreitada, conforme Figura 42,onde se poderá verificar os valores 

de trabalhos contratuais, trabalhos a mais aprovados e trabalhos a mais propostos e 

não aprovados  
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Figura 42 �± Resumo de Valores Globais de Empreitada 
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4.2.4 Higiene e Segurança no Trabalho 

Este subcapítulo é realizado em consonância com o Dono de Obra e o Empreiteiro, 

havendo da parte do Dono de Obra o Coordenador de Segurança (Autor de PSS �± Plano 

de Saúde e Segurança) e da parte do Empreiteiro o Técnico de Segurança. 

No momento do Auto de Consignação é realizada uma reunião entre as partes 

supracitadas e realizada a Comunicação Prévia, conforme Anexo 22, de toda a 

documentação de Subempreiteiros intervenientes em Obra à Autoridade para as 

Condições para o Trabalho (ACT)1 e complementarmente afixada em Obra, conforme 

Figura 43. 

 
Figura 43 - Placar de Obra de Higiene e Segurança o Trabalho. 

No decurso da Obra são realizadas reuniões semanais entre os mesmos, dando origem 

a relatórios, onde são focados os problemas de segurança principais como atualização 

de subempreitadas no decorrer da Obra. 

                                                

1 O ACT, é um serviço do Estado que visa a promoção da melhoria das condições de trabalho 
em todo o território continental através do controlo do cumprimento do normativo laboral no 
âmbito das relações laborais privadas e pela promoção da segurança e saúde no trabalho em 
todos os sectores de atividade privados 
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4.2.5 Controlo de Qualidade 

4.2.5.1 Plano de Ensaios 

Para acompanhamento devido dos ensaios a realizar em Obra, foi executado um 

planeamento, constante do Anexo 23, que foca as principais infraestruturas de utilização 

futura do Edifício, nomeadamente Rede de Águas e Incêndios, Rede de Esgotos, 

instalações de Climatização, instalações de Ventilação nas Caves e Wc�¶�V,instalações 

Elétricas, Rede de Gás, Rede de Segurança e Incêndios. 

São essencialmente executadas nestas infraestruturas, a colocação de dispositivos e 

condutas à carga, inspeção e limpeza de caixas, os arranques e testes necessários ao 

funcionamento de todos os equipamentos. 

Estes ensaios são extremamente importantes para precaver eventuais falhas dos 

mesmos antes da utilização do espaço pelo Cliente, evitando trabalhos futuros em pós-

venda dentro ou fora do prazo de garantia acordado com o Empreiteiro Geral. 

4.2.5.2 Lista de Materiais a Aplicar 

Para aprovação de materiais a aplicar, foi realizado um mapa de aprovação, controlo e 

registo, conforme o Anexo 24, através do articulado de Empreitada, exigindo ao 

Empreiteiro Geral a apresentação da Ficha de Aprovação de Material (FAM), conforme 

Figura 44 para cada um dos materiais a aplicar, assim como todas as especificações 

técnicas associadas. 

Após a análise, é discutido e aprovado em Ata de Reunião semanalmente, sendo uma 

componente estratégica para uma compilação técnica final de Obra coesa, a fim de ser 

disponibilizada toda a informação ao futuro utilizador. 
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Figura 44 �± Ficha de Aprovação de Material (FAM). 

4.2.6 Processo Camarário 

Neste subcapítulo são retratados todos os procedimentos necessários à obtenção das 

licenças que são necessárias, quer ao início efetivo da Obra, quer à utilização da 

mesma. 
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Em termos de Câmara Municipal de Loures (CML), o interlocutor, Arquiteto e 

responsável pelo processo, a quem eram colocadas todas a dúvidas para a obtenção 

final de Licença de Utilização do Edifício, realizando-se ao longo da Obra inúmeras 

reuniões nesse sentido. 

Resultado das mesmas surgiram os pontos fulcrais, constantes do quadro de registo de 

Processo Camarário, a seguir elencados: 

1. Licenças de Obra  

1.1 Licença para Obras Inacabadas -  Face à expiração do prazo da 

Licença de Obras antiga foi realizado o pedido de Licença para Obras 

Inacabadas, a 12/03/2015, de acordo com a Figura 45. 

Posteriormente foi recebido um ofício com os valores pendentes da 

licença anterior �± que não foi paga �±, no valor de 39.618,51 �¼, e da atual 

no valor de 38.285,51 �¼.  

Após o pagamento das referidas verbas, obtiveram-se assim as duas 

Licenças em causa, com a seguinte repartição de custos: 

�x Período de 26/08/2008 a 27/08/2010, da responsabilidade do 

antigo Promotor, conforme Anexo 25; 

�x Período de 08/07/2015 a 09/12/2015, da responsabilidade do 

atual Promotor �± Dono de Obra conforme Anexo 1;  
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Figura 45 �± Pedido de Licença para Obras Inacabadas. 
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2. Licenças de Utilização 

2.1 Requerimento de pedido de autorização de utilização �± 

Requerimento base de pedido de Licença de Utilização, disponibilizado 

na CML. 

Este deverá estar devidamente assinado pelo Dono de Obra, e na sua 

entrega será paga uma taxa. 

Aguarda-se a receção de certificado de ANPC para entrega. 

Responsável:  G&O, Lda. 

2.2 Certidão da conservatória do registo predial referente ao prédio ou 

prédios abrangidos �± Documentos assessórios atualizados 

necessários para efeitos de registo de propriedade e pagamentos de 

taxas, disponibilizado pelo Dono de Obra. 

Responsável:  G&O, Lda. 

2.3 Termo de responsabilidade pelo Diretor de Fiscalização/Diretor 

Técnico de Obra �± Documentação disponibilizada pela CML assinada 

pelo Diretor de Obra por parte do Empreiteiro. 

2.4 Propriedade Horizontal (PH) �± Registo necessário para efeitos 

posteriores de venda ou arrendamento, disponibiliza várias informações 

de enorme relevância para a valorização e comercialização do imóvel, 

tais como áreas totais, áreas afetas, permilagem estabelecendo a 

atribuição de tantos votos aos condóminos consoante a percentagem 

�������� �R�X�� �S�H�U�P�L�O�D�J�H�P�� ���Å���� �G�H�� �F�D�G�D��fração: "Cada condómino tem na 

assembleia tantos votos quantas as unidades inteiras que couberem na 

�S�H�U�F�H�Q�W�D�J�H�P�����������R�X���S�H�U�P�L�O�D�J�H�P�����Å���� 

Estes elementos serão dispostos numa simples fotocópia da escritura 

pública de constituição da propriedade horizontal (título constitutivo da 

propriedade horizontal) que poderão facilmente solicitar ao construtor e 

ou junto do cartório notarial onde foi outorgada ou se encontra 

arquivada, como podemos observar na Figura 46. 

Responsável: Arquiteto. 
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Figura 46 - Propriedade Horizontal. 
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2.5 Fichas Técnicas de Habitação (FTH) �± A FTH é um documento 

descritivo das principais características técnicas e funcionais do prédio 

urbano para fim habitacional, reportadas ao momento da conclusão das 

obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração do mesmo, 

foi criada pelo Decreto-Lei nº 68/2004, de 25 de Março, e visa reforçar os 

direitos dos consumidores à informação e proteção dos seus interesses 

económicos, no âmbito da aquisição de prédio urbano para habitação. 

É obrigação do Promotor Imobiliário a elaboração da Ficha Técnica da 

Habitação, bem como da sua disponibilização aos consumidores 

adquirentes, obedecendo a mesma a um conjunto de requisitos legais e 

de informações suficientes, que lhes permita apoiar o momento da 

decisão. 

Compete ao Promotor e ao Técnico responsável pela execução da obra 

atestar a correspondência das informações contidas na FTH com as 

características técnicas e funcionais no momento da conclusão da obra. 

O Modelo da FTH aprovado pela Portaria nº. 817/2004, de 16 de Julho, 

entrou em vigor em 16 de Agosto de 2004. 

A partir desta data, é necessário apresentar a Ficha Técnica da 

Habitação, para a realização de escrituras de transmissão de prédios 

urbanos destinados à habitação. 

2.6 Telas finais Arquitetura �± Entregues pelo Arquiteto, todos os 

documentos pedidos, nomeadamente: 

i.  Termo de Responsabilidade; 

ii.  Declaração da Ordem; 

iii. Seguro Responsabilidade Civil; 

iv.  Memória Descritiva; 

v.  Telas Finais; 

vi.  Ficha Estatística do INE. 

2.7 Telas finais de AVAC, Águas e Esgotos, Rede de Gás, Segurança 

Contra Incêndios e Estabilidade -  Entregues pelo Projetista, todos os 

documentos pedidos, nomeadamente: 

i.  Termo de Responsabilidade; 

ii.  Declaração da Ordem; 
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iii. Seguro Responsabilidade Civil; 

iv.  Memória Descritiva; 

v.  Telas Finais; 

2.8 Livro de Obra �± É efetuado o levantamento do mesmo, já existente, 

junto do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) 

e exigido numa fase inicial o averbamento de novos técnicos associados 

ao processo, nomeadamente o Projetista de Especialidades e Diretor 

de Obra. 

Numa segunda fase a inscrição dos pontos relevantes de obra no 

mesmo, seguindo-se o seu fecho, que será na receção do documento 

em falta, nomeadamente o certificado da ANPC. 

2.9 Avaliação acústica �± Ensaios acústicos realizados para verificação de 

conformidades do Projeto Acústico, sendo necessárias algumas 

condições para a realização do mesmo: 

�x Frações com pisos e paredes acabadas; 

�x Frações já equipadas com portas de patim; 

�x Possibilidade de rastreio entre: 

o  Frações e Lojas; 

o Frações e Espaços Comuns; 

o Frações e Casa das Máquinas de Elevador;  

Estando todos estes pontos reunidos, é feito o ensaio, sendo 

posteriormente emitidos os certificados inerentes, constante do Anexo 

26. 

Responsável:  Projetista de Especialidades. 

2.10 Certificados de exploração da rede elétrica (Certiel) �± Para a 

obtenção da certificação foram necessários os seguintes passos: 

i. Análise e Aprovação de Projeto de viabilidade abastecimento 

energia elétrica pela EDP, conforme Anexo 27; 

ii. Análise e Aprovação de Projeto I. Elétricas pela Certiel, conforme 

Anexo 28; 

iii. Pedido de vistoria à Certiel, conforme Anexo 29; 
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iv. Emissão de certificados da Certiel (exemplo de certificado de 

Certiel de loja 2 piso -1, constante do Anexo 30). 

Com a receção dos certificados, estão ser desenvolvidos os 

procedimentos para celebração de contrato de fornecimento de energia 

elétrica para contadores de zonas comuns e parque de estacionamento. 

Responsável:  Projetista de Instalações Elétricas. 

2.11 Termo de responsabilidade da execução da Rede de 

Telecomunicações �± Entregues pelo Empreiteiro e Projetista de 

Instalações Elétricas respetivamente o Termo de Responsabilidade de 

Executante e o Termo de Responsabilidade de Projetista. 

Responsável: Empreiteiro e Projetista de Instalações Elétricas 

2.12  Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar do 

edifício (RSECE) �± Documentos que avaliam o comportamento térmico 

de cada fração, atribuindo uma classe energética, consoante as 

soluções construtivas e os equipamentos instalados. 

Entregues pelo Projetista de Especialidades os documentos de todas 

as frações conforme o exemplo da fração 0º A, constante do Anexo 31. 

Responsável:  Projetista de Especialidades 

2.13 Certificado de inspeção da rede de gás e termo de 

responsabilidade da entidade instaladora �± Realizada inspeção á 

coluna montante e as 17 frações por parte do ITG, ao qual foi emitido o 

certificado e termos de responsabilidade respetivo, constante do Anexo 

32; 

Responsável: Empreiteiro. 

2.14 Certificação da ANPC �± Realizado o pedido de vistoria, sendo paga 

taxa do mesmo, conforme Anexo 33. 

Vistoria executada a dia 02/11, aguardando-se a emissão de certificado. 

Responsável: Empreiteiro e G&O, Lda. 

2.15 Parecer/Vistoria de SIMAR �± Feito pedido de vistoria, conforme Anexo 

34. 
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Da vistoria efetuada a dia 10/08/15, não houve qualquer problema por 

parte do SIMAR, unicamente teríamos que retirar todos os �³bypasses� ,́ 

usados para colocação de toda a tubagem em carga. 

Após a obtenção de Licença de utilização será possível celebrar 

contrato de abastecimento de água para as zonas comuns. 

Responsável: Empreiteiro e G&O, Lda. 

2.16 Instalações mecânicas /Elevadores �± Entregue pelo Empreiteiro o 

certificado em causa, constante do Anexo 35. 

Responsável:  Empreiteiro e Projetista de Especialidades. 

2.17 Vistoria final por parte da Câmara Municipal de Loures �± Aguarda-

se a entrega de toda a documentação, para que posteriormente seja 

feita a vistoria em causa. 

Responsável: G&O, Lda. 

Semanalmente em Ata de Reunião são registados todos os avanços dos pontos 

supracitados no Anexo 36. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente Trabalho Final de Relatório de Estágio, elaborado nas vertentes da 

representação do dono de Obra, de Fiscalização e de Assessora Técnica de Obra 

Inacabada, traduz-se numa importante mais-valia na realidade conjuntural por que tem 

passado o setor da construção em Portugal. 

Com efeito, volvidos os anos de enorme crescimento do setor da construção civil, 

assistiu-se a uma crise financeira a uma escala quase planetária, em que Portugal não 

foi exceção. Grande parte das obras ficou inacabada, mercê de diversas vicissitudes, 

uma delas �± talvez a mais importante �± a insolvência dos promotores e dos construtores. 

Recomeça-se com alguma parcimónia e de forma quase incipiente o que há cerca de 5 

�± 6 anos se deixou por acabar. Os Bancos despertaram para essa realidade e parece 

que estão, não só a disponibilizar mais liquidez à economia, mas também mais cientes 

da necessidade de concluir tais obras, a fim de ser possível, pelo menos, mitigar os 

efeitos de uma carteira de ativos imobiliários (composto essencialmente por via de 

ações judicias, execuções e dações em cumprimento) com reduzidas possibilidades de 

colocação no mercado. 

Com os olhos postos nesta conjuntura, foi de extrema relevância fazer o presente 

Trabalho Final de Relatório de Estágio, tendo em conta que, a curto e médio prazo, um 

grande número de profissionais da construção civil, entre os quais os Engenheiros Civis, 

contribuirá significativamente para o relançamento da atividade imobiliária em Portugal, 

um motor significativo da economia nacional.  

Em suma, os objetivos do TFM foram plenamente atingidos e, em consequência, poder-

se-ia afirmar que, sob os pontos de vista académico e profissional há um nítido e 

relevante acervo de conhecimentos adquiridos que serão potencialmente postos em 

prática e, provavelmente, superados com base em novas e emergentes técnicas de 

gestão de obras, cada vez mais exigentes e pragmáticas, para as quais um Engenheiro 

Civil deverá estar preparado. 
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ANEXO 1 - ALVARÁ DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 

CONSTRUÇÃO (ATUAL) 
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ANEXO 2 - INVENTARIAÇÃO DE RECURSOS 

EXISTENTES 

  



Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 1 de 6

Levant. 
Fotografico

N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias

Conclusão do Lote 112 - Terraços da 
Ponte - Sacavém

Recursos no Empreendimento, Existentes 
e Inventariados

1 Grupo hidropressor com bomba e bóias un P-1, Loja 2 1 1,00
DSC01758; 
�«������

1,00 Preço ?
2 Correntes de anéis e acessórios de

prisão diversos, de ferro, enroladas em
molho e de 3 ø diferentes cj P-1, Loja 2 3 3,00 �«������

3,00 Preço ?
3 Mangueiras para água ø 2", arrumadas

em rolo un P-1, Loja 2 3 3,00 �«������

3,00 Preço ?
4 Tabuleiros porta talheres, PVC, com 7

divisórias côncavas un P-1, Loja 2 7 7,00 �«�����������«������

7,00 Preço ?
5 Painéis/forras de alumínio, com 1,16 x

0,49 m un P-1, Loja 2 8 8,00 �«�����������«������

8,00 Preço ?
6 Tampas de extractor de WC, brancas un P-1, Loja 2 10 10,00 �«�����������«������

10,00 Preço ?
7 Terminal distribuidor de ar ø 150 mm un P-1, Loja 2 21 21,00

�«�����������«����������
�«������

21,00 Preço ?
8 Caixa cilíndrica (cabeça móvel) de

ferro fundido, gás, para válvula com
boca de chave, ø exterior 220 mm un P-1, Loja 2 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
9 Válvulas de escoamento para base de

chuveiro un P-1, Loja 2 17 17,00 �«�����������«������

17,00 Preço ?
10 Tubos flexíveis de descarga de lava-

loiças un P-1, Loja 2 8 8,00 �«������

8,00 Preço ?
11 Bases "Digital Versatility", ovais cj P-1, Loja 2 54 54,00 �«������

54,00 Preço ?
12 Bases "Digital Versatility", redondas cj P-1, Loja 2 10 10,00 �«�����������D���«������

10,00 Preço ?
13 Telefones "euroset" 5005, Siemens un P-1, Loja 2 13 13,00 �«�����������«������

13,00 Preço ?
14 Armaduras de iluminação de estaleiro,

com lâmpada fluorescente un P-1, Loja 2 20 20,00 �«�����������«������

P-1, Loja 1 4 4,00
24,00 Preço ?

15 Ralos de sifões de pavimento PVC
"Nicoll" 540-40 SC 504 un P-1, Loja 2 14 14,00 �«������

14,00 Preço ?
16 Idem, (ralos de sifões de pavimento

PVC), sem referência, de igual ø un P-1, Loja 2 8 8,00 �«������

8,00 Preço ?
17 Rodapés grés, Inalco, com 8 cm de

altura, castanho escuro m1 P-1, Loja 2 240 0,328 78,72 �«�����������«������

78,72 Preço ?
18 Telhões/cumes cerâmicos de 3 vias un P-1, Loja 2 5 5,00 �«������

5,00 Preço ?
19 Rodapé de alumínio, para cozinhas m1 P-1, Loja 2 1 6,450 6,45 �«������

6,45 Preço ?
20 Grelhas de ventilação com 170 x 63

mm un P-1, Loja 2 102 102,00 �«�����������«������

102,00 Preço ?
21 Grelhas de ventilação PVC ø periférico

exterior 185 mm un P-1, Loja 2 61 61,00 �«�����������«������

61,00 Preço ?
22 Grelhas de ventilação PVC ø periférico

exterior 230 mm un P-1, Loja 2 34 34,00 �«����������������

P-2, 
Garagens 23 23,00

57,00 Preço ?

ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM

Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1



Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 2 de 6

Levant. 
Fotografico

N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias

ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM

23 Grelhas de ventilação PVC 120/160,
com rede,  ø exterior periférico 173 mm un P-1, Loja 2 22 22,00

�«����������������������
�«������

P-2, 
Garagens 1 1,00

23,00 Preço ?
24 Grelhas de ventilação PVC 63 x 125

mm, com rede, "Dakota" un P-1, Loja 2 20 20,00 �«������

20,00 Preço ?
25 Grelhas de ventilação PVC 295 x 295

mm, "Orieme" un P-1, Loja 2 19 19,00 �«������

19,00 Preço ?
26 Grelhas de ventilação alumínio

anodizado cor natural 435 x 335 mm un P-1, Loja 2 19 19,00 �����������������«������

19,00 Preço ?
27 Grelhas de ventilação alumínio

anodizado cor natural 630 x 330 mm un P-1, Loja 2 17 17,00 �«������

17,00 Preço ?
28 Grelhas de ventilação alumínio lacado

a branco 430 x 155 mm un P-1, Loja 2 48 48,00 �«�����������«������

48,00 Preço ?
29 Grelhas de ventilação alumínio

anodizado cor branco 430 x 455 mm,
com canhão de ligação un P-1, Loja 2 8 8,00 �«�����������«������

8,00 Preço ?
30 Fechaduras de armilhar "TESA" un P-1, Loja 2 14 14,00 �«����������������

14,00 Preço ?
31 Elementos de puxadores de portas

"Padilla" Div. P-1, Loja 2 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
32 Elementos de suspensão de placas de

gesso cartonado Div. P-1, Loja 2 1 1,00 �«�����������D���«������

1,00 Preço ?
33 Urinóis cerâmicos, mural, tipo mini un P-1, Loja 2 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
34 Bidés cerâmicos un P-1, Loja 2 1 1,00 �«���������«������

1,00 Preço ?
35 Comandos antipânico para folha de

porta, em peças soltas para montar un P-1, Loja 2 2 2,00 �«������

2,00 Preço ?
36 Mosaicos de grés, rectificado, cor preto m2 P-1, Loja 1 6 0,600 0,600 2,16 �«���������D��������������

2,16 Preço ?
37 Mosaicos de grés, rectificado, cor

branco m2 P-1, Loja 1 6 0,600 0,600 2,16
2,16 Preço ?

38 Mosaicos de grés, "Brown" rectificado,
cor castanho m2 P-1, Loja 1 126 0,600 0,600 45,36

45,36 Preço ?
39 Mosaicos de grés, "Cool" m2 P-1, Loja 1 63 0,600 0,600 22,68

22,68 Preço ?
40 Mosaicos de grés, "Inalco", cor

castanho m2 P-1, Loja 1 90 0,330 0,330 9,80
P 0, Ap. A 10 0,330 0,330 1,09

10,89 Preço ?
41 Pastilha em placas "Glass mosaic" m2 P-1, Loja 1 120 0,327 0,327 12,83

12,83 Preço ?
42 Rodapés cerâmicos "Roca", cor

castanho, com 44,5 x 8 cm m1 P-1, Loja 1 125 0,445 55,63
55,63 Preço ?

43 Armários e bancadas de cozinha,
embalados, medidas diversas un P-1, Loja 1 8 8,00 �«������

8,00 Preço ?
44 Resguardo de duche, embalado un P-1, Loja 1 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
45 Tampa e aro de ferro fundido, águas,

com 60 x 60 cm un P-1, Loja 1 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
46 Tampa e aro de ferro fundido, EDP, ø 

620 mm un P-1, Loja 1 1 1,00 �«�����������«������

1,00 Preço ?

Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
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Levant. 
Fotografico

N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias

ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM

47 Geodreno, manta em rolo, com 2,00 m
de comprimento (1 rolo completo + 2
incompletos e outros pedaços) m2 P-1, Loja 1 2 20,000 2,000 80,00 �«������

80,00 Preço ?
48 Tampas de caixas de estore, alumínio

lacado cj P-1, Loja 1 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
49 Portas de roupeiro

�«�����������«���������D��
...893

49.1 Diversas vg P-1, Loja 1 1 1,00
1,00 Preço ?

49.2 Com 2,24 m de altura
49.2.1 Com 0,39 m de largura un

P-2, 
Garagens 40 40,00

40,00 Preço ?
49.2.2 Com 0,40 m de largura un

P-2, 
Garagens 32 32,00

32,00 Preço ?
49.2.3 Com 0,47 m de largura un

P-2, 
Garagens 10 10,00

10,00 Preço ?
49.2.4 Com 0,50 m de largura un

P-2, 
Garagens 12 12,00

12,00 Preço ?
50 Portas interiores de madeira, para

envidraçar un P-1, Loja 1 2 2,00 �«������

un P0, Ap. A 1 1,00
3,00 Preço ?

51 Bocas de incêndio do tipo carretel,
tambor e mangueira un P-1, Loja 1 4 4,00 �«�����������«������

4,00 Preço ?
52 Armário, cor preto, com 0,17 x 0,40 x

1,70 m un P-1, Loja 1 1 1,00
1,00 Preço ?

53 Espelho encaixilhado, caixilho riscado,
com 0,85 x 1,00 m un P-1, Loja 1 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
54 Tábuas de andaime, pé posto,

metálicas �«������

54.1 Com 3,00 m un P-1, Loja 1 4 4,00
4,00 Preço ?

54.2 Com 2,40 m un P-1, Loja 1 5 5,00
5,00 Preço ?

54.3 Com 2,15 m un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

55 Painéis metálicos para andaime un P-1, Loja 1 4 4,00 �«������

P-2, 
Garagens 2 2,00

6,00 Preço ?
56 Diagonais para painéis metálicos para

andaime un P-1, Loja 1 6 6,00 �«������

P-2, 
Garagens 2 2,00

8,00 Preço ?
57 Prumos metálicos, extensivos un P-1, Loja 1 5 5,00 �«������

5,00 Preço ?
58 Cavaletes metálicos un P-1, Loja 1 2 2,00 �«������

2,00 Preço ?
59 Grades de sinalização e protecção de

obstáculos un P-1, Loja 1 1 1,00 �«������

1,00 Preço ?
60 Prumos e fitas sinalizadores de fecho de

passagem interior cj P-1, Loja 1 2 2,00 �«������

2,00 Preço ?
61 Tubagem galvanizada �«������

61.1 Ø 1 3/4" m1 P-1, Loja 1 12 12,00
12,00 Preço ?

61.2 Ø 2" m1 P-1, Loja 1 3 3,00
3,00 Preço ?

61.3 Ø 5" m1 P-1, Loja 1 18 18,00
18,00 Preço ?

62 Grelhas alumínio anodizado �«�����������«������

Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
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Levant. 
Fotografico

N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias

ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM

62.1 Cor natural
62.1.1 Com 0,40 x 0,30 m un P-1, Loja 1 5 5,00

5,00 Preço ?
62.1.2 Com 0,30 x 0,12 m un P-1, Loja 1 2 2,00

P-2, 
Garagens 4 4,00

6,00 Preço ?
62.2 Cor branco
62.2.1 Com 1,00 x 0,12 m, para motorizar un P-1, Loja 1 2 2,00

2,00 Preço ?
62.2.2 Com 0,43 x 0,13 m un

P-2, 
Garagens 5 5,00

5,00 Preço ?
63 Louças Sanitárias, Valadares �«������

63.1 Bidés un P-1, Loja 1 1 1,00
P-2, 

Garagens 1 1,00
2,00 Preço ?

63.2 Sanitas un P-1, Loja 1 2 2,00
2,00 Preço ?

63.3 Sanita e autoclismo cj P0, Loja 3 1 1,00
1,00 Preço ?

63.4 Alojamento de autoclismo un P-1, Loja 1 1 1,00
P-2, 

Garagens 7 7,00
8,00 Preço ?

63.5 Lavatório, coluna e torneiras cj P0, Loja 3 1 1,00
1,00 Preço ?

63.6 Aro e Tampo de sanita un P0, Loja 3 1 1,00
1,00 Preço ?

64 Mangueiras com acoplamento, para
argamassas rolo P-1, Loja 1 3 3,00 �«������

3,00 Preço ?
65 Painéis de vedação, amovíveis, tipo

Vedicerca un P-1, Loja 1 4 4,00 �«������

4,00 Preço ?
66 Bases de betão de painéis amovíveis

de vedação un P-1, Loja 1 9 9,00 �«������

9,00 Preço ?
67 Guarnições de madeira para portas

interiores �«������

67.1 Com 8 cm de largura m1 P-1, Loja 1 33 2,180 71,94
71,94 Preço ?

67.2 Com 9 m de largura m1
P -2, 

Garagens 150 2,150 322,50
P 0, Ap. A 7 2,150 15,05
P 0, Ap. A 5 2,250 11,25
P 0, Ap. A 7 2,090 14,63

363,43 Preço ?
68 Ripas de madeira de pinho, tratada,

para pré-aros m1 P-1, Loja 1 5 1,890 9,45 �«������

9,45 Preço ?
69 Ripas de madeira igual à das portas

interiores, com 70 x 19 mm m1 P-1, Loja 1 60 2,090 125,40 �«�����������«������

125,40 Preço ?
70 Caixas de quadro eléctrico, medidas

diversas un P-1, Loja 1 15 15,00 �«������

15,00 Preço ?
71 Contraplacada marítimo, usado m2 P-1, Loja 1 5 2,000 0,500 5,00 �«������

5,00 Preço ?
72 Forro de madeira aparelhada,

macho/fêmea, à portuguesa (com
alheta a meio duma das faces) m2 P-1, Loja 1 12 2,600 0,160 4,99 �«������

4,99 Preço ?
73 Paletes de madeira pinho Div. P-1, Loja 1 1 1,00 �«����������������������

1,00 Preço ?
74 Painéis de aparite folheada, com 12

mm de espessura m2 P-1, Loja 1 12 2,300 1,550 42,78 �«������

42,78 Preço ?
75 Guarnições de madeira para o interior

de portas e janelas de sacada m1 P 0, Ap. A 5 1,110 5,55 �«�����������D���«������

5 1,270 6,35

Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1



Inventariação de Recursos Existentes Folha n.º 5 de 6

Levant. 
Fotografico

N.º Descrição un Local PI Compr. Larg. Espes. Parciais Totais Preços Importâncias

ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM

54 1,370 73,98
27 1,610 43,47
16 2,100 33,60

140 2,370 331,80
494,75 Preço ?

76 Batente de madeira idêntica à das
portas interiores, para folha de porta
dupla m1 P 0, Ap. A 1 2,000 2,00 �«�����������«������

2,00 Preço ?
77 Estantes metálicas un P-1, Loja 2 1 1,00

P-1, Loja 2 1 1,00
2,00 Preço ?

78 Varões cromados para roupeiro m1 P 0, Ap. A 4 3,000 12,00
1 2,300 2,30
1 2,000 2,00

16,30 Preço ?
79 Válvulas "CEME" de corte de gás un P-1, Loja 1 15 15,00 �«������

15,00 Preço ?
80 Electroválvulas "bticino" de gás un P-1, Loja 1 17 17,00 �«������

17,00 Preço ?
81 Chaves de caixas de correio (conjuntos

de 2 chaves) cj P-1, Loja 1 23 23,00
23,00 Preço ?

82 Autoclismos para alojar em caixa
cerâmica un

P-2, 
Garagens 6 6,00 �«�����������D���«������

6,00 Preço ?
83 Canhão excêntrico, de borracha, para

sanita un
P-2, 

Garagens 43 43,00 �«����������������

43,00 Preço ?
84 Caixas de ventilação, chapa zincada,

com 200 x 100 mm e ø 95 mm un
P-2, 

Garagens 4 4,00 �«������

4,00 Preço ?
85 Grelhas de ventilação PVC ø periférico

exterior 120 mm un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

86 Abraçadeiras zincadas �«����������������������

86.1 Ø 180 mm un
P-2, 

Garagens 23 23,00
23,00 Preço ?

86.2 Ø 250 mm un
P-2, 

Garagens 27 27,00
27,00 Preço ?

86.3 Ø 360 mm un
P-2, 

Garagens 5 5,00
5,00 Preço ?

86.4 Ø 420 mm un
P-2, 

Garagens 5 5,00
5,00 Preço ?

87 Acessórios de chapa zincada, ar
condicionado �«���������D�����«������

87.1 Boca com 800 x 150 mm un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

87.2 Boca com 480 x 150 mm un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

87.3 Boca com 200 x 150 mm un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

87.6 Curva a 90 º com 600 x 380 mm m1
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

88 Condutas chapa zincada, ar
condicionado �«�����������«������

88.1 Com 600 x 350 mm m1
P-2, 

Garagens 1 1,220 1,22
1,22 Preço ?

88.2 Com 400 x 200 mm m1
P-2, 

Garagens 1 1,200 1,20
1,20 Preço ?

88.3 Com 200 x 150 mm m1
P-2, 

Garagens 2 0,600 1,20

Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
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Levant. 
Fotografico
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ARTIGOS QUANTIDADES VALORIZAÇÃODIMENSÕESCONTAGEM

1,20 Preço ?
88.4 Ø 180 mm m1

P-2, 
Garagens 2 1,300 2,60

1 0,600 0,60
3,20 Preço ?

89 Caixas distribuidoras/Plenos de chapa
zincada, ar condicionado, 3 entradas e
1 saída com 1,00 x 0,10 m un

P-2, 
Garagens 6 6,00 �«������

6,00 Preço ?
90 Portas metálicas, telecomunicações �«���������D���«������

90.1 Com aro
90.1.1 Com 240 x 295 mm un

P-2, 
Garagens 30 30,00

30,00 Preço ?
90.2 Sem aro
90.2.1 Com 40 x 40 cm un

P-2, 
Garagens 1 1,00

1,00 Preço ?
90.2.2 Com 50 x 60 cm un

P-2, 
Garagens 2 2,00

2,00 Preço ?
91 Portas metálicas, armário electricidade

91.1 Com 30 x 60 cm, com aro un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

91.2 Com 54 x 92 cm, sem aro un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

91.3 Com 50 x 75 cm, com aro un
P-2, 

Garagens 1 1,00
1,00 Preço ?

92 Portas de quadros eléctricos
92.1 Com aro
92.1.1 Com 25 x 43 cm un

P-2, 
Garagens 1 1,00

1,00 Preço ?
92.1.2 Com 30 x 50 cm un

P-2, 
Garagens 1 1,00

1,00 Preço ?
92.2 Sem aro
92.2.1 Com 23 x 40 cm un

P-2, 
Garagens 2 2,00

2,00 Preço ?
93 Porta de quadro eléctrico 72 MD 4R 590

x 645 x 130 UrM, completo un
P-2, 

Garagens 10 10,00
10,00 Preço ?

94 Porta PVC, plano de encastração de
disjuntores, com 42 x 74 cm un

P-2, 
Garagens 11 11,00

11,00 Preço ?
95 Caixas de aparelhagem PVC e aro,

com 140 x 380 x 55 mm un
P-2, 

Garagens 7 7,00
7,00 Preço ?

96 Tampas de PVC para caixas de
electricidade simples (contagem
aproximada) un

P-2, 
Garagens 1.000 1.000,00

1.000,00 Preço ?
97 Tampas de contador de Garagem,

com 118 x 160 x 38 mm un
P-2, 

Garagens 17 17,00
17,00 Preço ?

98 Portas interiores de madeira, opacas,
com 0,60 x 2,10 m un P0, Loja 2 1 1,00

1,00 Preço ?

Valor Total Proposto �����������½

Valores Sujeitos a IVA
Recursos Existentes no Lt 112 - TF.xlsx -Folha1
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MAPA DE QUANTIDADES DE CONCURSO
Conclusão do Lote 112 - Terraços da Ponte - Sacavém

       Folha n.º 1 de 13

N.º Descrição un Preços Importâncias
1 ESTALEIRO
1.1 Montagem, exploração e desmontagem, incluindo acessos, instalações

provisórias, equipamentos e pessoal Técnico, de Segurança e Saúde no Trabalho e
Administrativo, do Estaleiro e da Obra

1.1.1 Preparação da base de estacionamento e de montagem, vedação, vias e
caminhos de acesso e de circulação, ligações provisórias às redes públicas de
serviços correntes, transporte, descarga e montagem dos equipamentos e das
instalações provisórias do estaleiro e da obra e instalação das redes de
alimentação, de distribuição e de esgotos, painel de identificação da obra e
limpeza e remoção de resíduos e sobrantes para locais devidamente apropriados
e autorizados. vg 1,00 Preço ?

1.1.2 Exploração, manutenção, vigilância, guarda, ensaios laboratoriais e serviços
correntes mês 5,00 Preço ?

1.1.3 Desmontagem e levantamento das instalações provisórias, reposições nos
espaços utilizados e limpezas de todos os resíduos e sobrantes para locais
devidamente apropriados e autorizados vg 1,00 Preço ?

Soma - ESTALEIRO
2 CANTARIAS
2.1 Betumar juntas de capeamentos m1 0,40 Preço ?

Soma - CANTARIAS
3 CARPINTARIAS, incluindo pinturas e envernizamentos
3.1 Portas, Janelas e Outros Elementos em Vãos
3.1.1 Vãos, com todos os pertences e elementos de fixação, movimento e fecho e

acabamentos
3.1.1.1 Fornecimento e montagem de portas interiores, de varrer, opacas, em aduelas

existentes
3.1.1.1.1 P2 - com 0,80 x 2,10 m un 5,00 Preço ?
3.1.1.1.2 P4a - com 0,60 x 2,10 m un 2,00 Preço ?
3.1.1.2 Montar portas existentes, interiores, de varrer e completar com todas as ferragens e

restantes pertences, em aduelas existentes
3.1.1.2.1 Montar portas para envidraçar
3.1.1.2.1.1 P3 - com 0,80 x 2,10 m un 1,00 Preço ?
3.1.1.2.2 Montar porta opaca, existente na Loja 3
3.1.1.2.2.1 P4a - com 0,60 x 2,10 m un 1,00 Preço ?
3.1.1.3 Fornecer e montar porta de madeira com 0,80 x 1,90 m, no armário de instalação

da aparelhagem eléctrica, incluindo todos os pertences un 17,00 Preço ?
3.1.2 Fornecimento e montagem de guarnições de madeira envernizada e o acerto da

espuma de poliuretano aplicada na fixação  da aduela
3.1.2.1 Em vãos de porta interior de uma folha un 181,00 Preço ?
3.1.2.2 Em vãos de porta interior de duas folhas un 25,00 Preço ?
3.1.2.3 Em vãos exteriores
3.1.2.3.1 Caixilhos J2, com 1,40 x 1,55 m un 9,00 Preço ?
3.1.2.3.2 Caixilhos J5, com 0,60 x 1,55 m un 4,00 Preço ?
3.1.2.3.3 Caixilhos J11, com 0,80 x 1,55 m un 3,00 Preço ?
3.1.2.3.4 Portas Ps 1, de 2 folhas, com 1,40 x 2,10 m un 22,00 Preço ?
3.1.2.3.5 Portas Ps 1a, de 2 folhas, com 1,60 x 2,10 m un 15,00 Preço ?
3.1.2.3.6 Portas Ps 3, de 3 folhas, com 2,40 x 2,10 m un 12,00 Preço ?
3.1.2.3.7 Portas Ps 6, de 1 folha, com 0,90 x 2,10 m un 5,00 Preço ?
3.1.3 Fornecimento e montagem de ferragens em vãos de porta
3.1.3.1 Canhões e chaves em vãos de porta interiores existentes cj 142,00 Preço ?
3.1.3.2 Puxadores e espelhos em vãos de porta interiores existentes cj 56,00 Preço ?
3.1.3.3 Chapa testa em vãos de porta interiores existentes un 16,00 Preço ?
3.1.3.4 Esperas de portas com parafuso de fixação de aço inoxidável un 217,00 Preço ?
3.1.3.5 Dobradiças em portas de madeira, conforme as existentes un 1,00 Preço ?
3.1.3.6 Fechaduras e chaves, conforme as existentes un 2,00 Preço ?
3.1.3.7 Fechos de culatra de latão cromado, no interior da I. S. para uso quando ocupada un 12,00 Preço ?
3.2 Revestimentos e Guarnecimentos de Madeira

ARTIGOS
QUANT

ORÇAMENTO
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       Folha n.º 2 de 13

N.º Descrição un Preços Importâncias

ARTIGOS
QUANT

ORÇAMENTO

3.2.2 Paredes
3.2.2.1 Tratar riscos e mossas em faces e arestas e melhoria e acabamento geral dos

revestimentos de madeira existentes m2 287,40 Preço ?
3.2.2.2 Fornecimento e montagem de rodapés de madeira envernizada m1 1.504,71 Preço ?
3.3 Roupeiros
3.3.1 Fornecimento e montagem de guarnições e acerto da espuma de travamento:

3.3.1.1 Em roupeiros com 3,00 x 2,25 m un 15,00 Preço ?
3.3.1.2 Em roupeiros com 1,95 x 2,25 m un 2,00 Preço ?
3.3.1.3 Em roupeiros com 1,90 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.4 Em roupeiros com 1,75 x 2,25 m un 17,00 Preço ?
3.3.1.5 Em roupeiros com 1,65 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.6 Em roupeiros com 1,30 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.7 Em roupeiros com 1,10 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.1.8 Em roupeiros com 1,05 x 2,25 m un 1,00 Preço ?
3.3.2 Fornecimento e montagem de portas de roupeiros
3.3.2.1 Portas de roupeiros com 3,00 x 2,25 m un 17,00 Preço ?
3.3.2.2 Portas de roupeiros com 1,95 x 2,25 m un 10,00 Preço ?
3.3.2.3 Portas de roupeiros com 1,90 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.2.4 Portas de roupeiros com 1,75 x 2,25 m un 22,00 Preço ?
3.3.2.5 Portas de roupeiros com 1,65 x 2,25 m un 10,00 Preço ?
3.3.2.6 Portas de roupeiros com 1,30 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.2.7 Portas de roupeiros com 1,10 x 2,25 m un 5,00 Preço ?
3.3.2.8 Portas de roupeiros com 1,05 x 2,25 m un 1,00 Preço ?
3.3.3 Fornecimento e montagem de prateleiras dos roupeiros un 20,00 Preço ?
3.3.4 Fornecimento e montagem de puxadores de gavetas dos roupeiros un 201,00 Preço ?
3.3.5 Fornecimento e montagem de blocos de 7 prateleiras com frente transparente cj 1,00 Preço ?
3.4 Fornecimento e montagem de tampas de caixas de estore

Passou para 4.1.16 m1
3.4 Inspecção geral das carpintarias, remoção de películas de poliéster, reapertos,

afinações e tratamento de riscos e mossas em todos os elementos de vãos de
portas e janelas, roupeiros e rodapés vg 1,00 Preço ?

Soma - CARPINTARIAS
4 SERRALHARIAS - pinturas inseridas no capítulo respectivo
4.1 Portas, Janelas e Outros Elementos em Vãos
4.1.1 Fornecimento e montagem de puxadores e espelhos em portas oscilobatentes de

sacada cj 98,00 Preço ?
4.1.2 Fornecimento e montagem de puxadores e espelhos em janelas cj 34,00 Preço ?
4.1.3 Pc/f - Portas corta-fogo de 1 folha de varrer - completar os vãos e aros existentes e

montados, com fechaduras, puxadores, espelhos e restantes pertences para o seu
bom e completo funcionamento e eficácia e tratamento de riscos e mossas cj 16,00 Preço ?

4.1.4 P1, portas de segurança na entrada nos apartamentos - remover o existente e
fornecer e montar o vão de porta e aro com os quesitos apropriados para o seu
bom e completo funcionamento, com fechos, visor, segurança, revestimentos e
acabamentos cj 18,00 Preço ?

4.1.5 Fornecimento e montagem de portas de saída de emergência, incluindo sistemas
de movimento e fecho e todos os trabalhos, órgãos e acessórios, auxiliares e
complementares un 2,00 Preço ?

4.1.6 Envidraçado da escada - vistoria geral e correcção de mossas e riscos, incluindo
persianas incorporadas e respectivos fechos e comandos vg 1,00 Preço ?

4.1.7 Reparação e complementação da montra, com substituição do montante que
serve de espera da porta e o montante batente da porta un 1,00 Preço ?

4.1.8 Reparação e complementação da porta PF 1, incluindo puxador vg 1,00 Preço ?
4.1.9 Afinação e fornecimento e montagem de puxador na porta da Zona Técnica ,

Ventilação Extracção vg 1,00 Preço ?
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N.º Descrição un Preços Importâncias

ARTIGOS
QUANT

ORÇAMENTO

4.1.10 Colocar moldura metálica tipo borracha com lacrimal ou pingadeira, na parte
inferior de portas metálicas de varrer, para impedir a penetração de águas da
chuva un 7,00 Preço ?

4.1.11 Reparação da porta PE 1, com substituição do montante de espera do aro e do
montante batente da porta e restantes materiais e trabalhos acessórios e
complementares vg 1,00 Preço ?

4.1.12 Persiana metálica com 0,40 x 0,60 m, idêntica à existente na Zona Técnica de
Extracção de Ar, no mesmo piso, mas de varrer, para observação e inspecção ao
interior da caixa de ar da parede periférica, incluindo sistemas de movimento e
fecho, cortes, demolições na alvenaria para abertura do vão, remoção da grelha
existente, remates e limpezas un 1,00 Preço ?

4.1.13 Inspecção, lubrificação e afinação ou acabamento dos portões de acesso aos
Estacionamentos e Boxes das Garagens, com vista ao seu bom e completo
funcionamento, apresentação e utilização

4.1.13.1 PG 1 un 3,00 Preço ?
4.1.13.2 PG 2 un 5,00 Preço ?
4.1.13.3 PG 3 un 1,00 Preço ?
4.1.13.4 PG 4 un 6,00 Preço ?
4.1.13.5 PG 5 un 1,00 Preço ?
4.1.13.6 PG 6 un 7,00 Preço ?
4.1.14 Inspecção geral dos restantes vãos de portas, janelas, envidraçados, montras e

persianas do Lote, fixos e móveis, incluindo afinações e tratamento de riscos e
mossas e todos os custos e encargos inerentes vg 1,00 Preço ?

4.1.15 Substituição de fechaduras com chaves das caixas de correio, instaladas na
entrada principal do Lote un 24,00 Preço ?

4.1.16 Fornecimento e montagem de tampas de caixas de estore, de alumínio lacado à
cor dos estores, fixadas às caixas existentes, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos auxiliares e complementares
Nota: - Medição conforme vão livre, delimitado pelo peito ou soleira, calhas e
verga m1 173,90 Preço ?

4.2 Guardas, Balaustradas e Corrimãos
4.2.1 Reparação das lacagens por oxidações pontuais de todos os elementos das

guardas das varandas e dos terraços dos Apartamentos m1 416,37 Preço ?
4.2.2 Tratamento dos riscos e mossas pontuais dos corrimãos de aço inox m1 260,87 Preço ?

Soma - SERRALHARIAS
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS
5.1 Paramentos Exteriores e Interiores
5.1.1 Paredes Exteriores
5.1.1.1 Correcção e tratamento de fissurações em paredes exteriores, incluindo roços,

alegramentos, gateamentos, limpeza, molha saturada das superfícies, salpicos,
enchimentos, regularizações e rebocos e acabamentos nas mesmas condições
do contíguo

5.1.1.1.1 Em paredes revestidas com tijolo "La Paloma" un 1,00 Preço ?
5.1.1.1.2 Em paredes pintadas a tinta à base de borracha cor beje un 1,00 Preço ?
5.1.1.2 Correcção e retoques de reboco areado fino nas fachadas das varandas m2 85,21 Preço ?
5.1.2 Paredes Interiores
5.1.2.1 Correcção e tratamento ou ultimação de fissurações existentes no conjunto dos

paramentos interiores de cada dependência, incluindo roços, alegramentos,
gateamentos, limpeza, molha saturada das superfícies, salpicos, enchimentos,
regularizações, rebocos e estuques, nas mesmas condições do contíguo cj 65,00 Preço ?

5.1.2.2 Estuque em paredes, em revestimento e remate de remendos existentes no
reboco, nas mesmas condições do contíguo m2 0,79 Preço ?

5.1.2.3 Substituição de azulejos em paredes fissuradas, nas mesmas condições e em tudo
conforme os existentes, incluindo remoção dos existentes e a substituir e
reparação e tratamento da base de suporte vg 1,00 Preço ?

5.2 Pavimentos Exteriores e Interiores
5.2.1 Exteriores
5.2.1.1 Reparar betume de juntas entre mosaicos m1 1,00 Preço ?
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ARTIGOS
QUANT

ORÇAMENTO

5.2.2 Interiores
5.2.2.1 Fornecimento e montagem de pavimento laminado flutuante, tipo TERHÜRNE

conforme amostras em obra, tendo em conta os necessários afastamentos dos
paramentos verticais e as juntas de dilatação, sobre as betonilhas existentes,
incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares m2 1.974,73 Preço ?

5.2.2.2 Fornecimento e montagem de remates apropriados das soleiras em pavimentos
laminados de madeira, confinantes entre si e entre outros, sob portas na posição
de fechadas m1 136,10 Preço ?

5.2.2.3 Fornecimento e assentamento de pavimento de cantaria em remates, conforme o
circundante, incluindo remoção e limpeza dos produtos existentes e soltos,
argamassa de assentamento e tratamento das juntas m2 0,37 Preço ?

5.2.2.4 Fornecimento e assentamento de rodapé de cantaria em remates, conforme o
circundante, incluindo remoção e limpeza dos produtos existentes e soltos,
argamassa de assentamento e tratamento das juntas m1 2,00 Preço ?

5.3 Tectos Exteriores e Interiores
5.3.1 Tectos falsos de gesso cartonado, incluindo estrutura de suporte, fixações, alhetas

e recaídas
5.3.1.1 Alçapões de acesso a instalações e equipamentos
5.3.1.1.1 Montar e ajustar alçapões existentes, de acesso a instalações existentes un 5,00 Preço ?
5.3.1.2 Corrigir e concluir o tecto existente no Átrio da Entrada Principal, Piso -1

Medição em planta m2 47,35 Preço ?
5.3.1.3 Fornecer, montar e acabar para pinturas m2 21,53 Preço ?
5.3.2 Placas com 0,60 x 0,60 m em conclusão e acabamento de tectos, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares un 2,00 Preço ?
Soma - REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS

6 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS - medição em planta
6.1 Revisão e limpeza geral do telhado, incluindo o fornecimento e substituição de

telhas partidas e vedações m2 319,48 Preço ?
6.2 Revisão e limpeza geral dos algerozes m1 105,71 Preço ?

Soma - REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS
7 VIDROS E ESPELHOS
7.1 Vidros
7.1.1 Substituição de vidros partidos, laminados, incluindo a remoção e limpeza dos

restos existentes
7.1.1.1 De 2 chapas com 4 + 4 mm de espessura, incolores, em vãos metálicos
7.1.1.1.1 Com 0,61 x 1,85 m un 1,00 Preço ?
7.1.1.1.2 Com 1,44 x 1,82 m un 1,00 Preço ?
7.1.1.1.3 Com 2,25 x 1,75 m un 1,00 Preço ?
7.1.1.2 De 2 chapas com 5 + 5 mm de espessura, cor verde, em guardas metálicas de

varandas
7.1.1.2.1 Com 1,125 x 0,815 m un 1,00 Preço ?
7.1.2 Vidro liso fosco de 4 mm de espessura, em portas de madeira, interiores, incluindo

remoção dos bites, fixações, massas e remontagem dos bites
7.1.2.1 Com 0,487 x 1,620 m un 51,00 Preço ?
7.1.2.2 Com 0,187 x 1,620 m un 7,00 Preço ?
7.2 Espelhos
7.2.1 Espelhos de vidro claro com arestas polidas, colado a paredes forradas de

mosaico
7.2.1.1 Com 0,40 x 0,60 m un 52,00 Preço ?

Soma - VIDROS E ESPELHOS
8 PINTURAS
8.1 Paramentos e Tectos Exteriores
8.1.1 Lavagem a jacto de água à pressão, de todas as superfícies exteriores de tectos,

paredes, capeamentos, pavimentos, vãos e outros, incluindo peitos e soleiras,
excluindo os revestimentos verticais de mosaico e de tijolo "La Polama", que não
carecem de lavagem m2 4.179,80 Preço ?
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N.º Descrição un Preços Importâncias

ARTIGOS
QUANT

ORÇAMENTO

8.1.2 Reparação de pinturas em tectos e fachadas exteriores, incluindo tratamento de
fissuras, chochos e demais imperfeições, remoção de desagregações, limpeza de
poeiras, areias soltas e gorduras, primário, lixagens e tudo o mais com vista ao seu
perfeito acabamento, com tinta à base de borracha cor bege:

8.1.2.1 Tectos exteriores m2 174,70 Preço ?
8.1.2.2 Fachadas m2 570,63 Preço ?
8.2 Paramentos e Tectos Interiores
8.2.1 Pintura de tectos e paredes interiores, incluindo tratamento de fissuras, chochos e

demais imperfeições, remoção de desagregações, limpeza de poeiras, areias
soltas e gorduras, primário, lixagens e tudo o mais com vista ao seu perfeito
acabamento, com tinta plástica lavável e acabamento mate:
Nota: - Medições em planta e recaídas dos tectos não deduzidas na altura das
paredes.

8.2.1.1 Zonas mais sujeitas a humidades, tais como cozinhas e instalações sanitárias, com
tinta anti-fungos do tipo "Robbiotel Aquoso" e primário "Plastron Aquoso":

8.2.1.1.1 Tectos interiores m2 365,20 Preço ?
8.2.1.1.2 Paredes interiores

Nota: Por se considerar mais trabalhoso e haver fundos também visíveis, não foram
deduzidos os espaços ocupados pelos armários das Cozinhas m2 665,88 Preço ?

8.2.1.2 Zonas menos sujeitas a humidades, com tinta do tipo "Rep" e primário "Isoclassic":

8.2.1.2.1 Tectos interiores, incluindo barramentos m2 2.003,67 Preço ?
8.2.1.2.2 Paredes interiores m2 4.347,06 Preço ?
8.2.1.2.3 Reparar, rematar e concluir pinturas das Garagens e respectivas zonas de acesso

e de circulação
8.2.1.2.3.1 Tectos vg 3,00 Preço ?
8.2.1.2.3.2 Paredes vg 3,00 Preço ?
8.3 Pintura de superfícies metálicas com produtos do tipo Robbialac, incluindo

remoção de desagregações, limpeza de poeiras, areias soltas e gorduras,
primário, lixagens e tudo o mais com vista ao seu perfeito acabamento:

8.3.1 Pintura de superfícies metálicas normais, incluindo reparação e tratamento de
oxidações com conversor de ferrugem 013-0150, primário 021-0301, lixagens e
esmalte SMP 045

8.3.1.1 Pintura de portas e aros, metálicos normais m2 27,96 Preço ?
8.3.1.2 Pintura de guardas metálicas
8.3.1.2.1 Guarda da Escada Principal, excluindo corrimão de aço inox m1 183,02 Preço ?
8.3.1.2.2 Guarda da escada de acesso à Casa das Máquinas dos Elevadores m1 3,92 Preço ?
8.3.1.2.3 Guarda na Cobertura m1 98,53 Preço ?
8.3.1.2.4 Guarda na passagem frontal às lojas, excluindo corrimão de aço inox m1 26,08 Preço ?
8.3.1.3 Inspecção e retoques ou acabamentos das pinturas dos portões de acesso aos

Estacionamentos e Boxes das Garagens
8.3.1.3.1 PG 1 un 3,00 Preço ?
8.3.1.3.2 PG 2 un 5,00 Preço ?
8.3.1.3.3 PG 3 un 1,00 Preço ?
8.3.1.3.4 PG 4 un 6,00 Preço ?
8.3.1.3.5 PG 5 un 1,00 Preço ?
8.3.1.3.6 PG 6 un 7,00 Preço ?
8.3.2 Pintura de portas Pc/f, corta-fogo, incluindo primário HK-2-E 887-0003 e

revestimento intumescente STOFIRE 887-0101/2 m2 76,21 Preço ?
Soma - PINTURAS

9 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
9.1 Esgoto de Águas Residuais Domésticas e Ventilação
9.1.1 Grelhas ø 140 mm de ventilação para os exterior, nas paredes das Cozinhas un 34,00 Preço ?
9.1.2 Idem, a fixar em fachadas un 2,00 Preço ?
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9.1.3 Grelhas de ventilador 300x300 mm, em tectos un 21,00 Preço ?
9.1.4 Grelhas de ventilação de tecto (extracção) un 23,00 Preço ?
9.1.5 Grelhas de extracção e entrada de ar na caldeira ø 180 mm, montada nas

fachadas das cozinhas un 15,00 Preço ?
9.1.6 Grelhas de extracção com 0,60 x 0,30 m un 6,00 Preço ?
9.1.7 Grelhas de insuflação com 0,30 x 0,40 m un 6,00 Preço ?
9.1.8 Grelhas de ventilação em tectos e recaídas un 22,00 Preço ?
9.1.9 Finalização dos trabalhos de canalizações e ligações da instalação dos esgotos e

ventilação vg 1,00 Preço ?
9.1.10 Ensaios de eficiência, após conclusão de todos os trabalhos de tubagens e

ligações vg 1,00 Preço ?
9.2 Águas Residuais Pluviais e de Infiltrações
9.2.1 Rede de Águas Residuais Pluviais
9.2.1.1 Fornecimento e montagem de sifão de pavimento com campainha e tampa

perfurada e sua ligação à rede de esgotos e acompanhamento e regularização
com argamassas hidráulicas, impermeabilizações e acabamento do pavimento,
conforme circundantes un 1,00 Preço ?

9.2.1.2 Completar sifões de pavimento com campainha e tampa perfurada, incluindo a
limpeza do respectivo colector un 64,00 Preço ?

9.2.1.3 Reparação de drenagens e impermeabilizações, incluindo todos os trabalhos
acessórios e complementares vg 1,00 Preço ?

9.2.1.4 Revisão, complementação e limpeza geral dos tubos de queda das coberturas e
dos respectivos ralos de pinha un 12,00 Preço ?

9.2.1.5 Ensaios de eficiência, após conclusão de todos os trabalhos de tubagens e
ligações vg 1,00 Preço ?

9.2.2 Recolha e Condução de Águas de Infiltrações
9.2.2.1 Caleira em L para recolha das águas perdidas, encostada à parede, incluindo

roços, pendentes, muretes e tudo o mais para a sua construção, reboco afagado
com argamassas e pintura, ambos com materiais impermeabilizantes do tipo Sika,
grelha de protecção e recepção e ligação à tubagem de escoamento m1 2,00 Preço ?

9.2.2.2 Colector de escoamento de tubagem de PVC DN 90 mm PN4 com junta elástica,
autoblocante, incluindo curvas a 45º, demais acessórios e fixações, roços e
recobrimentos com argamassa de protecção contra choques e com
acabamentos conforme pavimentos e paredes contíguos, com ligações à
entrada e à descarga m1 15,00 Preço ?

9.3 Rede de Distribuição de Água
9.3.1 Ligação à rede pública de distribuição de água, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares vg 1,00 Preço ?
9.3.2 Completar com castelo e manípulo cromados, as válvulas existentes na rede un 97,00 Preço ?
9.3.3 Válvulas de seccionamento, incluindo castelo e manípulo cromados un 17,00 Preço ?
9.3.4 Substituição e correcção da fixação de torneiras de serviço com record para

mangueira, por se encontrarem oxidadas e mal fixadas un 2,00 Preço ?
9.3.5 Ensaios de estanqueidade e eficiência, após conclusão de todos os trabalhos de

canalizações e ligações, mas desprovidos dos dispositivos de utilização vg 1,00 Preço ?
9.3.6 Ensaios de comportamento hidráulico do sistema, após a instalação dos

dispositivos de utilização vg 1,00 Preço ?
9.3.7 Lavagem e desinfecção de todas as canalizações e dispositivos de utilização,

após conclusão de todos os trabalhos vg 1,00 Preço ?
9.4 Aparelhos Sanitários
9.4.1 Fornecimento e montagem de válvulas de escoamento
9.4.1.1 Em bidés un 34,00 Preço ?
9.4.1.2 Em banheiras, com corrente e piton un 22,00 Preço ?
9.4.1.3 Em bases de chuveiro un 16,00 Preço ?
9.4.2 Fornecimento e montagem de conjunto de bicha e chuveiro móvel un 38,00 Preço ?
9.4.3 Fornecimento e montagem de apoio de chuveiro móvel un 2,00 Preço ?
9.4.4 Fornecimento e montagem de válvulas de três vias com espelho un 2,00 Preço ?
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9.4.5 Fornecimento e montagem de válvulas misturadoras de águas quente e fria, com
espelho un 2,00 Preço ?

9.4.6 Fornecimento e montagem de conjuntos de lavatório:
9.4.6.1 Bancada de apoio da bacia un 39,00 Preço ?
9.4.6.2 Bacia de lavatório un 39,00 Preço ?
9.4.6.3 Torneira misturadora de monocomando un 39,00 Preço ?
9.4.6.4 Ligação à rede de esgotos, incluindo sifão de garrafa un 39,00 Preço ?
9.4.6.5 Ligação às redes de águas quentes e frias, incluindo bicha flexível un 56,00 Preço ?
9.4.6.6 Armário superior un 39,00 Preço ?
9.4.7 Urinóis de parede, incluindo fluxómetro de descarga de água, ligações às redes

de águas e de esgotos e todos os pertences un 1,00 Preço ?
9.4.8 Sanitas e autoclismos, incluindo ligações às redes de águas e de esgotos e demais

pertences, excluindo aro e tampo
9.4.8.1 Montar sanitas e autoclismos existentes un 1,00 Preço ?
9.4.9 Lavatórios de coluna e torneiras, incluindo ligações às redes de águas e de

esgotos e demais pertences
9.4.9.1 Montar lavatórios de coluna e torneiras existentes un 1,00 Preço ?
9.4.9.2 Lavatórios de coluna, ref.ª Roca Victória 3 253 93 000 e torneiras, incluindo

fornecimento un 2,00 Preço ?
9.5 Rede de Distribuição de Gás Doméstico
9.5.1 Conclusão da instalação da rede de gás, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos acessórios e complementares, nomeadamente: vg
- Tubagem em cobre para reparação de contadores;
- Reparação e ensaios de coluna montante (cobre danificado);
- Tubagem em cobre com válvulas de corte aos contadores;

- Electroválvulas na zona de contadores, para futura montagem de contadores;

- Preparação de caixa de entrada para o abastecimento;
- Válvulas de corte aos aparelhos de queima;
- Coluna montante com válvulas de corte;
- Ligação à terra;
- Tamponar Placas eléctricas para o abastecimento;
- Tampões para tamponamento da instalação, devidamente selados;
- Pintura da tubagem á cor amarelo ocre, em conformidade com a NP 182;
- Ensaios de resistência mecânica e estanquidade;
- Requisição do pedido de ramal a entidade competente (Lisboagás);
- Inspecção com a entidade Inspector;

- Emissão do Termo de Responsabilidade (modelo do anexo B do Dec. Lei 178/92);

- Requisição do respectivo abastecimento da rede gás á entidade competente;

- Acompanhamento do abastecimento ao edifício com a Lisboagás; 1,00 Preço ?
9.5.2 Outros quesitos necessários e indispensáveis para o pleno e completo

funcionamento e segurança de todas as instalações e comandos da rede de gás
de queima vg 1,00 Preço ?

Soma - INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
10 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
10.1 Iluminação Normal e de Emergência
10.1.1 Luminária I4 Promo Preto E27 1x60 W un 29,00 Preço ?
10.1.2 Luminária # un 39,00 Preço ?
10.1.3 Luminária I50 un 12,00 Preço ?
10.1.4 Luminária I3 un 4,00 Preço ?
10.1.5 Luminária F2 un 82,00 Preço ?
10.1.6 Armadura de emergência F0 un 5,00 Preço ?
10.1.7 Armadura de emergência F1 un 23,00 Preço ?
10.1.8 Armadura de emergência F1.1 un 37,00 Preço ?
10.1.9 Luminária (1) un 509,00 Preço ?
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10.1.10 Luminária (2) un 71,00 Preço ?
10.1.11 Luminária I10 un 66,00 Preço ?
10.1.12 Luminária F5 un 3,00 Preço ?
10.1.13 Luminária I11 un 3,00 Preço ?
10.1.14 Cabo VV 3G 1,5 mm m1 658,00 Preço ?
10.1.15 Cabo VV 3G 2,5 mm m1 255,00 Preço ?
10.1.16 Detectores de movimento un 14,00 Preço ?
10.2 Sistema de Som
10.2.1 Regulador de som Stereo - INELI un 61,00 Preço ?
10.2.2 Central de som - INELI un 17,00 Preço ?
10.2.3 Coluna de encastrar em teco - INELI un 168,00 Preço ?
10.2.4 Embelezador L/clima branco un 61,00 Preço ?
10.2.5 Garras c/mola P/RC -5 un 60,00 Preço ?
10.2.6 Grelha 5" c/cabo branco un 168,00 Preço ?
10.2.7 Cabo de som p/colunas m1 2.299,00 Preço ?
10.3 Aparelhagem Eléctrica
10.3.1 Light botão simb. Lâmpada 2MD un 6,00 Preço ?
10.3.2 Light interruptor 16A 250V 2MD un 20,00 Preço ?
10.3.3 Light com. escada 16A 250V 2MD un 211,00 Preço ?
10.3.4 Light inver. grupo 16A 250V 2MD un 23,00 Preço ?
10.3.5 Light com. escada 16A 250V 1MD un 136,00 Preço ?
10.3.6 Light interruptor 16A 250V 1MD un 132,00 Preço ?
10.3.7 Light botão simples 10A 2MD un 28,00 Preço ?
10.3.8 Light tom. 2P+T Schuko 16A 2MD un 576,00 Preço ?
10.3.9 Light tomada R.I.T.A. 2MD un 92,00 Preço ?
10.3.10 Light tom. 2P+T Schuko c/tampa un 10,00 Preço ?
10.3.11 Lâmpada néon 220V vermelha un 23,00 Preço ?
10.3.12 Light botão símb. campainha 2MD un 17,00 Preço ?
10.3.13 Light suporte fix. paraf. 2MD 1251 1,80 2 251,80 un 1.251,00 Preço ?
10.3.14 Light esp. central p/ TV-RD 2MD 108 7,30 788,40 un 108,00 Preço ?
10.3.15 Plexo comutador escada cinzent 31 10,90 337,90 un 31,00 Preço ?
10.3.16 Plexo 2P+T Schuko obtur. cinz 31 15,95 494,45 un 31,00 Preço ?
10.3.17 Tomada de TV terminal un 108,00 Preço ?
10.4 Instalação Eléctrica
10.4.1 Instalação Eléctrica das Caves
10.4.1.1 Cabo VV 3X1,5 800 MT 1,10 880,00 m1 800,00 Preço ?
10.4.1.2 Cabo VV 3X2,5 500 MT 1,20 600,00 m1 500,00 Preço ?
10.4.1.3 Tubo VD 16 700 MT 1,50 1 050,00 m1 700,00 Preço ?
10.4.1.4 Tubo VD 20 500 MT 1,70 850,00 m1 500,00 Preço ?
10.4.1.5 Quadro SC 1 UN 5780,00 5 780,00 un 1,00 Preço ?
10.4.1.6 Quadros CV un 2,00 Preço ?
10.4.2 Instalação Eléctrica de Instalações Sanitárias vg 2,00 Preço ?
10.5 Motorizações
10.5.1 Conjuntos de motorização dos estores e respectivos comandos e ligações cj 131,00 Preço ?
10.5.2 Conjunto de motorização do portão da garagem e respectivos comandos e

ligações cj 1,00 Preço ?
10.6 Domótica - Referência e designação
10.6.1 F422 -  interface SCS-SCS 2MD DIN un 17,00 Preço ?
10.6.2 E47ADCN - SCS alim. Anti-intrusão 8MD DIN un 17,00 Preço ?
10.6.3 336000 - alimentador áudio analog. un 17,00 Preço ?
10.6.4 N4607 - LL-leitor cartão cofid. 2MD BRA un 17,00 Preço ?
10.6.5 N4614 - LL-actuador rele NA-NF branco un 34,00 Preço ?
10.6.6 N4615 - LL-interf. auxil. NA-NF 5V bran un 17,00 Preço ?
10.6.7 F80AL - adaptador 2MD p/ calha DIN un 50,00 Preço ?
10.6.8 3485 - SCS central anti-intru. Salient un 17,00 Preço ?
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10.6.9 N4070 - Light sirene interior un 17,00 Preço ?
10.6.10 3507/6 - Bater. Sirene interna 6V - 0.5 AH un 17,00 Preço ?
10.6.11 3540 - SCS Porta-chaves codificado un 34,00 Preço ?
10.6.12 N4511/12 - LL-Detec. gás metano 12V branco un 17,00 Preço ?
10.6.13 3480 - SCS Interf. Anti-intrusão basic un 56,00 Preço ?
10.6.14 3482 - Sonda p/detector inundação un 56,00 Preço ?
10.6.15 N4951 - LL- Obturador 2MD c/fenda branc un 56,00 Preço ?
10.6.16 N4611 - LL - Detec. orient. 0 - 105º IR bran un 27,00 Preço ?
10.6.17 L4525/12NO - Electroválvula gás (NA) 12 V un 17,00 Preço ?
10.6.18 Electroválvula água (NA) 12 V AC un 17,00 Preço ?
10.6.19 Bateria de sistema 12V 7A h un 17,00 Preço ?
10.6.20 E49 - SCS Alim. autom. compacto 2 M DIN un 17,00 Preço ?
10.6.21 L4651M2 - SCS - Comd. func. especiais 2 MD un 24,00 Preço ?
10.6.22 LN4671M2 - LL Actuador comando c/2 relés un 132,00 Preço ?
10.6.23 N4911/2AHM - Tecla int persianas 2 mod light un 149,00 Preço ?
10.6.24 N4915/2M - Light tecla p/botão lum. 2 MD un 24,00 Preço ?
10.6.25 3501/CEN - SCS CX. 10 Configuradores CEN un 4,00 Preço ?
10.6.26 3501/1 - SCS CX. 10 Configuradores N. 1 un 20,00 Preço ?
10.6.27 3501/2 - SCS CX. 10 Configuradores N. 2 un 20,00 Preço ?
10.6.28 3501/3 - SCS CX. 10 Configuradores N. 3 un 20,00 Preço ?
10.6.29 3501/4 - SCS CX. 10 Configuradores N. 4 un 15,00 Preço ?
10.6.30 3501/5 - SCS CX. 10 Configuradores N. 5 un 15,00 Preço ?
10.6.31 3501/6 - SCS CX. 10 Configuradores N. 6 un 15,00 Preço ?
10.6.32 3501/7 - SCS CX. 10 Configuradores N. 7 un 15,00 Preço ?
10.6.33 3501/8 - SCS CX. 10 Configuradores N. 8 un 20,00 Preço ?
10.6.34 3501/9 - SCS CX. 10 Configuradores N. 9 un 20,00 Preço ?
10.6.35 3501/T - SCS CX. 10 Configuradores T un 2,00 Preço ?
10.6.36 335828 - Central PBX 2 linhas 8 ext un 17,00 Preço ?
10.6.37 335918 - Distribuid. vídeo central PBX un 17,00 Preço ?
10.6.38 335916 - Mod. expansor com 4 relés un 17,00 Preço ?
10.6.39 PLT1 - Protecção 1 linha telefónica un 17,00 Preço ?
10.6.40 16105LT - Chassis KIT encast. 5 mod. Light un 17,00 Preço ?
10.6.41 16121 - Sup. vídeo p/kit encastrar un 17,00 Preço ?
10.6.42 16122 - Sup. telefone p/kit encastrar un 17,00 Preço ?
10.6.43 16135P - Porte branca para art. 16135 un 17,00 Preço ?
10.6.44 BT 16135 - Suporte fixação 3X6 MOD un 17,00 Preço ?
10.6.45 16136F/6 - Light placa 6 MD un 51,00 Preço ?
10.6.46 335022 - Telefone Pivot branco un 17,00 Preço ?
10.6.47 334402 - Secção vídeo p/central port. un 17,00 Preço ?
10.6.48 331231 - Espelho 3 Mod alu un 1,00 Preço ?
10.6.49 332510 - Mod. TC orient p/b analog/digit un 1,00 Preço ?
10.6.50 332511 - FR Telecâmara orientável alum. un 1,00 Preço ?
10.6.51 342160 - Mod. fónico 2 bot. Digital un 1,00 Preço ?
10.6.52 332101 - Frontal gr. fon. alu. un 1,00 Preço ?
10.6.53 342600 - Módulo bot. Alfanumérica digit. un 1,00 Preço ?
10.6.54 332601 - Frontal bot. dig. alfanum. alu. un 1,00 Preço ?
10.6.55 336010 - Alimentador áudio/vídeo an/dig un 1,00 Preço ?
10.6.56 346190 - Deriv. vídeo + videocont digital un 6,00 Preço ?
10.6.57 336842 - Transformador 220/12V - 18 VA un 1,00 Preço ?
10.6.58 N4355/12 - LL - Camp. electron. 3 tons branco un 17,00 Preço ?
10.6.59 N4915/2BBM - Tecla bot timbre 2 mod light un 17,00 Preço ?
10.6.60 336900 - Bobina 100 m cabo 8 cond. un 2,00 Preço ?
10.7 Conclusões finais, Ensaios e Ligação à Rede Pública
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10.7.1 Outros quesitos necessários e indispensáveis para o pleno e completo
funcionamento e segurança de todas as instalações e comandos eléctricos vg 1,00 Preço ?

10.7.2 Ensaios de eficiências e certificações vg 1,00 Preço ?
10.7.3 Ramal de ligação à rede pública de distribuição de electricidade vg 1,00 Preço ?

Soma - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
11 ELEVADORES
11.1 Ultimação e afinação das montagens e instalações dos dois elevadores e dos

respectivos equipamentos e motorizações, incluindo lubrificações, limpezas,
instruções e teste de diagnóstico vg 1,00 Preço ?

11.2 Experiências e demonstração do bom e eficiente funcionamento e entrega das
certificações vg 1,00 Preço ?

Soma - ELEVADORES
12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
12.1 Equipamento fixo
12.1.1 Fornecimento e montagem de estores de alumínio térmico, para motorizar, tirantes

de aço e placas de contenção, cor a escolher
Nota: - Medição conforme vão livre, delimitado pelo peito ou soleira, calhas e
verga

12.1.1.1 Enroladores e esteiras, a montar em calhas e encaixes existentes m2 337,95 Preço ?
12.1.2 Fornecimento, montagem e ligações de exaustores de fumos e gases
12.1.2.1 Apanha fumos de tecto do tipo Chaminé Ilha AKR 810 IX da Whirlpool e ligações às 

redes de electricidade e de exaustão un 10,00 Preço ?
12.1.2.2 Apanha fumos do tipo Chaminé Parede AKR 697 IX da Whirlpool e ligações às

redes de electricidade e de exaustão un 7,00 Preço ?
12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 56x127 cm e ligações às redes

de gás, águas frias e quentes e evacuação de gases da combustão un 17,00 Preço ?
12.1.4 Resguardos de vidro temperado de 8 mm de espessura, fixados e vedados,

incluindo todos os trabalhos e peças acessórios e complementares

12.1.4.1 Em banheiras, na linha longitudinal
12.1.4.1.1 Chapa fixada à parede e à banheira, com 0,30 x 1,55 m un 22,00 Preço ?
12.1.4.1.2 Porta de varrer, com 0,60 x 1,55 m un 22,00 Preço ?
12.1.4.2 Em bases de duche, formando cabine
12.1.4.2.1 Chapa fixa à parede e à base, com 0,87 x 2,00 m, com tirante/escora horizontal,

de fixação à parede un 17,00 Preço ?
12.1.4.2.2 Porta de varrer com 0,87 x 2,00 m un 17,00 Preço ?
12.1.5 Fornecimento e montagem de toalheiros, suportes de papel higiénico, porta

piaçabas e piaçabas, secadores de toalhas e saboneteiras
12.1.5.1 Toalheiros de banho
12.1.5.1.1 Para banheiras un 22,00 Preço ?
12.1.5.1.2 Para bases de duche un 17,00 Preço ?
12.1.5.2 Toalheiros de lavatório
12.1.5.2.1 Para lavatórios de uma tina un 40,00 Preço ?
12.1.5.2.2 Para lavatórios de duas tinas un 2,00 Preço ?
12.1.5.3 Toalheiros de Bidé un 34,00 Preço ?
12.1.5.4 Suportes de papel higiénico un 44,00 Preço ?
12.1.5.5 Porta piaçabas e piaçaba un 44,00 Preço ?
12.1.5.6 Secador de toalhas e respectivas ligações à rede energética un 39,00 Preço ?
12.1.5.7 Saboneteiras
12.1.5.7.1 Para banheiras un 22,00 Preço ?
12.1.5.7.2 Para bases de duche un 17,00 Preço ?
12.1.5.7.3 Para lavatórios
12.1.5.2.3.1 Para lavatórios de uma tina un 34,00 Preço ?
12.1.5.2.3.2 Para lavatórios de duas tinas un 2,00 Preço ?
12.1.5.7.4 Para bidés un 34,00 Preço ?
12.1.6 Aros e tampos de sanita
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12.1.6.1 Fornecer e montar un 3,00 Preço ?
12.1.6.2 Montar o existente na instalação un 1,00 Preço ?
12.1.7 Armários e bancadas de cozinha e copa
12.1.7.1 Lava-loiças de duas tinas
12.1.7.1.1 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando, ligada às

redes de águas quente e fria e bichas de ligação flexíveis às torneiras de
esquadria já montadas un 17,00 Preço ?

12.1.7.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de escoamento das tinas do lava-loiças,
de enroscar e ligadas a comando existente un 34,00 Preço ?

12.1.7.1.3 Fornecimento e montagem de sifão ligado às duas tinas do lava-loiças e ao
esgoto un 17,00 Preço ?

12.1.7.2 Inspecção geral aos armários e bancadas de cozinha com vista à sua conclusão
e funcionamento, incluindo afinações, substituições ou complementações, fichas,
puxadores, fechos, rodapés e demais elementos vg 17,00 Preço ?

12.2 Equipamento Móvel
12.2.1 Frigorífico do tipo WSC 5541 A+ NX da Whirlpool e ligação à rede de electricidade un 17,00 Preço ?
12.2.2 Fogões e Placas
12.2.2.1 Placa Vitrocerâmica do tipo AKT 821 BA da Whirlpool e ligação à rede de

electricidade un 17,00 Preço ?
12.2.2.2 Forno do tipo AKZM 655 IX da Whirlpool e ligação à rede energética un 17,00 Preço ?
12.2.3 Máquina de lavar loiça do tipo ADG 8773 A++ PC da Whirlpool e respectivas

ligações às redes de electricidade, água e esgoto un 17,00 Preço ?
12.2.4 Máquina de lavar roupa do tipo AWOD 052 da Whirlpool e respectivas ligações às

redes de electricidade, água e esgoto un 17,00 Preço ?
12.2.5 Micro-ondas do tipo AMW 836 IX da Whirlpool e preparativos para ligação à rede

de electricidade un 17,00 Preço ?
12.2.6 Tapete a instalar em caixa própria e existente, à entrada do Edifício un 1,00 Preço ?

Soma - EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
13 AVAC
13.1 Finalização dos trabalhos 
13.1.1 Grelha Ins Sanitários MH+R 200X100 Lacado Branco un 34,00 Preço ?
13.1.2 Difusor Ins Cozinha DC+R+PM Lacado Branco un 17,00 Preço ?
13.1.3 Grelha Ins Sala MHV+R 1000X100 Lacado Branco un 4,00 Preço ?
13.1.4 Grelha Patamar ext. RL-A 300X400 un 2,00 Preço ?
13.1.5 Comando remoto por cabo e Infravermelhos un 17,00 Preço ?
13.1.6 Pressurização e cargas de Gás dos sistemas de climatização un 17,00 Preço ?
13.1.7 Trabalhos e equipamentos principais, acessórios e complementares e ainda

indispensáveis ao bom e completo funcionamento de todos os sistemas vg 1,00 Preço ?
13.2 Arranques da Instalação e teste de funcionamento dos sistemas de climatização e

desenfumagem vg 1,00 Preço ?
Soma - AVAC

14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
14.1 Rede de Águas de Combate a Incêndios
14.1.1 Verificação e confirmação do bom funcionamento da coluna seca, seus ramais e

tampões vg 1,00 Preço ?
14.1.2 Verificação e ensaio das bocas de incêndio tipo Carretel, confirmando ou

corrigindo que a redução da conduta é feita somente na ligação do carretel e
não na do ramal de abastecimento, e  de todos os pertences vg 1,00 Preço ?

14.1.3 Ensaios de estanqueidade,  eficiência, comportamento hidráulico e certificações vg 1,00 Preço ?
14.1.4 Ramal de ligação à rede pública, incluindo todos os custos e encargos vg 1,00 Preço ?
14.2 Extintores e Sinalética
14.2.1 Extintor de pó 6 Kg un 32,00 Preço ?
14.2.2 Placa de Extintor 200x200 un 32,00 Preço ?
14.2.3 Placa de descrição pó 220x80 un 32,00 Preço ?
14.2.4 Placa de Botoneira 150x50 un 23,00 Preço ?
14.2.5 Placa de Central Monóxido de Carbono 200x100 un 1,00 Preço ?
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14.2.6 Placa de Central de Incêndio 200x200 un 8,00 Preço ?
14.2.7 Placa de Carretel 200x200 un 9,00 Preço ?
14.2.8 Placa de Elevador 150x200 un 10,00 Preço ?
14.2.9 Placa de Saída 300x150 un 25,00 Preço ?
14.2.10 Placa de Saída 200x100 un 26,00 Preço ?
14.2.11 Placa de Saída de Escada 200x100 un 10,00 Preço ?
14.2.12 Placa de Barra Antipânico 150x200 un 17,00 Preço ?
14.2.13 Placa de Coluna Húmida 200x200 un 11,00 Preço ?
14.2.14 Placa de Balde Areia un 3,00 Preço ?
14.2.15 Balde Areia 100 L com pá un 3,00 Preço ?
14.2.16 Barras Antipânico un 17,00 Preço ?
14.3 Sistema Automático de Detecção de Incêndios e de Monóxido de Carbono
14.3.1 Central de incêndios de 12 zonas un 1,00 Preço ?
14.3.2 Baterias de 12 V - 7 Ah un 7,00 Preço ?
14.3.3 Sirene interior un 17,00 Preço ?
14.3.4 Botoneira de alarme un 23,00 Preço ?
14.3.5 Base para detector un 97,00 Preço ?
14.3.6 Base alta para detector un 84,00 Preço ?
14.3.7 Detector óptico de fumos un 97,00 Preço ?
14.3.8 Módulos comando un 6,00 Preço ?
14.3.9 Sinalizador de acção un 33,00 Preço ?
14.3.10 Instalação eléctrica para SADI un 1,00 Preço ?
14.3.11 Central de monóxido de carbono 3 zonas un 1,00 Preço ?
14.3.12 Carta de zoina un 3,00 Preço ?
14.3.13 Detector de monóxidos de carbono un 6,00 Preço ?
14.3.14 Atmosfera perigosa un 4,00 Preço ?
14.3.15 Central incêndio 2 zonas un 5,00 Preço ?
14.3.16 Instalação eléctrica para SADCO un 1,00 Preço ?

Soma - SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
15 MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
15.1 Marcações
15.1.1 Pintura de vias de evacuação e simbologia incerta, conforme Desenhos n.º 05 e 06

do Projecto de Segurança, incluindo todos os trabalhos de preparação e
acabamento m2 165,68 Preço ?

15.1.2 Pintura das demarcações de lugares de estacionamento m1 226,10 Preço ?
15.1.3 Pintura de traços de faixas de trânsito m1 121,50 Preço ?
15.2 Identificações
15.2.1 Identificação das caixas de correio, instaladas na entrada principal do Lote un 24,00 Preço ?
15.2.2 Identificação dos Pisos e Espaços un 124,00 Preço ?

Soma - MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
16 AJARDINAMENTOS NOS TERRAÇOS
16.1 Terra vegetal apropriada, desfeita e limpa de pedras e outros inertes, raízes e

outros restos vegetais e infestantes e fertilização em floreiras m3 4,20 Preço ?
Soma - AJARDINAMENTOS NOS TERRAÇOS

17 ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTREOS LOTES112 E 113 E ARRUAMENTO,NO
PISO -1

17.1 Demolições, incluindo limpeza e remoção dos produtos para locais devidamente
apropriados e autorizados

17.1.1 Casinhoto da chegada e distribuição da electricidade para a obra vg 1,00 Preço ?
17.1.2 Caixa sob a torneira de chegada de águas da rede para a obra vg 1,00 Preço ?
17.2 Movimento de Terras (conclusão das floreiras)
17.2.1 Escavação em abertura de fundações, incluindo baldeação, limpeza e remoção

dos produtos para locais devidamente apropriados e autorizados, com
empolamentos incluídos no preço m3 0,47 Preço ?

17.3 Betões e Alvenarias (conclusão das floreiras)
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17.3.1 Betão ciclópico 1:3:6 com 30% de pedra grossa e limpa, em fundações, incluindo
vibração e cura m3 0,47 Preço ?

17.3.2 Alvenaria de blocos de betão 50 x 20 x 15 cm, cortes com disco ou serra, assentes
depois de mergulhados em água, juntas verticais desencontradas a pelo menos
1/3, com argamassa de cimento e areia 1:6 em camadas horizontais e verticais
mais espessas que o necessário, bem comprimidos, contra juntas e leitos, de modo
que a argamassa faça bom preenchimento, reflua e raspagem da excedente m2 2,86 Preço ?

17.4 Cantarias, Revestimentos e Pinturas de Paredes (conclusão das floreiras)
17.4.1 Capeamento de cantaria, idêntico ao dos muretes circundantes das Floreiras m1 2,60 Preço ?
17.4.2 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia 1:5, incluindo salpico

prévio com argamassa de cimento e areia 1:2,5, incluindo molhas suturadas e
curas m2 2,86 Preço ?

17.4.3 Pintura com tinta do tipo "Rep" e primário do tipo "Isoclassic" da Robbialac sobre
reboco areado fino, incluindo todos os trabalhos e cuidados acessórios e
complementares m2 2,86 Preço ?

17.5 Pavimentos do Passeio
17.5.1 Lancil de betão idêntico ao existente, incluindo fundação e todos os trabalhos m1 32,48 Preço ?
17.5.2 Abertura de caixa de pavimento, incluindo escavação, regularização e

compactação do fundo e remoção dos produtos escavados para locais
devidamente apropriados e autorizados, com empolamentos incluídos no preço m3 42,35 Preço ?

17.5.2 Pavimento de lajetas do tipo Soplacas e fiadas de cubos de granito, conforme o
existente, assentes com traço seco de cimento e areia ao traço 1:8, incluindo
camadas de sub-base e base de tout-venant com 10 cm de espessura cada,
devidamente regularizadas e compactadas m2 169,36 Preço ?

17.6 Floreiras junto da Rampa de Acesso de Viaturas às Caves
17.6.1 Picagem da terra com os cuidados inerentes à rede de rega instalada e limpeza e

remoção de produtos infestantes, poluentes e inorgânicas para locais
devidamente apropriados e autorizados m2 22,09 Preço ?

17.6.2 Terra vegetal apropriada, desfeita e limpa de pedras e outros inertes, raízes e
outros restos vegetais e infestantes e fertilização m3 9,94 Preço ?

Soma - ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE OS LOTES 112 E 113 E 
ARRUAMENTO, PISO -1

18 LIMPEZAS FINAIS
18.1 Limpezas gerais e finais de todo o Lote, interior e exteriormente, incluindo a

remoção de todos os resíduos e sobrantes para locais devidamente apropriados e
autorizados vg 1,00 Preço ?

Soma - LIMPEZAS FINAIS

TOTAL DA OBRA
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Obra : Enerparcela �² Lote 112 
 
Dúvidas de P rojecto                                                                                                                                                                        

 
 

Situação Acção Desenvolvimento 

Dúvidas Pendentes  

Nada a assinalar 
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SITUAÇÕES RESOLVIDAS 

5 ESG 

Piso -1 até Casa das Máquinas 

 
G&O 

28.05.15 - Instalação toda executada, não havendo por essa ra zão quaisquer 

dúvidas, aguardando apenas o resultado dos ensaios, com regis Feitos os ensaiosto 

no Capítulo 5 - Controlo de Qualidade. 

04.06.15 - Recebida informação em Acta por parte da Ec ociaf, de que estes troços 

estão ensaiados e em condições de utilização plena. 

7 ARQ RAL dos estores Ecociaf 
11.06.15 - Decidido que o RAL a utilizar, será o dos estores en volventes e a confirmar 

pela Ecociaf (RAL 8014). 

1 Gás 

Esquentador ou Caldeira 

G&O 

21.05.15 - Função da decisão de não instalação de paineis solares, a PMT ficou de 
caracterizar o tipo de esquentador adequado á utilização plena das  habitações, 
de forma podermos através da  Ecociaf, saber a menor valia, que daí resulta.  

28.05.15 - Enviad �R���S�H�O�D���3�0�7���´�H�� �P�D�L�O�µ�� ���$�Q�H�[�R������������������ com a caracterização da refª 
do esquentador, para que a Ecociaf possa orçamentar. 

11.06.15 - A situaçao passou a ser um assunto de índole económico, que será 
tratado no espaço respectivo. 

2 LU 

Trabalhos mínimos nas Lojas, para a obtenção das 
certificações da Certiel e ANPC, tendentes à obtenção das 
Licenças de Utilização das Lojas 

 

G&O 

21.05.15 - G&O vai preparar o processo para cada Loja, de forma  a obter junto da 
Ecociaf, as propostas respectivas, devendo contemplar a consulta, os seg uintes 
trabalhos mínimos: 

Instalação Eléctrica e Telecomunicações; 

Instalações de Segurança; 

Ventilação. 

Considerar- se-á que em termos de construção civil, teremos: 

Pavimentos e tectos em betão estrutural; 

Paredes em alvenaria de tijolo. 

28.05.15 - Com os elementos disponíveis, G&O vai solicitar preços para  a execução 
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dos trabalhos, requerendo documentação técnica de todos os mat eriais proposto, 
para anáise posterior as mesmas. 

04.06.15 - Da parte eléctrica as consultas estão a dinamizar-se, sendo também a 
Ecociaf consultada, sendo que G&O vai definir data de entrega. 

Relativamente à Segurança, G&O vai preparar o processo de c onsulta, função da 
interpretação do Projecto que vai solicitar à PMT. 

11.06.15 - Esclarecido pela PMT que as instalações mínimas a instala r, é 
integralmente o que consta do Projecto. 

8 ARQ 

Revestimentos exteriores - verificando-se descolamento das 

peças montadas, há que encontrar uma solução 

Ecociaf 

11.06.15 - Decidido efectuar a análise da situação, do seguinte modo : 

1. Ecociaf ficou de fazer a remoção das peças descoladas, para se ter  a noção 

das áreas envolvidas; 

2. Ecociaf fará consulta ao ,mercado, para verificar a existê ncia de peças 

disponíveis ou alternativas. 

18.06.15 - Feito o levantamento das áreas em causa, sendo que se acordou retom ar 

o revestimento inicial, havendo necessidade de 40 peças, já  encomendadas pela 

Ecociaf, que chegarão á obra, na próxima semana. 

3 ESG 

Drenagem das paredes periféricas e Piso -4 - Verificada a 

importância de identificar a situação de alagamento das 

Caves e tubagens entupidas. 

 
Ecociaf 

PMT 

21.05.15 - Foi feito o levantamento do existente (Anexo 3/10),  sendo que falta 
identificar algumas tubagens (pelas caixas de pavimento) e o seu est ado de 
funcionamento (entupidas ou não). 

28.05.15 - Levantamento efectuado (Anexo 3/10), que servirá  de base para a 
identificação da funcionalidade de toda a rede, seja na horizon tal (Piso -4), seja na 
vertical, nos Pisos 3 e 4. 

04.06.15 - Feito o levantamento integral da situação, com o existente, pronto a 
funcionar e tubagens onde se tem de encontrar alternativas (Anexo 1.3/12). 

�*�	�2���Y�D�L���G�L�Q�D�P�L�]�D�U���X�P���H�Q�F�R�Q�W�U�R���F�R�P���D���3�0�7�����S�D�U�D���D�Q�i�O�L�V�H���´�L�Q���O�R�F�R�µ���G�D���V�L�W�X�D�o�m�R�����H�P��
termos de soluções a adoptar, tendo em conta também o acesso futu ro para 
manutenção. 
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11.06.15 - PMT vai analisar o conteúdo do Anexo 1.3/12, de form a a definir-se a 
solução definitiva, tendo ficado a Ecociaf de verifcar como se desenvolve a caleira, 
na zona dos pilares. 

18.06.15 - Da análise feita pela PMT ao desenho do Anexo 1.3/12, concl uiu-se que, 
até pelo facto da caleira existente ser interrompida pelos pilares, a so lução mais 
económica e tecnicamente mais ajustada para o funcionamento futuro, será : 

�9 Fazer caleira visitável, com grelha superior perpendicular à par ede 
periférica, com características a definir pela PMT; 

�9 �0�D�Q�W�H�U���D�V���´�M�D�Q�H�O�D�V�µ���G�H���Y�L�V�L�W�D���i���F�D�O�H�L�U�D���L�Q�W�H�U�L�R�U�����S�D�U�D���Y�L�V�L�W�D�� 

Ecociaf está a dinamizar as sondagens ao nível dos troços verticai s nos Pisos -3/ -4, 
para se definir o que fazer em termos futuros. 

PMT fará o desenho de execução, por forma a que Ecociaf possa fazer  a 
orçamentação devida. 

25.06.15 - PMT fez o envio do desenho com o traçado preconizado (An exo 1.3/15), 
tendo ficado a Ecociaf de fazer a sua análise e orçamentação. 

6 SEG 

Necessidade de interpretar o Projecto, de forma a verificar 

a sua adequabilidade às necessidades das Zonas Comuns 

e Lojas 
PMT 

Ecociaf 

04.06.15 - Definido que a Ecociaf fará esta interpretação com o Empre iteiro, tendo a 

G&O ficado de dinamizar a mesma análise com a PMT. 

11.06.15 - Aguarda-se que a Ecociaf faça a sua análise inter na, para tentar 

identificar eventuais dúvidas. 

18.06.15 - Até á próxima reunião de obra, a Ecociaf fará o ponto de situação, de 

eventuais dúvidas. 

25.06.15 - Verifica-se não existirem dúvidas. 

4 ITED 

�$���G�H�V�F�U�L�o�m�R���G�D���´�F�H�Q�W�U�D�O���W�H�O�H�I�y�Q�L�F�D�µ���Srevista, está 
descontinuada (Artº 10.6.36). 

G&O 

Ecociaf 

28.05.15 - Ecociaf vai apresentar solução alternativa, inclui ndo a sua eventual 
dispensa. 

04.06.15 - Técnica e comercialmente não se vê qualquer van tagem na sua 
instalação, pelo que a G&O vai contactar o Projectista para a sua eliminação. 

11.06.15 - G&O vai dinamizar a análise técnica internamente. 
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25.06.15 - Ecociaf vai reanalisar o previsto no Projecto, com o seu empreiteiro, de 
forma a tentar encontrar uma solução alternativa, que seja sust entável junto do 
Projetista e devidamente enquadrada na acção comercial. 

02.07.15 - A situação da interpretação das dúvidas deste pr ocesso, serão analisadas 
hoje em reunião às 14:00H, com a presença do Projetista, Ecociaf e G&O. 

09.07.15 - Da reunião resultou a prestação dos esclarecimentos n ecessários ao 
entendimento adequado dos trabalhos a efectuar, face a Projecto aprovado.  

9 IE 

Instalação Eléctricas das Boxes 

Piso -2 - Boxe 17 com contador elétrico - Fracção S, todas 

as restantes Boxes estão ligadas a Habitações/Fracções G&O 

Enerp 

Ecociaf 

09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 

execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no 

próximo dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 

16.07.15 - Função do trabalho desenvolvido pela Ecociaf e conclusões d a reunião 

havida com aa Enerparcela, sobre a PH, G&O vai verificar as impli cações desta no 

Projecto de Instalação Eléctrica e apresentar a situação à Integ ralux, para este 

decidir os procedimentos de certificação a desenvolve r. 

10 IE 

Instalação Eléctricas nas Arrecadações 

Piso - 2 - Todas têm contador, sendo portanto 

individualizadas 

G&O 

Enerp 

Ecociaf 

09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 

execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no 

próximo dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 

16.07.15 - Idem ponto 9. 

11 IE 

Instalação Eléctricas das Boxes 

Piso - 3 - Nenhuma com contador 
G&O 

Enerp 

Ecociaf 

09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a 

execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no 

próximo dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 

16.07.15 - Idem ponto 9. 
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12 IE 

Instalação Eléctricas nas Arrecadações 

Piso -3 - Todas arrecadações de 5 a 7, têm contadores 
G&O 

Enerp 

Ecociaf 

09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com a PH e a  

execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no próximo 

dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 

16.07.15 - Idem ponto 9. 

13 IE 

Instalação Eléctricas das Boxes 

Piso - 4 - uma Box com contador (nº 53 - Fracção L), as 

restantes estão assocadas às Habitações e Comércio 

G&O 

Enerp 

Ecociaf 

09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com  a PH e a 

execução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na obra, no próximo 

dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 

16.07.15 - Idem ponto 9. 

14 IE 

Instalação Eléctricas nas Arrecadações 

Piso -4 - Todas arrecadações têm contadores 
G&O 

Enerp 

Ecociaf 

09.07.15 - Para um devido enquadramento de todo este processo com  a PH e a 

exec ução dos trabalhos, foi marcada reunião com a Enerparcela na  obra, no próximo 

dia 13.07.2015, pelas 11:00H. 

16.07.15 - Idem ponto 9. 

15 AExt 
Conclusão dos pavimentos no Alçado Principal (zona do 

quadro eléctrico de alimentação a obra) 
Arqº 

16.07.15 - Da visita ao local, concluiu-se modelar o terren o, de forma a compatibilizar 

com a caixa existente da Tvcabo e acertos periféricos. 

16 ARQ 
Toalheiro eléctrico da IS Suite - por exiguidade de espaço 

fisico, não é possível a sua montagem (Anexo.1.16/19) 
Ecociaf 

22.07.15 - Decidido não montar, sendo que será instalado na zona lateral á sanita um 

toalheiro normal já aprovado para todo o edifício. 

17 ARQ 

Microondas - função da descontinuidade do equipamento 

contratualizado (AMW836IXL), há que encontrar solução, pois 

só existem em armazém 5 unidades, das das 17 necessárias 
Ecociaf 

30.07.15 - Decidido instalar as cinco unidades existentes n os T2 (que também são 5), 

sendo as restantes habitações dotadas do modelo refª AMW841 IX. 
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18 ESG 

Drenagem das águas freáticas na ligação das Caves -3 a -

4, na zona da Box 53 

 

24.09.15 - Dado verificar-se a existência de excesso de humid ade nesta parede, 

proveniente da tubagem de esgoto das águas freáticas entre estes pisos, dec idiu-se 

faze �U�� �X�P�D�� �Q�R�Y�D�� �´�M�D�Q�H�O�D�µ�� �V�X�S�H�U�L�R�U�� �G�H�� �D�F�H�V�V�L�E�L�O�L�G�D�G�H���� �G�H�� �I�R�U�P�D�� �D��ser possível 

prolongar a tubagem existente e assim drenar directamente pa ra a caleira do Piso -

4. 



ANEXOS 

 

ANEXO 5 - PLANEAMENTO DE OBRA 

  



ID Item Task Name Duration Start

1 CONCL USÃO DOS TRAB AL HOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL , 
INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRAN JO S EXTERIORES, 
URBAN IZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112, SACAVÉM

97 days Wed  18-03-15

2 1 ESTAL EIRO e TRAB AL HOS PREPARATÓRIO S 95 days Wed  18-03-15

3 1.1. Montagem de estaleiro 7 days Wed 18-03-15

4 1.1. Exploração e desmontagem das instalações provisórias 88 days Fri 27-03-15

5 Levantamento de materiais existentes 22 days Wed 18-03-15

6 Confirmação de todos os elementos de projeto 22 days Wed 18-03-15

7 Reuniões com projetistas e concessionárias 22 days Wed 18-03-15

8 Processo Camarário 22 days Wed 18-03-15

9 3 CARPINTARIAS, INCL UINDO PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS 39 days Th u 11-06-15

10 3.1.1. Portas interiores, de varrer 5 days Thu 11-06-15

11 3.1.1. Montar portas existentes, interiores 2 days Fri 19-06-15

12 3.1.2 Guarnições de madeira envernizada em vãos interiores 24 days Fri 19-06-15

13 3.1.2. Idem Em vãos exteriores 8 days Wed 15-07-15

14 3.1.3 Ferragens em vãos de porta 5 days Tue 28-07-15

15 3.2 Reve st im en tos  d e Madeira 12 days Fri  24-07-15

16 3.2.2. Tratar riscos e mossas 2 days Wed 05-08-15

17 3.2.2. Rodapés de madeira envernizada 12 days Fri 24-07-15

18 3.3 Rou peiros 28 days Th u 11-06-15

19 3.3. Guarnições 22 days Fri 19-06-15

20 3.3. Portas de roupeiro 28 days Thu 11-06-15

21 3.4 Inspecção geral das carpintarias 5 days Thu 30-07-15

22 4 SERRAL HARIAS 37 days Th u 21-05-15

23 4.1. Puxadores em portas de sacada e janelas 6 days Fri 19-06-15

24 4.1. Pc/f - Portas corta-fogo de 1 folha de varrer - completar 6 days Thu 09-07-15

25 4.1. P1, portas de segurança na entrada nos apartamentos 10 days Tue 23-06-15

26 4.1. Envidraçado da escada e montra - vistoria geral 3 days Thu 02-07-15

27 4.1.13 Acabamento dos portões de acesso aos Estacionamentos e 
Boxes das Garagen

10 days Thu 11-06-15

28 4.1.14 Inspecção geral dos restantes vãos de portas e janelas 5 days Tue 30-06-15

29 4.1.16 Tampas de caixas de estore, de alumínio 10 days Mon 22-06-15

30 4.2 Guard as , B alau st rad as  e Corr im ão 30 days Th u 21-05-15

31 4.2. Reparação das lacagens por oxidações pontuais 30 days Thu 21-05-15

32 5 REVESTIM ENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS 74 days Wed  15-04-15

33 5.1.1. Correcção e tratamento de fissurações em paredes exteriores 11 days Fri 05-06-15

34 5.1.2. Correcção de fissurações existentes em paredes interiores 37 days Wed 15-04-15

35 5.2.2. Pavimento laminado flutuante 18 days Mon 13-07-15

36 5.3 Tec to s Ex ter io res  e Int er io res 13 days Fri  22-05-15

37 5.3.1. Alçapões de acesso a instalações 3 days Fri 22-05-15

38 5.3.1. Corrigir e concluir o tecto existente no Átrio Principal, Piso -1. 10 days Wed 27-05-15

39 6 REVESTIM ENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS 12 days Fri  19-06-15

40 6. Revisão e limpeza geral do telhado 12 days Fri 19-06-15

41 7 VIDROS E ESPELHOS 27 days Tu e 23-06-15

42 7.1.1 Substituição de vidros partidos, laminados 2 days Mon 06-07-15

43 7.1.2 Vidro liso fosco de 4 mm de espessura, em portas de madeir 8 days Tue 23-06-15

44 7.2. Espelhos de vidro claro com arestas polida 5 days Tue 28-07-15

45 8 PINTURAS 49 days Fri  15-05-15

46 8.1.1 Lavagem a jacto de água à pressão, de todas as superfícies 
exteriores

22 days Fri 15-05-15

47 8.1.2 Reparação de pinturas em tectos e fachadas exteriores 10 days Tue 23-06-15

48 8.2. Pintura de tectos e paredes interiores 22 days Mon 25-05-15

49 8.2.1.2. Concluir pinturas das Garagens 6 days Thu 11-06-15

50 8.3.1. Pintura de portas e aros, metálicos 5 days Mon 29-06-15

51 8.3.1.2 Pintura de guardas metálicas 12 days Mon 06-07-15

52 8.3.1.3 Acabamentos das pinturas dos portões de acesso aos 
Estacionamentos e Boxes das Garagen

5 days Fri 24-07-15

53 9 INSTAL AÇÕES DE CANAL IZAÇÃO 75 days Th u 16-04-15

54 9.1 Es go to  de Águ as Res id uais  Dom ést ic as  e Ven til ação 28 days Tu e 30-06-15

55 9.1. Grelhas de ventilação 22 days Thu 09-07-15

56 9.1. Finalização dos trabalhos de canalizações 3 days Tue 30-06-15

57 9.1.10 Ensaios de eficiência 3 days Fri 03-07-15

58 9.2 Ág uas Resi du ai s Pluv iais  e d e In fil traç õ es 34 days Th u 16-04-15

59 9.2.1. Completar sifões de pavimento 5 days Fri 08-05-15

60 9.2.1. Reparação de drenagens e impermeabilizações 15 days Fri 15-05-15

61 9.2. Recolha e Condução de Águas de Infiltrações 14 days Thu 16-04-15

62 9.3 Red e de D is tr ib ui ção de Água 13 days Tu e 09-06-15

63 9.3. Completar com castelo e manípulo cromado 10 days Tue 09-06-15

64 9.3. Válvulas de seccionamento 4 days Thu 18-06-15

65 9.3. Ensaios de estanqueidade e eficiência 2 days Fri 26-06-15

66 9.4 Ap arelh os  San itár i os 15 days Wed  24-06-15

67 9.4. Válvulas de escoamento 10 days Wed 24-06-15
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ID Item Task Name Duration Start

68 9.4. Conjunto de bicha e chuveiro móvel 5 days Tue 30-06-15

69 9.4. Conjuntos de lavatório: 12 days Tue 30-06-15

70 9.4. Sanitas e autoclismos, incluindo ligações às redes de águas e
de esgotos e demais pertences, excluindo aro e tampo

1 day Wed 24-06-15

71 9. Red e de D is tr ib ui ção de G ás  Dom és ti co 22 days Th u 11-06-15

72 9.5. Conclusão da instalação da rede de gás 22 days Thu 11-06-15

73 10 INSTAL AÇÕES ELÉCTRICAS 52 days Fri  22-05-15

74 10.1 Iluminação Normal e de Emergência 35 days Fri 22-05-15

75 10.2 Sistema de Som 11 days Wed 22-07-15

76 10.3 Aparelhagem Eléctrica 26 days Mon 29-06-15

77 10.4.1 Instalação Eléctrica das Caves 12 days Fri 22-05-15

78 10.5 Motorizações de estores e portão 15 days Tue 09-06-15

79 10.6 Domó tica 25 days Mo n 29-06-15

80 10.6.1 Interface SCS-SC 15 days Mon 29-06-15

81 10.6.8 SCS central anti-intru 15 days Mon 29-06-15

82 10.6.1 Electroválvula 5 days Tue 14-07-15

83 10.6.2 SCS CX. 10 Configuradores N. 1 15 days Tue 14-07-15

84 10.7 Conclusões finais, Ensaios e Ligação à Rede Pública 3 days Fri 07-08-15

85 11 EL EVADORES 22 days Tu e 09-06-15

86 11.1 Ultimação e afinação das montagens 20 days Tue 09-06-15

87 11.2 Experiências e demonstração do bom e eficiente funcionamento 
e entrega das certificações

2 days Fri 10-07-15

88 12 EQUIPAMENTO FIXO E M ÓVEL DE MERCADO 52 days Mo n 25-05-15

89 12.1.1 Fornecimento e montagem de estores de alumínio térmico 18 days Mon 25-05-15

90 12.1.2 Exaustores de fumos e gases 8 days Mon 29-06-15

91 12.1.3 Caldeira de aquecimento de água 12 days Thu 02-07-15

92 12.1.4 Resguardos de vidro temperado de 8 mm 11 days Tue 28-07-15

93 12.1.5 Toalheiros, suportes de papel higiénico, porta piaçabas e 
piaçabas, secadores de toalhas e saboneteira

7 days Tue 04-08-15

94 12.1.7 Arm ário s e banca das de c ozinh a e c opa 19 days Tu e 07-07-15

95 12.1.7.1.1 Torneira misturadora monocomando e sifões 4 days Tue 07-07-15

96 12.1.7.2 Inspecção geral aos armários e bancada 4 days Thu 30-07-15

97 12.2.1 Frigorífico 4 days Wed 05-08-15

98 12.2.2 Fogões e Placa 10 days Tue 28-07-15

99 13 AVAC 18 days Wed  24-06-15

100 13.1.1 Grelhas 15 days Wed 24-06-15

101 13.1.5 Comandos 8 days Mon 29-06-15

102 13.1.6 Pressurização e cargas de Gás dos sistemas de climatização 8 days Mon 29-06-15

103 13.1.7 Trabalhos e equipamentos principais, acessórios e 
complementares e ainda indispensáveis ao bom e completo 
funcionamento de todos os sistemas

8 days Mon 06-07-15

104 13.2 Arranques da Instalação e teste de funcionamento dos sistemas 
de climatização e desenfumagem

3 days Fri 17-07-15

105 14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO 32 days Tu e 09-06-15

106 14.1 Red e de Águ as de Com bate a Inc ên dios 10 days Tu e 09-06-15

107 14.1.1 Verificação da coluna seca, seus ramais e tampões 8 days Tue 09-06-15

108 14.1.3 Ensaios de estanqueidade,  eficiência, comportamento 
hidráulico e certificaçõe

2 days Mon 22-06-15

109 14.2 Extintores e Sinalética 4 days Wed 22-07-15

110 14.3 Sis tem a Au tom áti co  d e Det ec ção  de Incê nd io s e de 
Mon óx ido  de Carb ono

31 days Wed  10-06-15

111 14.3.1 Central de incêndios de 12 zonas 2 days Mon 27-07-15

112 14.3.1 Instalação eléctrica para SADI 12 days Wed 10-06-15

113 14.3.1 Detectores 5 days Tue 30-06-15

114 15 MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕ ES 3 d ays Fri  31-07-15

115 15.1.1 Pintura de vias de evacuação e simbologia incerta, conforme 
Desenhos n.º 05 e 06 do Projecto de Segurança, incluindo todos 
os trabalhos de preparação e acabamento

3 days Fri 31-07-15

116 17 ARRANJO S DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE OS LOTES 112 E
113 E ARRUAM ENTO , NO PISO  -

10 days Wed  01-07-15

117 17.4 Cantarias, Revestimentos e Pinturas de Paredes (conclusão das 
floreiras)

5 days Thu 09-07-15

118 17.5 Pavimentos do Passeio 5 days Thu 09-07-15

119 17.6 Floreiras junto da Rampa de Acesso de Viaturas às Caves 5 days Wed 01-07-15

120 18.1 Limpezas gerais e finais de todo o Lote, interior e exteriorment 5 days Mon 10-08-15
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95

96

97

98

AVAC

100

101

102

103

104

SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO

Red e de Águ as de Com bate a Inc ên dios

107

108

109

Sistem a Au tom áti co  d e Detecç ão  d e In cênd io s e de Mon óx id o de Carb ono

111

112

113

MARCAÇÕ ES E IDENTIFICAÇÕES

115

ARRAN JOS DOS ESPAÇOS PÚBL ICOS ENTRE OS LOTES 112 E 113 E ARRUA MENTO, NO PISO -

117

118

119

120

16-03 23-03 30-03 06-04 13-04 20-04 27-04 04-05 11-05 18-05 25-05 01-06 08-06 15-06 22-06 29-06 06-07 13-07 20-07 27-07 03-08 10-08 17-08 24-08
April May June July August

Task

Critical Task

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Split

External Tasks

Project Summary

Group By Summary

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progress

Deadline

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112, SACAVÉM

Page 2

Project: PT_ECC88_LT112_Sacavem



Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 6 - MAPA DE REGISTO DE FATURAÇÃO DE 

PROJETISTAS  

  



IDENTIFICAÇÃO DATAS VALOR DOS TRABALHOS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Obra:Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112 Consignação: Contrato Base: 10.445,00 Pagamentos: A 30 dias da factura
Dono da Obra:Enerparcela Execução: Trabalhos a Mais: 1.802,00 Prazo de Garantia: 5 anos
Local:Sacavém Conclusão: Caução: 10 % do valor da adjudicação
Empreiteiro:PMT, Lda Prorrogação: Total: 12.247,00 Penalidades:

Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado %

03-03-2015 23 2.089,00                   20% 2.089,00                      20% 2.089,00                      17% 2.089,00                 17% 20% c/ adjudicação do contrato de prestação de serviços

10-06-2015 43 6.842,50                   66% 8.931,50                      86% 6.842,50                      56% 8.931,50                 73% Auto nº1

04-08-2015 57 901,00                   50% 901,00                           50% 901,00                         7% 9.832,50                 80% 50% da OA 1

02-10-2015 65 1.513,50                   84% 10.445,00                    100% 1.513,50                      12% 11.346,00               93% Auto nº2 (Final Contratual)

0% 50% 7%

PROD.05.04

REGISTO DA FACTURAÇÃO DE EMPREITADAS     

Saldo -                                                                                 901,00                                                                                       901,00                                                                        

Data Auto/Factura
Trabalhos Contratuais Trabalhos a Mais Total



     

Data O.A. Descrição Valor ( euros )

Execução dos Projectos de Especialidade do Lote 112

Projecto de Estabilidade 2.550,00

Projecto de Redes Domésticas e Pluviais de Esgotos 1.190,00

Projecto de Redes Prediais de Água 680,00

Projecto de Segurança Contra Incêndios 1.700,00

AVAC(Ventilação e Ar Condicionado)  850,00

Projecto de Isolamento Térmico + Certificação Energét ica 1.445,00

Projecto de Isolamento Acústico e Certificação 850,00

Projecto de Abastecimento de Gás 765,00

Projecto de Elevadores 425,00

10.445,00

Data OA Descrição Valor Proposta Valor Aprovado Desvio Observações Factura nº57 Nº T.Parcial Saldo
03.07.15 1 �)�7�+�������)�L�F�K�D���W�p�F�Q�L�F�D���G�H���K�D�E�L�W�D�o�m�R�����������������½���[���������K�D�E�� 1.802,00 1.802,00 Autorizado Enerparcela - email 3.7.20 15 901,00     901,00                        901,00                       

-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              
-                               -                              

1.802,00 1.802,00 0,00 901,00    -     901,00                        901,00                       

Observações

VALORES GLOBAIS DAS EMPREITADAS

Obra: Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112
Dono da Obra :Enerparcela
Local: Sacavém
Empreiteiro: PMT, Lda

TRABALHOS CONTRATUAIS APROVADOS

TOTAL

TRABALHOS A MAIS APROVADOS Autos de Medição de Trabalhos a Mais

Total
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ANEXO 7 - OA1 - FICHAS TÉCNICAS DE HABITAÇÃO 

  



     

Ordem alteração 1

Data 03-07-2015

Valor proposto �½������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Email de Aprovação 
Proposta de Engª Manuela Timóteo

Não contratualizado.

Enerparcela

Lote 112

Sacavém

�(�[�H�F�X�o�m�R���G�H���)�L�F�K�D�V���7�p�F�Q�L�F�D�V���G�H���+�D�E�L�W�D�o�m�R�����������������½���[���������I�U�D�F�o�}�H�V��

Nenhum

    



Assunto: Terraços da Ponte - Lote 112 / Adjudicação da FTH - Ficha técnica de habitação
De: Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt>
Data: 07-07-2015 16:43
Para: Manuela Timóteo <pmt.engenharia.geral@gmail.com>
CC: Nuno Ramos <nramos@gestaodeobras.pt>, Teixeira Pires <tpires@gestaodeobras.pt>
BCC: victorcs.engiverca@gmail.com

Boa  ta rd e  e ngº M a nue la  Tim ó teo ,

C onfirm a m os a  a c e ita ç ã o  d a  v ossa  p ro p osta  p a ra  o  d ese nv o lv im e nto  d a s FTH, d o
Lo te  112 d a  Urb . Te rra ç os d a  Ponte , p e lo  v a lo r d e  106,00€ p or ha b ita ç ã o , to ta li za nd o  1
802,00€ + Iv a .

Ate nta m e nte ,

Vitor Santos
936 986 065
966 091 656

G&O - Gestão de Obras
www.gestaodeobras.pt
Avenida 5 de Outubro
Nº 151, 4º C
1050-053 Lisboa

-------- Mensagem reencaminhada --------
Assunto:RE: Terraços da Ponte - Lote 112 / FTH - Ficha técnica de habitação

Data:Fri, 3 Jul 2015 10:29:00 +0000
De:PAULO TOMAS ROSA <paulo.tomasrosa@millenniumbcp.pt>

Para:Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt>
CC:Teixeira Pires <tpires@gestaodeobras.pt>, Engº Nuno Ramos <nramos@gestaodeobras.pt>, NUNO SANTOS MONTEIRO

<nuno.monteiro@millenniumbcp.pt>, Manuel Magalhães <mmm@servulo.com>

Caro Eng
 
Autorizado.
 
Paulo Tomas Rosa
paulo.tomasrosa@mill enniumbcp.pt | www.mill enniumbcp.pt
Itf - Comercial / Investimento
Av Prof Dr Cavaco Silva (Tagus Park), Edif 3 / Piso 0 b, 2744 - 002 Porto Salvo, Portugal
+351 211 132 131 | Ext. 1 351 713 2131 | Telemóvel +351 917 772 600

From:  Vitor Santos [ mailto:vsantos@gestaodeobras.pt]
Sent:  Friday, July 03, 2015 11:27 AM
To:  NUNO SANTOS MONTEIRO; PAULO TOMAS ROSA

 ! ""#$%&'( #') %* +! ','- %+! '../ '0'1( 23( 45#$#6%'( #'7 8 ', '7459#'+! :5* 45;;; '

. '( ! '< .< ,.. ,/ =.> '. ?@=>



Cc:  Teixeira Pires; Engº  Nuno Ramos
Subj ect:  Terraços da Ponte - Lote 112 /  FTH - Ficha técnica de habitação
 
  Bom dia engº Nuno Monteiro,

Soli citamos aprovação da execução das FTH ( Fichas Técnicas de Habitação), para o edifício lote 112 de Terraços da
Ponte, pelo valor unitário de 106,00€, para o que juntamos o email  referente aos valores propostos pela PMT, ajustados às
valorização praticada no lote 70 de Vil a Chã.

                        Valor total da proposta :           

                        106,00€ x 17 apartamentos = 1802,00€ + Iva

Atentamente,                     
 
 
Vitor Santos
936 986 065
966 091 656

G&O - Gestão de Obras
www.gestaodeobras.pt
Avenida 5 de Outubro
Nº 151, 4º C
1050-053 Lisboa

-------- Mensagem reencaminhada --------
Assunto:Re: Terraços da Ponte - Lote 112 / FTH - Ficha técnica de habitação

Data:Tue, 16 Jun 2015 14:41:18 +0100
De:PMT Engenharia e Consultadoria <pmt.engenharia.geral@gmail.com>

Para:Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt>

 

Boa tarde, Engº
 
Aceitamos o valor proposto.
 
Atentamente,
 
Manuela Timóteo

 
 
 
pmt_.jpg
 
 
Site PMT
Depar tamento Geral
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Rua Alexandre Giusti n.º 2, Jardim das Olarias
2635 - 494 Varge Mondar
Telefone: 21 194 55 13 / 91 150 67 55 

Fax: 21 194 55 13

 
No dia 16 de junho de 2015 às 11:45, Vitor Santos <vsantos@gestaodeobras.pt> escreveu:
Bom dia Engª Manuela Timóteo,

No seguimento da conversa telefónica, propomos o valor idêntico ao praticado no lote 70
de Vila Chã - 106,00€ por apartamento.

Valor total (24 x 106,00€) = 2 544,0€ mais Iva.

Atentamente,

Vitor Santos
936 986 065
966 091 656

G&O - Gestão de Obras
www.gestaodeobras.pt
Avenida 5 de Outubro
Nº 151, 4º C
1050-053 Lisboa
On 08/06/2015 16:33, PMT Engenharia e Consultadoria wrote:

 Boa tarde, Engº Vitor Santos
 
A ficha técnica de habitação custa 150 euros por fração com fornecimento de duas
coleções em papel. Uma para o cliente e outro para entregar na camara.
 
Atentamente,
 
Manuela Timóteo
 
 
pmt_.jpg
 
 
Site PMT
Depar tamento Geral
Rua Alexandre Giusti n.º 2, Jardim das Olarias
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Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 8 - MAPA DE REGISTO DE FATURAÇÃO DE 

EMPREITADA  

  



IDENTIFICAÇÃO DATAS VALOR DOS TRABALHOS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Obra: Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112 Consignação: 18-03-2015 Contrato Base: 735.603,30 Pagamentos:
Dono da Obra: Enerparcela Execução: 5 meses Trabalhos a Mais: -28.189,73 Prazo de Garantia: 5 Anos Ccivil e 2 Anos Equipamento

Local: Sacavém Conclusão: 18-08-2015 Caução:
Empreiteiro: Ecociaf, Lda Prorrogação: Total: 707.413,57 Penalidades: Clás. 25ª - 3 por mil/semana

Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado % Mensal % Acumulado % Mensal Falta deduzir Mensal Acumulada

17-04-2015 3067 73.560,33    

04-06-2015 01/3087 25.635,38      3,48      25.635,38      3,48        25.635,38      3,62      25.635,38      3,62        2.563,54          70.996,79    Dedução de abono do  Auto nº1 feito pela NC nº292 

30-06-2015 02/3093 78.305,33      10,65    103.940,71    14,13      78.305,33      11,07    103.940,71    14,69      7.830,53          63.166,26    Dedução de abono do  Auto nº2 feito pela NC nº295 

31-07-2015 03/3108 310.825,15    42,25    414.765,86    56,38      310.825,15    43,94    414.765,86    58,63      31.082,52        32.083,74    Dedução de abono do  Auto nº3 feito pela NC nº305 

14-08-2015 306 -                 -        414.765,86    56,38      -                 -        414.765,86    58,63      -                    32.083,74    10.394,07    10.394,07     
Retenção de 10% referente ao Auto nº1 e Auto nº2 pela NC 
nº306

14-08-2015 307 -                 -        414.765,86    56,38      -                 -        414.765,86    58,63      -                    32.083,74    31.082,52    41.476,59     Retenção de 10% referente ao Auto nº3 pela NC nº307

09-09-2015 04/3127 196.602,81    26,73    611.368,67    83,11      196.602,81    27,79    611.368,67    86,42      19.660,28        12.423,46    19.660,28    61.136,87     
Dedução de abono de  Auto nº4 feito pela NC nº308  e 
Retenção de 10% referente ao Auto nº4 pela NC nº309

30-09-2015 05/3134 78.648,34      10,69    690.017,01    93,80      78.648,34      11,12    690.017,01    97,54      7.864,83          4.558,63      7.864,83      69.001,71     
Dedução de abono do  Auto nº5 feito pela NC nº 315 e 
Retenção de 10% referente ao Auto nº5 pela NC nº314

10-11-2015 06/3149 45.586,29      6,20      735.603,30    100,00     28.189,73 -            100,00         28.189,73 -                     100,00          17.396,56      2,46      707.413,57    100,00     4.558,63          0,00 -            4.558,63      73.560,33     

Dedução de abono do  Auto nº6 feito pela NC nº 320  e 
Retenção de 10% referente ao Auto nº6 pela NC nº322, 
incluindo  a mesma factura o Fecho de Contas de TM's no 
�Y�D�O�R�U���G�H���������������������½

-          - -          

PROD.05.04

Saldo -                                                             -                                                                                            -                                                             

Data

Dedução do Abono 
(10%)Auto 

Factura

Trabalhos Contratuais Retenção de Garantia 
(10%)

Cláus. 17º  - 10%  de Abono   e pagtº 30 dias / Garantia emitida da LISGARANT E

Trabalhos a Mais Total

�&�O�i�X�V���������•�������*�D�U�D�Q�W�L�D�V���H���U�H�W�H�Q�o�}�H�V�������������V�R�E�U�H���F�D�G�D���I�D�F�W�X�U�D���������*�D�U�D�Q�W�L�D���G�D���/�,�6�*�$�5�$�1�7�(���G�H�����������D�W�p�������������������������������7�R�W�D�O�������������������������½��



Data O.A. Descrição Valor ( euros )

Contrato de Empreitada 735.603,30

735.603,30

Data OA Descrição Valor Proposto Valor Aprovado Desvio Observações

26.05.15 TM1 Substituição de Grupo de Bombagem 2.756,00 2.756,00 0,00

03.06.15 TM2 Valorização de aplicação de Esquentadores 10.136,88 -13.877,81 -24.014,69

23.06.15 TM3 Reparação de danos da inundação da Cave -4 10 .333,77 8.099,93 -2.233,84

30.06.15 TM4 Instalações mínimas das Lojas 21.238,53 10.695,00 -10.543,53

01.07.15 TM5 Drenagem da Cave -4 4.227,18 3.863,78 -363,40

23.07.15 TM6 Toalheiros Eléctricos a não montar -1.287,00 -1.287,00 0,00

29.07.15 TM7 Armário superior -12.870,00 -12.870,00 0,00

29.07.15 TM8 Centrais telefónicas (PBX) -25.764,18 -25.764,18 0,00

06.08.15 TM9 Vidros partidos 1.117,21 1.019,55 -97,66

30.09.15 TM13
Ramal de ligação de água ao edifício e trabalhos da Rede de Gás 
Incêndio

-825,00 -825,00 0,00

9.063,39 -28.189,73 -37.253,12

Data OA Descrição Valor Proposto

03.08.15 TM10 Taxas de Certificação ANPC 262,24

06.08.15 TM11 Taxas de Vistoria da SIMAR 602,00

07.08.15 TM12 Taxas de Inspecção de Gás 138,21

1.002,45

PROD.05.04

 Pagamento feito pela Enerparcela directamente 

TOTAL

TRABALHOS A MAIS APROVADOS

Total

 Pagamento feito pela Enerparcela directamente 

 Pagamento feito pela Enerparcela directamente 

Total

TRABALHOS A MAIS PROPOSTOS E NÃO APROVADOS

Empreiteiro: Ecociaf, Lda

TRABALHOS CONTRATUAIS APROVADOS

Dono da Obra : Enerparcela

Observações

Observações

VALORES GLOBAIS DAS EMPREITADAS

Local: Sacavém

Obra: Urbanização Terraços da Ponte,Lote 112

    



Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 9 - OA 1 - REPARAÇÃO DE GRUPO DE 

BOMBAGEM 

  



     

Ordem alteração 1

Data 02-07-2015

Valor proposto �½������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:
Propostas de reparação e substituição
Controlo de soluções

PROD.04.03

Planta de localização

Bombas danificadas pela ausência de energia eléctrica, proveniente do 
furto e vandalismo a que as instalações eléctricas foram sujeitas, no 
periodo que mediou entre o levantamento dos trabalhos a executar para 
a execução da consulta ao Mecado e o início efectivo dos trabalhos.

Nenhum

Reparação de grupo de bombagem existente, função do controlo 
constante em anexo.

Enerparcela

Lote 112

Sacavém

    





Prop TM01A

02-07-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

Bombas danificadas cave -4

Fornecimento e instalação da estação 
elevatória para esgotos, com tubagem de 
pvc 10bar

5 Reparação das bombas submersiveis de 
esgoto. Nota: não são indicadas para este 
tipo de instalação.

un 2 �ñ�ì�ó�U�ì�ì���¦ �í�X�ì�í�ð�U�ì�ì���¦

6 Quadro eléctrico em armário para interior, 
para comando e protecção da central 
elevatória. Permite o funcionamento em 
regime automático ou manual alternância das 
electrobombas. Ligação ao besouro de 
alarme; Certificação (classe II)

un 1 �ó�î�ò�U�ó�ì���¦ �ó�î�ò�U�ó�ì���¦

7 Interruptor de nível com 10 mts de cabo, 
isentos de mercúrio com as seguintes 
funções: Nível de paragem do sistema, 
Arranque da bomba 1,  Arranque da bomba 2 
(reforço); Nível de alarme (tanque cheio); 
besouro de alarme acústico; válvulas de 
retenção e seccionamento DN50.

vg 1 �ñ�ô�ï�U�ó�ì���¦ �ñ�ô�ï�U�ó�ì���¦

TOTAL �î�X�ï�î�ð�U�ð�ì���¦

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

1 / 1



Controlo de TM1 - Grupo de Bombagem - Lote 112

1 Consulta ao Mercado

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Modelo Pentax Total Modelo Grundfos Total
1 Electrobomba para Grupo de Bombagem (piso -4) Unid. 1 ���������������½ ���������������½ ���������������½ ���������������½

2 Articulado

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

- - - - - -

3 Historial

3.1 Projecto aprovado pelo SMAS está previsto Electrobombas da Marca Grundfos
3.2 Em Obra estavam colocadas Electrobombas da Marca Wilo
3.3 A Ecociaf sugeriu em TM1 electrobombas da Marca Pentax

4 Controlo

4.1 Com reparação de grupo de bombagem existente

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Ecociaf Total G&O Total Observações

5
Reparação das bombas submersiveis de esgoto. Nota: não 
são indicadas para este tipo de instalação.

Unid. 2 507,00 1.014,00 507,00 1.014,00
Da conversação com o Srº Zé 
Manuel da Soportubos é um 
valor aceitável

6

Quadro eléctrico em armário para interior,para comando e 
protecção da central elevatória. Permite o funcionamento 
em regime automático ou manual alternância das 
electrobombas. Ligação ao besouro de
alarme; Certificação (classe II)

Unid. 1 726,70 726,70 792,00 792,00

7

Interruptor de nível com 10 mts de cabo,isentos de mercúrio 
com as seguintes funções: Nível de paragem do sistema, 
Arranque da bomba 1, Arranque da bomba 2
(reforço); Nível de alarme (tanque cheio);besouro de alarme 
acústico; válvulas deretenção e seccionamento DN50.

Unid. 1 583,70 583,70 809,40 809,40

2.324,40 2.615,40

4.1 Com grupo de bombagem novo

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Ecociaf Total G&O Total Observações

Preços Unitários

Preços Unitários

Preços Unitários



5

Fornecimento e montagem de bombas submersiveis de 
esgoto . Caudal de 30 m3/h, altura manométrica de 10 mca. 
Equipadas com motor monofasico com índice de protecção 
IP68, com uma potência de 1,5 kW. Impulsor monocanal 
fechado , com passagem livre de sólidos de 50 mm.

Unid. 2 722,80 1.445,60 797,03 1.594,06

Valor de G&O inclui 30% a mais 
para a montagem das bombas 
Pentax sugeridas

6

Quadro eléctrico em armário para interior,para comando e 
protecção da central elevatória. Permite o funcionamento 
em regime automático ou manual alternância das 
electrobombas. Ligação ao besouro de
alarme; Certificação (classe II)

Unid. 1 726,70 726,70 792,00 792,00

7

Interruptor de nível com 10 mts de cabo,isentos de mercúrio 
com as seguintes funções: Nível de paragem do sistema, 
Arranque da bomba 1, Arranque da bomba 2
(reforço); Nível de alarme (tanque cheio);besouro de alarme 
acústico; válvulas deretenção e seccionamento DN50.

Unid. 1 583,70 583,70 809,40 809,40

2.756,00 3.195,46



ANEXOS 

 

ANEXO 10 - OA 2 - SUBSTITUIÇÃO DE SOLUÇÃO DE 

CALDEIRA PARA ESQUENTADOR 

  



     

Ordem alteração 2

Data 07-07-2015

Valor proposto ���½��������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos: Extracto do Articulado 
Características de esquentador
Proposta de Ecociaf

PROD.04.03

Nenhum

Controlo de TM2

Sacavém

Alteração do equipamento de aquecimento de água, de caldeira 
previsto no 12.1.3 do articulado, para esquentadores estanques

Redução de custos

Enerparcela

Lote 112

    



Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO

12.1 Equipamento fixo

12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 
56x127 cm e ligações às redes de gás, águas frias 
e quentes e evacuação de gases da combustão

un 17,00 �í�X�ï�ð�ñ�U�ñ�ì���¦ �î�î�X�ô�ó�ï�U�ñ�ì���¦

TOTAL: �î�î�X�ô�ó�ï�U�ñ�ì���¦

Preços

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM



 

Aprovação de Materiais - 32 
 

 

[ECOCIAF]   IM.40.01                              

Obra n.º ECC888 Dono Obra ENERPARCELA 
  

Designação Obra Acabamentos do Lote 112 na Urbanização Terraços da Ponte - Sacavém 
 

 

 

 
Projecto: 

Zona ou sector  Cozinha 

da obra:  
 

Desenhos:  Mail GO de 28 de maio de 2015 

  

 
Aprovação de Materiais: 

Material ou Equipamento: Esquentadores 
  

Fabricante �² Marca: VULCANO 

 
 

Ponto Referência no Caderno 
Encargos: 12.1.3  

 

 
 

Especificações: 
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 
 

  
  

Data Limite Aprovação: 10/7/2015 

 

Relatório de Fiscalização �² 
Dono de Obra: 

 

 
 
 

 
 Aprovado Não Aprovado Não Aplicável 

�ƒ _____T2 �² 11lit WTD 11 KME Nat_________________          
          

�ƒ _____ T3 �² 14lit WTD 14 KME Nat ___________          
          

�ƒ _____ T4 �² 17lit WTD 17 KME Nat ____________          
 
 

 

Observações 
 

se necessário continuar no 
verso deste documento 
e/ou anexar informação 
relevante para a aprovação 
de materiais 

 
 
Conforme documentação em anexo. 
Aprovado na reunião de obra do dia 9 de julho de 2015 
 
 

 
 

Direção de Obra   Dono de Obra �² Fiscalização 
 

  

Data: _10_/_julho_/_2015_  Data: _____/_____/_____ 
 



     

Ordem alteração 2

Data 07-07-2015

Valor proposto ���½��������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos: Extracto do Articulado 
Características de esquentador
Proposta de Ecociaf

PROD.04.03

Nenhum

Controlo de TM2

Sacavém

Alteração do equipamento de aquecimento de água, de caldeira 
previsto no 12.1.3 do articulado, para esquentadores estanques

Redução de custos

Enerparcela

Lote 112

    



Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO

12.1 Equipamento fixo

12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 
56x127 cm e ligações às redes de gás, águas frias 
e quentes e evacuação de gases da combustão

un 17,00 �í�X�ï�ð�ñ�U�ñ�ì���¦ �î�î�X�ô�ó�ï�U�ñ�ì���¦

TOTAL: �î�î�X�ô�ó�ï�U�ñ�ì���¦

Preços

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM



 

Aprovação de Materiais - 32 
 

 

[ECOCIAF]   IM.40.01                              

Obra n.º ECC888 Dono Obra ENERPARCELA 
  

Designação Obra Acabamentos do Lote 112 na Urbanização Terraços da Ponte - Sacavém 
 

 

 

 
Projecto: 

Zona ou sector  Cozinha 

da obra:  
 

Desenhos:  Mail GO de 28 de maio de 2015 

  

 
Aprovação de Materiais: 

Material ou Equipamento: Esquentadores 
  

Fabricante �² Marca: VULCANO 

 
 

Ponto Referência no Caderno 
Encargos: 12.1.3  

 

 
 

Especificações: 
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 
 

  
  

Data Limite Aprovação: 10/7/2015 

 

Relatório de Fiscalização �² 
Dono de Obra: 

 

 
 
 

 
 Aprovado Não Aprovado Não Aplicável 

�ƒ _____T2 �² 11lit WTD 11 KME Nat_________________          
          

�ƒ _____ T3 �² 14lit WTD 14 KME Nat ___________          
          

�ƒ _____ T4 �² 17lit WTD 17 KME Nat ____________          
 
 

 

Observações 
 

se necessário continuar no 
verso deste documento 
e/ou anexar informação 
relevante para a aprovação 
de materiais 

 
 
Conforme documentação em anexo. 
Aprovado na reunião de obra do dia 9 de julho de 2015 
 
 

 
 

Direção de Obra   Dono de Obra �² Fiscalização 
 

  

Data: _10_/_julho_/_2015_  Data: _____/_____/_____ 
 



Prop TM02A

07-07-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

Fornecimento e Montagem, incluindo todos 
os materiais de fixação, ligações às redes de 
gás, águas frias, águas quentes e à tubagem 
de evacuação de gases da combustão

���‹�µ�]�‰���u���v�š�}�����‰�}�]�}���t���d�]�‰�}�o�}�P�]�����d�î
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 11 
lts WTD 11 KME Nat

un. 5 �ð�ò�õ�U�í�ñ���¦ �î�X�ï�ð�ñ�U�ó�ò���¦

���‹�µ�]�‰���u���v�š�}�����‰�}�]�}���t���d�]�‰�}�o�}�P�]�����d�ï
Esquentador  Sensor Compacto Ventilado 14 
lts WTD 14 KME Nat

un. 2 �ñ�î�ñ�U�í�î���¦ �í�X�ì�ñ�ì�U�î�ð���¦

���‹�µ�]�‰���u���v�š�}�����‰�}�]�}���t���d�]�‰�}�o�}�P�]�����d�ð
Esquentador Sensor Compacto Ventilado 17 
lts WTD 17 KME Nat

un. 10 �ñ�ñ�õ�U�õ�ó���¦ �ñ�X�ñ�õ�õ�U�ò�ô���¦

�ô�X�õ�õ�ñ�U�ò�ô���¦
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Controlo de TM2A - Esquentadores/Caldeiras - Lote 112

1 Consulta ao Mercado

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN Quant. Ecociaf Total PMT Total Internet* Total Junkers Total
1 Esquentador Sensor Compacto Ventilado 11

lts WTD 11 KME Nat Unid.
5 ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½

2 Esquentador Sensor Compacto Ventilado 14
lts WTD 14 KME Nat Unid.

2 ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½

3 Esquentador Sensor Compacto Ventilado 17
lts WTD 17 KME Nat Unid.

10 ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ Média

8.995,69 9.028,50 8.476,30 9.139,00 8.909,87
* Ver preços obtidos Internet

2 Articulado

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 
56x127 cm e ligações às redes de gás, águas frias e 
quentes e evacuação de gases da combustão

un 17,00 �������������������½���������������������½

2 Diferenças entre Consulta a Mercado e Articulado ���������������������½ ���������������������½ ���������������������½ ���������������������½ ���������������������½

G&O (mat + mo+ encargos)Ecociaf

Total
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Ordem alteração 3

Data 23-06-2015

Valor proposto �½������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Proposta de Ecociaf
Planta de Localização

Derivado ao furto de instalações eléctricas do Edifício, o grupo de 
bombagem situado no piso -4 deixou de funcionar, ficando o mesmo 
piso inundado

Controlo de TM3

Nenhum

Reparação de paredes e caixa de elevadores, pinturas e 
desentupimentos de tubos de drenagem.

Enerparcela

Lote 112

Sacavém

    





Proposta TM03C

23-06-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

Trabalhos referentes aos danos provocados 
pela inundação da cave -4

Paredes
1 Pintura de paredes rebocadas com uma 

�����u���}���������š�]�v�š�����‰�o���•�š�]�������Y���~�ô�ó�ï�u�î�•
vg 1,00 �í�X�ò�î�ð�U�õ�ï���¦ �í�X�ò�î�ð�U�õ�ï���¦

1,1 Repintura de faixas nas paredes vg 1,00 �í�ñ�õ�U�ò�ì���¦ �í�ñ�õ�U�ò�ì���¦

Trabalho a menos
8,2,1,2 Concluir pinturas em paredes das garagens vg -1,00 �í�ô�ì�U�ì�ì���¦ �r�í�ô�ì�U�ì�ì���¦

2 Picagem das paredes estucadas na escada e 
hall dos elevadores, incluindo remoção de 
entulhos a vazadouro.

m2 57,00 �ï�U�õ�õ���¦ �î�î�ó�U�ð�ï���¦

3 Estuque em paredes da escada e hall dos 
elevadores, incluindo emboço e massa de 
acabamento.

m2 57,00 �í�í�U�õ�ó���¦ �ò�ô�î�U�î�õ���¦

Esgotos
4 Desentupimento dos ramais entupidos da 

rede de esgotos embebida no massame
vg 1,00 �ð�ð�ò�U�ô�ô���¦ �ð�ð�ò�U�ô�ô���¦

Incluido no TM02

Fornecimento e montagem de bombas 
submersiveis de esgoto 
Quadro eléctrico das bombas em armário 
�‰���Œ�����]�v�š���Œ�]�}�Œ�Y

5 Serralharias
5,1 Pintura de superfícies metálicas normais, 

incluindo reparação e tratamento de oxidações 
com conversor de ferrugem 013-0150, primário 
021-0301, lixagens e esmalte SMP 045

5,1,1 Pintura da estrutura dos portões afetada pela 
água (excluindo a folha)

un 6,00 �ñ�õ�U�ô�ñ���¦ �ï�ñ�õ�U�í�ì���¦

5,2 Reparação das portas das arrecadações e portas 
corta fogo

un 5,00 �í�ï�ì�U�ï�ð���¦ �ò�ñ�í�U�ó�ì���¦
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Proposta TM03C

23-06-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

Alternativa:

Substituição de portas corta fogo e de portas das 
arrecadações 

un �ð�ñ�î�U�î�ì���¦

6 Elevadores

6,1 Substituição das Portas de patamar (incluindo 
aros) do primeiro piso servido e substituição de 
toda a instalação eléctrica. 

vg 1,00 �ð�X�õ�ò�ô�U�ì�ì���¦ �ð�X�õ�ò�ô�U�ì�ì���¦

6,2 Apoio de construção civil aos trabalhos de 
instalação dos dois aros de porta dos elevadores 
do artigo 6,1

vg 1,00 �ï�õ�õ�U�ì�ì���¦ �ï�õ�õ�U�ì�ì���¦

6,3 opção Substituição das folhas, operadores e limpeza dos 
aros e soleiras das portas de patamar  do 
primeiro piso servido.
Substituição de toda a instalação eléctrica.

vg �ð�X�í�î�ô�U�ì�ì���¦

TOTAL �õ�X�ï�ï�ô�U�õ�ï���¦

2 / 2



Empreitada: TM3 - Reparações na cave piso -4

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Ecociaf Total G&O Total
1 Pintura de paredes rebocadas com uma demão de tinta 

plástica
m2 �����������½ 873 �������������������½ 846 �������������������½

1.1 Repintura de faixas nas paredes vg ���������������½ 1 ���������������½ 1 ���������������½
Tmenos 8.2.1.2 Concluir pinturas em paredes das garagens vg �����������������½ 1 �����������������½ 1 �����������������½
2 Picagem das paredes estucadas na escada e hall dos

elevadores, incluindo remoção de entulhos a vazadouro. m2 �����������½ 57 ���������������½ 54 ���������������½

3 Estuque em paredes da escada e hall dos elevadores,
incluindo emboço e massa de acabamento.

m2 �������������½ 57 ���������������½ 54 ���������������½

4 Desentupimento dos ramais entupidos da rede de esgotos
embebida no massame

vg ���������������½ 1 ���������������½ 1 ���������������½

5.1.1 Pintura da estrutura dos portões afetada pela água
(excluindo a folha)

Unid. �������������½ 6 ���������������½ 6 ���������������½

5.1.3 Reparação das portas das arrecadações e portas corta fogo
Unid. ���������������½ 5 ���������������½ 5 ���������������½

6.3 Substituição das folhas, operadores e limpeza dos aros e
soleiras das portas de patamar do primeiro piso servido.
Substituição de toda a instalação eléctrica.

vg �������������������½ 1 �������������������½ 1 �������������������½

�������������������½ �������������������½

Quantidades
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ANEXO 12 - OA 4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ITED 

MÍNIMAS DAS 6 LOJAS 

  



     

Ordem alteração 4

Data 27-08-2015

Valor proposto �½��������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Propostas de Ecociaf
Controlo de TM4 e Propostas de Empresas

Nenhum

Enerparcela

Lote 112

Planta de Localização

Trabalhos não previstos no Contrato de Empreitada

Sacavém

Conclusão de instalações eléctricas e de ITED (RITA) de 6 lojas, incluindo 
vistorias de Certiel e Segurança Contra Incêndios

    







PROP TM04E

27-08-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

Conclusão dos trabalhos nas Instalações 
Elétricas das 2 lojas do piso -1 e 4 lojas no 

piso 0.

LOJA 1A
Instalação elétrica, composta por 11 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 12 tomadas e 
vistoria Certiel

vg 1 �î�X�ó�ô�ó�U�ñ�ì���¦ �î�X�ó�ô�ó�U�ñ�ì���¦

LOJA 2A
Instalação elétrica, composta por 12 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 12 tomadas e 
vistoria Certiel

vg 1 �ï�X�ð�í�ò�U�î�ñ���¦ �ï�X�ð�í�ò�U�î�ñ���¦

LOJA 1
Instalação elétrica, composta por 6 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 9 tomadas e 
vistoria Certiel

vg 1 �í�X�ô�î�î�U�ñ�ì���¦ �í�X�ô�î�î�U�ñ�ì���¦

LOJA 2
Instalação elétrica, composta por 6 blocos 
autónomos, quadro elétrico, 9 tomadas e 
vistoria Certiel

vg 1 �í�X�ô�î�î�U�ñ�ì���¦ �í�X�ô�î�î�U�ñ�ì���¦

LOJA 3
Revisão geral da instalação e vistoria certiel vg 1 �ò�ñ�ì�U�ì�ì���¦ �ò�ñ�ì�U�ì�ì���¦

LOJA 4
Revisão geral da instalação e vistoria certiel vg 1 �ò�ñ�ì�U�ì�ì���¦ �ò�ñ�ì�U�ì�ì���¦

Desconto: �r�ð�ñ�ï�U�ó�ñ���¦

Exclusão:
Alimentações entre as 6 lojas e as boxes ou 
arrecadações.

TOTAL �í�ì�X�ò�õ�ñ�U�ì�ì���¦
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Resumo de TM4 - Trabalhos de instalações minímas de lojas (6 lojas)

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS Multilight HDV Ampermago Ecociaf Média
1 Conclusão de Instalação eléctrica e de ITED (Rita) de lojas, 

incluindo vistorias de Certiel
Loja 1A �������������������½ �������������������½ �������������������½ �������������������½ �������������������½
Loja 2A �������������������½ �������������������½ �������������������½ �������������������½ �������������������½
Loja 1 �������������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ �������������������½
Loja 2 �������������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½ �������������������½
Loja 3 ���������������½ ���������������½ ���������������½ ���������������½ ���������������½
Loja 4 ���������������½ ���������������½ ���������������½ ���������������½ ���������������½

Total �������������������½ �������������������½ �������������������½ ���������������������½ �������������������½
2 Conclusão de Instalação de sistema de Alarme de Incêndio �������������������½ �������������������½ �������������������½

Incluido em contrato de 
empreitada

�������������������½

���������������������½ ���������������������½ ���������������������½ ���������������������½ ���������������������½

Preço mais competitivo * Valor com desconto de 
���������������½

Preços

Total



Mapa de Comparativo de Instalações Mínimas Eléctricas e de Segurança de Lojas

Itens Designação Quant. un.
Preço

unitário
Preço Total

Preço
unitário

Preço Total
Preço

unitário
Preço Total

Preço
unitário

Preço Total

Instalação Electrica e ITED
1 Loja 1A

1.1 Cabo VV3x16+10 5 mts �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
1.2 Cabo XV 3G2,5mm 95 mts �����������½ ���������������½ �����������½ ���������������½
1.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.4 Cabo XV 3G1,5mm 325 mts �����������½ ���������������½ �����������½ ���������������½
1.5 Tomada 220V Livingligth Br.
1.6 Suporte 12 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.7 Mecanismo 8 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.8 Espelho 12 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½

1.10 Ligação Cx derivação 15 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.11 Ponto de luz 12 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.12 Bloco autónomo 11 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
1.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
1.14 Corte de corrente 63A 4polos 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
1.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
1.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
1.17 Disjuntor 16A 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.18 Disjuntor 10A 10 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
1.19 Barramento Trifásico 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
1.20 Fusiveis 63A 3 un �����������½ �����������½ �����������½ �������������½
1.21 Base de Fusiveis 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½

1.22 Vistoria  Certiel 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
Total da loja 1A �������������������½ �������������������½ �������������������½ �������������������½

2 Loja 2A
2.1 Cabo VV3x25+16 5 mts �������������½ ���������������½ �������������½ �������������½
2.2 Cabo XV 3G2,5mm 106 mts �����������½ ���������������½ �����������½ ���������������½
2.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.4 Cabo XV 3G1,5mm 432 mts �����������½ ���������������½ �����������½ ���������������½
2.5 Tomada 220V Livingligth Br. 0 un
2.6 Suporte 12 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.7 Mecanismo 8 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.8 Espelho 12 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½

2.10 Ligação Cx derivação 13 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.11 Ponto de luz 12 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.12 Bloco autónomo 12 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
2.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
2.14 Corte de corrente 125A 4polos 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
2.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
2.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
2.17 Disjuntor 16A 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.18 Disjuntor 10A 10 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
2.19 Barramento Trifásico 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
2.20 Fusiveis 80A 3 un �����������½ �����������½ �����������½ �������������½
2.21 Base de Fusiveis 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
2.22 Vistoria  Certiel 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ �������������½ �������������½

Total da loja 2A �������������������½ �������������������½ �������������������½ �������������������½
3 Loja 1

3.1 Cabo VV4x10mm 5 mts �������������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.2 Cabo XV 3G2,5mm 40 mts �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.4 Cabo XV 3G1,5mm 109 mts �����������½ ���������������½ �����������½ ���������������½
3.5 Tomada 220V Livingligth Br. 0 un
3.6 Suporte 9 un �����������½ �����������½ �����������½ �������������½
3.7 Mecanismo 5 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.8 Espelho 9 un �����������½ �����������½ �����������½ �������������½
3.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½

3.10 Ligação Cx derivação 7 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.11 Ponto de luz 7 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.12 Bloco autónomo 6 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
3.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
3.14 Corte de corrente 40A 4polos 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
3.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
3.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
3.17 Disjuntor 16A 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.18 Disjuntor 10A 10 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
3.19 Barramento Trifásico 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
3.20 Fusiveis 40A 3 un �����������½ �����������½ �����������½ �����������½
3.21 Base de Fusiveis 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
3.22 Vistoria  Certiel 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ �������������½ �������������½

Total da loja 1 �������������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½

Multilight HDV Ampermago

�������������������½ �������������������½

Ecociaf

�������������������½ �������������������½

�������������������½
�������������������½ �������������������½

���������������½ ���������������½

�������������������½

�������������������½ �������������������½



4 Loja 2
4.1 Cabo VV4x10mm 5 mts �������������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.2 Cabo XV 3G2,5mm 40 mts �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.3 Cabo H07V - R1G25mm 6 mts �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.4 Cabo XV 3G1,5mm 109 mts �����������½ ���������������½ �����������½ ���������������½
4.5 Tomada 220V Livingligth Br. 0 un
4.6 Suporte 9 un �����������½ �����������½ �����������½ �������������½
4.7 Mecanismo 5 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.8 Espelho 9 un �����������½ �����������½ �����������½ �������������½
4.9 Interruptor Livingligth Br. 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½

4.10 Ligação Cx derivação 7 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.11 Ponto de luz 7 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.12 l Bloco autónomo 6 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
4.13 Quadro Electrico (electrificação) 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
4.14 Corte de corrente 40A 4polos 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
4.15 Interruptor diferencial 25A 4P 300mA 3 un �������������½ ���������������½ �������������½ ���������������½
4.16 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
4.17 Disjuntor 16A 4 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.18 Disjuntor 10A 10 un �����������½ �������������½ �����������½ �������������½
4.19 Barramento Trifásico 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
4.20 Fusiveis 40A 3 un �����������½ �����������½ �����������½ �����������½
4.21 Base de Fusiveis 1 un �������������½ �������������½ �������������½ �������������½
4.22 Vistoria  Certiel 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ �������������½ �������������½

Total da loja 2 �������������������½ �������������������½ ���������������½ �������������������½
5 Loja 3

5.1 Revisão geral na instalação 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ ���������������½ ���������������½
5.2 Vistoria  Certiel 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ �������������½ �������������½

Total da loja 3 ���������������½ ���������������½ ���������������½ ���������������½
6 Loja 4

6.1 Revisão geral na instalação 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ ���������������½ ���������������½
6.2 Vistoria  Certiel 1 un ���������������½ ���������������½ �������������½ �������������½ �������������½ �������������½

Total da loja 4 ���������������½ ���������������½ ���������������½ ���������������½
Total da I. Elec e ITED �������������������½ �������������������½ �������������������½ ���������������������½

Instalação de Segurança

7
Instalações minimas necessárias, previstas em 
Projecto de Segurança

7.1 Sirene interior de incendio 4 Un �������������½ ���������������½ �������������������½ �������������������½

7.2 Botoneiras manuais de alarme 8 Un �������������½ ���������������½

7.3 Extintor de pó quimico ABC 6Kg 18 Un �������������½ ���������������½

7.4 Detector otico teletek 18 Un �������������½ ���������������½

7.5 Cabo de incendio 4x0,80 100 Mts �����������½ �������������½

7.6 Tubo j. gris de 20 100 Mts �����������½ �������������½

7.7 Uniões de 20 60 Un �����������½ �����������½

7.8 Centrais de Incêndio 4 Un ���������������½ ���������������½

7.9 Avisador luminos de alarme de incêndio 1 Un �����������½ �����������½

Total da I. Segurança �������������������½ �������������������½ �������������������½ �����������½

TOTAL ���������������������½ ���������������������½ ���������������������½ ���������������������½

�������������������½

* Valor com desconto de 
���������������½

���������������½ ���������������½

���������������½ ���������������½

Incluido no contrato de 
Empreitada

�������������������½ �������������������½

���������������½ ���������������½
�������������������½



ANEXOS 

 

ANEXO 13 - OA 5 - DRENAGEM DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS CIRCUNDANTES EM CAVES 

  



     

Ordem alteração 5

Data 01-07-2015

Valor proposto �½������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos: Localização e descrição de soluções A, B e C
Propostas A,B e C de Ecociaf

PROD.04.03

Sacavém

Drenagem de muralhas piso -4 através de caleiras visitáveis do tipo B125

Enerparcela

Lote 112

Não escoamento de águas periféricas, promovendo diversas infiltrações

Nenhum

Controlo de soluções apresentadas

    









PROP TM05C

10-07-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

1
Drenagem das caleiras das paredes duplas 

na cave -4, com CANAL MULTIDRAIN

1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do 
massame, para implantação dos canais.

ml 26 �í�ð�U�ï�ì���¦ �ï�ó�í�U�ô�ì���¦

1.2 Instalação de canais em betão polimero, 
multidrain 100 com grelha Entramada 30x10 
em aço galvanizado (ou passarela fundicion) 
B125, com base em argamassa de betão e 
remate do aro ao pavimento.

ml 26 �ó�ô�U�í�ô���¦ �î�X�ì�ï�î�U�ó�ï���¦

1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às 
caleiras da parede, com tubo de PVC 
diam.110

un 3 �ï�ñ�U�í�ì���¦ �í�ì�ñ�U�ï�ì���¦

1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na 
caixa de ar, com 70x40cm, incluindo reboco 
do seu perimetro e remoção de entulhos a 
vazadouro.

un 3 �ñ�î�U�ì�ì���¦ �í�ñ�ò�U�ì�ì���¦

1.5 Fornecimento e montagem de grelha em 
aluminio anodizado à cor natural com 70x40cm 
(cave -4)

un 3 �í�í�ó�U�ò�ñ���¦ �ï�ñ�î�U�õ�ñ���¦

2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc 
diam.110, nos atravessamentos das lajes

2.1 Demolição do tubo existente que está 
obstruido entre o piso -3 e o piso -4, incluindo 
a substituição por troço de diam.110

un 4 �ð�í�U�ò�ì���¦ �í�ò�ò�U�ð�ì���¦

2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos 
verticais, com 70x40cm, incluindo reboco do 
seu perimetro e remoção de entulhos a 
vazadouro.

un 4 �ñ�î�U�ì�ì���¦ �î�ì�ô�U�ì�ì���¦

2.3 Fornecimento e montagem de grelha em 
aluminio anodizado à cor natural com 70x40cm 
(cave -3)

un 4 �í�í�ó�U�ò�ñ���¦ �ð�ó�ì�U�ò�ì���¦

TOTAL �ï�X�ô�ò�ï�U�ó�ô���¦

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

1 / 1



Empreitada: TM5 - Drenagem de cave piso -4

Solução A

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Qtd. Total P.Unit. Qtd. Total

1
Drenagem das caleiras das paredes duplas na cave -4, com 
CANAL MULTIDRAIN

1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do massame, 
para implantação dos canais.

ml �������������½ 26 ���������������½ �������������½ 26 ���������������½

1.2 Instalação de canais em betão polimero,multidrain 100 com 
grelha Passarela em aço galvanizado C250, com base em 
argamassa de betão e remate do aro ao pavimento.

ml �������������½ 26 �������������������½ �������������½ 26 �������������������½

1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às caleiras da 
parede, com tubo de PVC diam.110

unid. �������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 �������������½

1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na caixa de ar,
com 70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção
de entulhos a vazadouro.

unid. �������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 ���������������½

1.5 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -4)

unid. ���������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 ���������������½

2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc diam.110, nos
atravessamentos das lajes

2.1 Demolição do tubo existente que está obstruido entre o piso -
3 e o piso -4, incluindo a substituição por troço de diam.110 unid. �������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos verticais, com
70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção de
entulhos a vazadouro.

unid. �������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

2.3 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -3)

unid. ���������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

�������������������½ �������������������½

Solução B

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Qtd. Total P.Unit. Qtd. Total

1
Drenagem das caleiras das paredes duplas na cave -4, com 
CANAL MULTIDRAIN

1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do massame, 
para implantação dos canais.

ml �������������½ 26 ���������������½ �������������½ 26 ���������������½

1.2 Fornecimento e colocação de tubo em PVC diam.125, 
acompanhado com betão na face superior, afagado com 
meios manuais.

ml �������������½ 26 �������������������½ �������������½ 26 ���������������½

1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às caleiras da 
parede, com tubo de PVC diam.110

unid. �������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 �������������½

1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na caixa de ar,
com 70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção
de entulhos a vazadouro.

unid. �������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 ���������������½

1.5 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -4)

unid. ���������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 ���������������½

1.6 Execução de caixas de visita, com tampa em chapa
galvanizada 40x40, com fundo acabado em argamassa de
cimento e areia, incluindo demolição do massame,
escavação e remoção de produtos sobrantes a vazadouro

unid. ���������������½ 2 ���������������½ ���������������½ 2 ���������������½

2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc diam.110, nos
atravessamentos das lajes

2.1 Demolição do tubo existente que está obstruido entre o piso -
3 e o piso -4, incluindo a substituição por troço de diam.110 unid. �������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos verticais, com
70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção de
entulhos a vazadouro.

unid. �������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

2.3 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -3)

unid. ���������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

�������������������½ �������������������½

Solução C

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN P.Unit. Qtd. Total P.Unit. Qtd. Total

Ecociaf G&O

Ecociaf G&O

Ecociaf G&O



1
Drenagem das caleiras das paredes duplas na cave -4, com 
CANAL MULTIDRAIN

1.1 Corte, demolição e remoção a vazadouro do massame, 
para implantação dos canais.

ml �������������½ 26 ���������������½ �������������½ 26 ���������������½

1.2 Instalação de canais em betão polimero,
multidrain 100 com grelha Entramada 30x10
em aço galvanizado (ou passarela fundicion)
B125, com base em argamassa de betão e
remate do aro ao pavimento.

ml �������������½ 26 �������������������½ �������������½ 26 �������������������½

1.3 Ligação dos canais de betão às caixas e às caleiras da 
parede, com tubo de PVC diam.110

unid. �������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 �������������½

1.4 Abertura de vão para acesso às caleiras na caixa de ar,
com 70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção
de entulhos a vazadouro.

unid. �������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 ���������������½

1.5 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -4)

unid. ���������������½ 3 ���������������½ �������������½ 3 ���������������½

2 Instalação de troços verticais de tubo de pvc diam.110, nos
atravessamentos das lajes

2.1 Demolição do tubo existente que está obstruido entre o piso -
3 e o piso -4, incluindo a substituição por troço de diam.110 unid. �������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

2.2 Abertura de vão para acesso aos tubos verticais, com
70x40cm, incluindo reboco do seu perimetro e remoção de
entulhos a vazadouro.

unid. �������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

2.3 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio
anodizado à cor natural com 70x40cm (cave -3)

unid. ���������������½ 4 ���������������½ �������������½ 4 ���������������½

�������������������½ �������������������½
Ver preços de comparação
Preço mais competitivo
Preço com revisão derivado ao TM5C apresentado



ANEXOS 

 

ANEXO 14 - OA 6 - SUBSTITUIÇÃO DE TOALHEIROS 

ELÉTRICOS POR TOALHEIROS SIMPLES 

  



     

Ordem alteração 6

Data 23-07-2015

Valor proposto ���½������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03
Localização de Toalheiros
Proposta de Ecociaf

Extrato de Articulado

Tomada de alimentação de toalheiro mal projectada, sendo inviável a 
sua colocação

Nenhum

Enerparcela

Lote 112

Sacavém

Tolheiros eléctricos em Suite de 1ºA, 2ºA, 3ºA, 4ºA e 5ºA ( art.12.1.5.6) por 
toalheiro simples(art.12.1.5.2.1)

    



Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO

12.1 Equipamento fixo

12.1.5 Fornecimento e montagem de toalheiros, 
suportes de papel higiénico, porta piaçabas e 
piaçabas, secadores de toalhas e saboneteiras

12.1.5.2 Toalheiros de lavatório

12.1.5.2.1 Para lavatórios de uma tina un 40,00 �î�õ�U�î�ñ���¦ �í�X�í�ó�ì�U�ì�ì���¦

12.1.5.6 Secador de toalhas e respectivas ligações à rede 
energética

un 39,00 �î�ô�ò�U�ò�ñ���¦ �í�í�X�í�ó�õ�U�ï�ñ���¦

Preços

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM





PROP TM06

23-07-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

1 Toalheiros nas IS 1A; 2A; 3A; 4A; 5A

12.1.5.6 Secador de toalhas e respectivas ligações un -5 �î�ô�ò�U�ò�ñ���¦ �r�í�X�ð�ï�ï�U�î�ñ���¦

12.1.5.2 Toalheiros de lavatório
12.1.5.2.1 Para lavatórios de uma tina un 5 �î�õ�U�î�ñ���¦ �í�ð�ò�U�î�ñ���¦

TOTAL �r�í�X�î�ô�ó�U�ì�ì���¦

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

1 / 1



Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 15 - OA 7 - NÃO COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS 

�6�8�3�(�5�,�2�5�(�6���'�(���:�&�¶�6 

  



     

Ordem alteração 7

Data 29-07-2015

Valor proposto ���½��������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03
Localização de Armários
Proposta de Ecociaf

Extrato de Articulado

Sugerido em Acta de Reunião pelo Arqtº Filipe Reis por motivos estéticos 
e de contenção de custos.

Nenhum

Enerparcela

Lote 112

Sacavém

Armário superior de todas as wc's, artigo 9.4.6.6 de articulado.

    



Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

9 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO

9.4 Aparelhos Sanitários

9.4.6 Fornecimento e montagem de conjuntos de 
lavatório:

9.4.6.6 Armário superior un 39,00 �ï�ï�ì�U�ì�ì���¦ �í�î�X�ô�ó�ì�U�ì�ì���¦

TOTAL: �í�î�X�ô�ó�ì�U�ì�ì���¦

Preços

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM









ref TM07

29-07-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

9.4.6 Fornecimento e montagem de conjuntos de 
lavatório:

9.4.6.6 Armário superior un -39,00 �ï�ï�ì�U�ì�ì���¦ �r�í�î�X�ô�ó�ì�U�ì�ì���¦

TOTAL �r�í�î�X�ô�ó�ì�U�ì�ì���¦

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

1 / 1
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ANEXOS 

 

ANEXO 16 - OA 8 - NÃO COLOCAÇÃO DE CENTRAL 

TELEFÓNICA PBX 

  



     

Ordem alteração 8

Data 29-07-2015

Valor proposto ���½��������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Enerparcela

Lote 112

Sacavém

Artigos 10.6.36 até 10.6.39 do articulado, referentes ás centrais tele fónicas 
de cada fogo, equipamento que está  ultrapassado face ao contexto 
tecnológico do presente.

Extrato de Articulado

Sugerido em Acta de Reunião pelo Empreiteiro e com o aval de 
Projectista, com objectivo de contenção de custos.

Nenhum

Proposta da Ecociaf

    



Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

10 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
10.3 Aparelhagem Eléctrica

10.6.36 335828 - Central PBX 2 linhas 8 ext un 17,00 �ó�õ�í�U�î�í���¦ �í�ï�X�ð�ñ�ì�U�ñ�ó���¦

10.6.37 335918 - Distribuid. vídeo central PBX un 17,00 �ñ�ì�ñ�U�ñ�ì���¦ �ô�X�ñ�õ�ï�U�ñ�ì���¦

10.6.38 335916 - Mod. expansor com 4 relés un 17,00 �í�ñ�ì�U�ò�ô���¦ �î�X�ñ�ò�í�U�ñ�ò���¦

10.6.39 PLT1 - Protecção 1 linha telefónica un 17,00 �ò�ô�U�í�ñ���¦ �í�X�í�ñ�ô�U�ñ�ñ���¦

TOTAL: �î�ñ�X�ó�ò�ð�U�í�ô���¦

Preços

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM



ref TM08

29-07-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

Trabalhos a menos
10.6.36 335828 - Central PBX 2 linhas 8 ext un -17,00 �ó�õ�í�U�î�í���¦ �r�í�ï�X�ð�ñ�ì�U�ñ�ó���¦

10.6.37 335918 - Distribuid. vídeo central PBX un -17,00 �ñ�ì�ñ�U�ñ�ì���¦ �r�ô�X�ñ�õ�ï�U�ñ�ì���¦

10.6.38 335916 - Mod. expansor com 4 relés un -17,00 �í�ñ�ì�U�ò�ô���¦ �r�î�X�ñ�ò�í�U�ñ�ò���¦

10.6.39 PLT1 - Protecção 1 linha telefónica un -17,00 �ò�ô�U�í�ñ���¦ �r�í�X�í�ñ�ô�U�ñ�ñ���¦

TOTAL �r�î�ñ�X�ó�ò�ð�U�í�ô���¦

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

1 / 1



ANEXOS 

 

ANEXO 17 - OA 9 - SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS 

PARTIDOS 

  



     

Ordem alteração 9

Data 06-08-2015

Valor proposto �½������������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03
Planta de Localização de Vidros
Proposta de Ecociaf

Nenhum

Sacavém

Vidros partidos em Lojas Piso 0 e Piso -1, e em guardas de varandas de 
piso 1

Extrato de Articulado de vidros a substituir

Danos provocados posteriormente ao fecho de contrato de empreitada, 
havendo necessidade de substituição dos mesmos

Enerparcela

Lote 112

    











ref TM09B

26-08-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

7.1 Vidros
7.1.1 Substituição de vidros partidos, laminados, 

incluindo a remoção e limpeza dos restos 
existentes
Vidro laminado 5+5 em montras com perfis de 
aluminio

Loja 1 - piso 0 Com 1,94 x 1,76 m (existente está picado) un 1,00 275,00 �¦ 275,00 �¦
Loja 2 - piso 0 Com 1,86 x 1,57 m (existente está picado) un Anulado
Loja 3 - piso 0 Com 2,29 x 1,86 m (existente está partido) un 1,00 330,00 �¦ 330,00 �¦

Loja 2 - piso -1 Com 1,82 x 1,44 m (existente está partido) un 1,00 165,00 �¦ 165,00 �¦

De 2 chapas com 5 + 5 mm de espessura, cor 
verde, em guardas metálicas de varandas

Com 1,61 x 0,815 m un 1,00 249,55 �¦ 249,55 �¦

TOTAL 1.019,55 �¦

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

1 / 1
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ANEXOS 

 

ANEXO 18 - OA 10 - PAGAMENTO DE TAXAS DE 

VISTORIA ANPC 

  



     

Ordem alteração 10

Data 03-08-2015

Valor proposto �½��������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Enerparcela

Lote 112

Taxa não incluida em articulado de Contrato de Empreitada

Nenhum

Sacavém

Pagamento de taxas de certificação de ANPC pela Ecociaf

Guia de Pagamento (Factura passada em nome da Enerparcela)

    



PAGAMENTO ATRAVÉS DA REDE DE CAIXAS AUTOMÁTICAS MULTIBANCO


Para pagar através da rede de caixas automáticas Multibanco, seleccione PAGAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS / ESTADO E SECTOR 
PÚBLICO / PAGAMENTOS AO ESTADO, introduza os dados da REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO e confirme com a tecla verde. 

Perante o ecrã seguinte, confirme que o montante introduzido é o que consta deste documento e carregue na tecla CONFIRMAR. Guarde o 
talão da operação como prova de pagamento.

O não pagamento do valor da taxa, titulado pelo presente documento de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da sua 
emissão, determinará a devolução do processo ao requerente.



O documento de cobrança poderá ser pago com moeda corrente, débito em conta ou transferência conta a conta em qualquer dos seguintes 
locais: Balcões das instituições de crédito aderentes à Rede de Cobranças do Estado, rede de caixas automáticas Multibanco, serviços on-

line das instituições de crédito.

INSTRUÇÕES SOBRE AS FORMAS DE PAGAMENTO

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Av. do Forte em Carnaxide 2794-112 Carnaxide | Tel: 21 424 71 00 | Fax: 21 424 71 80 | www.prociv.pt | 
geral@prociv.pt | NIF 600 082 490

VistoriaTIPO DE REQUERIMENTO

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Tagus Park - Edific. 3, Porto 
Salvo

DOCUMENTO DE COBRANÇA

TAXA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS

(Portaria n.º 1054/2009 de 16 de Setembro)

N. PROCESSO PSCI/9282/CDOS11/2015 DATA 03-08-2015

REQUERENTE

Enerparcela - Empreendimentos Imobiliários, Lda

2744-002 Oeiras

NIF: 508 777 682

Urbanização Terraços da Ponte , Lote 112

ESTABELECIMENTO

Edificio de Habitação e Actividades Económicas

2685-119 Sacavém

Loures

TAXA A PAGAR

REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO

526 900 000 509 604

€ 269.24

OBS.:
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ANEXO 19 - OA 11 - PAGAMENTO DE TAXAS DE 

VISTORIA DE ÁGUAS E ESGOTOS PELA SIMAR 

  



     

Ordem alteração 11

Data 06-08-2015

Valor proposto �½��������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Enerparcela

Lote 112

Taxa não incluida em articulado de Contrato de Empreitada

Nenhum

Sacavém

Pagamento de taxas de vistoria do SIMAR pela Ecociaf

Factura de Pagamento de Taxas

    







ANEXOS 

 

ANEXO 20 - OA 12 - PAGAMENTO DE TAXAS DE 

INSPEÇÃO DE GÁS DO ITG 

  



     

Ordem alteração 12

Data 07-08-2015

Valor proposto �½��������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Enerparcela

Lote 112

Taxa não incluida em articulado de Contrato de Empreitada

Nenhum

Sacavém

Pagamento de taxas de inspecção de gás (ITG) pela Ecociaf

Factura de Pagamento de Taxas
Relatórios de Inspecção

    



ANEXOS 

 

ANEXO 21 - OA 13 - RAMAL DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS 

  



     

Ordem alteração 13

Data 30-09-2015

Valor proposto ���½��������������

Cliente:

Projecto: 

Local: 

Descrição:

Motivo da Alteração:

Efeito no Planeamento:

Empreiteiro Gestão de Obra Dono de Obra

________________ _________________ ________________

Anexos:

PROD.04.03

Nenhum

Enerparcela

Lote 112

Sacavém

Não execução de ramal de águas previsto no Art. 14.1.4 e colocação de 
tampa de caixa de gás de Lojas.

Proposta de Ecociaf

Ramal a ser executado pelo SIMAR conforme oficio em anexo.
Tampa de caixa de gás de Lojas vandalizada.

Extrato de Articulado
Oficio de SIMAR

    



Ref TM13B

30-09-2015

Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

TRABALHO A MENOS
14.1.4 Ramal de ligação à rede pública, incluindo 

todos os custos e encargos
vg -1,00 �õ�ì�ì�U�ì�ì���¦ �r�õ�ì�ì�U�ì�ì���¦

TRABALHOS A MAIS

Reparação da caixa de gás natural, de 
uma loja do tardoz.

vg 1,00 �ó�ñ�U�ì�ì���¦ �ó�ñ�U�ì�ì���¦

 Fornecimento e colocação de tubagem em 
cobre para reparação da instalação;
 Fornecimento de caixa de entrada e 
colocação de tampa para futura montagem de 
contador;
Excluidos os trabalhos de construção civil 
porque previmos o aproveitamento da caixa 
existente.

Instalação de detetor de fluxo Potter excluido

TOTAL �r�ô�î�ñ�U�ì�ì���¦

ENERPARCELA - Urbanização Terraços da Ponte - Lote112 - Sacavém

Preços

1 / 1



Item Descrição Unid. Quant. PrUn. Total

1 ESTALEIRO

14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO

14.1 Rede de Águas de Combate a Incêndios

14.1.4 Ramal de ligação à rede pública, incluindo todos 
os custos e encargos

vg 1,00 �õ�ì�ì�U�ì�ì���¦ �õ�ì�ì�U�ì�ì���¦

TOTAL: �õ�ì�ì�U�ì�ì���¦

Preços

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ARRANJOS 
EXTERIORES, URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE, LOTE 112 - SACAVÉM
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ANEXO 22 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ACT 

  





ANEXOS 

 

ANEXO 23 - PLANO DE ENSAIOS 

  



Planeamento do Ensaios - Lote 112

Data Situação

Até 15/06
18.05.15 - Ecociaf fará pos ensaios  até final de Junho.                                                                                              
25.06.15 - Concluídos de acordo com o Anexo 5A/15.

Do piso -1 á cobertura - 
Pluviais

Até 8/06 04.06.15 - Ensaios realizados

Do piso -1 á cobertura - 
Domésticos

Até 8/06 04.06.15 - Ensaios realizados

Do piso -4 ao piso -1 - 
Pluviais

Até 8/06 04.06.15 - Troços desentupidos e ensaiados.

Rede das paredes de 
conteção

Até 8/06 04.06.15 - Levantamento executado (Anexo 1.3/12), aguarda-se defin ição de Projectista/G&O em relação á 
solução de drenagem a adoptar. 

Até 8/06

18.05.15 - Até ao momento e executado cerca de 1/3 dos trabalhos, não esxi stem problemas
25.06.15 - Ensaios efectuados sem problemas até ao Piso 3 (de cima para ba ixo). Ensaios a concluir para a 
semana.                                                                                                                                                                    
02.07.15 - Conclusão do trabalho pendente da evolução da situação eléctri ca.                                
09.07.15 - Faltam ensaios finais                                                                                                                              
16.07.15 - Ensaios finais a iniciarem-se esta semana                                                                                              
23.07.15 . Ensaios iniciados e concluídos nos Pisos 5, 4 e 3.
06.08.15 - Processo concluído.

Até 8/06
18.05.15 - Verificada a situação das Caves , não se tendo identificados prob lemas
25.06.15 - Ensaios a concluir para a semana.
02.07.15 - Ensaios concluídos

Até 03/07

04.06.15 - Por realizar.
11.06.15 - Iniciada esta actividade a 08.06.15
18.05.15 - Sem problemas até ao momento.
25.06.15 - Do trabalho efectuado, não se vislumbram problemas graves com a  instalação executada. 
02.07.15 - Eventuais dívidas serão resolvidas na reunião de hoje com o Proj ectista.
09.07.15 - Dúvidas esclarecidas.

Até 03/07 11.06.15 - Actividade a iniciar para a semana.
18.06.15 - Ensaios concluídos, permitindo a conclusão dos trabalhos.
25.06.15 - Ensaios em realização ao mesmo tempo que o trabalho se desenv olve, faltando a verificação das 
zonas comuns da habitação, estando cerca de 50% executado nas Caves.                                   
09.07.15 - Trabalho concluído.

Descrição de acções

Rede de Esgotos

Instalações de Climatização

Instalações de ventilação nas Caves e IS

Instalações elétricas

Rede de gás

Rede de águas e Incêndios

Rede de  Incêndios



ANEXOS 

 

ANEXO 24 - MAPA DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS 

  



Enerparcela - Lote 112

Mapa de Aprovação de Materiais

Data: 01-10-2015

Art. Descrição
Nº de 
FAM

Data de 
Pedido

Data de 
Aprovação

Observações

3 CARPINTARIAS, incluindo pinturas e envernizamentos
3.1.3 Ferragens em vãos de porta 22 23-06-2015 25-06-2015 25/06/15 - Aprovado pelo Arqtº Filipe Reis em Acta de Reunião.
3.1.3.1 Canhões de portas 23 29-06-2015 02-07-2015 02/07/15 - Aprovado pelo Arqtº Filipe Reis em Acta de Reunião.

3.2.2.2 Rodapés de madeira envernizada 16A 23-06-2015 25-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis
25/06/15 - Aprovado pelo Arqtº Filipe Reis em Acta de Reunião.

3.3.1 Guarnições de Roupeiros
Existentes3.3.4 Puxadores de gavetas dos roupeiros 24 29-06-2015 29-06-2015 25/06/15 - Aprovado previamente pelo Arqtº Filipe reis em Acta.

3.3.5 Blocos de 7 prateleiras com frente transparente
Existentes4 SERRALHARIAS - pinturas inseridas no capítulo respectivo

4.1.1 Puxadores e espelhos em portas oscilobatentes de sacada Igual ao existente
4.1.2 Puxadores e espelhos em janelas Igual ao existente
4.1.3 Portas corta-fogo de 1 folha de varrer Igual ao existente
4.1.4 Portas de segurança na entrada nos apartamento 26 07-09-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
4.1.5 Portas de saída de emergência Igual ao existente
4.1.9 Puxador na porta da Zona Técnica , Ventilação Extracção

Existentes5 REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS
5.1.1.1.1 Tijolo "La Paloma" Não aplicado/Reparações
5.1.1.1.2 Tinta à base de borracha cor beje

Existente5.2.2.1 Pavimento laminado flutuante, tipo TERHÜRNE 1 30-04-2015 30-04-2015 30/04/15 - Aprovado em Acta nº8 pelo Arqtº Filipe Reis
5.2.2.4 Rodapé de cantaria 

1
6 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS - medição em planta

7 VIDROS E ESPELHOS
7.1 Vidros Igual ao existente

7.2 Espelhos 17 04-06-2015 11-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis.
11/06/15 - Aprovado em email do dia 11/06/15 pelo Arqtº Filipe Reis.

8 PINTURAS
8.1.2 Primário e tinta à base de borracha cor bege 20 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião

8.2.1.1
Tinta anti-fungos do tipo "Robbiotel Aquoso" e primário "Plastron 
Aquoso":

21 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião

8.2.1.2 Tinta do tipo "Rep" e primário "Isoclassic": 18 08-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
8.2.1.2.3.2 Paredes

8.3.1
Conversor de ferrugem 013-0150, primário 021-0301e esmalte SMP 
045

34 15-07-2015 30-07-2015
30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião

8.3.2
Primário HK-2-E 887-0003 e revestimento intumescente STOFIRE 887-
0101/2

34 15-07-2015 30-07-2015
30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião

9 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
9.1.1 Grelhas ø 140 mm de ventilação Igual ao existente
9.1.2 Grelhas ø 140 mm  em fachadas Igual ao existente
9.1.3 Grelhas de ventilador 300x300 mm Igual ao existente
9.1.4 Grelhas de ventilação de tecto (extracção) Igual ao existente
9.1.5 Grelhas de extracção e entrada de ar na caldeira ø 180 mm Igual ao existente
9.1.6 Grelhas de extracção com 0,60 x 0,30 m Igual ao existente
9.1.7 Grelhas de insuflação com 0,30 x 0,40 m Igual ao existente
9.1.8 Grelhas de ventilação em tectos e recaídas Igual ao existente



9.2.1.1 Sifão de pavimento, argamassas hidráulicas, impermeabilizações
Igual ao existente

9.2.2.1 Caleira em L , impermeabilizantes do tipo Sika, grelha de protecção 
Igual ao existente9.3.3 Válvulas de seccionamento, castelos e manípulos cromados Igual ao existente

9.3.4 Fixação de torneiras de serviço 
Existente9.4.2 Conjunto de bicha e chuveiro móvel 37 22-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião

9.4.3 Apoio de chuveiro móvel 37 22-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
9.4.5 Válvulas misturadoras de águas quente e fria, com espelho Igual ao existente

9.4.6.1 Bancada de apoio da bacia 17 04-06-2015 11-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis.
11/06/15 - Aprovado em email do dia 11/06/15 pelo Arqtº Filipe Reis.

9.4.6.2 Bacia de lavatório 17 04-06-2015 11-06-2015
04/06/15 - Aguarda-se aprovação pelo Arqtº Filipe Reis.
11/06/15 - Aprovado em email do dia 11/06/15 pelo Arqtº Filipe Reis.

9.4.6.3 Torneira misturadora de monocomando 31 10-07-2015 10-07-2015 Aprovada, faltando a a presentação da ficha
9.4.6.5 Bicha flexível Existente
9.4.7 Urinóis de parede e fluxómetro de descarga Igual ao existente
9.4.8 Sanitas e autoclismos Igual ao existente

9.4.9.2 Lavatórios de coluna, ref.ª Roca Victória 3 253 93 000 e torneiras
Igual ao existente

10 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
10.1.1 Luminária I4 Promo Preto E27 1x60 W 11 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O

10.1.2 Luminária # 5 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O

10.1.3 Luminária I50 5 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.4 Luminária I3 10 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.5 Luminária F2 8A 21-05-2015 21-05-2015 21/01/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.6 Armadura de emergência F0 7 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.7 Armadura de emergência F1 6 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.8 Armadura de emergência F1.1 7 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.9 Luminária (1) 5 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.10 Luminária (2) 4A 21-05-2015 21-05-2015 21/01/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.11 Luminária I10 12A 21-05-2015 21-05-2015 21/01/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O

10.1.12 Luminária F5 9A 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O

10.1.13 Luminária I11 13 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O
10.1.14 Cabo VV 3G 1,5 mm

Existente10.1.16 Detectores de movimento
10.2 Sistema de Som 3 13-05-2015 15-05-2015 15/05/15 - Aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O

10.3 Aparelhagem Eléctrica 2 12-05-2015 15-05-2015
15/05/15 - Não aprovado em reunião com Engº Afonso, Ecociaf e G&O, 
aguardamos nova FAM

10.4.1.5 Quadro SC 1 UN 5780,00 5 780,00 14A 18-06-2015 18-06-2015
18/06/15 - Aprovado na reunião de 15/05/15 com Engº Afonso, Ecociaf e 
G&O

10.4.1.6 Quadros Caves 14A 18-06-2015 18-06-2015
18/06/15 - Aprovado na reunião de 15/05/15 com Engº Afonso, Ecociaf e 
G&O

10.5.1 Motorização dos estores 19 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
10.5.2 Motorização do portão da garagem 35 15-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
12.1.1 Estores de alumínio térmico 19 16-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.2 Ligações de exaustores de fumos e gases

12.1.2.1
Apanha fumos de tecto do tipo Chaminé Ilha AKR 810 IX da 
Whirlpool

29 09-07-2015 09-07-2015
09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.



12.1.2.2 Apanha fumos do tipo Chaminé Parede AKR 697 IX da Whirlpool 29 09-07-2015 09-07-2015
09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.

12.1.3 Caldeira de aquecimento de água para vão com 56x127 cm 32 10-07-2015 10-07-2015 A substituir por esquentador
12.1.4.1.1 Chapa de vidro fixa à parede e à banheira, com 0,30 x 1,55 m 39 23-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.4.1.2 Porta de varrer, com 0,60 x 1,55 m 39 23-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião

12.1.4.2.1
Chapa fixa à parede e à base, com 0,87 x 2,00 m, com 
tirante/escora horizontal, de fixação à parede

39 23-07-2015 30-07-2015
30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião

12.1.4.2.2 Porta de varrer com 0,87 x 2,00 m 39 23-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
12.1.5.1 Toalheiros de banho 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.2 Toalheiros de lavatório 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.3 Toalheiros de Bidé 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.4 Suportes de papel higiénico 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.5 Porta piaçabas e piaçaba 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.6 Secador de toalha 36 21-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.5.7 Saboneteiras 37 22-07-2015 23-07-2015 23/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.6 Aros e tampos de sanita Igual ao existente
12.1.7 Armários e bancadas de cozinha e copa
12.1.7.1.1 Torneira misturadora monocomando 31 10-07-2015 16-07-2015 16/07/15  - Aprovado em Acta de Reunião.
12.1.7.1.2 Válvulas de escoamento das tinas do lava-loiças

Existente
12.2.1 Frigorífico do tipo WSC 5541 A+ NX da Whirlpool 27 09-07-2015 09-07-2015

09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião. Verificar menor valia entre 
modelos.

12.2.2.1 Placa Vitrocerâmica do tipo AKT 821 BA da Whirlpool 30 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.2.2 Forno do tipo AKZM 655 IX da Whirlpool 30 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.3 Máquina de lavar loiça do tipo ADG 8773 A++ PC da Whirlpool 28 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.4 Máquina de lavar roupa do tipo AWOD 052 da Whirlpool 28 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.5 Micro-ondas do tipo AMW 836 IX da Whirlpool 30 09-07-2015 09-07-2015 09/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião.
12.2.6 Tapetes 38 22-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
13 AVAC 25 29-06-2015 29-06-2015 25/06/15 - Aprovado previamente pelo Arqtº Filipe reis em Acta.
14 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
14.2 Extintores / Sinalética /Acessórios/Barras Antipânico

14.3
Sistema Automático de Detecção de Incêndios e de Monóxido de 
Carbono

15 MARCAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
15.1 Marcações (Tipo de Tintas a utilizar) 33 15-07-2015 30-07-2015 30/07/15 - Aprovado em Acta de Reunião
15.2 Identificações (Tipo de identificação) 41 29-09-2015 01-10-2015 01/10/15 - Aprovado em Acta de Reunião
16 AJARDINAMENTOS NOS TERRAÇOS
17

ARRANJOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE OS LOTES 112 E 113 E 
ARRUAMENTO, NO PISO -1

17.4.1 Capeamento de cantaria Igual ao existente
17.4.3 Tinta do tipo "Rep" e primário do tipo "Isoclassic" da Robbialac s 18 08-06-2015 18-06-2015 18/06/15 - Aprovado em Acta de Reunião
17.5.1 Lancil de betão Igual ao existente
17.5.2 Lajetas do tipo Soplacas e cubos de granito Igual ao existente
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ANEXO 25 - ALVARÁ DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 

CONSTRUÇÃO (ANTIGA) 
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ANEXO 26 - CERTIFICADOS ACÚSTICOS 

  



 

 

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria. 
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Requerente: Enerparcela - Empreendimentos Imobiliários, S.A 

Referência do Relatório: 15.109.INDC.Rlt1.Vrs1 

Local do Ensaio: Urbanização dos Terraços da Ponte - Lote 112 - Sacavém 

Artigos a verificar: Artigo 5º�t Edifícios habitacionais e mistos, e unidades hoteleiras  
 

  

Tipo de Edifício: Edifício Misto 

Processo: ____ 

  

  

Data dos Ensaios (mm/dd/aa): 9/9/2015 

Data do Relatório (mm/dd/aa): 9/10/2015 

 
Total de Páginas   : 

                                 (anexos incluídos) 

25 

  

  

  

  

  

Avaliação Acústica 
Medições de:  Isolamento sonoro a sons de aéreos de fachada e elementos de fachada e 
determinação do índice de isolamento sonoro, Método global com altifalante, 
Isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos e determinação do índice de 
isolamento sonoro, Isolamento a sons de percussão de pavimentos e determinação do 
índice de isolamento sonoro, Níveis de pressão sonora de equipamentos de edifícios. 
Determinação do nível sonoro do ruído particular. 

SONOMETRIA  
MEDIÇÕES DE SOM, PROJECTOS ACÚSTICOS, 
CONSULTORIA, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA 
URB. COLINAS DE BARCARENA 
RUA DAS AZENHAS, Nº22 B   |    2730-270 BARCARENA 

NC 504 704 745 

t  214 264 806  |  f   214 264 808 

comercial@sonometria.pt 
www.sonometria.pt 

�'�W�^���ï�ô�£�ð�ð�–�í�õ�X�ô�ï�^�E���V���õ�£�í�ó�–�í�ô�X�ð�ó�—�K 

JOÃO PEDRO 
FOUTO 
MARTINS DA 
SILVA

Assinado de forma digital por JOÃO 
PEDRO FOUTO MARTINS DA SILVA 
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, 
ou=Cidadão Português, ou=Assinatura 
Qualificada do Cidadão, sn=FOUTO 
MARTINS DA SILVA, givenName=JOÃO 
PEDRO, serialNumber=BI103246690, 
cn=JOÃO PEDRO FOUTO MARTINS DA 
SILVA 
Dados: 2015.10.08 12:13:24 +01'00'
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ANEXO 27 - APROVAÇÃO DE VIABILIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
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ANEXO 28 - APROVAÇÃO DE PROJETO I. ELÉTRICAS 

PELA CERTIEL 
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ANEXO 29 - PEDIDO DE VISTORIA DA CERTIEL 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedido de vistoria Certiel 
 
 
22 de Outubro de 2015 
 
 
 
 
 
Dados do Pedido 
  Número de Pedido  2015021651 
  NIP 10265163 
  Morada URB TERRACOS PONTE LT 112 
  Código postal  2685 SACAVEM 

 
  Localidade  SACAVEM  
 
 
Foi criado com sucesso o pedido 2015021651. O pedido encontra-se 
pendente de validação pela Certiel.  
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ANEXO 30 - CERTIFICADO DE CERTIEL DE LOJA 2 PISO 

-1 
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ANEXO 31 - CERTIFICADO ENERGÉTICO DE FRAÇÃO 0º 

A 

  



 

IDENTIFICAÇÃO POSTAL
Morada URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE , 112, 0 A
Localidade SACAVÉM

Freguesia SACAVÉM E PRIOR VELHO
Concelho LOURES GPS 38.800000, -9.110000

IDENTIFICAÇÃO PREDIAL/FISCAL

2 ª Conservatória do Registo Predial de LOURES
Nº de Inscrição na Conservatória 2436
Artigo Matricial nº 1482 Fração Autónoma G

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Área útil de Pavimento 117,03 m²

Este certificado apresenta a classificação energética deste edifício ou fração. Esta classificação é calculada comparando o desempenho
energético deste edifício nas condições atuais, com o desempenho que este obteria nas condições mínimas (com base em valores de referência)
a que estão obrigados os edifícios novos. Obtenha mais informação sobre a certificação energética no site da ADENE em www.adene.pt

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edifício e a eficiência na
utilização de energia, incluindo o contributo de fontes
renováveis. São apresentados comparativamente a um valor
de referência e calculados em condições padrão.

Aquecimento
Ambiente

Referência: 6,8 kWh/m².ano

Edifício: 6,6 kWh/m².ano

Renovável - %

3%
MAIS

eficiente
que a referência

Arrefecimento
Ambiente

Referência: 4,7 kWh/m².ano

Edifício: 2,7 kWh/m².ano

Renovável - %

44%
MAIS

eficiente
que a referência

Água Quente
Sanitária

Referência: 23 kWh/m².ano

Edifício: 19 kWh/m².ano

Renovável - %

18%
MAIS

eficiente
que a referência

CLASSE ENERGÉTICA

Mais eficiente

81%

Menos eficiente

ENERGIA RENOVÁVEL

Contributo de energia renovável no consumo
de energia deste edifício.

0%

EMISSÕES DE CO2

Emissões de CO2 estimadas devido ao
consumo de energia.

0,83
toneladas/ano

Certificado Energético
Edifício de Habitação

SCE105673325
Válido até 26/08/2025

1 de 7
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ANEXO 32 - CERTIFICADOS E TERMOS DE 

RESPONSABILIDADE DE GÁS 
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ANEXO 33 - PAGAMENTO DE PEDIDO DE VISTORIA DE 

ANPC 

  



PAGAMENTO ATRAVÉS DA REDE DE CAIXAS AUTOMÁTICAS MULTIBANCO


Para pagar através da rede de caixas automáticas Multibanco, seleccione PAGAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS / ESTADO E SECTOR 
PÚBLICO / PAGAMENTOS AO ESTADO, introduza os dados da REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO e confirme com a tecla verde. 

Perante o ecrã seguinte, confirme que o montante introduzido é o que consta deste documento e carregue na tecla CONFIRMAR. Guarde o 
talão da operação como prova de pagamento.

O não pagamento do valor da taxa, titulado pelo presente documento de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da sua 
emissão, determinará a devolução do processo ao requerente.



O documento de cobrança poderá ser pago com moeda corrente, débito em conta ou transferência conta a conta em qualquer dos seguintes 
locais: Balcões das instituições de crédito aderentes à Rede de Cobranças do Estado, rede de caixas automáticas Multibanco, serviços on-

line das instituições de crédito.

INSTRUÇÕES SOBRE AS FORMAS DE PAGAMENTO

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Av. do Forte em Carnaxide 2794-112 Carnaxide | Tel: 21 424 71 00 | Fax: 21 424 71 80 | www.prociv.pt | 
geral@prociv.pt | NIF 600 082 490

VistoriaTIPO DE REQUERIMENTO

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Tagus Park - Edific. 3, Porto 
Salvo

DOCUMENTO DE COBRANÇA

TAXA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS

(Portaria n.º 1054/2009 de 16 de Setembro)

N. PROCESSO PSCI/9282/CDOS11/2015 DATA 03-08-2015

REQUERENTE

Enerparcela - Empreendimentos Imobiliários, Lda

2744-002 Oeiras

NIF: 508 777 682

Urbanização Terraços da Ponte , Lote 112

ESTABELECIMENTO

Edificio de Habitação e Actividades Económicas

2685-119 Sacavém

Loures

TAXA A PAGAR

REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO

526 900 000 509 604

€ 269.24

OBS.:
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ANEXO 34 - PEDIDO DE VISTORIA DE ÁGUAS E 

ESGOTOS PELO SIMAR 

  







Fiscalização e Assessoria Técnica da Urbanização Terraços da Ponte �± Lote 112 

 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 35 - CERTIFICADO DE ELEVADORES 
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ANEXO 36 - QUADRO DE REGISTO DE PROCESSO 

CAMARÁRIO 



 

                                                                                                                             
 

 
 
 
                                                                                                                                                                

ENERPARCELA �² Lote 112                                                                                                                                                                        

 
Processo Camarário  

 

Situação Acção Desenvolvimento 

Licenças de Obra 

1.1 Licença para Obras Inacabadas G&O 

12.03.15 -G&O fará entrega hoje na CMLoures.  

30.04.15 �² Pedido de licença efetuado a 12/03/15, constante do Anexo 2/3, G&O fará o cont acto com 
CMLoures para mais informações; 

07.05.15 �² Recebido ofício S 129 52 2015 27042015 (Anexo 7.1.1/9)  da CMLoures, com os valores da 
licença anterior nunca paga, no valor de 39.618,51 �½ e actual no valor de 38.285,51 �½. G&O ficou de 
emitir parecer para Enerparcela. 

14.05.15 �² Em tratamento no Fundo do pagamento em falta, solicitando Ener parcela reunião na 
CMloures para esclarecimentos. G&O vai dinamizar o mesmo ( Engº T. Pires). 

28.05.15 - Decido efetuar reunião na CMLoures com ao Arqº Franci sco Santos. 

04.06.15 - Reunião marcada para 05.06.15, com o Arqº Francisco Sa ntos. 

11.06.15 - Comunicado ao Fundo que a posição da CMLores reativame nte ás Taxas a pagar, se deve 
processar com o pagamento integral e reclamação posterior. 

18.06.15 - Aguarda-se que a Enerparcela proceda ao pagamento do valor total e promova de imediato 
o procedimento de reclamação, face ao valor da licença do anterior responsável pela execução dos 
trabalhos. 

02.07.15 - Emitidos os cheques para levantamento das Licenças, o que a conterá ainda esta semana. 

07.07.15 - Feito o pagamento das duas Licenças, nos termos do Anexo 6.1.1/17.  

16.07.15 - G&O vai verificar na CMloures se a Licença já está em condiç ões de ser levantada. 

23.07.15 �² Consta como Anexo 6.1.1/19, a Licença para obras inacabadas. 

30.07.15 - Co nsta do Anexo 7.1.1/20 a Licença Adminstrativa de Constru ção, referente ao período de 
26.08.2008 a 27.08.2010. 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 
 

v  

1.2    

Licenças de Utilização  

2.1 
Requerimento de pedido pedido de autorização de 
utilização 

DO/G&O 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próx ima terça-feira. 

06.08.15 - Tem a G&O a minuta, que a seu tempo vai preencher. 

27.08.15 - G&O vai promover a assinatura pela Enerparcela esta semana. 

03.09.15 - Requerimento à disposição da G&O, na ITF. 

17.09.15 - Documento na posse da G&O. 

 

2.2 
Certidão da conservatória do registo predial 
referente ao prédio ou prédios abrangidos 

G&O 

30.07.15 - G&O vai solicitar este documento à D. Paula Sousa. 

03.09.15 - Certidão já em poder da G&O. 

 

2.3 
Termo de responsabilidade pelo Director técnico de 
Obra 

Ecociaf 
G&O 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próx ima terça-feira. 

06.08.15 - Tem a G&O a minuta, que a seu tempo vai preencher. 

28.08.15 - G&O vai promover a execução destes documentos esta semana. 

03.09.15 - Definido que o único Termo a executar, é o do Direc tor Técnico de Obra, devendo ser emitido 
ao mesmo tempo do Fecho do Livro de Obra. 

09.09.15 - Ecociaf vai entregar na próxima 2ª feira o Term o de Responsabilidade em causa e restantes 
documentos. 

17.09.15 - Decidido fazer o averbamento dos Técnicos alterados, n o caso concreto da PMT. 

24.09.15 - Documento a entregar pela Ecociaf, amanhã. 

01.10.15 �² Faltando a Declaração da Ordem, serão estes documentos entregues amanhã.  

15.10.15 �² Entregue pela Ecociaf os documentos em falta, conforme Anexo 3.2.3/30. 

 

2.4 Propriedade Horizontal (PH) DO/G&O 

02.04.15 - Apresentado pelo Arqtº Filipe Reis o estudo, ficando a Enerparcela de  dar indicações em 
relação ao mesmo;  

30.04.15 �² Arqtº Filipe Reis vai dar continuidade ao assunto com base nos elementos disponibilizados 
pelo Fundo; 

07.05.15 �² Arqtº Filipe Reis fará a entrega do processo na semana de 18/05/15 

14.05.15 �² Arqtº Filipe Reis está em fase de conclusão das fichas de PH. 

28.05.15 - Entregue pelo Arqº todo o processo, para análise da Enerparcela (A nexo 4.2.4/11). 

18.06.15 - Enerparcela pronunciou-se favo �U�D�Y�H�O�P�H�Q�W�H���S�R�U���´�H�P�D�L�O�µ�����$�Q�H�[�R�������������$�������������W�H�Q�G�R���R���$�U�T�ž���)�L�O�L�S�H��
Reis de ultimado o processo, que já é do conheci �P�H�Q�W�R���G�D���(�Q�H�U�S�D�U�F�H�O�D���S�H�O�R���´�H�P�D�L�O�µ���G�R���$�Q�H�[�R��4.2.4/ 11. 

Enerparcela poderá desenvolver os procedimentos seguintes. 
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25.06.15 - �(�Q�Y�L�D�G�R�V�� �S�R�U�� �´�H�P�D�L�O�µ�� �G�H�� ������������������ ��Anexo 7.2.4/15), os Alçados para que a Enerparcela se 
pronuncie definitivamente sobre a PH. 

09.07.15 - A versão final da PH, será objecto de reunião c om a Enerparcela, na próxima 2ª feira (11:00H), 
em obra. 

16.07.15 - Da reunião havida no passado dia 13.07.15, com a Enerparcela, ficou a situação estabilizada 
e o Arqº fará a entrega definitiva á Enerparcela, ainda hoje. 

23.07.15 - Para acerto definitivo dos quadros, Engº Vitor Sa ntos e Arqº Filipe Reis vão definitivamente 
estabelecer a versão final da PH, nomeadamente a permilagem. 

30.07.15 - Enviado para a Enerparcela o quadro definitivo e plantas respect ivas (Anexo 7.2.4/20), tend o 
ficado a G&O de insistir com esta, para saber o que ainda poderá faltar. 

24.08.15 - Solicitado à Enerparcela a formulação do processo de PH na CMLoures. 

09.09.15 - G&O vai enviar para a Enerparcela a minuta do pedi do que tem de capear o processo a 
entregar na CMLoures, para solicitação da certidão da PH. 

17.09.15 - Todos os elementos necessários e requeridos pela Dr. Joa na Pinto Monteiro, foram entregues 
(Anexo 2.2.4/26). 

24.09.15 - G&O fará reunião de hoje com Arqº Filipe Reis, para  verificação final de todos os elementos 
já feitos. 

01.10.15 �² Depois da reuniã �R���I�H�L�W�D���H���G�D���V�X�D���H�Q�W�U�H�J�D���S�R�U���´�H�P�D�L�O�µ���j���(�Q�H�U�S�D�U�F�H�O�D���'�U�•���-�R�D�Q�D���3�L�Q�W�R���0�R�Q�W�H�L�U�R��
(Anexo 4.2.4/28), pensamos estar o processo em condições do seu tra tamento na CMLoures pela 
Enerparcela/Drª Joana Pinto Monteiro. 

15.10.15 �² Entregue pelo Arqtº Filipe Reis o CD da versão final, já entregue também  em papel. 

05.11.15 �² Todo o processo entregue na CMLoures, conforme Anexo 2.2.4/33. 

 

2.5 

Telas finais Arquitectura ( TResponsabilidade, 
Declaração da Ordem, Seguro Responsabilidade 
Civil, Memória Descritiva, Telas Finais (1), Ficha 
Estatistica do INE) 

G&O 

12.03.15 - Da reunião havida dia 10/03/2015, com o Arqª Filipe Reis e G&O,  na CMLoures, que está 
retratada no Anexo 1/2,verificou-se que as pequenas alterações d e Arquitetura podem ser 
incorporadas no processo de Telas Finais. 

19.03.15 - �'�H�F�L�G�L�G�R���T�X�H���D�S�H�Q�D�V���p���Q�H�F�H�V�V�i�U�L�R���I�D�]�H�U���U�H�I�H�U�r�Q�F�L�D���G�D�V���Z�F�·�V���H���F�R�X�U�H�W�W�H�V���D�O�W�H�U�D�G�D�V�����K�D�Y�H�Q�G�R��
já condições para estabilizar o processo em Telas Finais, para futur a entrega na CMLoures bem como 
as restantes especialidades, aguardando-se indicação do Fundo para o me smo; 

26.03.15 - Agendada reunião para dia 30/03/15 entre G&O, Arqtº Fili pe Reis e Fundo, no sentido de 
estabilizar o processo em Telas Finais, para futura entrega na CMLoures e Especial idades, constante do 
Anexo 7/4; 

02.04.15 - Da reunião havida dia 30/03/15 entre G&O, Arqtº Filipe Reis e Fundo, no sen tido de estabilizar 
o processo em Telas Finais, para futura entrega na CMLoures e Es pecialidades, ficou a Enerparcela de 
decidir o timming de entrega do processo;  
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30.04.15 �² Processo estabilizado, a entregar quando houver indicações por parte da  G&O. 

23.07.15 - Arqº Filipe Reis vai preparar o processo para entre ga na CMloures, sendo que a G&O vai 
preparar os documentos de capa devidamente assinados pela Enerparcela. 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próx ima terça-feira. 

06.08.15 - Identificados os elementos a entregar, estand o o Arqº a tratar do assunto para entrega global 
no início de Setembro. 

28.09.15 - Arqº fez a entrega de duas cópias, que ficaram em poder da G&O, c onstituidos por: 

- Exemplar completo com CD, termos e ficha do INE, para entrega na CMLoures;  

- Exemplar para incorporação no Processo de Condomínio. 

22.10.15 �² Derivado a erro em elementos entregues, Arqtº fez o levantam ento dos mesmos, e entregará 
a versão corrigida a próxima semana. 

 

2.6 
Telas finais Ventilação (Processo incluído no AVAC) 
sem necessidade de tratamento nas entidades 
oficiais 

PMT 
 

26.03.15 - Arqtº Filipe Reis fez a entrega de Telas Finais, o qual a G &O já distribuiu pelas diversas 
Especialidades e Empreiteiro, constante do Anexo 2/4.  

16.04.15 - PMT solicitou á Ecociaf as características dos equipamentos em causa. 

28.05.15 - Entregues pela Ecociaf as caracteristicas técnicas dos equipamen tos montados �H�P�� �:�F�·�V 
(Anexo 4.2.6/11), que já estão integrados nas Te las Finais já concluídas e entregues. 

11.06.15 - Processo concluído para tratamento futuro com o Fundo e Compila ção Técnica etc. 

23.07.15 - Na posse da Ecociaf todo o processo, para constituição do pr ocesso de Compilação Técnica, 
Manuais de Utilização e Manutenção e Telas Finais.  

Estes documentos serão entregues todos em base digital e uma cópia em papel. 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a pr óxima terça-feira. 

06.08.15 - Unicamente há que entregar os Termos de Responsab ilidades do Projecto, Declaração da 
Ordem e Seguro. 

17.09.15 - Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaraç ão da Ordem e Seguro, já na posse da 
G&O. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos , Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 

 

2.7 Telas finais de Climatização 
PMT 

 

21.05.15 - Em termos de entidades oficiais, não existe nada a fazer, tendo a P MT feito a entrega das 
Telas Finais (Anexo 10 .2/10), para tratamento futuro, em termos de Ensaios, Compilação Técnica e  
Manutenção. 

23.07.15 - Face á obtenção da Licença, PMT deverá ultim ar todo o processo, para fecho do mesmo 
(certificações, termos de responsabilidade, etc). 
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G&O vai enviar á Ecociaf as bases digitais em seu poder, para ve rificação da Ecociaf e incorporação 
na Compilação Tecnica, Manuais de Utilização e manutenção, etc. 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próx ima terça-feira. 

06.08.15 - Unicamente há que entregar os Termos de Responsab ilidades do Projecto, Declaração da 
Ordem e Seguro. 

17.09.15 - Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaraç ão da Ordem e Seguro, já na posse da 
G&O. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 

 

2.8 Telas finais Águas e Esgotos 
PMT 

 

21.05.15 - Verificado que o executado é o aprovado, estando tudo preparad o para o pedido de 
Vistorias, logo que haja condições em obra para o fazer. 

Telas Finais entregues pela PMT (Anexo 10.2/10), para incorporação no Processo Camarário, logo que 
se entenda necessário. 

11.06.15 - A aguardar a emissão da Licença de Construção, para mobilizar os proc edim en tos de 
vistorias. 

23.07.15 - Com a Licença de Construção emitida, Ecociaf vai soli citar a vistoria. 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorg e Rosa, para a próxima terça-feira os 
procedimentos a adoptar e Ecociaf acelerar o pedido de vistoria, que acont ecerá amanhã. 

06.08.15 - G&O vai confirmar junto da SIMAR, que documen tação é necessária e que procedimentos 
existem entre a SIMAR e a CMLoures. 

20.08.15 - Unicamente há que entregar os Termos de Responsab ilidades do Projecto, Declaração da 
Ordem e Seguro. 

17.09.15 - Termos de Responsabilidades do Projecto, Declaraç ão da Ordem e Seguro, já na posse da 
G&O. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilida des do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 

 

2.9 Rede G ás (Projecto) Ecociaf 

21.05.15 - Verifica-se que o Projecto aprovado está caducado, carece ndo de nova apresentação. 

Entregue pela PMT o Projeto (Anexo 10.2/10). para se conseguir nova aprovação, acção que esta vai 
desenvolver junto do ITG, na próxima semana. 

Havendo nesta altura, algumas dúvidas sobre a montagem de e squentador ou caldeira, foi 
considerado o de maior caudal. 

11.06.15 - Feita a entrega do Projecto no ITG (Anexo 6.2. 9/13), sendo previsível que até final do presente 
mês receberemos a aprovação. 
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Com o início desta actividade na próxima semana, G&O, antes da recepção da aprovação pelo ITG, 
fornecerá uma cópia à Ecociaf. 

18.06.15 - G&O vai fornecer á Ecociaf, o Projecto em análise no ITG, sendo que a Ecociaf informou, que 
logo que haja indicações do Projecto aprovado, se pode pedir a respectiva cer tificação. 

25.06.15 - G&O fornececeu à Ecociaf o Projecto aprovado (Anexo 7. 2.9/15). 

09.07.15 - �'�H���D�F�R�U�G�R���F�R�P���R���´�H���P�D�L�O�µ���G�D��PMT (Anexo 6.2.10/17), a certificação do Projecto deverá fic ar 
concluída até amanhã, 10.07.2015, sendo que de imediato deve  a G&O fazer chegar este documento 
à Ecociaf, para que esta promova a respectiva vistoria e certificação da Rede  executada. 

16.07.15 - Recebido da PMT o documento de aprovação (Anexo 6.2. 9/18), aguardando-se a recepção 
do Projecto carimbado para o desenvolvimento dos procedimentos de vistoria e obtenção dos 
certificados da coluna montante e habitações. 

23.07.15 - PMT vai proceder ao levantamento do Projecto aprov ado, podendo a Ecociaf promover as 
vistorias respetivas. 

30.07.15 - Entregue pela PMT o Projecto aprovado (2 exemplares) (An exo 7.2.9/20), que ficará um com 
a Ecociaf para os procedimentos de certificação da instalação e outro na G&O para  arquivo. 

 

2.10 Segurança Contra Incêndios (Projecto) Ecociaf 

21/05/15 - PMT fez a entrega das Telas Finais (Anexo 10.2/10), a entregar em Processo Camarário assim 
que seja necessário. 

23.07.15 - Constatado que a G&O tinha na sua posse o Projeto aprovado (Ane xo.6.2.10/1 9), sendo que 
a Ecociaf vai dinamizar o pedido de vistoria de imediato. 

30.07.15 - Enviado à ANPC a informação de que existe Projecto aprovado ( Anexo 7.2.10/20), tendo 
permitido fazer o pedido de vistoria. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilida des do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 

 

2.11 Livro de Obra 

G&O 
PMT 

Ecociaf 

09.07.15 - Feito o pedido de emissão de uma 2ª via. 

30.07.15 - Necessidade de confirmar com a CMLoures os procedim entos nesta área e mais 
concretamente da necessidade de desenvolvimento de averbamento de novos Téc nicos. 

Assuntos  a tratar na reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próxima ter ça-feira. 

06.08.15 - Independentemente de não ter sido possível ter re união com o Arqº Jorge Rosa, a G&O vai 
desencadear os procedimentos para averbamento dos Projectistas de Instalações de Gás/PMT, Redes 
Prediais de Águas e Esgotos/PMT, Comportamento Térmico/PMT, Condicioname nto Acústico/PMT, 
Segurança Contra Incêndio /PMT, Instalações Avac/PMT. 

�*�	�2�� �Y�D�L�� �H�P�L�W�L�U�� �´�H�� �P�D�L�O�µ�� �S�D�U�D�� �D�� �3�0�7���� �G�H�� �I�R�U�P�D�� �D�� �F�R�Q�V�H�J�X�L�U�� �U�D�Sidamente toda a documentação 
(TResponsbilidade, Declaração da Ordem, Seguro de Responsabilidade Civil e Ca rtão do Cidadão). 
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28.08.15 - Aguarda-se a documentação da PMT, para o seu averbamento no L ivro de Obra. 

Ecociaf ficou com o Livro de Obra, para proceder fazer o seu preenchimento e en cerramento. 

03.09.15 - As situações pendentes, são: 

- Averbamento da PMT - Requerimento à disposição da G&O, na  ITF, aguarda-se a entrega de 
documentação pela P MT; 

- Preenchimento do Livro de Obra - a fechar quando todos os trabalhos estiverem concluídos, e o 
mais tardar no final de Setembro. 

09.09.15 - Da reunião havida na CMLoures com ao Arqº Jorge Rosa , foi informado por este que não há 
necessidade de averbamento da PMT, pelo que há unicamente qu e fechar o Livro de Obra, o que terá 
de acontecer quando se obtiver o último documento para entrega  na CMLoures, que se presume ser 
a certificação da Certiel. 

15.10.15 �² Face aos novos técnicos que tem de ser registados nas FTH, há a necessidade de entrega 
efectiva de averbamentos, tenho a G&O indagado junto da Enerparcela os 9 documentos de entrega, 
conforme Anexo 3.2.11/30 . 

22.10.15 - Engº Vitor tem na sua posse os documentos de aver bamento para entrega na  CMLoures , 
posteriormente será encerrado o Livro de Obra pela Ecociaf  

29.10.15 �² Não sendo obrigatórias as assinaturas em FTH, não será necessário o averbamento de 
projetistas, ficando apenas registado em Livro de Obra que houve troca dos m esmos. 

05.11.15 �² Nos termos da reunião havida na CMLoures com o Arqtº Jorge Ros a, o Livro poderá ser 
encerrado sem o averbamento dos novos técnicos. Ecociaf/Técnico Re sponsável fará o encerramento 
e entrega rá na próxima semana. 

12.11.15 �² Ecociaf tem o Livro de Obra fechado, tendo ficado de o entregar ainda esta  semana. 

 

2.12 Avaliação acústica PMT 

16/04/15 - Será objecto de certificação acústica, quando houver condi ções para tal houver 
condições. 

23.07.15 - PMT deverá dinamizar os procedimentos para a emissão desta doc umentação, tendo-se 
concluído não haver ainda condições para o efeito, face á não montagem das portas do pat im. 

30.07.15 - Avaliação a efectuar no início de Setembro, após a montagem da s portas de patim. 

27.08.15 - Processo com condições de execução a partir de 09.09.15, devendo  a G&O/Ecociaf, iniciar 
a montagem das portas pelas habitações 0A e 1ºA. 

09.09.15 - Feitos os ensaios acústicos ontem, aguardando-se a entreg a pela PMT d os documentos 
respectivos. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilida des do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 
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2.13 
Certificados de exploração da rede eléctrica 
(Certiel) 

G&O 
Ecociaf 

21.05.15 - Verifica-se que há necessidade que Projec to  seja aprovado pela Certiel, situação que G&O 
vai tratar com o Engº Afonso. 

25.06.15 - Da reunião realizada com o Engº Afonso, aguarda- se informação da Ecociaf sobre se a 
instalação terá de ser objecto de eventuais alterações, para que se possa desenvolver j unto da Certiel 
os procedimentos de aprovação. 

09.07.15 - Nos termos das conclusões da reunião da próxima 2 ª feira (13.07.15), verificár- se-á as eventuai s 
alterações a produzir no Projecto e os procedimentos para a sua certificação. 

16.07.15 - Função do trabalho desenvolvido pela Ecociaf e conclusões d a reunião havida com aa 
Enerparcela, sobre a PH, G&O vai verificar as implicações desta no P rojecto de Instalação Eléctrica e 
apresentar a situação à Integralux, para este decidir os procedimentos de cert ificação a desenvolver. 

23.07.15 - Feita reunião com a Integralux (Anexo 6.2.13/1 9), tendo esta ficado de fazer a entrega na EDP 
a 31.07.2015. 

G&O vai fazer planeamento de todas as acções necessárias para a obte nção desta e de todas as 
certificações necessárias á emissão da Licença de Utilização. 

30.07.15 - G&O vai confirmar a entrega pela Integralux do processo  na EDP, de forma a que se iniciem 
os procedimentos de aprovação, taxas, etc. 

06.08.15 - Recebida informação da Integralux de que o Proje cto foi entregue na EDP, tendo ficado a 
�*�	�2���G�H���H�Q�Y�L�D�U���´�H���P�D�L�O�µ���i���L�Q�W�H�J�U�D�O�X�[�����V�R�O�L�F�L�W�D�Q�G�R���R���H�Q�Y�L�R���G�R���Gocumento justificativo e prazo previsto em 
todo o processo, até à certificação. 

20.08.15 �² Recebido o comprovativo de entrega pela Integralux na EDP (Anexo 2 .2.13/22), aguarda-se 
aprovação do Projecto pela EDP. 

03.09.15 - Recebida informação da Integralux de que o Proj ecto já está na Certiel, devendo haver 
indicações para a semana de pagamento da Taxa de Análise de Projecto. 

09.09.15 - Recebida a informação por carta da EDP (Anexo 2 .2.13/25), com os NIPs e a viabilidade de 
alimentação eléctrica em baixa tensão. 

G&O vai contactar a EDP/Certiel, para saber dos passos e procedimentos até à obtenção d o Projecto 
aprovado, elemento indispensável para a certificação eléctrica do edifíc io e Lojas. 

17.09.15 - Não recebida ainda a aprovação do Projecto, sendo qu e, função de uma reunião havida na 
ITF no passado dia 16.09.2015, ficou acordado que a Ecociaf m obilizaria os esforços para marcar a 
vistoria e caso tenha problemas na sua marcação, fará contacto directo com a Integralux (Engº Afonso 
Santos), dando desse contacto conhecimento á G&O. 

24.09.15 - Feito o pagamento da análise de Projecto no passa do dia 17.09.15 (Anexo 4.2.13/27), 
devendo agora aguardar-se cerca de dez dias, até 01.10 .215, para se poder consultar o sistema da 
Certiel e assim efectuar-se o pedido de vistoria. 

01.10.15 �² Ecociaf vai tratar com o seu empreiteiro, �G�D���F�R�Q�V�X�O�W�D���D�R���´�V�L�W�H�µ���G�D���&�H�U�W�L�Hl, para confirmar a 
referência ao Projeto aprovado; 
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15.10.15 �² Informado pela Integralux, Anexo 3.2.13/30, que no presente dia estará disponível no portal 
da Certiel o novo projecto de 2015, podendo assim finalizar o pedid o de vistoria. (O Projeto aprovado 
pela Certiel já está na posse da Intergralux. Informada a Ecociaf  que poderá desde já fazer o pedido 
das vistorias em causa. G&O fará o levantamento do mesmo, para qu e esteja em Obra no momento 
de vistoria.)´ 

22.10.15 �² Recebido o Projecto aprovado pela Certiel, Anexo 3.2.13/31, já entr egue a Ecociaf para 
pe dido de vistoria, que perspetiva para hoje. 

29.10.15 �² Vistoria de Certiel marcada para o presente dia pelas 14h e 30 min. 

05.11.15 �² Emitidos os certificados da Certiel relativamente ás habit ações, conforme Anexo 2.2.13A/33, 
bem como das lojas 2,3 e 4, conforme Anexo 2.2.13B/33. Estam em f alta os certificados das lojas 1, 5 e 
6. 

12.11.15 �² Entregues os certificados das Lojas 5 e 6, faltando o do Loja 1, que não se sabe que entidade 
fará a vistoria, estando a Ecociaf a tentar saber a entidade e data prevista  de vistoria. 

 

2.14 
Termo de responsabilidade da execução da Rede 
de Telecomunicações 

Integralux 
Ecociaf 

G&O 
 

23.07.15 - Os termos necessários, são: 

1. Termo de Responsabilidade pela Execução do Projecto e documentos acessórios;  

2. Termo de Responsabilidade pela Execução - Ecociaf. 

G&O vai dinamizar todo este processo, no planeamento que vai desenvolver. 

28.08.15 - G&O vai tratar com a Integralux, da entrega d os elementos que são da sua responsabilidade. 

03.09.15 - A situação documental, prende-se com os seguintes documen tos: 

1. Recebido da Integralux o Projecto de ITED (papel/ G&O vai solic itar uma copia digital para 
arquivo), Termo de Responsabilidade pela execução do Projecto e docum entos da Ordem , 
faltando o Seguro de Responsabilidade Civil, que G&O vai solicitar à Integralux; 

2. Termo de Responsabilidade do executante, aguarda-se entrega pela Ecoc iaf. 

09.09.15 - Ecociaf fará a entrega do seu Termo de Resonsabilidade, n a próxima semana. 

24.09.15 - Entregue digitalmente (Anexo 4.2.14/27 ), devendo ser entregue o original até final do presente 
mês. 

01.10.15 �² Entregue o original pela Ecociaf. 

 

2.15 

Certificado de desempenho energético e da 
qualidade do ar do edifício (RSECE) 

 

PMT 
G&O 

11.06.15 - Para desenvolvimento do processo, G&O fará a entreg a da mesma à PMT, para 
referenciação das Fracções. 

Procedimentos de certificação já em curso pela PMT. 

18.06.15 - PMT fará a sua entrega na próxima semana. 
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09.07.15 - Nos termos do Anexo 6.2.15/17, os certificados dig itais foram entregues, sendo que os 
definitivos carecem do pagamento das Taxas de Certificação, par a as quais deve ser emitido uma refª 
Multibanco, de forma a se encerrrar o processo. 

23.07.15 - G&O vai junto da PMT, identificar os passos e entidades assoc iadas a esta certificação. 

30.07.15 - �5�H�F�H�E�L�G�R���X�P���´�Hmail �µ�����$�Q�H�[�R���������������������������F�R�P���R pagamento a efectuar �����Q�R���Y�D�O�R�U���G�H���½����������������������
que G&O vai fazer chegar à Enerparcela, para procedimento d e pagamento e envio do respectivo 
justificativo. 

28.08.15 - Pagamento efectuado (Anexo 4.2.15/23), ficand o a PMT de verificar a sua emissão no portal 
da ADENE, para comunicação posterior á G&O, para emissão. 

09.09.15 - Verifica-se que a PMT não fez a entrega dos elementos da sua  responsabilidade. 

�*�	�2���Y�D�L���H�P�L�W�L�U���´�H�P�D�L�O�µ���U�H�W�U�D�W�D�Q�G�R���H�V�W�H���I�D�F�W�R���H���H�[�L�J�L�U���D���V�X�D���H�Q�W�U�H�J�D���Hm obra. 

17.09.15 - Recebidos os certificados digitalizados, aguarda ndo-se a sua entrega em papel, para 
incorporar o Processo Camarário. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 

 

2.16 
Certificado de inspecção da rede de gás e Termo 
de responsabilidade da entidade instaladora 

PMT 

30/04/15 �² Idem ponto 2.9. 

09.07.15 - A aguardar a aprovação do Projecto. 

16.07.15 - Idem ponto 2.9.  

23.07.15 - A situação está pendente do levantamento do Projecto, que  PMT vai fazer. 

30.07.15 - Com o de scrito no ponto 2.9, Ecociaf vai promover a vistoria para emissão d o certificado 
respetivo. 

06.08.15 - Pagamento efectuado, aguardando-se a data de vistoria . 

20.08.15 �² Taxa de vistoria paga pela Ecociaf (Anexo 2.2.16A/22), tendo sido j á efectuada os relatórios 
de inspecção (Anexo 2.2.16B/22).  

Aguarda-se entrega de termos de responsabilidade pela Ecociaf. 

28.05.15 - �5�H�O�D�W�y�U�L�R�V���M�i���H�Q�Y�L�D�G�R�V���S�R�U���´�H���P�D�L�O�µ���S�H�O�D���(�F�R�F�L�D�I�����V�H�Q�G�R���R�V���R�U�L�J�L�Q�D�L�V���H�Q�W�U�H�J�X�H�V���H�V�W�D���V�H�P�D�Q�D�� 

Relativamente ao Termo de Responsabilidade, será entregue pela Ecociaf  na próxima semana. 

03.09.15 - Os documentos pendentes, são: 

1. Originais da certificação ainda não entregues pela Ecociaf; 

2. Termo de Responsabilidade do executante, ainda não entregue pela Ecocia f. 

09.09.15 - Ecociaf informou que no início da próxima semana pret ende ter os Termos e respetivas 
certificações na sua posse. 

Feito o pedido de abastecimento, que conduzirá à alimentação posterior ao edifíc io. 
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17.09.15 - Aguarda-se a marcação da vistoria. 

24.09.15 - Ecociaf informou que no início da próxima semana,  será feito o abastecimento, pelo que a 
documentação deverá estar toda concluída e em obra. 

01.10.15 �² Marcação dos ensaios para o abastecimento pela Lisboagás, marcada para aman hã. 

09.10.15 �² Abastecimento já efectuado com a coluna gás carga, ten do a Ecociaf entregue o 
Certificado de Inspeção da Instalação do Gás e Termos de Re sponsabilidade do executante (Anexo 
2.2.16/29) 

 

2.17 Certificação da ANPC 
Ecociaf 

G&O 

21.05.15 - Da consulta do processo concursado, efectuado pela PMT, ver ifica-se ter já sido objecto de 
aprovação pela ANPC, tendo inclusivamente havido uma vistoria. 

Para facilitar todo este processo, a PMT vai entregar cópia  do documento de aprovação do Projec to  
pela ANPC para que deste modo se definam as acções seguintes. 

18.06.15 - Aguarda-se que a ANPC se pronuncie sobre o pedido feito de informa ção sobre o processo.  

09.07.15 - Como não se consegue obter qualquer informação do estado do Projecto ou eventual vistoria 
entretanto feita (Anexo 6.2.10/17). 

G&O vai dinamizar tanto os �S�U�R�F�H�G�L�P�H�Q�W�R�V���F�R�P�R���R�V���´�W�L�P�L�Q�J�V�µ���G�H���H�[�H�F�X�o�m�R���G�H���Q�R�Y�D���Y�L�V�W�R�U�L�D. 

23.07.15 - Apesar da resposta da ANPC (Anexo 2.17/19), de que  não tem o Projecto, verifica-se estar o 
mesmo em nosso poder (Anexo 6.2.10/19), sendo que Ecociaf vai solicitar a v istoria respectiva. 

Complementarmente e face à descrepância d �D���V�L�W�X�D�o�m�R�����D���3�0�7���Y�D�L���H�Q�Y�L�D�U���´�H�P�D�L�O�µ���j���$�1�3�&�����G�R���3�U�R�M�H�F�W�R��
em seu poder e em nome de Terraços da Ponte - Sociedade de Con struçã o e Urbanização Lda. 

30.07.15 - Nos termos do descrito no ponto 2.10, Ecociaf vai promover o pedido de vi storia. 

06.08.15 - Pedido feito e paga a Taxa de Vistoria (Anexo 4.2.10/2 1 - 269,24), tendo a Ecociafo ficado de 
efectuar o pedido de marcação da vistoria. 

20.08.15 �² Aguarda-se a marcação de vistoria.  

A taxa de vistoria paga pela Ecociaf não faz parte do Contrato de Empreitada, as sunto que será 
debatido no fecho de contas. 

28.08.15 - Com o pagamento da Taxa efectuada e perante dúvidas da m orada para onde será 
en viada a data da vistoria, Ecociaf ficou de fazer contacto, para saber a data e m orada do ofício. 

03.09.15 - Confirmado que a morada da Enerparcela é a do Tagus Park, aguarda ndo-se um 
telefonema para marcação �G�D���Y�L�V�W�R�U�L�D���S�D�U�D���D���(�Q�H�U�S�D�U�F�H�O�D�����F�R�P���H�Q�Y�L�R���G�H���´�H���P�D�L�O�µ���F�R�P���D��
confirmação dessa data para a G&O (Anexo 3.2.17/24). 

09.09.15 - Não tendo recebido qualquer comunicação, G&O vai tentar saber o e stado de marcação 
da vistoria, bem como a Ecociaf tentará através do seu instalador, forçar a sua marcação. 

17.09.15 - �(�Q�Y�L�D�G�R���S�H�O�D���*�	�2���j���*�$�%�7�(�&���X�P���´�H���P�D�L�O�µ���V�R�O�L�F�L�W�D�Q�G�R���D���P�D�U�F�D�o�m�R���G�D���Y�L�V�W�R�U�L�D�����$�Q�H�[�R��
2.2.17/26). 
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24.09.15 - Face ao arrasto da situação junto da ANPC, sem quaisque r respostas, decidiu-se que a G&O 
tentará junto da PMT obter informações e Ecociaf promoverá o contacto dentro do seu  instalador. 

01.10.15 �² Feito contacto diretamente com a ANPC, que não deu qualquer resultado,  pelo que a 
G&O vai insistir junto da PMT, independentemente do trabalho a desenvolver pela Ecoci af, junto do 
seu empreiteiro. 

09.10.15 �² Dos contactos feitos pela Ecociaf, será possível termos novos dados na próxima semana . 

15.10.15 �² Do contacto recebido por parte da ANPC, está marcada a vistor ia para dia 02/11/15 pelas 
13h e 30 min. 

05.11.15 �² Feita a vistoria, tendo ficado a emissão do certificado condic ionado pela satisfação dos 
pontos, constante do email Anexo 2.2.17A/33. 

Ecociaf fez o envio da documentação em falta constante do Ane xo 2.2.17B/33 perspetivando- se a 
entrega na próxima semana. 

12.11.15 �² G&O (Nunio Ramos), vai tentar contactar a ANPC (Engº Justo), no sentido de se saber a data 
prevista de emissão dos certificados. 

 

2.18 Parecer / Vistoria de SIMAR G&O 

28.05.15 - O processo está concluído, tendo-se decidido fazer a e ntrega nesta entidade logo que haja 
condições para a vistoria se faça, conducentes á obtenção de Licença de Construção. 

23.07.15 - Ecociaf vai fazer o pedido, nos termos do Processo do  descrito no ponto 2.8. 

30.07.15 - Ecociaf vai promover esta semana o pedido. 

20.08.15 �² O ponto de situação é o seguinte: 

1. Taxa de Vistoria paga pela Ecociaf (Anexo 2.2.18A/22); 
2. Vistoria efectuada a dia 10/08/15 com resultado positivo, conforme An exo 2.2.18B/ 22; 
3. Feito o pagamento de taxa de pedido de ligação de ramal, c onforme Anexo 2.2.18C/22, 

perspetivando- se a ligação do mesmo dentro de 2 semanas.  
27.08.15 - Recebida informação da SIMAR, de que a execu ção do ramal será feito na próxima sexta-
feira (28.08.15). 
03.09.15 - A SIMAR comprometeu-se a executar o ramal, da do estarem todas as Taxas pagas, tendo 
ficado a G&O de confirmar junto da SIMAR, a confirmação da data. 
09.09.15 - Não tendo havido qualquer com �X�Q�L�F�D�o�m�R���G�D���6�,�0�$�5�����*�	�2���Y�D�L���S�R�U���´�H���P�D�L�O�µ���W�H�Q�W�D�U��obter uma 
data para a execução do ramal. 
17.09.15 - �5�H�F�H�E�L�G�R�� �´�H�� �P�D�L�O�µ�� �G�D�� �6�,�0�$�5�� ���$�Q�H�[�R�� ������������������������ �F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�G�R���S�R�U�� �Y�L�V�L�W�D�� �j�� �R�E�U�D�� �G�D�� �(�Q�J�•��
Sónia Varatojo do subempreiteiro da SIMAR, com a informação de que o ramal será iniciado durante a 
próxima semana. 
24.09.15 - Trabalhos do ramal iniciado, faltando a execução da picagem. 
01.10.15 �² Ramal executado, com o contador/ramal de obra montado na Loja 2 d o Piso -1, que se 
mantém da responsabilidade da Ecociaf. 
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A situação só se regularizará com a passagem da responsabilidade do c ontrato para a Enerparcela, 
quando da obtenção da Licença de Utilização. 
 

2.19 Vistoria final por parte da CMLoures 
DO 

G&O 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a pr óxima terça-feira. 

06.08.15 - A desencadear quando tivermos toda a documentação pronta. 

03.09.15 - G&O está a reunir toda a documentação, com previsã o de entrega a 15.10.2015, face ao 
documento mais moroso que é o certificado da Certiel. 

15.10.15 �² Entrega dependente de certificado de Certiel que se perspetiva para 1º semana de 
Novembro. 

29.10.15 �² Com a eminencia de entrega de toda a documentação, G&O far á o contacto com Arqtº 
Jorge Rosa, demostrando o presente quadro de registo. 

05.11.15 �² Da reunião havida, o Arqtº Jorge Rosa, disponibilizou-se o mesmo para  fazer uma vistoria 
exterior ao Edifício .  

Com toda a documentação em posse da G&O, vai esta entrega-la solicitando essa m esma visita. 

 

2.20 Estabilidade G&O 

21.05.15 - Entregues pela PMT as Telas Finais (Anexo 10.2/10), para incorporar no processo final de 
obtenção da Licença de Utilização. 

23.07.15 - Esclarecido que pela PMT, de que a CMLoures não exige  a entrega desta especialidade, pelo 
que unicamente há que preparar um processo para incorporação no processo de entrega final á 
Enerparcela (um CD e uma cópia em papel). 

30.07.15 - Confirmar com a reunião agendada com o Arqº Jorge Rosa, para a próx ima terça-feira. 

06.08.15 - Das necessidades de documentação recolhida para o proc esso, não existe qualquer 
referência á estabilidade. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 

 

2.21 Instalações mecânicas /Elevadores Ecociaf 

21.05.15 - Entregues pela PMT as Telas Finais (Anexo 10.2/10), para incorporar no processo final de 
ob tenção da Licença de Utilização, tendo a Ecociaf de entregar  a restante documentação de 
alterações futuras. 

23.07.15 - Com a entrada em obra para a semana da Thyssem, é previsível que em meados de Agosto, 
tenhamos a certificação em causa. 

30.07.15 - Ecociaf vai verificar se os certificados podem ser emitidos sem as aliment ações telefónicas. 

06.08.15 - Ecociaf informou que para a Thyssen emitir os cer tficados, unicamente é necessário o pedido 
de linha telefónica. 

G&O ficou de saber junto da CMLoures que documentos e procedimentos tem de ter para o efeito. 
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24.08.15 - Dos documentos em tratamento para efectivação d a certificação, para incorporação no 
Processo Camarário, temos: 

- Linha de telefone a montar amanhã; 

- Certificação a conseguir pela Thyssen/Ecociaf. 

27.08.15 - Linha telefónica montada (nº 219 412 370), te ndo ficado a Ecociaf de obter o certificado 
respectivo, para a semana. 

03.09.15 - Ecociaf informou que na proxima semana deverá ter o certifi cado. 

09.09.15 - Contrariamente ao acordado, os certificados serão entregues n a próxima semana. 

09.10.15 �² Certificados recebidos digitalmente (Anexo 2.2.21/29), ag uardando-se a entrega dos 
originais. 

08.10.15 �² Entrega feita pela PMT, em papel e digital de: Projetos, Termos de Responsabilidades do 
Projeto, Declaração da Ordem e Seguro, conforme Anexo 2.2.6/29. 

15.10.15 �² Ecociaf entregará na próxima semana os originais dos certifi cados, necessário para entrega 
junto da CMLoures. 

22.10.15 �² Aguarda-se a entrega de original de certificados. Ecociaf  ficou de preparar a minuta de 
contrato de manutenção de elevadores. 

29.10.15 �² Entregue pela Ecociaf os certificados originais. 

 

2.22  Fichas Técnicas de Habitação (FTH) G&O 

28.05.15 - Não estando adjudicado, G&O solicitou uma proposta à PMT. 

11.06.15 - PMT fez a apresentação de uma proposta, que irá ser objecto de reu nião entre G&O e PMT. 

18.06.15 - Aprovada proposta da PMT, pela G&O que constará no seu processo como nº 1.  

02.07.15 - G&O vai formular a aprovação junto do Fundo da proposta da PMT  (Anexo 6.2.22/16). 

09.07.15 - Com a aprovação pelo Fundo da Proposta da PMT, ficou est a de dinamizar o processo da 
sua execução e apresentação. Os elementos solicitados à Ecociaf, ser ão entregues durante a próxima 
semana. 

23.07.15 - Na posse de todos os elementos, PMT fará o envio h oje para a Ecociaf, de forma a esta 
completar o processo, para emissão definitiva, até final de Julho. 

Como é indispensável a inscrição da Licença de Utilização nas FTH, que não existe, a PMT manterá no 
seu arquivo as FTH, para ultimar quando tivermos a LUtilização. 
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