

## INDICE DE TEXTO

1	INTRODUÇÃO.....	1
1.1	Enquadramento.....	1
1.2	Objectivos.....	2
1.3	Metodologia do estágio.....	3
1.4	Estrutura.....	4
2	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS OBRAS.....	5
2.1	Construção de vinte e oito fogos a custos controlados na Serra de Santiago.....	6
2.2	Empreitada de construção de recreio náutico e edifício no porto das Lajes das Flores e trabalhos marítimos no Corvo.....	8
2.3	Empreitada de remodelação e ampliação do edifício sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo.....	10
2.4	Construção do edifício do novo Centro de Saúde da Graciosa.....	14
3	ADJUNTO DIRECTOR DE OBRA.....	15
3.1	Construção de vinte e oito fogos a custos controlados na Serra de Santiago.....	15
3.1.1	Actividades Preparatórias.....	15
3.1.2	Planeamento.....	17
3.2	Remodelação e Ampliação do Edifício Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo.....	18
3.2.1	Preparação e Arranque de Obra.....	18
3.2.2	Planeamento.....	19
3.2.3	Levantamentos.....	20

	3.2.4	Actividades Acompanhadas.....	21
4		QUALIDADE.....	26
	4.1	Construção de Recreio Náutico e Edifício no Porto das Lajes das Flores e Trabalhos Marítimos no Corvo.....	30
	4.1.1	Actividades Preparatórias.....	31
	4.1.2	Acompanhamento da Obra.....	31
	4.2	Empreitada de remodelação e ampliação do edifício sede da associação humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo:.....	33
	4.2.1	Actividades Preparatórias.....	33
	4.2.2	Acompanhamento da Obra.....	35
	4.3	Construção do edifício do novo centro de saúde da Graciosa.....	36
	4.3.1	Actividades Preparatórias.....	36
5		CONCLUSÕES.....	39
6		BIBLIOGRAFIA.....	40
		ANEXOS	