

PLANO DE TRABALHOS FIM-DE-SEMANA DE 01 a 03 OUTUBRO

ACTIVIDADES	QUANT.	DATA					OBSERVAÇÃO		
		Sexta (01)	Sábado (02)		Domingo (03)			INICIO	FIM
		20h - 08h	08h-20h	20h-08h	08h-20h	20h-06h			
Corte/demolição do betuminoso e execução da mesa para as juntas de dilatação	10 m						01-10-2010	02-10-2010	
Aplicação das juntas de dilatação (furação, aplicação dos fixadores e selagem)	10 m						02-10-2010	02-10-2010	
Corte/demolição do betuminoso, para execução das juntas de betume c/ elastómero	35 m						02-10-2010	02-10-2010	
Aplicação das juntas de betume modificado c/ elastómero	35 m3						02-10-2010	02-10-2010	
Aplicação da rede de metal distendido e barras metálicas do passeio	206 m						01-10-2010	03-10-2010	
Desmobilização da plataforma fixa em redor do pilar c/ selagem da furação							02-10-2010	02-10-2010	