

PLANO DE MÃO DE OBRA

DESIGNAÇÃO	MESES/SEMANAS				1				2				3				4				5				6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Higiene e Segurança	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preparador de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topografo (a)																												
Porta-miras (a)																												
Manobrador Grua		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador Giratória		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
Manobrador Retro Escavadora (a)																												
Condutor Camião		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3															
Carpinteiro de toscos		5	5	5	5	5	5	5	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Armadores de ferro		3	3	3	3	3	3	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Oficial de fundações especiais		2	2	2	2	2	2	2	2	2																		
Ajudante de fundações especiais		1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
Oficial de canalizador									1	1	1	1																
Ajudante de canalizador									1	1	1	1																
Pedreiro	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pintor													1															

(a) sempre que necessário