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Resumo:

Este relatdrio enquadra-se no Trabalho Final de Mestrado integrado no curso de Engenharia
Civil, perfil de EdificacBes, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Para a sua elaboracgdo
foi realizado um estagio durante 5 meses, pela Zagope — Construgdes e Engenharia S.A., na
obra publica “ML671/07 - concepgdo/construcdo dos toscos do prolongamento da linha Azul
do Metropolitano de Lisboa, E.P. entre a Estacdo Amadora-Este e a Estacdo Reboleira”.
Visando a contextualizacdo da realidade da obra, o trabalho refere nos Capitulo 3 as
condicionantes de projecto, bem como no Capitulo 4 as caracteristicas geoldgicas —
geotécnicas.

O relatério objectiva a descricdo dos processos construtivos da Estacdo Reboleira, Tuneis e
Poco de Ventilacdo, expressos na Capitulo 5. Estes temas sdao analisados nos subcapitulos 5.1,
5.2, e 5.3 respectivamente. No caso da Estacdo a andlise inicia-se com o seu faseamento
construtivo, seguindo-se os temas de escavacdo/suporte, laje de soleira, impermeabilizacio,
bem como a contengdo proviséria dos acessos pedonais. A abordagem aos tuneis é realizada
no ambito da contencdo, contemplando temas como os emboquilhamentos, sec¢bes tipo de
suporte, tratamentos de macigos, escavagdo, suportes, recursos e rendimentos. O estudo ao
Poco de Ventilagdo incide sob as sec¢Ges tipo de suporte adoptadas e sob o seu faseamento
construtivo.

No Capitulo 6 desenvolve-se a Evolugdo Construtiva da obra no periodo em que decorreu o
estagio. O capitulo 7 descreve os trabalhos realizados enquanto estagiario.

Em Apéndice desenvolve-se o tema “Suspensdo da Conduta de gas” que complementa o
Capitulo 5.

Palavras Chave — Estacdo Reboleira, Laje de Soleira, Sistema de impermeabilizagado,
Contengbes provisdrias, Tuneis de via, Posto de Trac¢do, Poco de ventilagdo, Cambotas
metdlicas, Pregagens de atrito continuo, Betdo projectado, Escava¢do, Tratamentos de
macicos, Emboquilhamentos, Pogos, Suporte, Recursos, Rendimentos.
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