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Actividade

1 Loteamento

2 Trabalhos preparatorios

3 Adjudicação

4 CONSIGNAÇÃO

5 Montagem do Estaleiro 

6 Sondagens

7 Desmatação e Demolições

8 Muros de Suporte

9 Escavação

10 Betonagens

11 Sapata SA

12 Troço 1

13 Troço 2

14 Troço 3

15 Sapata SB

16 Troço 4

17 Troço 5

18 Troço 6

19 Sapata SC

20 Troço 7

21 Troço 8

22 Troço 9

23 Sapata SD

24 Troço 10

25 Troço 11

26 Sapata SE

27 Troço 12

28 Troço 13

29 Troço 14

30 Troço 15

31 Troço 16

32 Drenagem

33 Aterro do muro

34 Guarda no coroamento do muro

35 Muro MS4

36 Terraplenagem / Pavimentação

37 Escavações Loteamento

38 Escavações Acessos

39 Escavações (Abertura de caixa)

40 1ª Camada Granular

41 Lancis

42 2ª Camada Granular

43 Binder

44 Frezagem

45 Tapete Betuminoso

46 Rede de Águas Domésticas e Pluviais

47 Escavação / Aterros

48 Tubagem

49 Caixas de Visita

50 Ramais

51 Sumidouros

52 Entrega de Telas Finais

53 Rede de Abastecimento de Água

54 Escavação / Aterro

55 Tubagem / Acessórios

56 Marcos de Incêndio

57 Pavimentação de Passeios

58 Entrega de Telas Finais

59 Rede Eléctrica

60 Escavação / Aterros

61 Cabos

62 Pavimentação de Passeios

63 Luminárias

64 Rede de Telecomunicações

65 Escavação / Aterro

66 Tubagem

67 Caixas

68 Entrega de Telas Finais

69 Construção do Edifício

70 Alvará de Obras de Construção

71 PROCUREMENT

72 PC1 BETAO ARMADO

73 Adjudicação

74 PC 2 ESTRUTURA METALICA

75 Recepção Propostas

76 Análise e Negociação

77 Adjudicação

78 PC 3 ELEVADORES

79 Análise e Negociação

80 Adjudicação

81 PC 4 INSTALACOES ELECTRICAS

82 Análise e Negociação

83 Adjudicação

84 PC 5 AVAC

85 Análise e Negociação

86 Adjudicação

87 PC 6 AGUAS E ESGOTOS

88 Análise e Negociação

89 Adjudicação

90 PC 7 PORTAS

91 Análise e Negociação

92 Adjudicação

93 PC 8 CONSTRUCAO CIVIL

94 Recepção Propostas

95 Análise e Negociação

96 Adjudicação

97 PC 9 ARRANJOS EXTERIORES

98 Recepção Propostas

99 Análise e Negociação

100 Adjudicação

101 CONSTRUCÃO

102 GRUAS

103 Exec sapatas gruas

104 Montagem de gruas

105 Desmontagem de gruas

106 PC1 BETAO ARMADO

107 Escavações zona 1

108 Escavações zona 2

109 Escavações zona 3

110 Escavações zona 4

111 Estrutura do Edifício

112 FUNDAÇÕES

113 Fundações 1

114 Fundações 2

115 Fundações 3

116 Fundações 4

117 ATERRO SOBRE FUNDAÇÕES + COMPACTAÇÃO DE TERRAS

118 Área da Laje 1

119 Área da Laje 2

120 Área da Laje 3

121 Área da Laje 4

122 ELEMENTOS VERTICAIS + LAJES

123 Laje 1 (Zona 1 Piso 1)

124 FER - Elementos Verticais

125 COF - Elementos Verticais

126 BET - Elementos Verticais

127 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

128 FER - Elementos Horizontais

129 BET - Elementos Horizontais

130 Descofragem

131 Laje 2 (Zona 2 Piso 1)

132 FER - Elementos Verticais

133 COF - Elementos Verticais

134 BET - Elementos Verticais

135 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

136 FER - Elementos Horizontais

137 BET - Elementos Horizontais

138 Descofragem

139 Laje 3 (Zona 3 Piso 1)

140 FER - Elementos Verticais

141 COF - Elementos Verticais

142 BET - Elementos Verticais

143 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

144 FER - Elementos Horizontais

145 BET - Elementos Horizontais

146 Descofragem

147 Laje 4 (Zona 4 Piso 1)

148 FER - Elementos Verticais

149 COF - Elementos Verticais

150 BET - Elementos Verticais

151 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

152 FER - Elementos Horizontais

153 BET - Elementos Horizontais

154 Descofragem

155 Laje Térrea (Drenagem e Pavimentação)

156 Laje 5 (Zona 1 Piso 2)

157 FER - Elementos Verticais

158 COF - Elementos Verticais

159 BET - Elementos Verticais

160 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

161 FER - Elementos Horizontais

162 BET - Elementos Horizontais

163 Descofragem

164 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 5

165 Laje 6 (Zona 2 Piso 2)

166 FER - Elementos Verticais

167 COF - Elementos Verticais

168 BET - Elementos Verticais

169 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

170 FER - Elementos Horizontais

171 BET - Elementos Horizontais

172 Descofragem

173 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 6

174 Laje 4º Piso

175 FER - Elementos Verticais

176 COF - Elementos Verticais

177 BET - Elementos Verticais

178 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

179 FER - Elementos Horizontais

180 BET - Elementos Horizontais

181 Laje da Cobertura

182 FER - Elementos Verticais

183 COF - Elementos Verticais

184 BET - Elementos Verticais

185 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

186 FER - Elementos Horizontais

187 BET - Elementos Horizontais

188 Laje 7 (Zona 3 Piso 2)

189 FER - Elementos Verticais

190 COF - Elementos Verticais

191 BET - Elementos Verticais

192 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

193 FER - Elementos Horizontais

194 BET - Elementos Horizontais

195 Descofragem

196 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 7

197 Laje 8 (Zona 4 Piso 2) + Laje Intermédia (Piso 3)

198 FER - Elementos Verticais

199 COF - Elementos Verticais

200 BET - Elementos Verticais

201 COF - Elementos Horizontais "Sistema Tradicional"

202 FER - Elementos Horizontais

203 BET - Elementos Horizontais

204 Descofragem

205 Execução de Pilares + Viga de Bordadura da mesma área da laje 8

206 PC 2 ESTRUTURA METALICA

207 Fabrico e aprovisionamento

208 Montagem de estaleiro

209 Estrutura da cobertura

210 Estrutura fachada

211 Revest. Cobertura

212 Revest. Fachada

213 Tectos

214 Envidraçados de fachada

215 Serralharias

216 Acabamentos

217 desmontagem estaleiro

218 PC 3 ELEVADORES

219 aprovisionamento

220 Montagens

221 PC 4 INSTALACOES ELECTRICAS

222 Montagem estaleiro

223 Instalações e Montagens

224 Desmontagem de estaleiro

225 PC 5 AVAC

226 Montagem estaleiro

227 Instalações e Montagens

228 Desmontagem de estaleiro

229 PC 6 AGUAS E ESGOTOS

230 Montagem estaleiro

231 Instalações e Montagens

232 Desmontagem de estaleiro

233 PC 7 PORTAS

234 aprovisionamento

235 Montagens

236 PC 8 CONSTRUCAO CIVIL

237 Montagem estaleiro

238 Obra

239 Desmontagem de estaleiro

240 PC 9 ARRANJOS EXTERIORES

241 Montagem estaleiro

242 Obra

243 Desmontagem de estaleiro

244 TESTES E RECEPCAO

245 Limpezas

246 Recepção BA

247 Recepção Est Metalica

248 Recepção elevadores

249 Testes IE

250 Recepcao IE

251 Testes Avac

252 Recepcao Avac

253 Testes Aguas e Esgotos

254 Recepcao aguas e Esgotos

255 Testes Portas

256 Recepcao Portas

257 Recepção Construção Civil

258 Recepção Arranjos Exteriores

259 Recepção 

260 Entrega

261 COMISSIONING

262 Entrega de Telas Finais, Livro Obra e Termo

263 Pedido de Licenciamento

264 Vistoria 

265 Emissão de Licença
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