
DESIGNAÇÃO Máx.

EQUIPAMENTO 0

Andaimes 1

Autobetoneiras de 9 m3 tipo Mercedes 1

Bailéus Móveis 2

Betoneiras de 2 m3 tipo Messerssi P2 1

Betoneiras de 260 Lts 1

Camiões basculantes de 15 m3 tipo Mercedes Actros 2

Camiões caldeira para regas betuminosas tipo Lebrero 1

Camiões caldeira para tintas 1

Camiões grua com braço hidráulico tipo HIAB 2

Camiões transporte de Máquinas 1

Carrinhas de caixa aberta tipo Ford Transit 2

Carrinhas de transporte de pessoal 1

Cilindros de pneus tipo HAMM 1

Cilindros de rolos tipo CAT 1

Compressores móveis 3

Compressores tipo AC XAS 66-96 1

Conjunto de cavaletes 1

Conjunto de cofragem 1

Conjuntos de equipamento ligeiro de serralharia 3

Conjuntos de equipamento para sinalização provisória 2

Conjuntos de equipamentos de pintura 3

Conjuntos de equipamentos de lubrificação 3

Conjuntos de pequenos equipamentos 14

Conjuntos de semaforização provisória 1

Conjuntos industriais tipo CAT 428 C 2

Equipamento Audiovisual 1

Equipamentos de pintura "airless" 3

Escovas de arame 4

Escovas pneumáticas 4

Fresadoras Adaptaveis 1
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DESIGNAÇÃO Máx.

Fresadoras tipo Wirtgen 1

Gerador Ligeiro tipo Lister / STET 1

Lixadeiras 4

Máquina de corte e moldagem de aço 1

Máquinas de Pinturas termoplásticas 1

Martelos demolidores 5kg / 10kg 2

Martelos de agulhas 4

Mini Escavadora tipo BobCat 2

Mini Pás tipo bobcat 1

Piso contraplacado revestido com borracha 1

Plataformas elevatórias tipo Haulotte HA 121 1

Raspadeiras 4

Serra de corte de pavimentos 1

Telas tipo "Monarflex" 3

Vibradores de betão tipo Vibroverken 1

Vassouras mecânicas 2

Pavimentadoras tipo Vogelle 1

Prefuradores 1

Paíneis avisadores 8

Sinalização de desvios 14
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DESIGNAÇÃO

EQUIPAMENTO

Andaimes

Autobetoneiras de 9 m3 tipo Mercedes

Bailéus Móveis

Betoneiras de 2 m3 tipo Messerssi P2

Betoneiras de 260 Lts

Camiões basculantes de 15 m3 tipo Mercedes Actros

Camiões caldeira para regas betuminosas tipo Lebrero

Camiões caldeira para tintas

Camiões grua com braço hidráulico tipo HIAB

Camiões transporte de Máquinas

Carrinhas de caixa aberta tipo Ford Transit

Carrinhas de transporte de pessoal

Cilindros de pneus tipo HAMM

Cilindros de rolos tipo CAT

Compressores móveis

Compressores tipo AC XAS 66-96

Conjunto de cavaletes

Conjunto de cofragem

Conjuntos de equipamento ligeiro de serralharia

Conjuntos de equipamento para sinalização provisória

Conjuntos de equipamentos de pintura

Conjuntos de equipamentos de lubrificação

Conjuntos de pequenos equipamentos

Conjuntos de semaforização provisória

Conjuntos industriais tipo CAT 428 C

Equipamento Audiovisual

Equipamentos de pintura "airless"

Escovas de arame

Escovas pneumáticas

Fresadoras Adaptaveis
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DESIGNAÇÃO

Fresadoras tipo Wirtgen

Gerador Ligeiro tipo Lister / STET

Lixadeiras

Máquina de corte e moldagem de aço

Máquinas de Pinturas termoplásticas

Martelos demolidores 5kg / 10kg

Martelos de agulhas

Mini Escavadora tipo BobCat

Mini Pás tipo bobcat

Piso contraplacado revestido com borracha

Plataformas elevatórias tipo Haulotte HA 121

Raspadeiras

Serra de corte de pavimentos

Telas tipo "Monarflex"

Vibradores de betão tipo Vibroverken

Vassouras mecânicas

Pavimentadoras tipo Vogelle

Prefuradores

Paíneis avisadores

Sinalização de desvios
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DESIGNAÇÃO

EQUIPAMENTO

Andaimes

Autobetoneiras de 9 m3 tipo Mercedes

Bailéus Móveis

Betoneiras de 2 m3 tipo Messerssi P2

Betoneiras de 260 Lts

Camiões basculantes de 15 m3 tipo Mercedes Actros

Camiões caldeira para regas betuminosas tipo Lebrero

Camiões caldeira para tintas

Camiões grua com braço hidráulico tipo HIAB

Camiões transporte de Máquinas

Carrinhas de caixa aberta tipo Ford Transit

Carrinhas de transporte de pessoal

Cilindros de pneus tipo HAMM

Cilindros de rolos tipo CAT

Compressores móveis

Compressores tipo AC XAS 66-96

Conjunto de cavaletes

Conjunto de cofragem

Conjuntos de equipamento ligeiro de serralharia

Conjuntos de equipamento para sinalização provisória

Conjuntos de equipamentos de pintura

Conjuntos de equipamentos de lubrificação

Conjuntos de pequenos equipamentos

Conjuntos de semaforização provisória

Conjuntos industriais tipo CAT 428 C

Equipamento Audiovisual

Equipamentos de pintura "airless"

Escovas de arame

Escovas pneumáticas

Fresadoras Adaptaveis
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DESIGNAÇÃO

Fresadoras tipo Wirtgen

Gerador Ligeiro tipo Lister / STET

Lixadeiras

Máquina de corte e moldagem de aço

Máquinas de Pinturas termoplásticas

Martelos demolidores 5kg / 10kg

Martelos de agulhas

Mini Escavadora tipo BobCat

Mini Pás tipo bobcat

Piso contraplacado revestido com borracha

Plataformas elevatórias tipo Haulotte HA 121

Raspadeiras

Serra de corte de pavimentos

Telas tipo "Monarflex"

Vibradores de betão tipo Vibroverken

Vassouras mecânicas

Pavimentadoras tipo Vogelle

Prefuradores

Paíneis avisadores

Sinalização de desvios

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
August 2010 September 2010

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 EP - Estradas de Portugal, S.A. 
EN 259 - PONTE DE SANTA MARGARIDA SOBRE O RIO SADO. REABILITAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL

Plano de Equipamento

Página 6 de 8 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias



DESIGNAÇÃO

EQUIPAMENTO

Andaimes

Autobetoneiras de 9 m3 tipo Mercedes

Bailéus Móveis

Betoneiras de 2 m3 tipo Messerssi P2

Betoneiras de 260 Lts

Camiões basculantes de 15 m3 tipo Mercedes Actros

Camiões caldeira para regas betuminosas tipo Lebrero

Camiões caldeira para tintas

Camiões grua com braço hidráulico tipo HIAB

Camiões transporte de Máquinas

Carrinhas de caixa aberta tipo Ford Transit

Carrinhas de transporte de pessoal

Cilindros de pneus tipo HAMM

Cilindros de rolos tipo CAT

Compressores móveis

Compressores tipo AC XAS 66-96

Conjunto de cavaletes

Conjunto de cofragem

Conjuntos de equipamento ligeiro de serralharia

Conjuntos de equipamento para sinalização provisória

Conjuntos de equipamentos de pintura

Conjuntos de equipamentos de lubrificação

Conjuntos de pequenos equipamentos

Conjuntos de semaforização provisória

Conjuntos industriais tipo CAT 428 C

Equipamento Audiovisual

Equipamentos de pintura "airless"

Escovas de arame

Escovas pneumáticas

Fresadoras Adaptaveis
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DESIGNAÇÃO

Fresadoras tipo Wirtgen

Gerador Ligeiro tipo Lister / STET

Lixadeiras

Máquina de corte e moldagem de aço

Máquinas de Pinturas termoplásticas

Martelos demolidores 5kg / 10kg

Martelos de agulhas

Mini Escavadora tipo BobCat

Mini Pás tipo bobcat

Piso contraplacado revestido com borracha

Plataformas elevatórias tipo Haulotte HA 121

Raspadeiras

Serra de corte de pavimentos

Telas tipo "Monarflex"

Vibradores de betão tipo Vibroverken

Vassouras mecânicas

Pavimentadoras tipo Vogelle

Prefuradores

Paíneis avisadores

Sinalização de desvios
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