
Tarefa

Empreitada

Contrução, Manutenção e Desactivação de Estaleiro

Terraplenagens

Arruamentos

Aplicação de Sub-base e base em tout-venant

Aplicação de mistura betuminosa em camada de regularização

Aplicação de mistura betuminosa em camada de desgaste

Aplicação de blocos de betão em passeios

Assentamento de lancil

Caldeiras

Ciclovia

Sinalização

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

Redes de Esgotos Pluviais e Domésticos

Movimento de terras

Aplicação de Tubagem em PP corrugado

Aplicação de manilhas de betão

Execução de caixas de visita

Execução de ramais domiciliários

Execução de sumidouros

Rede de Abastecimento de Águas

Movimento de terras

Instalação de tubagem e acessórios

Execução de ramais domiciliários

Colocação de marcos de incêndio

Rede de Infraestruturas de Electricidade

Rede de Infraestruturas de Telecomunicações

Rede de Distribuição de Gás

Arranjos Exteriores
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