
MARGEM DIREITA MARGEM ESQUERDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FINAL INICIAL

1 1 112 110

2 2 110 108

3 3 108 106

4 4 106 104

5 5 104 102

6 6 102 100

7 2 2 7 100 98

8 2 2 8 98 96

9 2 9 96 94

10 10 94 92

11 11 92 90

12 12 90 88

13 2 galeria GD 2 13 88 86

14 2 14 86 84

15 2 15 84 82

16 2 2 16 82 80

17 2 17 80 78

18 galeria GD1 18 78 76

19 19 76 74

20 20 74 72

21 2 21 72 70

22 2 2 22 70 68

23 2 2 23 68 66

24 2 24 66 64

25 25 64 62

26 MES 26 62 60

27 1 Agosto 12 27 60 58

28 2 Setembro 12 2 28 58 56

29 3 Outubro 12 2 29 56 54

30 4 Novembro 12 2 2 30 54 52

31 5 Dezembro 12 2 31 52 50

32 6 Janeiro 13 2 32 50 48

33 7 Fevereiro 13 33 48 46

34 8 Março 13 34 46 44

35 9 Abril 13 2 35 44 42

36 10 Maio 13 2 2 36 42 40

37 11 Junho 13 galeria GD 3 2 2 37 40 38

38 12 Julho 13 38 38 36

39 13 Agosto 13 39 36 34

40 14 Setembro 13 40 34 32

41 15 Outubro 13 41 32 30

42 16 Novembro 13 2 2 42 30 29

17 Dezembro 13 PRESSUPOSTOS

18 Janeiro 14

19 Fevereiro 14 Alturas de betonagem - 2,00 m
20 Março 14 Aplicação de betão 22 DIAS ao MÊS. 5 dias por semana
21 Abril 14 A partir da cota 84 passa a betonar-se 2 blocos por dia em 22 DIAS por MÊS

diferença máxima entre blocos 16 m (excepção J7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

COTAS


